

OPERE PUBBLICHE 2014

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 38

OPERA	COSTI UNITARI: importo contrattuale ed importo varianti	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE (%)	NOTE
Lavori di riqualificazione delle strade cittadine e di moderazione del traffico- Zone 30 Altessano	€. 484.103,36 oltre iva	30/09/2013 (Agg. Definitiva)	06/11/2013		35,257	1
Progetto Strategico Corona Verde II Fase -Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo stura, ceronda e tangenziale nel contesto di Venaria e Druento.	€. 1.248.333,01 oltre iva	31/10/2013 (Agg. Definitiva Efficace)	19/06/2014			1
LAVORI DI AMLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO	€. 493.099,98 oltre iva	07/03/2014 (Agg. Definitiva)				1
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DON SAPINO	€. 978.748,91 (di cui importo di perizia di variante pari ad €. 26.779,71 oltre IVA)	06/03/2012 (Agg. Definitiva) 19/12/2013 (Delibera di Giunta comunale di approvazione perizia di varaiante suppletiva n. 1)	16/07/2012		98,000	1
LEGENDA: 1 Procedure in corso						
Prospetto aggiornato alla data del 18 giugno 2014						