

OPERE PUBBLICHE 2015
D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 38

OPERA	COSTI UNITARI: importo contrattuale ed importo varianti	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE (%)	NOTE
Lavori di riqualificazione delle strade cittadine e di moderazione del traffico Zone 30 Altessano	€ 484.103,36 oltre iva € 93.295,89 oltre iva (opere di miglioria) € 48.336,98 oltre iva (perizia di variante in corso d'opera)	30/09/2013 (Agg. Definitiva efficace) (Delibera di Giunta Comunale del 22/02/2014 di approvazione di variante in corso d'opera)	06/11/2013	03/04/2015	90,362	1 ; 2
Progetto Strategico Corona Verde II Fase -Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopeditoni lungo stura, ceronda e tangenziale nel contesto di Venaria e Druento.	€ 1.248.333,01 oltre iva	31/10/2013 (Agg. Definitiva efficace)	19/06/2014		42,077	1
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO 1° LOTTO	€ 493.099,98 oltre iva	07/03/2014 (Agg. Definitiva efficace)	02/10/2014		70	1
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DON SAPINO	€ 978.748,91 (di cui importo di perizia di variante pari ad € 26.779,71 oltre IVA) oltre € 39.500,00 (opere di completamento: Agg. Definitiva del 05/12/2014)	06/03/2012 (Agg. Definitiva efficace) 19/12/2013 (Delibera di Giunta Comunale del 19/12/2013 di approvazione perizia di variante suppletiva n. 1)	16/07/2012	25/03/2014 (appalto principale)	100% (appalto principale) 100% (opere di completamento)	1 ; 2
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE CENTRALE DI VENARIA REALE - I FASE- REALIZZAZIONE ROTATORIA IN C.SO GARIBALDI DI CONNESSIONE TRA IL C.SO LOMBARDIA E LA VIA PAGANELLI CODICE C.U.P.: J31B13000090003 Codice CIG: 6021811BA1	€ 287.858,69 oltre iva	25/03/2015 (Agg. Definitiva)				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI- SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO CODICE CUP: J34E1400240004 CODICE CIG: 60667139EF	€ 113.191,50 oltre iva					
LEGENDA: 1 Procedure in corso 2 Perizie di variante						
Prospetto aggiornato alla data del 09 APRILE 2015						