

## OPERE PUBBLICHE 2014

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 38

OPERA	COSTI UNITARI: importo contrattuale ed importo varianti	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE (%)	NOTE
Lavori di riqualificazione delle strade cittadine e di moderazione del traffico Zone 30 Altessano	€. 484.103,36 oltre iva €. 93.295,89 oltre iva (opere di miglioramento) €. 48.336,98 oltre iva (perizia di variante in corso d'opera)	30/09/2013 (Agg. Definitiva efficace) (Delibera di Giunta Comunale del 22/02/2014 di approvazione di variante in corso d'opera)	06/11/2013		59,96	1;2
Progetto Strategico Corona Verde II Fase -Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo stura, ceronda e tangenziale nel contesto di Venaria e Druento.	€. 1.248.333,01 oltre iva	31/10/2013 (Agg. Definitiva efficace)	19/06/2014			1
LAVORI DI AMLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO 1° LOTTO	€. 493.099,98 oltre iva	07/03/2014 (Agg. Definitiva efficace)	02/10/2014			1
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DON SAPINO	€. 978.748,91 (di cui importo di perizia di variante pari ad €. 26.779,71 oltre IVA)	06/03/2012 (Agg. Definitiva efficace) 19/12/2013 (Delibera di Giunta Comunale del 19/12/2013 di approvazione perizia di variante suppletiva n. 1)	16/07/2012		98,00	1;2
<b>LEGENDA:</b> 1 Procedure in corso 2 Perizie di variante						
Prospetto aggiornato alla data del 02 OTTOBRE 2014						