


ID Nome attività Durata

1

2 ROTONDA NODO 4 180 g

3 allestimento area baracche 5 g

4 montaggio segnaletica di presegnalamento e deviazione2 g

5 Fase I 50 g

6 demolizioni e scavi 20 g

7 tracciamenti 1 g

8 sottofondi e cordolature 20 g

9 raccolta delle acque 15 g

10 IP opere edili 10 g

11 predisposizione irrigazione 5 g

12 bitumature 7 g

13 segnaletica provvisoria 2 g

14 Fase II 54 g

15 demolizioni e scavi 20 g

16 tracciamenti 2 g

17 sottofondi e cordolature 20 g

18 raccolta delle acque 20 g

19 IP opere edili 15 g

20 predisposizione irrigazione 5 g

21 bitumature 10 g

22 segnaletica provvisoria 2 g

23 Fase III 50 g

24 demolizioni e scavi 20 g

25 tracciamenti 1 g

26 sottofondi e cordolature 20 g

27 raccolta delle acque 15 g

28 IP opere edili 15 g

29 predisposizione irrigazione 5 g

30 bitumature 7 g

31 segnaletica provvisoria 2 g

32 Sistemazione aree verdi 10 g

33 Segnaletica definitiva 7 g

34 Rimozione area di cantiere e pulizie2 g
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