COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

COMMESSA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE

I FASE

C.so Garibaldi Rotatoria Auchan

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

TSS

MARZO 2014

REVISIONE 00

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

08

PROGETTO

ICIS - Società di Ingegneria S.r.l.
Corso L. Einaudi, 8 10128 Torino
Tel +39 011 5683633 Fax +39 011 503358
email ecologia@icis.it

DIRETTORE TECNICO
Ing. - Giovanni BEE

FIRME

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. GIOVANNI BEE
n° 4004 F

Commessa L2557

ID		Nome attività	Durata
1			
2		**ROTONDA NODO 4**	**180 g**
3		allestimento area baracche	5 g
4		montaggio segnaletica di p	2 g
5		**Fase I**	**50 g**
6		demolizioni e scavi	20 g
7		tracciamenti	1 g
8		sottofondi e cordolatur	20 g
9		raccolta delle acque	15 g
10		IP opere edili	10 g
11		predisposizione irrigaz	5 g
12		bitumature	7 g
13		segnaletica provvisoria	2 g
14		**Fase II**	**54 g**
15		demolizioni e scavi	20 g
16		tracciamenti	2 g
17		sottofondi e cordolatur	20 g
18		raccolta delle acque	20 g
19		IP opere edili	15 g
20		predisposizione irrigaz	5 g
21		bitumature	10 g
22		segnaletica provvisoria	2 g
23		**Fase III**	**50 g**
24		demolizioni e scavi	20 g
25		tracciamenti	1 g
26		sottofondi e cordolatur	20 g
27		raccolta delle acque	15 g
28		IP opere edili	15 g
29		predisposizione irrigaz	5 g
30		bitumature	7 g
31		segnaletica provvisoria	2 g
32		Sistemazione aree verdi	10 g
33		Segnaletica definitiva	7 g
34		Rimozione area di cantiere	2 g



L2557.PE.F I.Elab.008._.Cr

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno