# COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

**REGIONE PIEMONTE**

# PROGETTO ESECUTIVO

## REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI.

## CRONOPROGRAMMA

ALL. 12

| Rev. | Data | Descrizione | Redazione | Progettista : ing. Paolo Chiavassa |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ottobre 2018 | prima redazione | p.c. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Scala: - | Nome file: 12_crono_E570-02 | rif. 570-02 |
|---|---|---|

| Il Responsabile del Procedimento | Il Sindaco |
|---|---|
| | |

Via Cialdini, 13 - 10138 Torino
tel. 0114330885 fax.0117432050
e mail : pgt@pgttorino.eu pec: paolo.chiavassa@ingpec.eu

PGT Progettazioni Generali Torino

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **TEMPO UTILE** | **150 giorni** |
| 2 | installazione cantiere | 5 giorni |
| 3 | **FASE 1** | **12 giorni** |
| 4 | realizzazione nuova fermata autobus e rimozior | 12 giorni |
| 5 | **FASE 2** | **65 giorni** |
| 6 | scavi, rimozioni, rilevato | 30 giorni |
| 7 | intubamento bealera | 5 giorni |
| 8 | realizzazione carreggiata e marciapiede | 20 giorni |
| 9 | realizzazione pubblica illuminazione | 5 giorni |
| 10 | delimitazione corsie provvisorie e rotatoria | 5 giorni |
| 11 | **FASE 3** | **41 giorni** |
| 12 | realizzazione aiuola e area verde | 30 giorni |
| 13 | completamento illuminazione | 7 giorni |
| 14 | attraversamento pedonale luminoso | 4 giorni |
| 15 | **FASE 4** | **27 giorni** |
| 16 | rotatoria centrale | 20 giorni |
| 17 | tappeto d'usura | 4 giorni |
| 18 | segnaletica e smantellamento cantiere | 3 giorni |




Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno