PROGETTO STRATEGICO “CORONA VERDE”, II FASE. - INTEGRAZIONE DI METE E CONTINUITA DEI PERCORSI
CICLOPEDONALI LUNGO STURA, CERONDA E TANGENZIALE NEL CONTESTO DI VENARIA E DRUENTO.

Allegato 1)
Temi dell’offerta e griglia di valutazione

La gara sara aggiudicata col ctiterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa utilizzando il
“Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato G del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i. attribuendo
all’offerta tecnica qualitativa max 70 punti su 100, e max 30 punti su 100 all’offerta economica
quantitativa.

OFFERTA QUALITATIVA: Max 60 punti

L’offerta tecnica qualitativa viene valutata con i seguenti punteggi e criteri in riferimento ai
seguenti aspetti:

A) PIANO DI GESTIONE COMMESSA (P.G.C)) MAX. PUNTI
15/100

(max. punti 10, di cui 10 per Gestione e 5 per organizzazione di cantiere )

L'Offerente dovra valutare e definire in sede di offerta la corretta organizzazione in termini
qualitativi e quantitativi dedicata all'appalto per tutti i processi interessati e principalmente
gestione e organizzazione di cantiere.

Questa analisi deve essere espressa in uno specifico "Piano di Gestione Commessa (PGC)" di
offerta che evidenzi la specifica organizzazione e le modalita operative in metito a:

al) Gestione (MAX 10 PUNTTI):

L’Offerente dovra, in caso di aggiudicazione, dotarsi di una Struttura di Project Management
(SPM) dedicata, che dovra assicurare, in ogni fase dell'appalto, un costante ed efficace controllo
per assicurare il conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali.

Pertanto in particolare la SPM dovra intervenire in merito a:
*  Coordinamento tra le forniture e le lavorazioni
*  Controllo della qualita dei lavori e delle forniture
*  Coordinamento e controllo della realizzazione in sito
*  Pianificazione e controllo delle attivita (Project Control)
*  Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Nel PGC I'Offerente dovra pertanto definire:
* Programmazione temporale degli interventi
* organigramma funzionale specificando compiti e responsabilita di ciascun ruolo
individuato, con particolare attenzione alle interfacce interne ed esterne;
* l'organigramma nominativo della SPM specificando le relative competenze;
* relazione metodologica di gestione, con particolare riguardo al ruolo del project control;

a2) Organizzazione di cantiere (MAX 5 PUNTI):

I'Offerente dovra propotre le soluzioni tecnico-organizzative che intende adottare per I'esecuzione
delle opere, per la componente vegetale e per 1 materiali previsti.

L'Offerente, pertanto, indichera quali risorse e metodologie attivera per raggiungere le finalita e i
livelli stabiliti dal Progetto. L'Offerente dovra produtre, a sostegno dell'offerta tecnica, tutti gli
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elementi necessari documentali corrispondenti ai livelli di produttivita, derivanti dalle risorse
umane e dai mezzi che intende attivare per l'appalto in questione.
Con particolare riferimento alla necessita di operare su tutti 1 fronti possibili di costruzione,
'Offerente, mediante la produzione di una relazione tecnica illustrativa, layout grafici e schede
tecniche delle attrezzature speciali di cui viene eventualmente proposto l'impiego, dovra illustrare
l'organizzazione operativa (struttura fissa di cantiere proposta, tisorse mobilitate, cicli di lavoro e
sequenze particolari, contemporaneita di esecuzione, monitoraggio delle attivita, etc.) per garantire
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare devono essere avanzate soluzioni tecnico-organizzative finalizzate alla tutela e
salvaguardia dell’accessibilita e della fruizione degli spazi pubblici nell'intorno (non direttamente
interessati dall’area di cantiere) per quanto riguarda la piazza Atzei, la piazza don Alberione e il
parco Altessano, con specifico riferimento a:

* La riduzione fisica e temporale delle modifiche alla viabilita imposte dal cantiere

* I adozione di apposite misure a protezione delle alberature preesistenti e delle aree

funzionali di utilizzo pubblico pedonale o veicolare.

11 "Piano di Gestione Commessa (PGC)" di cui ai punti al) e a2), come accennato, dovra essere
illustrato utilizzando di norma non piu di 5 (cinque) cartelle formato A4, e corredata di schemi
grafici di dettaglio e di insieme, tabelle, flussogrammi, istogrammi, cronogrammi aggiuntivi fino a
max 5 cartelle (formato max A3), e dovra permettere la valutazione della fattibilita delle proposte
dell'Offerente nonché riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Nel caso venga superato il numero di cartelle indicato non si terra conto, in sede di valutazione
dell'offerta, del numero di pagine eccedenti.

In caso di aggiudicazione dell'appalto il "Piano di Gestione Conmessa (PGC)" presentato diviene
documento contrattuale che l'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori dovra eventualmente
aggiornare su richiesta del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dei lavori, e
sottopotre all'approvazione del Direttore dei Lavorti stesso.

Si precisa che a pena di esclusione non dovra essere fatto nel "Piano di Gestione Commessa

(PGC)" alcun riferimento diretto o indiretto all'offerta quantitativa.

Criteri motivagionali:
Saranno ritenute migliori le proposte che aderiscono maggiormente alle esigenze di efficienza, efficacia e tempestivita
nella gestione della Commessa.

B) PIANO DI MANUTENZIONE DEL VERDE: MAX PUNTI
10

Dovra essere esplicitato come Dappaltatore intende effettuare la manutenzione delle opere
realizzate nel periodo determinato in 5 anni successivo alla fine dei lavori, compreso il controllo
fitosanitario, fitostatico degli alberi, i tagli delle superfici prative, delle siepi e di bagnamento dei
nuovi impianti arborei e arbustivi, nel rispetto di quanto indicato nel C.S.A.. Sono possibili e
saranno prese in considerazione, nell’ambito di tale criterio, eventuali varianti migliorative
proposte.

1l Piano di manutenzione, dovra essere illustrato utilizzando non piu di 5 (cinque) cartelle formato
A4, e puo essere eventualmente corredato di schemi grafici di dettaglio e di insieme, tabelle,
flussogrammi, istogrammi, cronogrammi aggiuntivi alle previste max 5 cartelle (formato max A3),
e dovra permettere la valutazione della fattibilita delle proposte dell'Offerente nonché
riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Nel caso venga superato il numero di cartelle indicato non si terra conto, in sede di valutazione
dell'offerta, del numero di pagine eccedenti.
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Criteri motivagionali:
Saranno ritenute migliori le proposte che aderiscono maggiormente agli obiettivi di sicurezza degli ntenti e di tutela e
valorizzazione e conservazione delle opere realizzate.

C) MIGLIORIE AL PROGETTO APPROVATO : MAX PUNTI 35

1l Computo metrico estimativo delle migliorie previste predisposto utilizzando il Prezzario in
vigore presso la Regione Piemonte vigente dovra essere inserito nella busta relativa alla

OFFERTA QUANTITATIVA

MIGLIORIA 1 - PIAZZA ATZEI (MAX 10 PUNTTI):

a) Attrezzature per il recupero dell’acqua piovana per il riutilizzo, con realizzazione di un locale
tecnico interrato, sottostante la piastra calpestabile con pergolato gia previsto.

b) Realizzazione di un ruscello d’acqua libera con bacino di raccolta finale, al fine di arricchire la
dotazione fruitiva degli spazi della piazza, disegnato in corrispondenza della area sistemata
con pietre di fiume e ciottoli gia prevista in appalto, secondo le indicazioni della DL.

©) Realizzazione di schienali di pietra aggiuntivi di sedute gia previste in appalto.

Criteri motivazionali:
Saranno ritenute migliori le proposte che incrementeranno il valore estetico, funzionale e di efficienza gestionale
(durabilita, minimo costo manutentivo) relativamente agli aspetti architettonici, impiantistici e di qualita fruitiva.

MIGLIORIA 2 — PARCO ALTESSANO (MAX 10 PUNTTI)
Attrezzature per la fruizione e sistemazione delle connessioni con aree circostanti

Criteri motivagionali:
Saranno ritenute migliori le proposte che prevedano:

a.  dotagioni di arredo e opere di sistemazione vegetale di finitura degli interventi previsti nel Parco
Altessano e nei snoi accessi: a titolo esemplificativo si potra prevedere la fornitura e posa di elementi
di arredo della stessa tipologia di quelle inserite nel progetto di cui al bando, concordando
successivamente i siti di localizzazione con la DL, di "Totem" informativi (del tipo gia utilizzato
per gli interventi di “corona verde 1”°), Paletti dissunasori, Cestini porta rifiuti, Bacheche informative
Corona V'erde, Panche in legno e metallo, Rastrelliere porta biciclette, Giochi bimbi.

b. la pulizia delle aree limitrofe a quelle di cantiere, estese a quelle del Parco pubblico esistente,
comprese le aree exc Germaire da compiere nella fase precedente la fine dei lavori, da attuare con
riferimento ai criteri del Piano di manutengione del verde comunale.

MIGLIORIA 3 — PIAZZA DON ALBERIONE (MAX 10 PUNTT)

Impianti e relative integrazioni tecnologiche, elementi “decorativi”, controsoffitto porticato,
pavimentazione porticato.

Criteri motivagionali:

Saranno ritenute migliori le proposte che incrementeranno la qualita tecnica dell’opera, in particolar modo per
guanto concerne gli aspetti legati alla funzionalita degli spazi in relazione alla loro specifica destinazione d'uso, al
risparmio energetico, alla riduzione dei costi di manntenzione e gestione, con gli elementi di segnito specificati:

a.  impianti elettrici e di riscaldamento/ raffrescamento all'interno del locale ‘Infopoint’.

b illuminazione del porticato anche al fine di migliorare il carattere “Scenografico” della struttura
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. incremento degli elementi "decorativi’' connessi alla struttura del porticato con modalita e tipologia
architettonica conformi a quelle gid rappresentate in progetto

d.  miglioramento della struttura sotto portico con inserimento di elementi di mascheratura anche a
carattere decorativo a controsoffitto

e.  completamento e miglioramento della pavimentazione del porticato con impiego di materiali ¢
modalita costruttive coerenti con le pavimentazioni esistents in V'ia Mensa.

MIGLIORIA 4: CASA SUL FIUME (MAX 5 PUNTI)
- Impianti elettrici e corpi illuminanti

Criteri motivagionali:

Saranno ritenute migliori le proposte che incrementeranno il valore estetico, funzionale e di efficienza gestionale
(durabilita, minimo costo manutentivo), con realizzazione a norma di legge, da parte di soggetti in possesso dei
requisiti previsti per legge, con le quantita, le tipologie ¢ le caratteristiche conformi a studio illuminotecnico da
presentarsi contestualmente all offerta, relativamente agli aspetti di seguito specificati.

a.  Realizzazione degli impianti elettrici per Uilluminazione dello spazio antistante all'edificio principale
“Casa sul finme”

b.  Realizzazione degli impianti elettrici per lilluminagione del percorso fruitivo lungo il canale

Ceronda.

¢.  Realizzazione degli impianti elettrici per Uilluminazione dei percorsi fruitivi nel giardino.

Determinazione dei coefficienti.

La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione dell’offerta
qualitativa avverra mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti
discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in
coefficienti definitivi riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale media massima
le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni sub — elemento di valutazione verra valutato secondo i
seguenti criteri motivazionali:

- il coefficente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;

- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;

- il coefficente 0,2 corrisponde a negativo;

- il coefficente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;

- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;

- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;

- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;

- il coefficente 0,7 corrisponde a discreto;

- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;

- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;

- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente:
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OFFERTA QUANTITATIVA : Max 40 punti

D)PREZZO: PUNTI 30/100

La determinazione del coefficiente di valutazione di tale elemento quantitativo avverra mediante
interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori offerti pit convenienti e
coefficiente pari a zero dato per la base di gara sintetizzabile con la seguente formula

P = Ribasso da valutare x 30
Ribasso piu elevato

E) TEMPO: PUNTI 10/100

La determinazione del coefficiente di valutazione di tale elemento quantitativo avverra mediante
interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori offerti pit convenienti e
coefficiente pari a zero dato per la base di gara sintetizzabile con la seguente formula

P = Ribasso davalutare x 10
Ribasso pit elevato

La graduatoria finale dei concorrentisara determinata dalla sommatoria, concorrente per

concorrente, ei risultati parziali ottenuti sull'offerta tecnico — qualitativa ed economico —
quantitativa con I'applicazione dei criteri su esposti.

APPALTO DI LAVORI



