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LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (durata dei lavori 150 giorni)
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22°settimana

L M M

scula d'infanzia GALLO

PRAILE

INSTALLAZIONE CANTIERE

RIMOZIONI

INTONACO ARMATO

OPERE DA FABBRO

ISOLAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE

PAVIMENTAZIONI E ZOCCOLINI

PANNELLI COPERTURA

LATTONERIA

RIPRISTINO IMPIANTI

OPERE DA ELETTRICISTA

TINTEGGIATURE

VARIE

RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIE

nido COLLODI

INSTALLAZIONE CANTIERE

RIMOZIONI

RIPRISTINO INTONACI

IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE

OPERE DA FABBRO

TETTOIA INGRESSO

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE

VARIE

RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIE

nido e scuola d'infanzia

ANDERSEN

INSTALLAZIONE CANTIERE

RIMOZIONI

OPERE DA FABBRO

ISOLAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE

CAMINI

PANNELLI COPERTURA

LATTONERIA

VARIE

RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIE

EX OMNI

INSTALLAZIONE CANTIERE

MODIFICA IMPIANTI

DEMOLIZIONI

RIPRISTINI

VARIE

RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIE

PALAZZO CIVICO

INSTALLAZIONE CANTIERE

MODIFICA IMPIANTI

OPERE IN CARTONGESSO E TAGLIA FUOCO

OPERE DA ELETTRICISTA

TINTEGGIATURE

VARIE

RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIE
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