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PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO

(ART. 100 ALLEGATO XV D. LGS. 81/08 E S.M.1.)
UBICAZIONE DEL CANTIERE:

La tipologia di appalto prevede piu sedi lavorative:
= Scuola d'infanzia GALLO PRILE

Nido COLLODI

Sede Croce Verde EX-OMNI

Archivio PALAZZO COMUNALE

Complesso ANDERSEN

Natura dell’'opera: Manutenzione straordinaria di rifacimento
coperture e di adeguamento prevenzione
incendi di edifici scolastici e comunali

COMMITTENTE: CITTA’ di VENARIA REALE

Piazza Martiri della Liberta n°1

10078 Venaria Reale (TO)
Responsabile Unico

del Procedimento: Arch. Diego Cipollina

Coordinatore per la progettazione

e I'esecuzione: ing. Livio Bertola, 10141 Torino, v. Fossati
n°5

Data presunta inizio dei lavori:

Durata presunta dei lavori: 150 giorni

Ammontare complessivo dei lavori: € 693.169,47

IL COMMITTENTE:
CITTA’ di VENARIA REALE

firma: data:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Diego Cipollina

firma: data:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. Livio Bertola

firma: data:
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ing. Livio Bertola

firma: data:

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto in n°® 2 copie, di
cui una copia conservata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzio-
ne e l'altra copia conservata presso il cantiere in oggetto, sotto la responsabilita
del Responsabile di Cantiere per la Sicurezza dell'impresa Appaltatrice, viene
sottoscritto per presa visione ed accettazione dai seguenti soggetti:

IMPRESA APPALTATRICE
IMPRESA:

denominazione e ragione sociale:

attivita svolta in cantiere :
sede:

Tel. fax :

P.IVA n°:

DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA:
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DIRIGENTE RESPONSABILE DI CANTIERE
Sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESE SUBAPPALTATRICI

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 1:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 2:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 3:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 4:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 5:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 6:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA SUBAPPALTATRICE N° 7:

subappaltatrice per le opere di:
denominazione e ragione sociale:
sede:

P.IVA:

DATORE DI LAVORO:
sig.

timbro e firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
sig.

firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa vi-
sione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
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LAVORATORI AUTONOMI LAVORANTI IN CANTIERE
PER CONTO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Qualora si rendesse necessario I'impiego di ulteriori Lavoratori Autonomi, oltre a quelli sotto ri-
portati, I'impresa si impegna a dare formale comunicazione al CSE e ad aggiornare il presente
POS nonché di impegnarsi nella raccolta della documentazione richiesta dei Lavoratori Autono-
mi. L'impresa si impegna a non far entrare in cantiere i Lavoratori Autonomi sotto riportati senza
l'autorizzazione del CSE

LAVORATORE AUTONOMO #1

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

LAVORATORE AUTONOMO #2

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

LAVORATORE AUTONOMO #3

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

LAVORATORE AUTONOMO #4

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:
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LAVORATORE AUTONOMO #5

Denominazione:
Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:

Specifica attivita svolta in cantiere:

LAVORATORE AUTONOMO #6

Denominazione:
Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:

Specifica attivita svolta in cantiere:
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01

PREMESSA

01.1 Abbreviazioni

(1]

(2]

Si conviene che le seguenti abbreviazioni riportate nel presente piano di sicurezza e
coordinamento stiano rispettivamente ad indicare:

% C.E.E. Comunita Economica Europea;

< U.N.L Ente Unificatore Nazionale;

% C.EL Comitato Elettrotecnico Italiano;

<% C.E.N. Comitato Elettrotecnico Comunitario;

< D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica Italiana;

<% D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

s D.Lgs. Decreto legislativo;

% D.M.L Decreto del Ministero dell'Interno italiano;

% R.E.L Acronimo di «Resistence», «Etancheté», «Isolement»: indica, seguito da

un numero, la caratteristica di resistenza al fuoco del manufatto ed il tempo in cui si
mantengono le caratteristiche originarie;

DL Direttore dei Lavori;

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08, redatto dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto (CSP) e aggiornato dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

5

%

*.
°n

% CSP Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione come previsto dal
D.Lgs. 81/08;

% CSE Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione come previsto dal D.Lgs.
D.Lgs. 81/08;

% POS Piano Operativo di Sicurezza come redatto dalle Imprese esecutrici;

< DPI Dispositivo di Protezione Individuale;

% DPC Dispositivo di Protezione Collettiva.

Si conviene inoltre che le seguenti dizioni riportate nel presente PSC stiano a significare:
Committente o Stazione Appaltante: CITTA’ DI VENARIA REALE;

Appaltatore o Impresa Esecutrice dei lavori: impresa singola o impresa capogruppo alla
guale sono aggiudicati i lavori oggetto del presente appalto.

01.2 Generalita

(1]

(2]

(3]

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, conformemente a quanto previsto all’art.
100 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni, & parte integrante del
contratto d’appalto delle opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto dal
Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale e/o di quanto prescritto dal Coordinatore
della Sicurezza in fase Esecutiva rappresenta violazione delle norme contrattuali.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere finalizzate all'intervento di
manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa antincendio di edifici
scolastici e comunali siti nel comune di Venaria Reale.

Per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono state assunte le seguenti
ipotesi progettuali:

le opere oggetto dell’'appalto interesseranno piu edifici ciascuno dei quali ha destinazioni
d’'uso diversi nonché risulta essere collocato in aree urbane differenti ma tutte all'interno
del comune di Venaria Reale.

le opere previste a progetto appartengono ad un unico appalto pertanto viene redatto un
unico Piano di Sicurezza e Coordinamento il quale entrera nel merito delle lavorazioni
mediante una dettagliata descrizione delle opere previste ed indichera delle procedure
comportamentali relative alla tutela e salvagaurdia della salute dei lavoratori che saranno
generali, cioé valide per tutti gli edifici, e specifiche, dove espressamente indicato. Una
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(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

9]

simile impostazioen del PSC permette una piu rapida consultazione del documento ed una
piu semplice lettura.

eventuali ulteriori osservazioni di completamento al PSC al momento non preventivabili
verranno contestualizzate per ogni singolo edificio in appositi verbali redatti dal CSE.

sono oggetto di appalto i vari edifici indicati nella relazione tecnica di progetto nonché le
loro relative aree pertinenziali interne ed esterne.

il presente PSC presenta pertanto I'insieme di tutte le lavorazioni previste dall’appalto e si
specifica fin da ora che alcune di queste non saranno presenti in determinati edifici ma
saranno presenti in altri.

il computo metrico estimativo relativo ai costi della sicurezza verra redatto differenziando i
costi per ciascun edificio cosicché si possa poi procedere alla liquidazione dei medesimi in
funzione dello stato di avanzamento dei lavori. | costi verranno poi riassunti in un unico
totale differenziandolo tra costi intrinseci ed estrinseci.

i fabbricati oggetto di intervento e le loro aree pertinenziali esterne non saranno sempre a
completa disposizione dell'impresa appaltatrice per tutta la durata dei lavori in quanto vi
saranno utenze che usufruiranno dei vari complessi. Tuttavia I'impresa appaltatrice avra
sempre a propria disposizione I'area di intervento (sita nel complesso) prevista a progetto.
al momento, non sono previste consegne frazionate o anticipate di porzioni di strutturebda
manutenere o da adeguare;

tutte le opere in appalto, in condizioni di pieno utilizzo, dovranno essere terminate tas-
sativamente ed improrogabilmente nel tempo contrattuale previsto di 8 mesi (236 giorni)
complessivi utili decorrenti dalla data di consegna del cantiere (salvo diversi accordi da
definire in sede di contratto);

tutte le opere dovranno essere limitate all’area di cantiere e dovranno svolgersi nel pieno
rispetto delle attivita limitrofe che continueranno le loro specifiche occupazioni e della
circolazione pedonale e veicolare che dovra di norma essere mantenuta; eventuali limitate
interruzioni dovranno essere autorizzate dal CSE, previa approvazione da parte della DL,
della Proprieta appaltante e di eventuali Enti gestori competenti in materia.

Ad espletamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
conferito dalla Committente si € proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Fascicolo dell’'opera sulla base di:

Indagini preliminari in sito al fine di verificare lo stato dei luoghi;

Reperimento di documentazione e planimetrie presso il comune e presso gli Enti gestori di
impianti e infrastrutture esistenti in sito;

Presa visione degli elaborati di progetto esecutivo;

Analisi del Computo metrico di progetto e delle Relazioni specialistiche relative ad opere
ed impianti.

I committente ha comunicato alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione.

Il committente, relativamente a quanto specificato nell’art. 90 comma 9 del D.Lgs.
81/2008, ha proceduto a verificare Tlidoneita tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Il committente prima dell'inizio dei lavori trasmettera all’ASL e alla Direzione Provinciale
del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata in modo conforme
all'allegato XlI del D.Lgs.81/2008. Sara cura del committente e sotto la sua responsabilita
affiggere in maniera visibile la natifica.

I committente € a conoscenza di essere esonerato dalle responsabilita connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori
ma in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di
cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera €), e 99

Tutti gli apprestamenti, le misure, gli accorgimenti e le prescrizioni di sicurezza nonché
I'onere delle riunioni di coordinamento previste nel presente PSC sono da ritenersi gia
remunerati nel prezzo di appalto e quindi nessuna ulteriore richiesta potra essere
avanzata da parte della impresa appaltatrice e dei suoi subappaltatori per I'attuazione
delle procedure e misure di sicurezza.
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01.3 Scopo del documento

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

9]

(10]

(11]

(12]

(13]

(14]

(19]

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene redatto da parte di una figura professionale
tecnica e di accertata competenza al fine di determinare la complessita dell’'opera da
esegquire, le sue fasi costruttive piu delicate e attraverso tali elementi mettere in evidenza i
rischi per la sicurezza dei lavoratori e ridurre o eliminare tali rischi.

Il PSC é stato redatto in conformita all’art.100 del D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche e
integrazioni e si compone di una serie di sezioni organizzate in modo da soddisfare il
dettato normativo.

| PSC contiene, come disposto dall’art.100 del D. Lgs. 81/2008 e smi, le misure generali e
particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere messe in atto
dalle imprese e dai lavoratori autonomi operanti in cantiere nell’esecuzione dei lavori in
appalto.

Il PSC & composto da una relazione tecnica, una stima dei costi, elaborati grafici e quanto
strettamente necessario affinché si possano mettere in evidenza i possibili pericoli del
cantiere e le soluzioni tecniche nonché le prescrizioni per ridurre e/o eliminare i rischi
stessi.

Il PSC si propone l'analisi e la conseguente valutazione dei rischi prevedibili e prevenibili
derivanti dalla situazione oggettiva dell'area interessata dai lavori e dalle lavorazioni
previste in progetto.

Il PSC riporta lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il PSC contiene altresi le misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed &
redatto anche al fine di provvedere, quando cio risulti necessario, all'utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come
limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori,
e non sollevano I'appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il PSC potra infatti essere integrato dall’appaltatore in conformita a quanto disposto dal-
I'art. 100 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e smi al fine di poter meglio tutelare la sicurezza del
cantiere sulla base della propria esperienza.

L'appaltatore (o i subappaltatori), oltre alla predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza, ha anche I'obbligo di presentare al CSE, ai fini dellapprovazione, le ulteriori
scelte tecniche, che possano avere implicazioni sulla salute e sicurezza del personale,
che si rendano necessarie durante le singole fasi di lavorazione.

Il PSC costituisce parte integrante del contratto d’appalto. E inoltre documento
fondamentale della sicurezza cui devono attenersi anche gli eventuali subappaltatori o
lavoratori autonomi operanti in cantiere.

Resta in capo all'Appaltatore, nella persona del suo Direttore Tecnico di Cantiere o del
Responsabile della Sicurezza dell’'lmpresa (qualora formalmente nominato), I'obbligo di
verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e protezione riportate nel presente
PSC e le relative modalita di lavorazione ipotizzate per le singole fasi di lavoro
proponendo, se del caso, tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla base
della propria esperienza, delle modalita effettive di esecuzione delle singole fasi e delle
attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti
per legge; tali integrazioni saranno prese in esame dal CSE per lI'accoglimento nel PSC.

Il PSC dovra essere tenuto in cantiere e andra messo a disposizione delle Autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il PSC, su specifica richiesta da parte degli enti preposti alla vigilanza ispettiva, dovra
essere a loro consegnato previo rilascio di documentazione attestante il ritiro del
documento in oggetto.

Il PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti i soggetti interessati e
operanti in cantiere prima dell'inizio delle attivita lavorative.
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I Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione svolge un’azione di
coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia sollecitando la
selezione di soluzioni che comportano minori rischi durante I'esecuzione delle opere, sia
accertando che il progetto segua norme di legge di buona tecnica.

La pianificazione dei lavori riportata nel cronoprogramma lavori allegato & stata
determinata dal CSP sulla base delle tempistiche di ultimazione dei lavori definite dalla
Committente, in modo da garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza,
riducendo per quanto possibile le possibilita di lavorazioni pericolose tra loro interferenti.
Tale pianificazione risulta peraltro indicativa non essendo possibile, in fase progettuale,
definire in maniera certa le tempistiche legate ai tempi di aggiudicazione dell'appalto e di
consegna del cantiere, alla completa disponibilita dei luoghi, all’approvvigionamento dei
materiali, ecc., e dovra pertanto essere aggiornata in corso d'opera a cura del CSE sulla
base delle indicazioni fornite dallimpresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice stessa e/o le
imprese esecutrici dovranno comunicare al CSE il loro cronoprogramma periodicamente
cosicché il CSE possa procedere con I'aggiornamento di rito.

Le misure di sicurezza proposte nel presente PSC derivano dall'analisi e dalla valutazione
dei rischi e mirano a:

dare attuazione a quanto prescritto come obbligo del Committente dall’art. 90 del D. Lgs.
81/08 e smi.

migliorare ulteriormente, in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di
prevenzione, situazioni gia conformi;

dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 81/08

regolarizzare e sanare eventuali situazioni che potessero risultare carenti rispetto alla
legislazione precedentemente in vigore.

Si da atto inoltre che & responsabilita dellappaltatore assicurarsi che i lavoratori che
operano sotto sua direzione, responsabilita e controllo, compreso il personale di altre ditte
e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e
informati e formati sui temi della sicurezza del lavoro con particolare attenzione ai cantieri
edili.

L'appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da
espletare, sia in merito alle opere da eseguire che a quelle inerenti al luogo dove si
realizzano le varie attivita di cantiere, nonché provvedere alla formazione del personale
adibito a specifiche lavorazioni ed attivita che possano comportare rischi per I'incolumita e
per la salute.

4  Riferimenti normativi

Viene di seguito riportato un elenco non esaustivo di norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, che unitamente alle specifiche responsabilita stabilite dalla normativa
generale in materia, stabiliscono gli obblighi da ottemperare per ciascuna lavorazione,
mezzo o attrezzatura utilizzata nel cantiere:

D.P.R. 19/3/1956 n° 303 e smi;
Legge 3 agosto 2007 n°123
D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 106/2009

Le prescrizioni contenute in questi decreti, unitamente a tutte le altre norme di
prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche qualora non esplicitamente richiamati,
avranno valore cogente e dovranno essere applicate a tutte le attivita di cantiere.

Queste norme inoltre individuano i soggetti preposti allladempimento degli obblighi di
prevenzione infortuni.

Occorre sottolineare come I'Appaltatore, tramite il suo Direttore Tecnico di Cantiere, sia
espressamente investito, dall'art.18 del D.Lgs. 81/2008, della responsabilita civile e
penale per la vigilanza e I'adempimento delle norme relative all'antinfortunistica.
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02 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE
DELL'OPERA

02.1 Dati generali del cantiere

OGGETTO DELL'OPERA:

Lavori necessari per la manutenzione straordinaria di rifacimento coperture e adeguamento alla
prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali

UBICAZIONE:

La tipologia di appalto prevede piu sedi lavorative:
= Scuola d'infanzia GALLO PRILE

Nido COLLODI

Sede Croce Verde EX-OMNI

Archivio PALAZZO COMUNALE

Complesso ANDERSEN

PRATICHE AUTORIZZATIVE:

Permesso di Costruire: prot. n®
Notifica Preliminare: in data
Parere Conformita CPI VV.F.: —

DATA EFFETTIVA D'INIZIO LAVORI:

DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI:

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI

L'appalto prevede indicativamente 150 giorni naturali consecutivi utili (pari a 5 mesi) ivi compresi
10 giorni di avverse condizioni meteorologiche o indisponibilita dei siti, anche oggetto di sospen-
sione ufficiale dei lavori.

AMMONTARE PRESUNTO DEI LAVORI:
€ 693.166,18

COSTI DELLA SICUREZZA:

Per la definizione e la metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dei costi della sicu-
rezza vedere § 08 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Non si prevedono particolari apprestamenti; pertanto i costi della sicurezza si possono stimare in
84.941,78 Euro di cui 72.755,17 Euro costi intrinseci e 12.186,61 Euro costi estrinseci.
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02.2 Descrizione del contesto in cui e collocata I'area di

(1]

(2]

(3]

cantiere

L'appalto prevede interventi di manutenzione straordinariati rifacimento coperture e di
adeguamento alla normativa antincendio da eseguire in edifici scolastici e comunali
presenti sul territorio del comune di Venaria Reale.

Di seguito verranno indicate le lavorazioni previste per ciascun edificio; per dettagli
maggiori in merito alla tipologia lavorativa si rimanda alla relazione tecnico illustrativa
facente parte del contratto di appalto.

Scuola dell'infanzia GALLO PRAILE

1] Intervento di ripristino intonaco
= Rimozione intonaco esterno
= Fornitura e posa di rete elettrosaldata
= Rifacimento intonaco (armato)
= Esecuzione traccia per huovo giunto
= Fornitura e posa giunto in acciaio inox per contenere le fessurazioni
= Realizzazione di tinteggiatura

2] Lavorazioni propedeutiche all’intervento:
= Rimozione provvisoria sui prospetti esterni di:
= zoccolino esterno
= gscala alla marinara e lampione
= zanzariere
= pluviali, interferenze impianti, plafoniere di emergenza, cartellonistica

3] Realizzazione di nuova copertura
= Scollegamento impianto pannelli solari e caldaie
= Smontaggio e accatastamento temporaneo dei pannelli fotovoltaici e delle caldaie
= Realizzazione di sistema di linea vita

4] Nelle zone non interessate dalla nuova copertura in lamiera
= Rimozione e smaltimento membrana in PVC
= Rimozione e smaltimento strato di TNT
= Rimozione e smaltimento isolamento termico
= Rimozione e smaltimento massetto in cls di pendenza
= Fornitura e posa di guaina (a perdere) elastoplastomerica-bituminosa
= Fornitura e posa di isolante (lana di vetro) da cm 10
= Fornitura e posa di n. 3 strati impermeabilizzanti in membrane elastoplastomerico-
bituminose, di cui il terzo ardesiato

5] Nelle zone interessate dalla nuova copertura in lamiera
= Rimozione e smaltimento membrana in PVC
= Rimozione e smaltimento strato di TNT
= Rimozione e smaltimento isolamento termico
= Fornitura e posa di struttura metallica
= Fornitura e posa di lamiera coibentata
= Fornitura e posa di muretti per delimitare la copertura
= Fornitura e posa di nuova faldaleria

6] Nelle zone interessate dalla nuova copertura con orditura lignea
= Fornitura e posa di orditura lignea nelle due direzioni
= Fornitura e posa di lamiera coibentata
7] Varie
= Fornitura e posa di struttura di appoggio per pannelli solari e per caldaie
= Realizzazione nuovi collegamenti pannelli solari
= Realizzazione nuovi collegamenti impianto termico
= Realizzazione nuovi collegamento impianto adduzione gas

8] Nuove pensiline
= Fornitura e posa di struttura in lamiera zincata
= Fornitura e posa di pannello metallico precoibentato con lamiera (inferiore e superiore)
micro grecata
= Fornitura e posa di nuova scossalina in lamiera zincata
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9]

Ripristino marciapiedi

10] Controsoffitti anti-sfondellamento (locali interni)

(4]
1]
2]
3]

4]
(5]

1]

2]

3]
(6]

1]

2]

(7]
1]

2]

(8]
9]

(10]

(11]

(12]

= Fornitura e posa nuovo controsoffitto e realizzazione di tinteggiatura
Nido COLLODI

Intervento di ripristino intonaco (come sopra)

Nuove pensiline (come sopra)

Controsoffitti anti- sfondellamento
= Fornitura e posa nuovo controsoffitto e realizzazione di tinteggiatura

Rampa esterna per isola ecologica + modifica della recinzione per inserimento
cancelletto

Croce verde EX OMNI
Demolizione basso fabbricato

Realizzazione nuovo tratto di muro (2 tratti) in c.a. + pilastro [al posto del basso
fabbricato demolito]

Ripristino marciapiede lato via Trento
Archivio PALAZZO COMUNALE
Fornitura e posa collari antincendio per tubazioni
Fornitura e posa cartongesso REI per un sopraporta
Complesso scolastico ANDERSEN

Realizzazione nuova copertura
= Fornitura e posa di struttura metallica
= Fornitura e posa di lamiera coibentata
= Fornitura e posa di muretti per delimitare la copertura
= Fornitura e posa di nuova faldaleria
= Fornitura e posa di nuovo pluviale
= Sostituzione della parte alta dei pluviali in PVC con altra in polietilene
= Rimozione camino in eternit e sostituzione con altro
= Sistemazione canna fumaria
= Realizzazione di scala alla marinara per accesso alla copertura
= Realizzazione di sistema di linea vita
Altro
= Ripristino marciapiedi
= Ripristino c.a. intradosso ingresso
Destinazioni:
| fabbricati hanno destinazioni d'uso diverse e si possono distinguere in complessi
scolastici al vari livelli di insegnamento e in edifici ad uso dell’autorita comunale e relativi
servizi.

Le aree interessate dai lavori non sono sempre recintata pertanto tali aree dovranno
essere completamente perimetrate in modo da separare il cantiere da altrui proprieta, da
altre utenze o da medesime utenze ma utenti non addetti ai lavori in oggetto. E’ possibile
reperire una adeguata area di cantiere in ciascun edificio oggetto di appalto.

| vari fabbricati sono allacciati alla rete gas, acquedotto, fognatura e telefono e pertanto
'impresa dovra verificare le posizioni esatte di tali infrastrutture prima di intraprende le
lavorazioni.

Si precisa fin d’ora che sara compito dell'impresa appaltatrice, gia remunerato nel prezzo
d'appalto, procedere, preliminarmente all'inizio delle lavorazioni, all'esecuzione di
accurate indagini, al fine di rilevare la presenza nell’area di intervento di opere strutturali
e/o infrastrutturali di sottosuolo, o soprasuolo (linee elettriche di alta, media e bassa
tensione, linee telefoniche o telematiche, rete del gas, rete dell'acqua, rete fognaria, ecc.),
e di ogni ulteriore elemento che possa costituire pericolo o intralcio all’attivita di cantiere.

Qualora I'impresa dovesse individuare la presenza di opere strutturali e/o infrastrutturali
che possano costituire pericolo per [lattivita di cantiere dovra immediatamente
interrompere ogni attivita svolta nell'intorno e dovra procedere alla messa in sicurezza
della zona interessata e alla tempestiva segnalazione alla Direzione di Cantiere,
all'eventuale Ente gestore ed al CSE il quale, per quanto di propria competenza, indichera
le modalita operative e misure protettive da adottare.
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[13] Il CSE pertanto declina ogni responsabilita per eventuali danni a cose e/o persone che
dovessero derivare dalla mancata esecuzione delle verifiche preliminari allo svolgimento
delle lavorazioni o al mancato rispetto delle prescrizioni su indicate.
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03 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI

03.1 Soggetti del Committente

COMMITTENTE:

CITTA’ di VENARIA REALE
Piazza Martiri della Liberta n°1
10078 Venaria Reale (TO)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Diego Cipollina

Piazza Martiri della Liberta n°1
10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011.4072240

PROGETTISTA OPERE EDILI:

ing. Antonino Cavallaro

via Fossati n° 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALLI:

ing. Antonino Cavallaro

via Fossati n°® 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

DIRETTORE DEI LAVORI:

ing. Antonino Cavallaro

via Fossati n® 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

ing. Livio Bertola

via Fossati n® 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE:

ing. Livio Bertola

via Fossati n°5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992
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03.2 Soggetti delle Imprese Esecutrici

| Da compilare a seguito della aggiudicazione e conseguente stipula del Contratto di Appalto |

03.2.1 Impresa APPALTATRICE

ANAGRAFICA IMPRESA

denominazione e ragione sociale:
attivita svolta in cantiere:

indirizzo sede legale:
CAP citta prov. ( )
Tel. fax

P.IVA:

AN.C./C.C.ILA.

INPS n°:

INAIL n°:

CASSA EDILE di n°

DATORE DI LAVORO:
sig.
nato a )il
C.Fiscale:

Indirizzo:

Tel.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE :
sig.

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DIRIGENTE RESPONSABILE DI CANTIERE

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

MEDICO COMPETENTE

sig. dr.
firma: data:
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IMPRESE MANDANTI O SUBAPPALTATRICI:

[ Da compilare a cura dellimpresa appaltatrice a seguito della stipula del Contratto di Subappalto |

03. 2.2 Impresa MANDANTE o SUBAPPALTATRICE n° 1

denominazione e ragione sociale:
attivita svolta in cantiere:

indirizzo sede legale:
CAP citta prov. ( )
Tel. fax

P.IVA:

AN.C./C.C.I.A.

INPS n°:

INAIL n°:

CASSA EDILE di n°

DATORE DI LAVORO:
sig.
nato a )il
C.Fiscale:

Indirizzo:
Tel.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:
sig.

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DIRIGENTE RESPONSABILE DI CANTIERE

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

MEDICO COMPETENTE

sig.
firma: data:
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03. 2.3 Impresa SUBAPPALTATRICE n°2

ANAGRAFICA IMPRESA

denominazione e ragione sociale:
attivita svolta in cantiere:

indirizzo sede legale:
CAP citta prov. ( )
Tel. fax

P.IVA:

AN.C./C.C.I.A.

INPS n°:

INAIL n°:

CASSA EDILE di n°

DATORE DI LAVORO:
sig.
nato a )il
C.Fiscale:

Indirizzo:

Tel.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:
sig.

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DIRIGENTE RESPONSABILE DI CANTIERE

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

MEDICO COMPETENTE

sig.
firma: data:
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03. 2.4 Impresa SUBAPPALTATRICE n°3

ANAGRAFICA IMPRESA

denominazione e ragione sociale:
attivita svolta in cantiere:

indirizzo sede legale:
CAP citta prov. ( )
Tel. fax

P.IVA:

AN.C./C.C.I.A.

INPS n°:

INAIL n°:

CASSA EDILE di n°

DATORE DI LAVORO:
sig.
nato a )il
C.Fiscale:

Indirizzo:

Tel.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:
sig.

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DIRIGENTE RESPONSABILE DI CANTIERE

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

MEDICO COMPETENTE

sig.
firma: data:
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03. 2.5 Impresa SUBAPPALTATRICE n°4

ANAGRAFICA IMPRESA

denominazione e ragione sociale:
attivita svolta in cantiere:

indirizzo sede legale:
CAP citta prov. ( )
Tel. fax

P.IVA:

AN.C./C.C.I.A.

INPS n°:

INAIL n°:

CASSA EDILE di n°

DATORE DI LAVORO:
sig.
nato a )il
C.Fiscale:

Indirizzo:

Tel.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:
sig.

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DIRIGENTE RESPONSABILE DI CANTIERE

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

sig.
firma: data:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

MEDICO COMPETENTE

sig.
firma: data:
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LAVORATORI AUTONOMI

03.2.6 LAVORATORE AUTONOMO #1

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

03.2.7 LAVORATORE AUTONOMO #2

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

03.2.8 LAVORATORE AUTONOMO #3

Denominazione:

Sede:

tel.

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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03.2.9 LAVORATORE AUTONOMO #4

Denominazione:

Sede:

tel.

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

03. 2.10 LAVORATORE AUTONOMO #5

Denominazione:

Sede:

tel.

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

03.2.11 LAVORATORE AUTONOMO #6

Denominazione:

Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:
Specifica attivita svolta in cantiere:

N.B.: La sottoscrizione per accettazione deve essere apposta solo dopo la completa presa
visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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04 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI RISCHI

04.1 Individuazione dei rischi

04.1.1 Elenco lavorazioni presunte del cantiere

Di seguito si riporta elencazione delle fasi di lavoro, oggetto del cantiere, per la
costruzione in oggetto:

1. Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,
montaggio baracche di cantiere, uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico,
fogna), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega circolare ecc. )

2. Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

3. Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

4. Demolizione di fabbricati di qualsiasi materiale

5. Demolizione di fabbricato o porzione di fabbricato

6. Demolizione di intonaco

7. Demolizione di manto di copertura

8. Demolizione di muratura

9. Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo

10. Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed elettrici

11. Costruzione di murature di qualsiasi genere

12. Formazione di fori nei solai

13. Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura
14. Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio 0 ad uso magazzino
15. Installazione di gruppi igienico sanitari

16. Installazione ed uso di elevatori o argani

17. Installazione ed uso di sega circolare

18. Installazione, montaggio ed utilizzo di ponte sospeso o a shalzo
19. Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo

20. Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere

21. Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati
22. Operazioni di disallestimento del cantiere

23. Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture

24.  Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi tipo

25. Opere di impermeabilizzazione con guaina bituminosa

26. Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai

27. Posa in opera di canali di gronda, pluviali e scossaline

28. Posa in opera di canne di ventilazione in PVC

29. Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

30. Posain opera di pannelli in gesso

31. Posain opera di ringhiere e/ parapetti

32. Posain opera di rivestimenti esterni in pietra naturale

33. Posain opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici
34. Posain opera di tubi in PVC
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35. Preparazione di malta con betoniera

36. Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere
37. Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

38. Realizzazione dell'impianto di messa a terra

39. Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per
alimentazione delle macchine e degli attrezzi

40. Realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere

41. Realizzazione di canne fumarie

42. Realizzazione di impianti elettrici

43. Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

44. Realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo

45. Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura

46. Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano con relativa armatura delle pareti, anche
in presenza di acqua

47. Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti,
anche in presenza di acqua

48. Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati

49. Sollevamento di materiali per qualsiasi attivita' attraverso la gru di cantiere, i
autogru o altro mezzo sostitutivo

50. Spazzolatura di superfici in c. a. o intonacate
51. Stuccatura di fessure e lesioni
52.  Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

04. 1.2 Rischi concreti in riferimento all’area ed all'organizzazione del

(1]

(2]
(3]

(1]
(2]

(1]
(2]

(1]

(2]

(1]

cantiere

Presenza di falde

Dai sopraluoghi effettuati non sono emersi rischi espliciti dovuti alla presenza di falde in
gquanto le lavorazioni in progetto interesseranno unicamente strati superficiali del terreno,
in area ove non sono presenti situazioni a rischio.

E’ previsto uno scotico superficiale per la realizzazione di una rampa presso il nido
Collodi.

Il rischio conseguente alla presenza di falde & assente .

Presenza di fossati e alvei fluviali
Dai sopraluoghi effettuati nell'area di intervento non & emersa la presenza di fossati o di
alvei fluviali che possano interferire o costituire pericolo per I'attivita di cantiere.
Il rischio conseguente alla presenza di fossati o alvei € assente .

Presenza di banchine portuali
L'ambito di realizzo sostanzialmente cittadino, in zona distante dai fiumi, esclude ogni tipo
di rischio correlato a banchine portuali.
Il rischio conseguente alla presenza di banchine portuali & assente .

Presenza di alberi

Stante I'ambiente rurale edificato non si rileva la presenza di alberi significativi ed arbusti
all'interno dell’area di cantiere o comunque interessanti la manutenzione straordinaria,
che gia non siano stati eliminati.

Pertanto si ritiene che il rischio collegato alla presenza di alberi allinterno dell’area di
cantiere sia assente .

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Dall'esame dell'area e dallo studio delle attivita lavorative da svolgersi nel cantiere non
sono emersi manufatti esistenti interferenti sui quali sia necessario intervenire.
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Si ritiene pertanto che il rischio importato sia assente .

Infrastrutture (strade, ferrovie, idrovie, aeroporti)

Data la natura delle opere oggetto dell’'appalto e considerato che le aree di cantiere sono
di proprieta comunale e sono interne al confine di proprieta, non € ipotizzabile alcuna
interferenza da traffico pesante o assimilabile e neppure da traffico veicolare esterno.

Non si rileva nelllambito dei cantieri la presenza di altre infrastrutture quali ferrovie,
idrovie, aeroporti.

Si ritiene che il rischio collegato alla presenza di strade in adiacenza alle aree di cantiere
sia assente in quanto la viabilita esterna attuale € di tipo veicolare non di grande transito
ed avverra a bassa velocita in zona esterna alle aree di cantiere.

Presenza di edifici con esigenza di tutela (scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, ecc.)

Nelle immediate vicinanze dell’area oggetto di intervento si segnala la presenza di edifici
abitativi ma non si segnalano significativi edifici con esigenza di tutela come ospedali,
case di riposo, etc..

Sono edifici oggetto di tutela le scuole stesse e gli edifici comunali nei quali si andra ad
operare i quali verranno preventivamente informati dalla stazione appaltante in merito agli
interventi che verranno eseguiti in modo tale che possano organizzarsi senza che le
attivita subiscano arresti.

L'organizzazione dell'area del cantiere e delle attivita lavorative verra concordata in base
alle esigenze degli utenti scolastici e comunali con le esigenze dell'impresa cosi da poter
procedere con i lavori senza creare scompensi lavorativi per alcuno. non interferisce né e
interessata dai percorsi pedonali di accesso e di esodo.

Si ritiene che il rischio indotto sul cantiere dalla presenza di edifici con esigenza di tutela
sia assente in quanto le attivita lavorative di cantiere verranno coordinate e concordate
con quelle delle scuole e dell’ente comunale.

Presenza di linee aeree o condutture sotterranee

Si rileva, nel complesso delle varie aree di cantiere, la presenza di allacciamenti
impiantistici ai pubblici servizi quali acquedotto, gas, telefono ed elettricita.

La presenza di tali impianti non ¢ limitata alla strada di accesso ma si estende all'interno
dei complessi scolastici e comunali.

La rete fognaria € realizzata tramite allaccio alla fognatura comunale.

Si ritiene che il rischio collegato alla presenza di condutture sotterranee e aeree nell'area
di cantiere sia assente in quanto prima di effettuare qualsivoglia scavo o lavorazione in
genere verranno fatti saggi di prova, a cura del committente o di chi per esso, per
controllare I'eventuale passaggio di un servizio.

Si rende obbligatorio verificare sempre la presenza di servizi di pubblica utilita prima di
fare scavi e lavorazioni in genere sia tramite sondaggi in loco sia tramite verifiche presso
enti erogatori di servizi.

Altri cantieri o insediamenti produttivi

Nelle vicinanze delle aree di cantiere, al momento della redazione del presente piano, non
si rileva la presenza di altri cantieri o insediamenti produttivi che possano creare rischi o
interferenze per l'attivita in oggetto.

Qualora durante I'esecuzione dei lavori si dovesse riscontrare la presenza di altri cantieri
o0 insediamenti produttivi in aree limitrofe e potenzialmente pericolosi, sara cura del CSE
definire le misure e procedure da attuare per eliminare o ridurre i rischi derivanti e
garantire il coordinamento degli interventi.

Si ritiene che il rischio collegato alla presenza di altri cantieri o insediamenti produttivi sia
possibile ma attualmente assente .

Viabilita esterna

Le aree di cantiere interesseranno unicamente i lotti di proprieta e avranno I'accesso
carraio e pedonale concordato con le attivita scolastiche e comunali. Visto il
posizionamento degli accessi al cantiere non si ritiene che ci possano essere interferenze
tra il traffico veicolare esterno e quello di cantiere
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Si ritiene che il rischio sia assente poiché I'ingresso in cantiere avviene in posizione
arretrata rispetto al ciglio stradale; I'immissione su pubblica strada € poco trafficato e tutti i
lavoratori verranno informati dall'impresa in merito al fatto che la circolazione pubblica e
quella interna delle utenze scolastiche e comunali hanno la precedenza su quella di
cantiere.

Polveri presenti nell'area di cantiere o provenienti dal’ambiente esterno
Dall'analisi delle attivita del delle proprieta perimetrali non € emersa la presenza o la
produzione di polveri che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere.
Il rischio & assente .

Fibre presenti nell’area di cantiere o provenienti dal’ambiente esterno

Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non &€ emersa la presenza o la
produzione di fibre che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere ad eccezione della
scuola Andersen nella quale vi € un camino in eternit da dover smaltire.

Il rischio & assente.

Fumi presenti nell'area di cantiere o provenienti dall'ambiente esterno

\

Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non € emersa la presenza o la
produzione di fumi che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere.

Il rischio & assente.

Rumore presente nell’area di cantiere o proveniente dall’ambiente esterno
Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non € emersa la presenza o la
produzione di rumore che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere.
Il rischio & assente.

Vapori presenti nell'area di cantiere o provenienti dall’'ambiente esterno
Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non &€ emersa la presenza o la
produzione di vapori che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere.
Il rischio & assente .

Gas presenti nell'area di cantiere o provenienti dall'ambiente esterno

Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non &€ emersa la presenza o la
produzione di gas che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere.

Si segnala la presenza di condotte della rete del gas di citta correnti su alcune facciate
perimetrali dei fabbricati e la presenza di contatore gas metano. Nessuna lavorazione
sulle condotte del gas é prevista. Il rischio & assente .

Odori o altri inquinanti aerodispersi presenti nell’area di cantiere o provenienti dal’ambiente
esterno
Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non € emersa la presenza o la
produzione di odori od altri inquinanti aerodispersi che possa incidere sulle lavorazioni di
cantiere.
Data la destinazione dei fabbricati, non si ritiene che l'esecuzione delle opere di
demolizione possa comportare il rinvenimento di sostanze chimiche potenzialmente
dannose (es. sacche di gas, residui di materiali combustibili in tubazioni di impianti
dismessi e non, ecc.) con potenziali pericoli per I'attivita di cantiere.
Il rischio & assente .

Caduta di materiale dall’alto

Dall'analisi delle attivita delle proprieta perimetrali non &€ emersa la presenza di lavorazioni
esterne a quote maggiori che possa incidere sulle lavorazioni di cantiere e possa
generare rischi di caduta di materiale dall'alto.

Il rischio & assente.
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Scariche atmosferiche ed altri rischi correlati alla situazione meteorologica
| rischi correlati alle scariche atmosferiche ed alla situazione meteorologica sono presenti
ma assimilabili e conformi a quelli della vita non lavorativa.
Le lavorazioni andranno coordinate con le effettive condizioni meteorologiche.
Le lavorazioni in oggetto saranno per lo piu da realizzare in locali interni ad edifici
scolastici e comunali.
Il rischio & assente .

Altri rischi in riferimento all’'area ed all'organizzazione del cantiere

Dallesame delle aree di intervento e dei fabbricati oggetto di manutenzione e di
adeguamento in progetto oggetto dell'appalto effettuato nel corso dei sopralluoghi
preliminari alla redazione del presente PSC non sono emersi ulteriori rischi oltre a quelli
indicati ai paragrafi precedenti.

Qualora nel corso dell'appalto dovessero individuarsi ulteriori rischi provenienti dalla
situazione oggettiva delle aree e delle organizzazioni del cantiere sara compito del CSE
procedere all’analisi e alla valutazione del rischio definendo le relative modalita operative
e misure di sicurezza da adottarsi al fine dell’eliminazione o, in subordine, della riduzione
del rischio correlato.

Il rischio derivante da altri fattori & assente .

04. 1. 3 Rischi concretiin riferimento alle lavorazioni svolte ed alle loro

(1]

(2]

(1]
(2]

(1]
(2]
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=
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(2]

=

(1]
(2]

interferenze

Rischio di investimento da veicoli circolanti nel cantiere

In considerazione del fatto che le lavorazioni previste interesseranno piu edifici e si
potranno trovare piu imprese operanti in cantiere nello stesso momento con mezzi propri
si pud affermare che il rischio € presente .

L'impresa appaltatrice dovra comunque adottare idonee procedure atte a garantire la
sicurezza del traffico veicolare nel cantiere.

Rischio di elettrocuzione
Non sono previste lavorazioni interessanti o prossime a linee di media o alta tensione.

Tenendo conto che alcune lavorazioni prevedono I'utilizzo di macchinari o utensili
alimentati elettricamente e della presenza di linee elettriche interrate nelle aree oggetto
delle operazioni di scavo, si segnala la presenza di rischio di elettrocuzione.

Rischio dovuto all’'uso di sostanze chimiche o biologiche
Dall'analisi delle lavorazioni non emerge l'esistenza di rischi derivanti dalluso o dalla
presenza di sostanze chimiche.

Per le eventuali sostanze chimiche da utilizzarsi nel corso delle lavorazioni, I'impresa
appaltatrice dovra provvedere alla consegna al CSE, all’atto della redazione del POS,
delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate al fine di consentirgli la verifica di
eventuali potenziali rischi derivanti dalluso di tali sostanze o legati alla presenza di
lavorazioni interferenti.

Il rischio & potenzialmente presente ma allo stato assente .

Rischio dovuto all’'uso di sostanze esplosive

Nessuna dalle attivita previste necessita per il proprio svolgimento di sostanze esplosive e
pertanto non si segnalano rischi.

Il rischio & assente.

Rischio d’incendio
Dai sopraluoghi effettuati e sulla base delle lavorazioni previste in progetto, si rileva che il
cantiere in oggetto prevede lavorazioni con rischi di incendio.
Tali rischi sono riconducibili alla necessita di eseguire lavorazioni che comportano l'uso di
cannelli, seghe e mole a disco e altri utensili in grado di generare fiamme libere o scintille
con possibili rischi di incendio.
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Si prevede inoltre I'utilizzo di guaine, isolanti ed altri materiali combustibili.

Si prescrive comunque fin da ora che I'uso di cannelli, seghe e mole a disco o qualsiasi
altro utensile in grado di sviluppare fiamme libere o scintille, dovra essere limitato allo
stretto necessario e dovranno essere allestite idonee protezioni atte a salvaguardare gli
elementi combustibili e predisposte idonee procedure di pronto intervento e misure atte ad
arginare ogni possibile principio di incendio.

Il rischio & presente .

Rischio di annegamento

Dall'analisi delle lavorazioni in progetto e dello stato dei luoghi non emergono rischi di
annegamento. Il rischio & assente .

Rischio di seppellimento all'interno degli scavi

Si rileva la presenza di scavi nella scuola Collodi per la realizzazione di una rampa
esterna per isola ecologica pertanto vi potrebbero essere cedimenti delle pareti laterali
che potrebbero comportare rischio di seppellimento.

Il rischio & presente.

Rischi correlati alle lavorazioni in galleria

Dall'analisi delle lavorazioni presenti non risultano necessarie lavorazioni in galleria. Il
rischio & assente .

Rischio di caduta dall'alto per lavorazione

Dall'analisi delle lavorazioni € emersa la necessita di effettuare alcune attivita in quota
(lavori lavori in facciata, lavori in copertura, ecc.).

Peraltro nellambito della realizzazione si potranno avere lavoratori impegnati a piani
diversi, anche con materiale.

Il rischio di caduta dall’alto e presente .

Rischi connessi all'utilizzo di attrezzature e macchinari

Molte delle lavorazioni previste necessitano per il loro svolgimento di vari macchinari ed
attrezzature.

Il rischio connesso all'utilizzo degli stessi € presente .

Polveri di lavorazione

Dall'analisi delle attivita previste per il cantiere in oggetto si verifica la presenza di
operazioni che possono comportare I'emissione di polveri (scavi, rinterri, demolizioni
strutture in, ecc.).

Pur avendo predisposto idonea procedura per limitare I'emissione di polveri nell’area di
cantiere ed in quelle circostanti, non essendo possibile I'eliminazione in toto delle stesse, i
rischi correlati alla presenza di polveri sono comunque presenti .

Fibre di lavorazione

Dall'analisi delle lavorazioni previste per il cantiere in oggetto non € emerso alcun tipo di
rischio collegato all'utilizzo od allo smaltimento di fibre ad eccezione della scuola
Andersen per la qaule € prevista la rimozione e lo smaltimento di un camino in eternit.

L'impresa appaltatrice, qualora nel corso dei lavori riscontri la presenza di materiali
contenenti fibre pericolose (lastre, canne o tubi in cemento-amianto, isolanti contenenti
amianto o comunque qualsiasi altro prodotto contenente fibre di amianto o altre fibre
pericolose) eventualmente anche illegalmente sotterrate, dovra sospendere le lavorazioni,
confinare I'area interessata e informare il CSE il quale procedera all'analisi e valutazione
del rischio e alla definizione delle misure e delle procedure operative da attuare al fine di
eliminare o, in subordine, ridurre i rischi correlati.

Il rischio & presente , ma potra estendersi in caso di ritrovamenti non preventivati.
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Fumi di lavorazione

Dall'analisi delle attivita lavorative previste per i cantieri in oggetto si verifica la presenza
di lavorazioni che comportano I'emissione di fumi (es. utilizzo di macchine con motori a
scoppio, sigillature e bitumature per impermeabilizzazioni, ecc.).

Tali fumi, essendo direttamente connessi alluso di macchine ed alle lavorazioni in
appalto, non sono eliminabili e pertanto i rischi correlati alla presenza di fumi, seppur di
lieve entita, sono presenti .

Rumore di lavorazione

Dall'analisi delle attivita lavorative previste per il cantiere in oggetto si verifica la presenza
di lavorazioni che comportano I'emissione di rumori (demolizioni di intonaci, demolizioni di
parti ammalorate, uso di macchinari e attrezzature rumorosi, ecc.).

In considerazione delle lavorazioni previste in appalto e del fatto che I'attivita di cantiere
interessera per la maggior parte i vari complessi scolastici e comunali ed in minima parte
le loro aree pertinenziali esterne, si ritiene che i rischi derivanti dal rumore prodotto dalle
lavorazioni sia di modesta entita per 'ambiente e esterno e di media entita per quanto
riguarda il cantiere.

L'impresa appaltatrice € impegnata contrattualmente ad effettuare comunque I'apposita
valutazione del rischio rumore ai sensi del D.P.C.M. 1-03-1991 e legge n° 447/95 e s.m.i.
e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Si ritiene che il rischio collegato al rumore sia presente .

Vapori di lavorazione

Dall'analisi delle attivita lavorative da svolgere nei cantieri non emergono fasi nelle quali
I'emissione di vapori possa comportare rischi. Il rischio & assente .

Gas di lavorazione

Dai sopraluoghi effettuati e dallo studio delle attivita da eseguire non emergono particolari
attivita che comportino I'emissione di gas ma si segnala la necessita di eseguire alcune
lavorazioni che potrebbero richiedere I'utilizzo di cannelli alimentati a gas.

Alla luce di quanto su esposto si ritiene quindi che il rischio di emissione di gas non sia
presente ma sia unicamente presente il rischio correlato all’utilizzo di attrezzature
alimentate da bombole di gas gpl.

Si fa presente fin d’ora che é fatto esplicito divieto allimpresa appaltatrice di utilizzare
macchine o attrezzature con motori a scoppio in locali interni ai vari fabbricati.

Qualora I'impresa appaltatrice decida di utilizzare tali macchinari o attrezzature, dovra
richiedere preventiva autorizzazione scritta al CSE e dovra installare idonei dispositivi atti
a garantire I'espulsione all'esterno dei gas di scarico prodotti e ad assicurare la salubrita
dell’'aria per il personale operante.

Il rischio & assente.

Odori o0 altri inquinanti aerodispersi di lavorazione

Non si individuano lavorazioni che possano comportare I'emissione di ingenti quantita di
odori o altri inquinanti aerodispersi ad eccezione delle operazione di verniciatura o
decorazione.

Si sottolinea che tali lavorazioni saranno prevalentemente del tipo a freddo ed avverranno
con prodotti controllati.

Si precisa che lI'impresa appaltatrice, all’atto della scelta merceologica dei prodotti da
utilizzare per le opere di decorazione, dovra fornire al CSE copia delle schede di
sicurezza del materiale utilizzato al fine di procedere alla verifica di eventuali rischi
connessi all'uso delle stesse e di definire le relative misure e procedure da adottarsi.

Si ritiene che il rischio collegato all’emissione di odori o altri inquinanti aerodispersi sia
possibile ed eventualmente presente in misura ridotta.
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= Demolizioni estese

[1]  Sono previste demolizioni parziali e integrali di muretti, di intonaci ammalorati, di elementi
strutturali nei solai, di tramezzi, da dover eseguire sia con mezzi meccanici che attraverso
un’azione manuale.

[2] Qualora si verificassero degli errori di esecuzioni che implichino la demolizione anche solo
parziale di alcuni manufatti sard d’'obbligo dellimpresa comunicare per iscritto al CSE le
procedure che si intendono adottare per la correzione. Tali procedure verranno valutate
ed integrate sulla linea della valutazione dei rischi dal CSE.

[3] Siritiene che il rischio collegato alle demolizioni sia possibile e pertanto presente .

= Shalzi eccessivi di temperatura

[1]  Non si prevedono shalzi eccessivi di temperatura tali da causare pericoli per la salute dei
lavoratori. Il rischio € assente .

= Caduta di materiali dall'alto

[1]  Analizzando la tipologia edilizia e considerando che gli edifici oggetto di intervento si
sviluppano su piu piani si prevede che si possano effettuare lavorazioni su piani diversi
con conseguente accidentale caduta di materiali dall’alto.

[2] Il rischio & presente .

= Coesistenza nella stessa area di piu lavorazioni

[1]  Sebbene lo studio del cronoprogramma sia stato effettuato con il chiaro intento di ridurre
gquanto piu possibile le interferenze legate a lavorazioni contemporanee e in aree di lavoro
comuni non si pud escludere del tutto che si verifichi una tale circostanza.

[2] In merito a quanto sopra scritto si puo ritenere che il rischio sia presente .

= Proiezione di schegge

[1]  Non sono previste demolizioni di porzioni di edificio tali per cui si possano verificare
proiezioni di materiali di notevole importanza. Tuttavia aggiustature varie, scanalature e
piccole scarifiche possono essere fonte di proiezioni di schegge.

[2]  Siritiene che il rischio sia presente .

= Superfici bagnate o gelate

[1]  Le condizioni meteorologiche e le tipologie di alcune lavorazioni prevedono lavoratori che
potrebbero trovarsi in zone bagnate o gelate con conseguente rischio di scivolamento e di
caduta.

[2]  llrischio e presente .

= Movimentazione, montaggio e smontaggio elementi prefabbricati

[1] Dall'analisi delle lavorazioni previste per il cantiere in oggetto non si segnala nello
specifico la movimentazione di solai e tamponamenti prefabbricati per mezzo di gru.

[2]  llrischio e assente .

= Altri rischi intrinseci

[1] Dall'analisi delle lavorazioni previste per il cantiere in oggetto non si segnalano altri rischi
intrinseci alle lavorazioni.

[2]  Illrischio é assente .

04. 1.4 Rischi aggiuntivi concreti in riferimento alle lavorazioni svolte
interferenti con 'area circostante

= Rischio di investimento da veicoli in accesso o esodo dal cantiere

[1]  In considerazione della presenza di alcune lavorazioni che richiedono la presenza di
mezzi d'opera e della presenza di accesso carraio e pedonale dei cantieri su pubblica
strada, pur avendo previsto idonee procedure atte a garantire la sicurezza del traffico
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veicolare fuori dal cantiere, si segnalano possibili rischi di investimento da parte di veicoli
leggeri e pesanti circolanti da e verso il cantiere.

Le lavorazioni previste non richiedono comunque il trasporto in cantiere o fuori dal can-
tiere di materiali inquinanti o particolarmente pericolosi anche in caso di sversamento o in-
cidente.

La viabilita pubblica esterna ai complessi scolastici e comunali € compatibile con il traffico
indotto dal cantiere che comunque sara di modesta entita.

Il rischio & presente .

Presenza di edifici con esigenza di tutela (scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, ecc.)

Nelle immediate vicinanze dell’area oggetto di intervento si segnala la presenza di edifici
abitativi ma non si segnalano significativi edifici con esigenza di tutela come ospedali,
case di riposo, etc..

Sono edifici oggetto di tutela le scuole stesse e gli edifici comunali nei quali si andra ad
operare i quali verranno preventivamente informati dalla stazione appaltante in merito agli
interventi che verranno eseguiti in modo tale che possano organizzarsi senza che le
attivita subiscano arresti.

L'organizzazione dell'area del cantiere e delle attivita lavorative verra concordata in base
alle esigenze degli utenti scolastici e comunali con le esigenze dell'impresa cosi da poter
procedere con i lavori senza creare scompensi lavorativi per alcuno. non interferisce né e
interessata dai percorsi pedonali di accesso e di esodo.

Si ritiene che il rischio indotto sul cantiere dalla presenza di edifici con esigenza di tutela
sia assente in quanto le attivita lavorative di cantiere verranno coordinate e concordate
con quelle delle scuole e dell’ente comunale.

Rischio derivante dalle lavorazioni del cantiere

In considerazione della presenza di lavorazioni che implicano non si segnalano possibili
rischi all’area circostante per via della fascia perimetrale all’area di cantiere.

Fattori di rischio diversi da quelli esaminati sono assenti .

04.1.5 Tabella diriepilogo dei rischi individuati

# ELENCO RISCHI Presente
1.1 |Presenza di falde NO
1.2 | Presenza di fossati e alvei fluviali NO
1.3 | Presenza di banchine portuali NO
1.4 |Presenza di alberi NO
1.5 | Manufatti interferenti o sui quali intervenire NO
1.6 |Infrastrutture (strade, ferrovie, idrovie, aeroporti) NO
1.7 | Presenza di edifici con esigenza di tutela (scuole, ospedali, NO

case di riposo, abitazioni, ecc.)
1.8 | Presenza dilinee aeree o condutture sotterranee NO
1.9 | Altri cantieri o insediamenti produttivi NO
1.10 | Viabilith esterna NO
1.11 | Polveri ambientali NO
1.12 | Fibre ambientali NO
1.13 | Fumi ambientali NO
1.14 | Rumore ambientale NO
1.15 | Vapori ambientali NO
1.16 | Gas ambientali NO
1.17 | Odori o altri inquinanti aerodispersi NO
1.18 | Caduta di materiale dall'alto NO
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# ELENCO RISCHI Presente
1.19 | Scariche atmosferiche ed altri rischi correlati alla situazione NO
meteorologica
1.20 | Altri rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione del NO
cantiere
2.1 | Rischio di investimento da veicoli circolanti nel cantiere Si
2.2 | Rischio di elettrocuzione Si
2.3 | Rischio dovuto all’'uso di sostanze chimiche NO
2.4 | Rischio dovuto all'uso di sostanze esplosive NO
2.5 | Rischio d’incendio Si
2.6 | Rischio di annegamento NO
2.7 | Rischio di seppellimento all'interno degli scavi Si
2.8 | Rischi correlati alle lavorazioni in galleria NO
2.9 | Rischio di caduta dall'alto Si
2.10 | Rischi connessi all'utilizzo di attrezzature e macchinari Si
2.11 | Polveri di lavorazione Si
2.12 | Fibre di lavorazione Si
2.13 | Fumi di lavorazione Si
2.14 | Rumore di lavorazione Si
2.15 | Vapori di lavorazione NO
2.16 | Gas di lavorazione NO
2.17 | Odori o altri inquinanti aerodispersi di lavorazione Si
2.18 | Demolizioni estese Si
2.19 | Shalzi eccessivi di temperatura NO
2.20 | Caduta di materiali dall’alto Si
2.21 | Coesistenza nella stessa area di piu lavorazioni Si
2.22 | Proiezione di schegge Si
2.23 | Superfici bagnate o gelate Si
2.24 | Movimentazione, montaggio e smontaggio elementi prefab- NO
bricati
2.25 | Altri rischi intrinseci NO
3.1 | Rischio di investimento da veicoli del cantiere Si
3.2 | Presenza di edifici con esigenza di tutela (scuole, ospedali, NO
case di riposo, abitazioni, ecc.)
3.3 | Rischio ambientale derivante dalle lavorazioni del cantiere NO

04. 2 Analisi e valutazione dei rischi

04. 2.1 Premessa— Metodologia utilizzata per I'analisi e la valutazione dei

rischi

[1] La metodologia adottata per I'analisi dei rischi consiste nell'individuazione della frequenza
con cui un dato rischio si manifesta e nella stima dei danni che esso comporta.
[2] Lanalisi viene svolta sulla base delle attivita previste in appalto, delle reali condizioni
operative in cantiere e dello stato dei luoghi in cui si dovra operare.

[3] Gliindici di frequenza sono definiti come segue:
0 = ASSENTE

1=RARO

2 =POCO FREQUENTE

3 =FREQUENTE

o,
o

o,
o

5

%

2

%
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[4]  Gliindici di danno sono invece qualitativamente definiti secondo quanto segue:

% 1=LIEVE
% 2=MEDIO
% 3=GRAVE

[5] Lavalutazione dei rischi viene effettuata con I'utilizzo della seguente matrice:

danno lieve medio | grave
frequenza 1 2 3
assente 0 0 0 0
raro 1 1 2 3
poco frequente 2 2 4 6
frequente 3 3 6 9

[6]  Gliindicatori ricavati dal prodotto dei fattori di frequenza per i fattori di danno indicano:

indicatore rischio
0 ASSENTE
>0 <=1 TRASCURABILE
>1 <=3 MINIMO
<=5 DISCRETO
<=7 ELEVATO
>7 GRAVE

04. 2. 2 Analisi e valutazione dei rischi per il cantiere in oggetto

[1]  Nel seguito si procede all'analisi dei rischi individuati nel precedente punto 4.1.
[2] Con metodo precedentemente illustrato si sono calcolati i fattori di rischio evidenziati nella
tabellina seguente:

Con fondo giallo i RISCHI IMPORTATI dal’AMBIENTE,
con fondo verde i RISCHI INTRINSECI,
con fondo rosa i RISCHI ESPORTATI dal cantiere.

© valutazione

g | 8
# elenco rischi Sl g 8 _—

g S| % rischio
1.1 | Presenza di falde 0 1 0 ASSENTE
1.2 | Presenza di fossati e alvei fluviali 0 1 0 ASSENTE
1.3 | Presenza di banchine portuali 0 3 0 ASSENTE
1.4 | Presenza di alberi 0 1 0 ASSENTE
1.5 | Manufatti interferenti o sui quali intervenire 0 2 0 ASSENTE
1.6 | Infrastrutture 0 2 0 ASSENTE
1.7 | Presenza di edifici con esigenza di tutela 0 2 0 ASSENTE
1.8 | Presenza di linee aeree o condutture sotterranee 0 2 0 ASSENTE
1.9 | Altri cantieri o insediamenti produttivi 0 2 0 ASSENTE
1.10 | Viabilita 0 3 0 ASSENTE
1.11 | Polveri ambientali 0 1 0 ASSENTE
1.12 | Fibre ambientali 0 3 0 ASSENTE
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© valutazione
2| g
# elenco rischi S| g 8 o

g & T rischio
1.13 | Fumi ambientali 0 1 0 ASSENTE
1.14 | Rumore ambientali 0 1 0 ASSENTE
1.15 | Vapori ambientali 0 1 0 ASSENTE
1.16 | Gas ambientali 0 2 0 ASSENTE
1.17 | Odori o altri inquinanti aerodispersi 0 2 0 ASSENTE
1.18 | Caduta di materiale dall'alto 0 3 0 ASSENTE
1.19 ;gs;;clgi sﬂézfrr(i)cl:ggi éa; altri rischi correlati alla 0 3 0 ASSENTE
e o | 1 [ 0| nssewe
2.1 (I?;(ig;)edl investimento da veicoli circolanti nel 1 3 3 MINIMO
2.2 | Rischio di elettrocuzione 2 2 4 DISCRETO
2.3 | Rischio dovuto all’'uso di sostanze chimiche 0 2 0 ASSENTE
2.4 | Rischio dovuto all'uso di sostanze esplosive 0 3 0 ASSENTE
2.5 | Rischio d'incendio 1 3 3 MINIMO
2.6 | Rischio di annegamento 0 3 0 ASSENTE
2.7 | Rischio di seppellimento all’interno degli scavi 2 2 4 DISCRETO
2.8 | Rischi correlati alle lavorazioni in galleria 0 3 0 ASSENTE
2.9 | Rischio di caduta dall'alto 2 3 6 ELEVATO
2.10 | Rischi all'utilizzo di attrezzature e macchinari 2 2 4 DISCRETO
2.11 | Polveri di lavorazione 1 2 2 MINIMO
2.12 | Fibre di lavorazione 2 3 6 ELEVATO
2.13 | Fumi di lavorazione 1 2 2 MINIMO
2.14 | Rumore di lavorazione 1 2 2 MINMO
2.15 | Vapori di lavorazione 0 2 0 ASSENTE
2.16 | Gas di lavorazione 0 3 0 ASSENTE
2.17 | Odori 0 altri inquinanti aerodispersi di lavorazione | 1 2 2 MINIMO
2.18 | Demolizioni estese 2 3 6 ELEVATO
2.19 | Sbhalzi eccessivi di temperatura 0 2 0 ASSENTE
2.20 | Caduta di materiali dall’alto 2 3 6 ELEVATO
2.21 | Coesistenza nella stessa area di piu lavorazioni 2 3 6 ELEVATO
2.22 | Proiezione di schegge 2 2 4 DISCRETO
2.23 | Superfici bagnate o gelate 2 2 4 DISCRETO
2.24 rMng\r%rinF()err;%Elgrr:Sétri‘nontagglo e smontaggio ele 0 3 0 ASSENTE
2.25 | Altri rischi intrinseci 0 3 6 ASSENTE
3.1 | Rischio di investimento da veicoli del cantiere 2 2 4 DISCRETO
3.2 | Presenza di edifici con esigenza di tutela 0 2 0 ASSENTE
3.3 | Rischio ambientale derivante dalle lavorazioni 0 2 0 ASSENTE

(3]

Con riferimento alla tabella riassuntiva precedente, si esamineranno i rischi la cui analisi

offre valori maggiori di 1 (= NON TRASCURABILI).
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© valutazione
£ 2
# elenco rischi S| g 8 o

93_ & T rischio
2.1 sziliiiheirc')edi investimento da veicoli circolanti nel 1 3 3 MINIMO
2.2 | Rischio di elettrocuzione 2 2 4 DISCRETO
2.5 | Rischio d'incendio 1 3 3 MINIMO
2.7 | Rischio di seppellimento all'interno degli scavi 2 2 4 DISCRETO
2.9 | Rischio di caduta dall'alto 2 3 6 ELEVATO
2.10 (I:?ri]?ﬁgriiconnessi all'utilizzo di attrezzature e mac- 2 2 4 DISCRETO
2.11 | Polveri di lavorazione 1 2 2 MINIMO
2.12 | Fibre di lavorazione 2 3 6 ELEVATO
2.13 | Fumi di lavorazione 1 2 2 MINIMO
2.14 | Rumore di lavorazione 1 2 2 MINIMO
2.17 | Odori 0 altri inquinanti aerodispersi di lavorazione | 1 2 2 MINIMO
2.18 | Demolizioni estese 2 3 6 ELEVATO
2.20 | Caduta di materiali dall’alto 2 3 6 ELEVATO
2.21 | Coesistenza nella stessa area di piu lavorazioni 2 3 6 ELEVATO
2.22 | Proiezione di schegge 2 2 4 DISCRETO
2.23 | Superfici bagnate o gelate 2 2 4 DISCRETO
3.1 | Rischio di investimento da veicoli del cantiere 2 2 4 DISCRETO

[4] La tabella riassuntiva precedente riporta, esclusi gli assenti ed i trascurabili, quindi gli
elementi significativi dell’analisi di rischio che, opportunamente affrontati e, ove
possibile, ridotti, condurranno alla valutazione del rischio

[5] Siosserva fin d’ora che il massimo livello di rischio rilevato dall’analisi &€ “6”, ovvero rischio
ELEVATO, con cui si identificano i rischi 2.9, 2.12, 2.18, 2.20, 2.21, mentre la maggior
parte sono rischi a livelli che non richiedono particolari attenzioni e tutele.

[6] Tale livello di rischio & peraltro compatibile con la tipologia dell’area di cantiere e le
lavorazioni in appalto che non si discostano dalle normali attivita lavorative previste nel-
I'ambito di un intervento di ristrutturazione e non risultano peraltro aggravate da particolari
condizioni del sito.

[71 | rischi 2.9, 2.12, 2.18, 2.20, 2.21, avendo
richiederanno specifici interventi di riduzione.

indice “6”, ovvero rischio ELEVATO,
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SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

1 RIDUZIONE del RISCHIO

1.1 Principi ispiratori

Effettuata I'analisi del rischio, si procede ad analizzare quei rischi che presentano livello
NON TRASCURABILE, ovvero con INDICE >1.

| rischi effettivamente presenti vengono quindi analizzati e, nell'ordine:

Se possibile: eliminati , anche intervenendo sul contesto ambientale o modificando le
lavorazioni.

Ove non eliminabili: ridotti , limitandone I'entita intrinseca o gli effetti, riducendo quindi il
danno, fino a renderli TRASCURABILI.

Ove non riducibili a livelli trascurabili, verranno individuate MISURE COLLETTIVE
(DPC) di protezione, per limitare la frequenza possibile del rischio o ridurne il danno.

Quando anche questa misura non risulti possibile o praticabile, si ridurra la frequenza
limitando il numero dei lavoratori esposti, intervenendo anche sulla limitazione del danno
dotando i lavoratori residui indispensabili di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) adeguati.

1. 2 Rischi non trascurabili indotti dal’ambiente di lavoro
Non sono presenti rischi che possano essere indotti dall’'ambiente di lavoro.

1. 3 Rischi non trascurabili intrinseci alle lavorazioni

Rischio di investimento da veicoli circolanti nel cantiere (voce 2.1)

Per limitare i rischi da investimento, si porra particolare attenzione alle aree di cantiere,
creando percorsi destinati al carico-scarico delle merci, aree di immagazzinamento e vie
di accesso sicuro alle zone di lavorazione, secondo un attento studio dei percorsi, tutti
limitati a bassissime velocita.

Tali percorsi verranno concordati prima dell'inizio dei lavori tra stazione appaltante,
impresa appaltatrice e CSE in modo tale da poter concordare tra le parti i percorsi piu
sicuri limitando quanto piu possibile le interferenze.

In particolare si creeranno dei percorsi con delle delimitazioni per mezzo di nastro
segnaletico cosicché il personale possa percorrere un percorso sicuro.

Non & possibile preventivare a priori i percorsi pedonali da quelli carrabili in quanto questi
sono mutabili di giorno in giorno ed in funzione dell'attivita lavorative pertanto sara cura
del capocantiere modificare e mantenere sicuri i percorsi stessi.

Verra data disposizione perché le imprese operanti, opportunamente coordinate,
forniscano precise informazioni ed attuino la necessaria formazione nei confronti del
personale, anche tramite gli RLS.

Essendo i percorsi di cantiere facilmente mutabili a causa delle esigenze delle lavorazioni
sara compito di un preciso addetto, adeguatamente formato, effettuare delle segnalazioni
da terra ai mezzi in movimento assicurandosi prima che sulla traiettoria del veicolo non vi
siano elementi di pericolo né per operai a terra né per il conducente.
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Tutti i lavoratori del cantiere verranno informati dai datori di lavoro delle rispettive imprese
sul fatto che la viabilita pubblica e quella interna ai complessi scolastici e comunali ha la
precedenza sull'attivita di cantiere.

Tali precauzioni permettono di ridurre I'entita del danno da grave (3) a medio (2).

Rischio di elettrocuzione (voce 2.2)

Per limitare i rischi da elettrocuzione, si porra particolare attenzione all’area di cantiere,
assicurando la creazione di una adeguata rete di terra o collegamento alla rete di terra
esistente dei complessi e l'utilizzo esclusivo di quadri elettrici di cantiere tipo ASC di
moderna esecuzione e corrispondenti alle norme CEI, con protezioni di sezionamento
dotate di coordinamento dell'intervento delle protezioni. L'lmpresa rispondera delle
omologazioni CE delle apparecchiature utilizzate.

Verra data disposizione perché le imprese operanti, opportunamente coordinate,
forniscano precise informazioni ed attuino la necessaria formazione nei confronti del
personale, anche tramite gli RLS.

Nessuna prolunga o cavo in tensione puO essere lasciato a terra ma dovra
tassativamente seguire un percorso aereo in modo tale da evitare il pericolo di
tranciamento del cavo; lo stesso lasciato a terra potrebbe essere fonte di inciampo e
pertanto dovra seguire linee aeree.

Nessuna prolunga o cavo in tensione potra essere lasciato fuori dall’area di cantiere ed in
particolar modo é fatto tassativo divieto usare le prese elettriche dei complessi scolastici e
comunali. Tutte le apparecchiature dovranno essere collegate esclusivamente al quadro
elettrico di cantiere.

Alla fine della giornata lavorativa si dovra tassativamente staccare la fornitura di energia
elettrica quindi chiudere a chiave (o lucchettare) il quadro elettrico di cantiere in modo che
nessuno possa manovrarlo in modo improprio.

Prima di operare nell'area di cantiere di ciascun complesso sara cura dell'impresa
appaltatrice provvedere a sezionare I'impianto elettrico relativamente alla suddetta area
cosi da rendere inattive eventuali prese elettriche o cavi ivi presenti.

Non & ammesso l'uso di prolunghe o cavi elettrici nastrati.

Il Direttore di Cantiere o il Responsabile per la Sicurezza di Cantiere sara
responsabilizzato relativamente alle alimentazioni elettriche e dovra controllare I'uso
esclusivo di prolunghe e derivazioni di tipo approvato.

Tali precauzioni permettono di ridurre I'entita della frequenza da poco frequente (2) a
molto poco frequente (1,5) e del danno da medio (2) a lieve (1).

Rischio di incendio (voce 2.5)

Si rileva la presenza di lavorazioni che richiedono I'uso di componenti combustibili ed
altamente combustibili.

Si operera inoltre in attivita scolastiche e comunali soggette a certificato di prevenzione
incendi.

Relativamente a questa problematica, verranno assunte precise disposizioni, coordinate
nelle riunioni, relative alla eliminazione degli inneschi possibili, decentrando le lavorazioni
che possano comportare scintille o l'uso di fiamme libere ed adottando specifiche
protezioni antifiamma nell'intorno di tali lavorazioni, ove non trasferibili: tutte le operazioni
di taglio in loco con l'uso di flessibili andranno condotte con opportune protezioni
perimetrali ignifughe ed effettuate in ambiente esterno.

Inoltre, per limitare i rischi, si porra particolare attenzione allimmagazzinamento dei
prodotti combustibili, individuandone i magazzini, separando i bombolai dei comburenti da
quelli dei combustibili e curando la dotazione di estintori in prossimita delle aree di
lavorazione a caldo.

Tali estintori dovranno essere portati dalla impresa appaltatrice in numero aggiuntivo a
quelli presenti negli edifici in quanto questi estintori risultano essere quelli in dotazione
alle scuole per la loro specifica attivita.

| prodotti combustibili utilizzati in cantiere saranno inoltre limitati alla quantita strettamente
necessaria all'esecuzione delle lavorazioni giornaliere e depositati in appositi locali ubicati
preferibilmente all’esterno del fabbricato in cui si opera in luogo opportunamente
segnalato.
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Nessun prodotto combustibile dovra essere stoccato su strada in quanto si vuole evitare
I'innesco accidentale di incendio da parte di personale non addetto ai lavori

Il legname necessario per la realizzazione dei ponteggi o di supporto alle lavorazioni
dovra essere stoccato in punti diversi cosi da evitare, in caso di incendio, la propagazione
del fuoco.

Il maggior rischio di incendio lo si individua nell’'uso di cannelli alimentati a gas e con
fiamme libere in prossimita delle coperture della scuola Andersen e del complesso Gallo
per la realizzazione delle impermeabilizzazioni; tale lavorazione avviene all’esterno ed in
prossimita di questa vi saranno a pié dell’opera almeno tre estintori a polvere.

Verra data disposizione perché le imprese operanti, opportunamente coordinate,
forniscano precise informazioni ed attuino la necessaria formazione nei confronti del
personale, anche tramite gli RLS.

| datori di lavoro di ciascuna impresa dovranno rendere edotti i propri lavoratori in merito
alle procedure di sicurezza antincendio e di evacuazione di ciascun complesso.

Inoltre a tutti i piani ed in prossimita delle zone di lavorazione a rischio saranno disponibili
estintori portatili ed il personale sara formato per il loro uso corretto e tempestivo.

Non sono ammessi fuochi per eliminare materiale di scarto del cantiere.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita della frequenza da raro (1) a
molto raro (0,5) nonché la riduzione dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).

Rischio di seppellimento all’interno degli scavi (voce 2.7)

E’ previsto uno scavo nel nido Collodi per la realizzazione di una rampa esterne per l'isola
ecologica.

Tale scavo € in realta un semplice scotico del terreno ad una profondita non superiore di
50 cm.

Prima di effettuare qualsivoglia scavo sara necessario che l'impresa appaltatrice ed |l
direttore dei lavori effettuino un incontro in cantiere al fine di verificare le modalita di
esecuzione dello stesso.

In base a quanto sopra esposto sara necessario darne comunicazione scritta al CSE
affinché possa provvedere con I'aggiornamento delle procedure di sicurezza.

Vista la modesta entita dello scavo e della sua profondita non si ritiene sia necessario
l'intervento di un geologo.

Nonostante lo scavo sia modesta entita questo dovra avere un’inclinazione a 45° e dove
questo non fosse sufficiente o di difficile realizzazione si procedera con il puntellamento
del fronte di scavo.

Il fronte deve essere compatto e devono essere eliminati eventuali massi posizionati sul
ciglio dello scavo.

Lo scavo dovra essere segnalato opportunamente e con idoneo parapetto atto ad evitare
la caduta di personale sul fondo dello scavo. Il semplice nastro bianco rosso potra servire
solo come segnale e non come protezione per la caduta.

Le lavorazioni in prossimita del fronte di scavo verranno fermate in caso di condizioni
meteorologiche avverse.

Qualora lo scavo venisse realizzato con mezzi meccanici tali mezzi dovranno essere
compatibili con le dimensioni del luogo e dello scavo da realizzare; sara inoltre d’obbligo
avere un operatore a terra in posizione di sicurezza (non presente nel raggio di azione
dell'escavatore) che impartisca ordini sulle manovre all’altro operatore.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita della frequenza da poco
frequente (2) a molto poco frequente (1,5) e dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).

= Rischio di caduta da alto (voce 2.9)

(1]

(2]

Per tutte le lavorazioni in quota & previsto l'allestimento di ponteggio o, per le attivita da
svolgersi all'interno, Il'allestimento di piani di lavoro o l'utilizzo di ponteggi mobili quali
trabattelli.

Qualora non sia possibile I'allestimento di ponteggi, si procedera alla messa in atto di
misure di sicurezza alternative, da valutarsi caso per caso, quali reti di protezione e
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sottoponti: tali soluzioni saranno definite nelle riunioni di coordinamento ed oggetto di
specifico verbale.

In particolare per le attivita da svolgersi in quota senza la possibilita di allestire opere
provvisionali che garantiscano idonea protezione anticaduta, il personale operante dovra
utilizzare idonea imbragatura di sicurezza ancorata a fune di trattenuta opportunamente
ancorata ad elementi strutturali in grado di sostenere il carico, secondo norma.

Il ponteggio dovra essere eseguito in modo tale da lasciare libere gli accessi delle scuole
e le uscite di emergenza.

Il ponteggio dovra essere mantenuto in sicurezza da parte di tutto il personale operante e
sotto la stretta sorveglianza del capocantiere che dovra quotidianamente controllare che
tutti i dispositivi anti caduta siano correttamente posizionati ed in funzione.

Alcun tipo di modifica al ponteggio € permessa se non da personale specializzato e sotto
la sorveglianza di preposto addetto.

Il ponteggio dovra essere controllato periodicamente in ogni sua parte assicurandosi che
questo sia ben ancorato e che gli elementi di fissaggio siano ben avvitati.

E’ permesso 'uso di trabattelli per i lavori da eseguire internamente (per esempio posa di
collari antincendio) ed esternamente (per esempio lavori in facciata) purché siano
conformi alla normativa e vengano installati secondo le modalita di corretto montaggio ed
uso.

Non & permesso stoccare sul ponteggio materiale di risulta o altri elementi tipici della
costruzione se non in minima quantita quali per esempio attrezzature leggere di lavoro.

E’ fatto tassativo divieto spostare i trabattelli con personale presente su questi mediante
spinta di un altro lavoratore a terra.

Verra data disposizione perché le imprese operanti, opportunamente coordinate,
forniscano precise informazioni ed attuino la necessaria formazione nei confronti del
personale, anche tramite gli RLS; verra data specifica lettura personalizzata del disposto
del D. Lgs. n° 235/2003.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’'entita della frequenza da poco
frequente (2) a molto poco frequente (1,5) e dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).

Rischio connessi all'utilizzo di attrezzature e macchinari (voce 2.10)
Per limitare i rischi, si porra particolare attenzione perché le imprese esecutrici siano
dotate di apparecchiature in ottimo stato di manutenzione, possibilmente di recente
acquisizione e comunque tutte dotate di marchio CE.
Tutte le attrezzature e macchinari utilizzati in cantiere dovranno essere corredati del li-
bretto di uso e manutenzione e sara obbligo del datore di lavoro verificarne periodica-
mente lo stato di manutenzione e la presenza e |'efficienza dei dispositivi di protezione.
Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifiche sul rumore e sulle vibrazioni.
Il personale che operera in cantiere dovra essere stato formato dal datore di lavoro
sull’'uso dei vari macchinari ed attrezzature.
Tutte le attrezzature elettriche dovranno essere collegate al quadro elettrico di cantiere;
non sono ammessi collegamenti a prese non espressamente dedicate al cantiere.
Verra data disposizione perché le imprese operanti, opportunamente coordinate,
forniscano precise informazioni ed attuino la necessaria formazione nei confronti del
personale, anche tramite gli RLS.
Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita del danno da medio (2) a
mediobasso (1,5) e della frequenza da poco frequente (2) a molto poco frequente (1).

Rischio di fibre di lavorazione (voce 2.12)

Dall'analisi dei complessi scolastici non € emersa la presenza o la produzione di fibre che
possa incidere sulle lavorazioni di cantiere ad eccezione della scuola Andersen.

Tra le lavorazioni in previste si intendera rimuovere e smaltire un camino in eternit
posizionati sulla copertura della scuola Andersen.

I camino in cemento amianto &€ a matrice compatta presente sulla copertura del
complesso scolastico.
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Prima di procedere alla rimozione dei camini si dovra confinare I'area oggetto di lavoro per
mezzo di recinzione corredata da apposita segnaletica indicante il rischio amianto cosi da
segnalare ed evitare I'avvicinamento a quanti non espressamente autorizzati.

Gli addetti che effettueranno le operazioni di rimozione del camino dovranno essere tutti
operai specializzati adeguatamente formati ed informati. Inoltre questi dovranno essere
dotati dei DPI necessari tra i quali si prescrive I'uso tassativo di tute in tyvek e mascherine
tipo FFP3.

La rimozione del camino dovra avvenire secondo le modalita indicate da specifico Piano
di Lavoro presentato ed approvato dall’ASL competente.

In linea di massima si dovra procedere inertizzando dapprima il camino sulla faccia verso
I'esterno quindi procedere all’eliminazione di viti e ganci di fissaggio mediante svitaggio
anche con mezzi manuali e successivo incapsulamento del lato interno del camino. A tal
punto si procedera con il posizionamento del camino in apposita area in quota e si
ripetera il procedimento per gli altri camini i quali verranno poi calati a terra. In quota e
fatto tassativo divieto stoccare materiale pertanto tali procedure dovranno essere
compatibili con i carichi della copertura e con le aree di manovra e di mobilita degli operai.
Una volta calato il camino a terra si procedera con I'imballaggio di questi per mezzo di teli
in polietilene che verra poi sigillato con nastro adesivo. |l camino dovra essere appoggiato
su bancali in legno. Quindi si procedera con il trasporto e la bonifica in discarica
autorizzata per mezzo di trasportatore anch’esso autorizzato.

Durante I' operazione di rimozione del camino si prevede una produzione di materiali di
risulta quali frammenti del camino, maschere e tute monouso, sacchetti, palette
monouso,.. che verranno inseriti all'interno di sacchetti in polietilene per poi venire sigillati
per mezzo di nastro adesivo e quindi anch’essi trasportati in discarica autorizzati.

Sara cura dellimpresa provvedere alla sistemazione di eventuali oggetti taglienti o
accuminati tali da poter tagliare o comunque danneggiare la protezione garantita dai teli in
polietilene.

Appena terminata la fase di inertizzazione del camino sara compito di uno specifico
addetto provvedere all'aspirazione, per mezzo di aspiratori a filtro assoluto, delle eventuali
fibre presenti o frammenti minuti che dovranno anch’essi essere poi posati in sacchi di
polietilene.

Sara cura dell'impresa controllare I'esistenza di fibre di amianto nei cordoli delle gronde
e, qualora presenti, provvedere alla bonifica inumidendo la crosta formatasi dalle fibre fino
ad ottenere una fanghiglia quindi, per mezzo di palette monouso, provvedere
all'asportazione ed alla posa di questa all'interno di sacchetti in polietilene da dover poi
sigillare e smaltire.

Si potra procedere con le lavorazioni solo ed esclusivamente dopo aver compartimentato
'area di lavoro evitando l'accidentale ingresso di personale dipendente dei complessi
scolastici. Solo dopo avere bonificato del tutto I'area di lavoro dalla presenza dell’amianto
sara possibile riconsegnarla al committente.

Si richiede particolare attenzione durante la rimozione del camino in modo tale da evitare
rotture di questo con conseguente sollevamento e dispersione di fibre.

Tali lavorazioni di bonifica dovranno avvenire in giornate in cui i complessi scolastici sono
chiusi al pubblico ed agli utenti lavoratori.

Il prodotto incapsulante dovra essere un prodotto conforme alla normativa vigente, non
tossico e di colore diverso da quello dei camini in amianto cosi da vedere visivamente
I'area di passaggio della sostanza inerte.

Il personale addetto alla rimozione dell’amianto, prima di lasciare l'area di lavoro,
dovranno pulire i propri indumenti con aspiratore a filtro assoluto e solo dopo potranno
raggiungere l'unita di decontaminazione.

Il cantiere dovra essere provvisto di unita di decontaminazione suddivisa in tre stadi; al
primo stadio il personale dovra provvedere alla propria vestizione degli abiti contaminati,
al secondo stadio il personale provvedera ad effettuare la doccia, al terzo stadio il
personale provvedera alla propria vestizione con abiti puliti.

Gli indumenti contaminati verranno smaltiti come materiale contaminato da amianto.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’'entita della frequenza da poco
frequente (2) a molto poco frequente (1,5) e dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).
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Polveri, Fumi, Rumore, Odori e altri inquinanti aerodispersi di lavorazione (voci 2.11, 2.13,
2.14 e 2.17)

Per limitare i rischi, durante I'esecuzione di lavorazioni a caldo implicanti la produzione di
fumi o odori ed altri inquinanti aerodispersi, si organizzeranno i lavori per ridurre il
personale allo stretto necessario.

Similmente verranno date disposizioni per limitare il personale allo stretto necessario,
durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose.

Il personale esposto a fumi, odori o altri inquinanti aerodispersi o a livelli di rumore
superiori alla soglia di attenzione (tipicamente superiori a 85 dBA) saranno dotati di idonei
DPI atti a ridurne i possibili danni.

In ogni caso I'lmpresa appaltatrice & tenuta a produrre specifica relazione di Valutazione
dell'inquinamento acustico, redatta ai sensi delle norme vigenti, D.P.C.M. 1-03-1991 e lex
n°® 447/95 e loro integrazioni e modifiche, nonché tenuta ad adottare le azioni migliorative
del caso. La valutazione dell'inquinamento acustico dovra soddisfare i requisiti dettati nei
regolamenti comunali.

Verra data disposizione perché le imprese operanti, opportunamente coordinate,
forniscano precise informazioni ed attuino la necessaria formazione nei confronti del
personale, anche tramite gli RLS.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita del danno da medio (2) a
lieve (1).

Demolizioni estese (voce 2.18)

Sono previste demolizioni parziali e integrali di muretti, di intonaci ammalorati, di basso
fabbricato nonché la rimozione di guaine delle coperture, da dover eseguire sia con mezzi
meccanici che attraverso un’azione manuale.

Le tipologia e la modesta entita delle demolizioni previste non richiede la redazione di un
piano di demolizione.

Le demolizioni dovranno essere eseguite da personale qualificato che utilizzi
tassativamente i dispositivi di protezione individuali adeguati al tipo di demolizione.

| lavori di demolizione procederanno sempre con la massima cautela e, prima di effettuare
qualsiasi atto demolitorio, si chiudera a chiave il cancello di ingresso al cantiere e si
verifichera che non vi sia personale estraneo alla lavorazione di demolizione.

Tutte le demolizioni verranno eseguite partendo dall’alto verso il basso ed in modo tale da
non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti e di tamponamento.

Ogni singola operazione verra effettuata in modo tale da evitare crolli intempestivi e
dispersioni di polvere negli ambienti circostanti

Si richiede una tipologia di macchinari e loro accessori compatibile con 'ambiente in cui
va ad operare tenendo in considerazione di spazi disponibili, pesi e dimensioni

Il materiale di demolizione non dovra mai essere gettato dall’alto ma si procedera al
trasporto a terra in modo graduale quindi stoccaggio temporaneo successivo trasporto in
discarica.

Nel caso di demolizioni a mano sui muri si fa presente che nessun operaio dovra lavorare
sulle murature in demolizione ma si dovranno creare ponti di servizio indipendenti dalla
struttura designata ad essere demolita.

In caso di operazioni non chiare, dubbi di natura strutturale o nascita di casistica non
preventivabile si sospenderanno le lavorazioni e si procedera a contattare i professionisti
incaricati, ciascun per il proprio compito, al fine di ottenere delucidazioni chiari ed
esaustive su come procedere nella demolizione.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’'entita della frequenza da poco
frequente (2) a molto poco frequente (1,5) e dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).

Caduta di materiali dall’alto (voce 2.20)

Le lavorazioni che si effettueranno con l'ausilio di ponteggi esterni o di trabattelli interni
ed esterni richiedono materiali e attrezzature di lavoro in quota.

Per evitare I'accidentale caduta di materiali e/o attrezzature dall’alto sia sui ponteggi che
dalle coperture si ritiene di fondamentale importanza far si che le lavorazioni sopra
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elencate vengano realizzate in parti di edificio differenti cosicché non vi sia mai la
presenza di un lavoratore ad un livello inferiore.

| ponteggi e i trabattelli verranno tassativamente dotati di tavola fermapiede. Sotto tali
opere provvisionali non sara permesso il passaggio dei lavoratori e si dovra apporre
opportuna segnaletica.

Sara d’obbligo I'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali quali caschetti omologati
per evitare I'eventuale accidentale contatto di oggetti con la nuca.

Non vi saranno rischi di caduta di materiali movimentati con gru in quanto non risulta
essere previsto I'uso di questa.

Sara d'obbligo, da parte di tutto il personale operante in cantiere, indossare tutti i
Dispositivi di Protezione Individuali adatti alla protezione di tale specifico rischio.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita della frequenza da poco
frequente (2) a molto poco frequente (1,5) e dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).

Coesistenza nella stessa area di piu lavorazioni (voce 2.21)

Le interferenze di piu lavorazioni delle stessa tipologia o di entita differenti eseguite da
parte di piu imprese o da parte di lavoratori appartenenti alla medesima impresa possono
essere fonte di pericolo per la salute dei lavoratori stessi.

Al fine di evitare I'accavallarsi di lavorazioni diverse sara necessario procedere alla
manutenzione ed adeguamento degli edifici seguendo quanto indicato nel
cronoprogramma.

Tale procedura permette di limitare il numero di rischi, nel circoscrivere questi a quelli
specifici della lavorazione in corso e di far si che i lavoratori siano facilitati nell’'uso dei DPI
idonei per quella circostanza lavorativa.

Non essendo possibile a priori eliminare del tutto le interferenze esistenti tra le lavorazioni
si procedera con la compartimentazione dell’area di cantiere in sotto aree di specifica
competenza da parte di ciascuna impresa cosi da avere una zona priva di interferenze tra
lavorazioni differenti.

Sara compito dellimpresa appaltatrice limitare I'area di intervento di ciascuna lavorazione
al fine di evitare interferenze.

Qualora si dovessero verificare cambiamenti nella strategia costruttiva l'impresa
appaltatrice dovra darne immediata comunicazione al CSE che prendera i provvedimenti
necessari al fine di valutare le nuove interferenze e i relativi rischi che potrebbero nascere
da lavori differenti nella stessa zona di lavoro.

Le esigenze costruttive dell'impresa dovranno esser comunicate per tempo e per iscritto al
CSE che provvedera alla valutazione di lavorazioni incompatibili (nonostante la
delimitazione di aree di competenza di ciascuna lavorazione) e all'eventuale sfasamento
temporale.

Tutti gli apprestamenti di cantiere dovranno essere realizzati in zone che non
interferiscano con le vie di esodo dei complessi e non limitino in alcun modo le aree di
deflusso e di evacuazione.

Verranno definiti tra committente, impresa appaltatrice e CSE i percorsi che potranno
seguire i lavoratori delle imprese esecutrici in modo tale da limitare le interferenze.

L'area di cantiere esterna sara recintata con apposita recinzione mentre tutte le aree di
lavoro interne ai complessi dovranno essere compartimentale rispetto le altre attivita a
mezzo di chiusure tali da non permettere I'accesso da parte di persone non autorizzate.
Tali accessi dovranno essere sempre chiusi a chiave durante le attivita lavorative e
altrettanto chiusi negli orari in cui non si svolge attivita di cantiere.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’'entita della frequenza da poco
frequente (2) a molto poco frequente (1,5) e dell’entita del danno da grave (3) a medio (2).

Proiezione di schegge (voce 2.22)
In determinate lavorazioni si configura il rischio della proiezione di materiale anche solo
per semplice battitura di martello su manufatti, scarifica di finiture, arrangiature di
murature,...
Per impedire l'urto tra eventuali schegge ed operatori occorre delimitare e segnalare
I'area di influenza della proiezione attraverso la predisposizione di delimitazioni.
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L'area oggetto di eventuali proiezioni di schegge dovra essere confinata e a questa dovra
essere intercluso il passaggio di personale non addetto alla specifica mansione.

E’ condizione d'obbligo utilizzare da parte del lavoratore e del suo assistente i dispositivi
di protezione individuali quali per esempio gli occhiali protettivi, visiere, schermi,...

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita del danno da medio (2) a
mediobasso (1,5) e della frequenza da poco frequente (2) a molto poco frequente (1).

Superfici bagnate o gelate (voce 2.23)

Nel periodo invernale a causa di gelate notturne o in quello estivo a causa di intemperie si
possono manifestare condizioni pericolose in fase di manutenzione delle coperture per la
scuola Andersen e la scuola Gallo Praile in quanto le superfici risultano essere scivolose
e poco adesive con le suole.

Qualsiasi lavoratore che si appresti ad effettuare lavorazioni che prevedono I'uso di acqua
in concomitanza su un supporto poco aderente dovra, prima di iniziare la lavorazione,
posizionare idonea segnaletica. Terminata la lavorazione si dovra procedere con il
ripristino delle condizioni originali.

Sara compito della stazione appaltante segnalare le aree bagnate interferenti con i
percorsi di accesso al cantiere quando queste sono oggetto di pulizia.

E’ fatto tassativo divieto lavorare in copertura durante e subito dopo le intemperie, alla
mattina presto in caso di rugiada e nei periodi freddi a causa di gelo finché non si abbiano
condizioni di assoluta prosciugatura dei materiali sui quali si andra ad operare.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione dell’entita del danno da medio (2) a
mediobasso (1,5) e della frequenza da poco frequente (2) a molto poco frequente (1).

05. 1. 4 Rischi non trascurabili creati dalle lavorazioni all’ambiente circostante

=
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Rischio di investimento da veicoli del cantiere (3.1)

Per limitare i rischi allarea esterna derivanti dai veicoli in accesso ed in uscita dal
cantiere, si provvedera ad informare tutti gli autisti dei mezzi del cantiere di utilizzare
estrema cautela durante le operazione di ingresso e uscita dal cantiere per la possibile
presenza di persone che potrebbero essere presenti.

Ogni mezzo dovra procedere a bassissima velocita in modo tale da fermarsi prontamente
in caso di attraversamento repentino di operai o manovre di autoveicoli esterni al cantiere.
In ogni caso si dara disposizione al personale di accompagnare a piedi e segnalare con
idonea operazione manuale la manovra o le retromarce di mezzi nella pubblica viabilita,
nonché I'apertura e conseguente sollecita chiusura del cancello di cantiere.

Le uscite e le entrate in cantiere avverranno nelle ore meno trafficate e con il minor
numero possibile di passaggi cosi da ridurre il rischio.

Similmente verranno date disposizioni per il rigoroso rispetto del Codice della Strada, per
l'uso della viabilita pubblica.

Tali precauzioni permettono di stimare la riduzione della frequenza da poco frequente (2)
a raro (1) danno da medio (2) a basso (1,5).

05.2 CONTESTO AMBIENTALE — VALUTAZIONE

SINTETICA

05. 2. 1 Rischi trasmessi dall'attivita lavorativa propria del complesso

(1]

Trattandosi di aree di cantiere che interessano piu fabbricati ad uso pubblico, non a totale
disposizione dell'impresa appaltatrice e delle imprese esecutrici per tutta la durata del
cantiere, si segnala la presenza di attivita lavorative o di varia natura in esse insediate che
possono interferire con I'attivita di cantiere.
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D’altro canto, data la presenza in adiacenza di strade, percorsi pedonali, abitazioni
private,attivita lavorative di altra natura ecc., sara obbligatorio che le attivita di cantiere
siano limitate all'area di proprieta o di competenza, che al momento dei lavori risulteranno
separate dalle aree limitrofe da recinzione metallica,da muri di confine, da porte o da
compartimentazioni.

05. 2. 2 Consegna e restituzione parziale o anticipata

(1]

(2]

(3]

(4]

Qualora si dovesse verificare la necessita di procedere ad una ultimazione parziale dei
lavori relativa ad alcune parti del cantiere, in anticipo rispetto alla ultimazione della totalita
delle opere, con restituzione di parte dell'area alla Committente, si precisa che l'impresa
appaltatrice dovra riorganizzare il cantiere secondo le indicazioni del CSE al fine di
garantire la netta separazione tra le area di cantiere e le aree ultimate, ivi compresa la
formazione di accessi separati, secondo le indicazioni che fornira il CSE e nel rispetto
della normativa di sicurezza.

Le eventuali modalita di riorganizzazione del cantiere verranno definite dal CSE, sentita la
D.L. e l'impresa appaltatrice, con congruo anticipo rispetto all’eventuale consegna della
parte ultimata e previo sopralluogo in cantiere.

Si precisa fin d’ora che non potra essere accettata alcuna ultimazione parziale anticipata
delle opere qualora non siano state eseguite le relative necessarie opere di messa in
sicurezza dell'area di cantiere con particolare attenzione alla recinzione e agli accessi.

La decisione del Committente in merito a consegne anticipate non preventivamente
dichiarate dovranno pervenire al CSE in modo formale e in modo tale da dare un lasso di
tempo utile a quest'ultimo per poter procedere con uno studio approfondito del nuovo
impianto di cantiere e conseguente valutazione dei rischi.

05.2.3 Rischi trasmessi dalla situazione oggettiva dell’area di cantiere

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

Per l'analisi e la valutazione dei rischi trasmessi dalla situazione oggettiva dell’area di
cantiere si rimanda al 8 04.1 dove sono elencati e specificati i singoli possibili rischi
presenti nel cantiere temporaneo o0 mobile.

Allimpresa appaltatrice o imprese esecutrici (ciascuna per la sua parte di competenza)
restera di contratto I'obbligo di eseguire tutti quei rilievi, sondaggi e I'assunzione di tutte le
informazioni necessarie per poter svolgere le lavorazioni previste in sicurezza e a rendere
sicuri i propri impianti di cantiere e le attrezzature, fisse o temporanee, destinate
all'esecuzione delle opere oggetto dell’'appalto.

Prima e durante I'esecuzione dei lavori nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessita
sara cura dell'impresa appaltatrice e remunerato nel contratto di appalto eseguire tutti i
sondaggi indispensabili affinché si possa avere una mappatura conoscitiva dell’area di
cantiere in cui si andra ad operare. Tali sondaggi avranno sia un taglio prettamente
tecnico sia storico-conoscitivo al fine di integrare correttamente il complesso con le fasi
lavorative e le aspettative del Committente.

Prima di incominciare le lavorazioni I'lmpresa dovra fornire le Schede di Sicurezza di tutti i
componenti o materiali di cui & previsto I'utilizzo, ed in particolare integrare nel proprio
POS l'eventuale Valutazione del Rischio chimico previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo 1X
Capo I.

Analogamente a quanto sopra l'impresa dovra redigere I'eventuale Valutazione del
Rischio da agenti cancerogeni e mutageni come previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo IX
Capo Il

05. 2. 4 Protezioni o misure di sicurezza contro i rischi trasmessi dal cantiere

all'lambiente circostante

= Premessa

(1]

Dallesame dell’'area di cantiere e delle lavorazioni in appalto si desume che i possibili
rischi trasmissibili dal cantiere al’ambiente esterno sono riconducibili essenzialmente, all’
interferenza tra attivita di cantiere e traffico veicolare sulle strade limitrofe e dalla
produzione di rumori o fumi durante le attivita di cantiere da svolgersi all’esterno.
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Al fine di limitare tali rischi sara cura dellimpresa appaltatrice predisporre tutte le
protezioni e attuare tutte le procedure atte ad evitare eventuali rischi per I'ambiente
circostante.

Non & previsto l'uso di gru tale per cui si possa avere il sorvolo di materiali in aree di
cantiere.

Si da atto che le attivita e la viabilita esterna avra sempre la priorita sull'attivita di cantiere
e che pertanto non saranno possibili occupazioni, ancorché temporanee, dei sedimi
stradali, dei percorsi di accesso agli edifici e del suolo pubblico se non previo ottenimento
dell'autorizzazione comunale e dell’autorizzazione scritta da parte della DL e del CSE.

Altresi sara obbligatorio dell'impresa eseguire tutte quelle opere provvisionali atte a
garantire il transito delle persone in sicurezza in tutte quelle aree adiacenti I'area di
cantiere (marciapiedi, tettoie di protezione, mantovane parasassi,...)

Sara facolta della DL ordinare la sospensione o I'esecuzione di talune lavorazioni in orari
predeterminati qualora le stesse possano causare disturbo o non siano compatibili con le
attivita limitrofe.

Si precisa inoltre che, qualora per cause imputabili al mancato rispetto delle misure
sicurezza o delle prescrizioni di cui sopra o a negligenza si dovessero verificare danni a
cose e/o persone terze o interruzione di pubblici servizi, l'impresa appaltatrice
responsabile sara chiamata a risponderne in maniera piena ed esclusiva.

Caduta di gravi dall'alto

In considerazione dell'ubicazione delle varie aree di cantiere e delle lavorazioni in oggetto,
si e valutata una organizzazione dell’area di cantiere gestibile senza l'uso di una gru a
braccio.

| ponteggi, i castelli di accesso alla copertura o i castelli di tiro, in particolare quelli
aggettanti su spazi di manovra o sulle strade di confine, saranno dotati di mantovana
aggettante, a protezione sia del traffico pedonale che di quello veicolare.

In ogni caso, durante le operazione che comportino rischi di caduta di oggetti dall’alto sara
obbligo dell'impresa appaltatrice mettere in atto tutte le misure di protezione collettiva ed
individuale previste per legge e necessarie ad evitare il verificarsi di tale rischio (es.
transennature, segnalazioni, reti anticaduta e mantovane parasassi su ponteggi,
passerelle coperte, cartellonistica di sicurezza, ecc.), e ogni altra misura precauzionale
dovesse risultare necessaria a insindacabile giudizio del CSE senza che da cid possano
derivare ulteriori oneri o ritardi nell’esecuzione per la Committenza.

Ogni qualvolta si verifichi la possibilita di caduta di oggetti dall’alto, oltre a mettere in atto
le misure di protezione collettiva ed individuale, si dovra procedere inoltre con
segnalazioni a terra da parte di un addetto ai lavori che avvisi tempestivamente i passanti.

Rumore

In considerazione dell’'ubicazione dell’area di cantiere, della possibilita di un suo uso
esclusivo per tutta la durata dei lavori e della tipologia delle lavorazioni previste, allo stato
attuale non si segnalano particolari misure di prevenzione o protezione da attuare per
ridurre la trasmissione del rumore dal cantiere all’'ambiente circostante.

Resta altresi stabilito fin d'ora che l'impresa appaltatrice, in caso di esecuzione di
lavorazioni o utilizzo di attrezzature o macchinari particolarmente rumorosi, dovra
rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, e, qualora vi fosse la necessita di
utilizzare tali attrezzature in orari non consentiti, dovranno fare apposita richiesta al
Comune per I'ottenimento dell’autorizzazione in deroga.

Inoltre, prima di iniziare lavorazioni che possano comportare dei livelli di rumorosita di
picco superiori a 87 dB, I'impresa appaltatrice € tenuta a darne preventiva informazione al
CSE e al Responsabile della Sicurezza dell'impresa per il cantiere i quali provvederanno a
dare precise informazioni riguardo al rischio di esposizione al rumore a tutto il personale
che possa trovarsi nei pressi dellarea di intervento e a definire tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie.

Per I'esecuzione di lavorazioni che sottopongano i propri addetti al rischio rumore, le
imprese esecutrici dovranno avere eseguito la valutazione del rischio rumore, e la stessa
dovra essere messa a disposizione del CSE. Tali addetti, e il personale eventualmente
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presente nell’area interessata, dovranno fare uso degli appositi DPI previsti in funzione
del livello di esposizione sonora e della tipologia di lavorazione svolta.

In ogni caso I'mpresa € tenuta a produrre specifica relazione di Valutazione dell'inquina-
mento acustico, redatta ai sensi delle norme vigenti, D.P.C.M. 1-03-1991, legge n°® 447/95
e D. Lgs. 81/08 Titolo VIII loro integrazioni e modifiche.

Inoltre, qualora a insindacabile giudizio del CSE, in fase di esecuzione vengano ritenute
necessarie ulteriori misure per la riduzione delle emissioni acustiche prodotte da talune
lavorazioni o attrezzature di cantiere, sara obbligo dellimpresa appaltatrice predisporre
tutti gli apprestamenti specifici richiesti (es. elementi silenziatori e barriere anti-rumore,
uso di macchinari o attrezzature silenziati), limitare l'uso di talune attrezzature o I'esecu-
zione di talune lavorazioni a determinate ore della giornata, senza che da ci0 possano
derivare ulteriori oneri o ritardi nell’esecuzione per la Committenza.

Emissione di agenti inquinanti
Dall'analisi delle attivita previste per il cantiere in oggetto non sono emerse attivita che
possano comportare I'emissione di agenti inquinanti, fatta eccezione per I'emissione di
polveri provenienti dalle demolizioni e dagli scavi puntuali e fumi derivanti dalle operazioni
di stesa di conglomerati bituminosi quali guaine.

Resta stabilito fin d'ora che, qualora vengano introdotte lavorazioni che possano
comportare I'emissione di agenti inquinanti, sara cura delle impresa appaltatrice
sospendere le lavorazioni, informare preventivamente il CSE e provvedere alla messa in
atto di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a evitarne o limitarne I'emissione.

A tal fine sara obbligo dellimpresa appaltatrice provvedere a limitare al massimo la
formazione di polveri, fibre o agenti di disturbo, e mettere in atto tutte le altre misure
precauzionali dovessero risultare necessarie a insindacabile giudizio del CSE senza che
da cid possano derivare ulteriori oneri o ritardi nell’esecuzione per la Committenza.

In particolare durante le operazioni di demolizione, di scavo e di movimento terra,
essendo prevedibile la formazione di nubi di polveri, I'impresa appaltatrice dovra
provvedere a bagnare periodicamente il suolo e i materiali di risulta (con tempi piu stretti
nel periodo estivo) al fine di evitare la formazione delle nubi stesse.

05. 2.5 Protezioni o misure di sicurezza contro i rischi relativi alle operazioni

=

(1]

(2]

di cantiere

Rischi connessi all'attivita lavorativa propria del cantiere

Per un’analisi piu dettagliata dei rischi diretti e indiretti legati alle lavorazioni oggetto del-
I'appalto si rimanda alle “Schede delle lavorazioni” ed alle “Schede delle attrezzature” che
con la presente concorrono a formare il PSC.

Sotto la supervisione ed il coordinamento del CSE, i datori di lavoro delle imprese
esecutrici dovranno cooperare per attuare il coordinamento fra le varie imprese e
lavoratori autonomi operanti in cantiere.

05.3 Organizzazione del cantiere

05. 3.1 Recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni

(1]

(2]

(3]

Tutte le aree di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate con idonea
recinzione di cantiere di altezza generalmente pari a 2,00 m, corredata di accessi carrai e
pedonali separati e di idonee segnalazioni atte ad indicare la presenza del cantiere.

La tipologia di recinzione sara definita in funzione dell’ubicazione, dell’eventuale necessita
di spostare o riposizionare la stessa frequentemente nel corso dei lavori, del tipo di
protezione richiesto e dovra ottenere, preventivamente all'installazione, la formale appro-
vazione da parte del CSE.

Le tipologie di recinzioni che potranno essere adottate, a scelta del CSE, saranno le
seguenti:
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recinzione di cantiere con struttura portante (piantoni, correnti, ecc.) in legno o tubi
metallici opportunamente fondati ed elementi di chiusura in rete plastificata rossa;

recinzione di cantiere con struttura portante (piantoni, correnti, ecc.) tubi metallici
opportunamente fondati ed elementi di chiusura in rete metallica a maglia fine;

recinzione di cantiere con struttura portante (piantoni, correnti, ecc.) tubi metallici
opportunamente fondati ed elementi di chiusura in lamiera metallica grecata.
L’area di cantiere dovra di norma essere dotata di almeno n° 1 accesso carraio e n° 1
accesso pedonale distinti tra di loro e posti in posizione presidiata o mantenuti
normalmente chiusi.
Si ricorda che l'area di cantiere, oltre a dover essere interamente recintata in modo da
non permettere I'accesso agli estranei alle lavorazioni, dovra sempre rimanere chiusa.
L'accesso pedonale e quello carraio verranno aperti solo ed esclusivamente per |l
passaggio degli operai o dei mezzi autorizzati ed immediatamente richiusi.

Sara cura dell'impresa controllare alla fine della giornata lavorativa che non vi sia alcun
libero accesso al cantiere e sara sempre compito della stessa provvedere alla chiusura in
modo idoneo del cantiere stesso.

Oltre alla normale recinzione di cantiere, per tutti quei tratti di cantiere che risultino limitrofi
a strade con presenza di traffico veicolare e presentino rischio di investimento per il
personale operante in cantiere, sara obbligo dellimpresa appaltatrice predisporre tutte
quelle opere provvisionali atte a garantire la sicurezza del cantiere e del traffico veicolare
esterno ed atte a proteggere il personale operante in cantiere dal rischio investimento (ad
es. con l'utilizzo di barriere delimitatrici in materiale plastico, di segnalazioni luminose, di
segnaletica stradale, provvisoria, ecc.).

Inoltre, trattandosi di cantiere puntuale, tutto il personale operante su strada dovra
indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilita.

Sara inoltre obbligo dell'impresa appaltatrice, qualora risultasse necessaria I'occupazione
dei marciapiedi, allestire apposite banchine protette o passerelle per il transito dei pedoni
in sicurezza.

Sara cura dell'impresa appaltatrice apporre in posizione visibile, in corrispondenza dell’ac-
cesso principale al cantiere, apposito cartello a norma di legge indicante I'oggetto dei
lavori, gli estremi della/e pratica comunale, i nominativi di tutte le figure tecniche che
hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione, ed installare i cartelli di divieto e
di avviso e pericolo previsti per legge.

L’impresa appaltatrice dovra inoltre individuare all'interno dell’area di cantiere idonee aree
di deposito dei materiali in modo tale da facilitare le operazioni di carico-scarico e
approvvigionamento e non intralciare i percorsi. L'ubicazione tipica € riportata sulla Tavola
con layout dell’'area di cantiere allegata al PSC (vedi Elenco al § 11).

Particolare cautela dovra essere prestata nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a passaggio individuando con chiarezza e separando
con idonee barriere tali aree rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del cantiere e
posizionando idonea cartellonistica e segnaletica.

Qualora il cantiere dovesse occupare parte della sede stradale o comunque dovesse
trovarsi in prossimita di essa, anche per periodi di tempo ridotti, le opere provvisionali
verranno opportunamente segnalate con cartelli catarifrangenti, bande colorate e
segnalatori ottici notturni oltre a quant’altro previsto dal vigente Codice della Strada.

Le aree di lavoro temporanee, esterne alla recinzione di cantiere, saranno delimitate e
segnalate a cura dell'impresa appaltatrice in conformita a quanto previsto dal Codice della
Strada vigente. In particolare sara obbligo dellimpresa appaltatrice, qualora risulti
necessario modificare la viabilita esistente, previo ottenimento del necessario parere da
parte degli Enti Gestori e del Comune, procedere all'esecuzione della segnaletica stradale
orizzontale e verticale provvisoria per tutta la durata del cantiere ed al successivo
ripristino della segnaletica preesistente a fine lavori.

Si ricorda che é fatto assoluto divieto di ostacolare, anche temporaneamente, gli accessi
carrai e pedonali alle proprieta private e la viabilita pubblica e i percorsi pedonali essendo
obbligo dellimpresa appaltatrice I'allestimento di tutte quelle opere provvisionali atte a
garantirne la fruibilita.

Al fine di garantire il transito in sicurezza degli automezzi verranno delimitate delle aree
da destinarsi a percorsi e aree di manovra opportunamente segnalate.
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Si rammenta che il traffico che si svolge all’esterno del cantiere ha sempre la priorita
rispetto a tutti gli altri.

Al fine di consentire un controllo sulle presenze in cantiere sara obbligo dell'impresa
appaltatrice dotare tutto il personale operante in cantiere (comprese imprese
subappaltatrici e lavoratori autonomi, se presenti) di tesserino di riconoscimento riportante
nominativo, qualifica, foto e ditta di appartenenza. Tale tesserino dovra essere
obbligatoriamente tenuto in vista da tutto il personale operante a pena l'immediato
allontanamento dal cantiere. Il direttore tecnico di cantiere o un suo preposto formalmente
incaricato sara responsabile della verifica del personale operante in cantiere e vigilera
sull'uso del tesserino e provvedera a fornire pass temporanei ai visitatori esterni che
abbiano ricevuto autorizzazione all'ingresso in cantiere da parte del CSE. L'obbligo di
indossare in evidenza il pass € esteso anche al personale operativo della Committente.

In caso di presenza in cantiere di lavoratori o personale non autorizzato o che risulti non
immediatamente individuabile grazie al tesserino il Direttore Tecnico di cantiere sara
ritenuto personalmente responsabile di cid e verranno applicate nei suoi confronti tutte
quelle misure e azioni sanzionatorie previste per legge.

Sara cura dell'impresa appaltatrice apporre idonea cartellonistica di cantiere secondo le
indicazioni fornite in corso d’opera dal CSE.

Resta a carico dell'impresa appaltatrice nella persona del Direttore Tecnico di cantiere, o
di persona da lui formalmente incaricata, la verifica periodica dello stato di conservazione
e I'eventuale ripristino o integrazione per mutate necessita di tutte le opere provvisionali
suddette.

In particolare le recinzioni, delimitazioni e segnalazioni dovranno essere tenute in
efficienza per tutta la durata del cantiere a cura del’impresa appaltatrice e/o di tutte le
imprese esecutrici.

Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali
protezioni, dovra essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la
sorveglianza continua delle aperture nelle ore di lavoro e la chiusura provvisoria con rete
rossa nelle ore di chiusura del cantiere onde impedire I'accesso di estranei ai luoghi di
lavoro.

In ogni caso la rimozione di una protezione dovra essere sostituita con un sistema
alternativo che garantisca un livello di sicurezza pari o superiore a quello
precedentemente in uso.

Prima della realizzazione delle opere suddette, contestualmente con la presentazione del
POS, I'lmpresa appaltatrice dovra presentare al CSE la planimetria con proposta di
sistemazione dell'area di cantiere riportante il posizionamento della recinzione di cantiere,
con accessi carrai e pedonali, l'individuazione dell'area di carico/scarico materiali,
dell'area di deposito materiali, il posizionamento, di tutte le principali attrezzature fisse di
cantiere, dei percorsi carrai e pedonali, delle baracche di cantiere, servizi igienici di
cantiere, ecc., al fine di ottenerne preventiva approvazione all’allestimento.

Sara cura dell'impresa appaltatrice realizzare tutti gli apprestamenti adeguati a tutelare la
salute dei lavoratori e sara pure obbligo di questa controllare che tale apprestamenti siano
in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli apprestamenti installati potranno essere utilizzati anche dalle imprese sub-appaltatrici
elo lavoratori autonomi. In caso di assenza di impresa appaltatrice ma presenza di piu
imprese esecutrici I'impresa che per prima realizzera gli apprestamenti non potra alla fine
delle proprie lavorazioni di competenza smontare tali apprestamenti. In caso di esigenze
differenti rispetto a quanto sopra riportato I'impresa dovra, con una ventina di giorni di
anticipo, dare comunicazione scritta al CSE delle proprie intenzioni al fine di poter
organizzare nuovi sistemi di sicurezza.

05. 3. 2 Segnaletica di sicurezza

(1]
1]
2]
3]

Fa parte della segnaletica permanente la segnalazione che si riferisce:
A un divieto;
A un avvertimento;
A un obbligo;
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4]
5]
6]
7]
8]
(2]
1]
2]
3]
4]
(3]

1]

2]

3]
(4]

1]

2]

3]
(5]

(6]

(7]

(8]
9]
(10]

(11]

(12]

All'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio e di pronto soccorso;
All'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio;
Ad individuare contenitori e tubazioni;
Ad individuare rischi di urto contro ostacoli e di caduta di persone;
Ad individuare le vie di circolazione.
Fa parte della segnaletica occasionale la segnalazione che si riferisce:
A evidenziare pericoli;
A chiamare persone per un’azione specifica;
A chiamare persone per uno sgombero urgente;
A guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio;
A parita di efficacia e a condizione che si provweda ad una azione specifica di
informazione e formazione al riguardo, €' ammessa liberta di scelta fra:
un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con
dislivello;

segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
segnali gestuali o comunicazione verbale.

Determinate modalita di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle
combinazioni specificate di seguito:

segnali luminosi e segnali acustici;
segnali luminosi e comunicazione verbale;
segnali gestuali e comunicazione verbale.

L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra
segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita o l'udibilita.
Pertanto si dovra evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni
agli altri, di utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano
confondersi, di utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione
luminosa poco distinta, di utilizzare contemporaneamente due segnali sonori, di utilizzare
un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso.

| mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti,
sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinche
conservino le loro proprieta intrinseche o di funzionamento. Le segnalazioni luminose ed
acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita
sufficiente.

Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare €' in funzione
dell'entita dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui
funzionamento richiede una fonte di energia, si garantira un‘alimentazione di emergenza
nell'eventualita di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga
meno con l'interruzione stessa.

Un segnale sia questo luminoso o sonoro dovra avere una durata pari a quella richiesta
dall'azione da svolgere.

| segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni
utilizzazione da parte dell'impresa appaltatrice.

La cartellonistica dovra rispettare le prescrizioni generali dei cartelli segnaletici normata
nell’allegato XXV del D.Lgs. 81/08.

| cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un‘altezza e in una
posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in
caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o
dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile
e visibile. Ferme restando le disposizioni del D. Lgs. 81/08, in caso di cattiva illuminazione
naturale sara opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione
artificiale.

| recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonche le
tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati
pericolosi, vanno muniti di etichettatura a norma di legge. La segnaletica di tali recipienti e
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(13]

(14]

(19]

[16]

(17]

(18]

(19]

(20]

(21]

tubazioni dovra essere applicata sul lato visibile o sui lati visibili o dovra avere forma
rigida, autoadesiva o verniciata.

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle
persone entro il perimetro delle aree edificate dall'impresa cui i lavoratori hanno accesso
nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco. Le
dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del
punto pericoloso che s'intende segnalare. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche
dovranno avere un'inclinazione di circa 45°e dimensioni piu o0 meno uguali fra loro.

Le vie permanenti situate all'esterno delle zone edificate vanno anch’esse adeguatamente
segnalate.

Nel cantiere in oggetto & possibile utilizzare segnaletica luminosa purché la luce emessa
sia in grado di produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle
condizioni d'impiego previste e senza provocare abbagliamento per intensita eccessiva o
cattiva visibilita per intensita insufficiente.

Nel caso di utilizzo di segnaletica luminosa si possono utilizzare dispositivi capaci di
emettere un segnale continuo o uno intermittente. Si ricorda che il segnale intermittente
sara impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello piu elevato di pericolo o
una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta. La durata di
ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno
calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare
confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.

Nel cantiere in oggetto € possibile utilizzare segnaletica acustica la quale dovra avere un
livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza
essere eccessivo ed essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla
durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi
nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.

Un dispositivo pud emettere un segnale acustico con frequenza costante variabile, la
frequenza variabile andra impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un
livello piu elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione
sollecitata prescritta. Si ricorda che il suono di un segnale di sgombero deve essere
continuo.

La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o piu
ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate,
eventualmente in codice. | messaggi verbali devono essere il pit possibile brevi, semplici
e chiari; la capacita verbale del parlante e le facolta uditive di chi ascolta devono essere
sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da
comprendere nettamente distinto da un altro segnale gestuale. L'impiego contemporaneo
delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale. | gesti
impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente
essere piu particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato
e la comprensione siano per lo meno equivalenti

In cantiere andranno installati i cartelli segnaletici secondo le modalita sotto riportate:

tipo di segnalazione Ubicazione
Cartello di identificazione del cantiere Accessi su strada al cantiere
Cartello generale dei rischi di cantiere Accessi al cantiere
Cartello con le norme di prevenzione infortuni Accessi pedonali
Cartello indicante il fuori servizio Ponteggi non agibili
Cartello indicante ogni situazione di pericolo In prossimita dei pericoli
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05. 3. 3 Viabilita di cantiere

(1]

(2]

La viabilita dei vari cantieri, a causa della mutabilita delle stesse per esigenze tipiche delle
lavorazioni, saranno concordate tra impresa, utenza scolastica e/o comunale e CSE in
fase di esecuzione delle opere cosi da poter studiare percorsi sicuri limitando o
eliminando del tutte le interferenze.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare i
rischi che ne potrebbero derivare.

05. 3.4 Transito sotto ponti

(1]
(2]

Il transito di lavoratori sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo o scale aeree devo essere
impedito da parte dell'impresa appaltatrice con idonee barriere e cartellonistica di corredo.

Sebbene per motivi pratici o di comodita possa essere pil comodo un passaggio rispetto
ad un altro si fa tassativo divieto di passare sotto tali ponti o scale se prima non si
disposto un adeguato sistema di protezione collettiva. 1| semplice uso dei dispositivi di
protezione individuale non viene ritenuto sufficiente a tutelare la salute de lavoratori.

05. 3.5 Utilizzo attrezzature per lavori in quota

(1]

(2]
(3]

(4]

(5]

(6]
(7]
(8]
9]

(10]

Nelle lavorazioni in quota dove non é possibile soddisfare i requisiti di ergonomia e di
sicurezza il datore di lavoro e obbligato a scegliere le attrezzature di lavoro piu idonee a
garantire e mantenere le condizioni di lavoro ad un livello alto di sicurezza.

Le attrezzature devono essere adeguate e confacenti alla tipologia di lavoro da effettuare.

| dispositivi di protezione collettiva hanno la priorita sui dispositivi di protezione
individuale.

Gli accessi al luogo d lavoro temporaneo in quota devono essere sicuri e devono essere
scelti in funzione della circolazione, dell'impiego, delle frequenza e del dislivello. Il sistema
di accesso deve garantire la possibilita di evacuazione veloce e sicura in caso di pericolo
imminente.

Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore €& direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui risulta che il lavoro pud essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di
un’altra attrezzature di lavoro considerata piu sicura non € giustificata a causa della breve
durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non pud modificare.

E’ d'obbligo installare dispositivi di protezione contro le cadute ogni qualvolta vi sia un
pericolo di caduta da alto.

| dispositivi anti-caduta devono presentare una configurazione e una resistenza tali da
evitare o arrestare le cadute dai luoghi di lavoro in quota e da prevenire lesioni ai
lavoratori.

I lavori in quota devono essere eseguiti solo in condizioni meteorologiche ottimali.

E’ fatto divieto assoluto far eseguire lavori in quota dopo che i lavoratori abbiano assunto
bevande alcoliche, superalcoliche o droghe.

Nel caso si smantellino opere di protezione collettiva si deve darne comunicazione ai
lavoratori, sostituire tali protezioni con altri sistemi ugualmente sicuri e successivamente
ripristinare quanto precedentemente smontato.

05. 3. 6 Sistemi di protezione da cadute dall’alto

(1]

1]
2]
3]

Qualora in cantiere non sia stato possibile adottare alcune misure di protezione collettiva
per il rischio specifico della caduta dall’alto & d’obbligo che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, quali:

Assorbitori di energia;
Connettori;
Dispositivi di ancoraggio
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4]
5]
6]
7]
8]
(2]

(3]
(4]

(5]

Cordini

Dispositivi retrattili;

Guide o linee vita flessibili;
Guide o linee vita rigide;
Imbracature.

Il sistema di protezione adottato deve permettere una caduta non superiore a 1,5 metri o
a 4 metri in caso di dissipatore di energia.

Il cordino deve essere assicurato, direttamente o tramite connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

In caso si manifesti la necessita di utilizzare un sistema di accessi e posizionamenti
mediante funi tale sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente,
una fune di lavoro adatta all'accesso, alla discesa, al sostegno e una fune di sicurezza.

Quando devono essere effettuati lavori in quota nei quali si debbano usare DPI specifici
per evitare la caduta dall’alto occorre elaborare un piano di lavoro e di emergenza per
poter soccorrere il lavoratore in difficolta. Tale piano deve essere in cantiere a
disposizione delle Autorita competenti.

05. 3. 7 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura del materiale

(1]
(2]

(3]

(4]

Si rammenta che il traffico che si svolge all’esterno del cantiere ha sempre la priorita
rispetto a tutti gli altri.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'impresa appaltatrice in merito alla necessita di
predisporre idonea segnaletica stradale (cartelli, lanterne, transenne, delimitatori, ecc.),
nel rispetto del vigente Codice della Strada, per tutte le lavorazioni che interessassero,
anche solo temporaneamente, parte della sede stradale.

Sara cura dellimpresa appaltatrice dare idonea informazione e formazione al proprio
personale operante in cantiere, ivi compreso il personale adibito al trasporto, carico e
scarico materiali, in merito al rispetto delle norme comportamentali da adottare in cantiere
al fine di non creare pericoli o intralci alla normale viabilita.

Qualora si rendessero necessarie delle manovre complicate di mezzi per accedere o
uscire dal cantiere che comportino rallentamenti o disguidi alla viabilita esterna principale
si raccomanda di far eseguire da un operatore qualificato, adeguatamente vestito con
idoneo abbigliamento ad alta visibilita, le segnalazioni necessarie per far svolgere le
manovre in massima sicurezza.

05. 3. 8 Dislocazione delle zone di carico e scarico

(1]

(2]

(3]

Le zone di carico e scarico saranno segnalate e disposte in modo tale da non creare
interferenze con altre attivita che si svolgeranno in cantiere e da garantire che
I'accessibilita all'area da parte dei mezzi pesanti avvenga in sicurezza.

In caso di lavorazioni nelle vicinanze delle aree di carico e scarico si richiede di separare
detta area da quella di lavorazione cosi da evitare I'accidentale interferenza operaio-
mezzo in movimento.

Nella zona dove avverranno le operazioni di carico e scarico dovra essere fatta attenzione
massima al sorvolo di materiale appeso alla gru sopra ad aree occupate dai lavoratori.

05. 3.9 Aree di deposito e magazzino

(1]

(2]

(3]

Sara cura dell'impresa appaltatrice individuare delle aree di cantiere da destinare a
deposito e magazzino del materiale e delle attrezzature di cantiere con particolare
attenzione per il materiale che presenti rischi di infiammabilita e/o di esplosione qualora
presente.

Tale materiale dovra essere limitato allo stretto necessario per lo svolgimento della
lavorazione da eseguire provvedendo ad approvvigionamenti giornalieri al fine di evitare
lo stoccaggio in cantiere di notevoli quantita.

Tale aree dovranno essere corredate da cartellonistica idonea e I'accesso permesso solo
a personale qualificato.
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(4]

L'impresa appaltatrice ed ogni singola impresa esecutrice nonché lavoratori autonomi
sono chiamati a tenere in ordine non solo il cantiere nella sua interezza ma anche e
soprattutto le zone di deposito e stoccaggio materiale edile.

05. 3. 10 Utilizzo e impiego delle scale portatili

(1]

(2]

(3]

(4]
(5]

(6]

(7]

(8]

9]
(10]

(11]

La scala a pioli come posto di lavoro in quota potra essere utilizzata solo nei casi in cui
'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non € giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non si possono modificare.

Le scale a pioli utilizzate in questo cantiere dovranno avere dimensioni adeguate al tipo di
uso, essere resistenti nell'insieme e nei singoli componenti, costruite con materiale adatto
alle condizioni di impiego.

E’ permesso I'uso di scale in legno purché i pioli siano stati fissati ai montanti con sistema
ad incastro, i pioli stessi siano privi di nodi e trattenuti alle estremita della scala e in
mezzeria con tiranti in ferro.

Non sara permesso l'uso di scale aventi pioli inchiodati sui montanti.

Le scale portatiti dovranno essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita
inferiori dei due montanti e ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita
superiori.

Le scale devono essere ben fissate in modo tale da evitare sbandamenti pertanto
dovranno appoggiare su un supporto stabile, robusto, di dimensioni adeguate, idoneo a
dare orizzontalita ai pioli.

Le scale durante il loro uso dovranno essere adeguatamente assicurate trattenendole al
piede da un lavoratore o fissandole nella parte superiore. Le scale dovranno inoltre
sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso.

Le scale portatili composte da piu elementi innestati non devono superare i 15 metri e se
si supera lo sviluppo degli 8 metri dovranno essere munite di rompitratta per ridurre la
freccia d'inflessione.

Lo spostamento delle scale dovra avvenire senza lavoratori su questa e si dovra
prevedere una continua vigilanza della scala da parte di un operatore a terra.

Le scale doppie non possono superare i 5 metri di altezza e devono essere dotate di
catena che ne impedisca I'apertura.

In questo cantiere potranno essere utilizzate solo scale conformi alla norma tecnica UNI
EN 131 parte prima e seconda, dotate di certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale
(ISPESL, laboratorio delle universita e dei politecnici dello Stato, laboratori degli istituti
tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.1086, laboratori
autorizzati in conformita a quanto previsto dalla sezione B dell'allegato XX del D. Lgs.
81/08, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo
economico e della salute, laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati),
accompagnate da un foglio o libretto recante una breve descrizione con l'indicazione degli
elementi costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, e istruzioni per la
manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove,
numeri di identificazione dei certificati, una dichiarazione del costruttore di conformita alla
norma tecnica UNI EN 131 parte prima e seconda.

05. 3. 11 Opere provvisionali

(1]

(2]

(3]

Nell'esecuzione di lavori da dover eseguire ad un’altezza superiore ai 2 metri € d'obbligo
adottare adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali in modo tale da
eliminare i pericoli in modo conforma al D.Lgs. 81/08 allegato XVIII p.to 2.

Si richiede in modo obbligatorio di eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio delle
opere provvisionali sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Senza la presenza di tale
figura non si potra procedere con il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.

Le opere provvisionali non devono essere luogo di deposito di materiali ma & consentito
solo il deposito temporaneo dei materiali e delle attrezzature necessarie per svolgere i
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(5]

(6]

(7]

(8]

9]

(10]

(11]

(12]

(13]

(14]

(19]

[16]

lavori. | carichi presenti sui ponteggi dovranno sempre essere inferiori a quelli sopportati
delle caratteristiche strutturali de ponteggio stesso.

In corrispondenza dei luoghi di transito o di stazionamento deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (denominato
mantovana) a protezione contro la caduta di materiale dall'alto. Tale protezione pud
essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio purchée
garantisca lo stesso livello di sicurezza.

Qualora non vi siano alternative € permesso l'uso di ponti a sbalzo purché questi siano
stati progettati e verificati staticamente da un professionista.

Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come
un ponte, a distanza non superiore ai 2,50 metri.

Le andatoie devono avere larghezza non minore di 0,60 metri, quando siano destinate
soltanto al passaggio di lavoratori e di 1,20 metri, se destinate al trasporto di materiali. La
pendenza delle andatoie non deve essere superiore al 50% e se eccessivamente lunghe
devono essere interrotte da pianerottoli di riposo.

| ponteggi dovranno essere costruiti da ditte dotate di autorizzazione da parte del
Ministero del Lavoro e conseguente rinnovo periodico, ogni dieci anni, per verificare
'adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Si dovra redigere un progetto specifico per il ponteggio tutte le volte in cui questo avra
un’altezza superiore ai 20 metri e/o non si utilizzeranno le specifiche configurazioni
strutturali indicate nei relativi schemi di impiego e/o si abbiano notevoli dimensioni o
sovraccarichi. Il progetto dovra essere firmato da un ingegnere o un architetto e dovra
comprendere il calcolo di resistenza e di stabilita e il disegno esecutivo.

| ponteggi che debbano subire modifiche rispetto a quanto riportato nel progetto originale
dovranno essere sottoposti a nuova verifica e le modifiche verranno riportate sugli
elaborati grafici e di calcolo.

Nei lavori in quota € compito del datore di lavoro redigere a mezzo di persona competente
un piano di manutenzione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) i cui contenuti sono evidenziati
nel D.Lgs. 81/08 allegato XXII.

Nei cantieri deve essere tenuta a disposizione ed essere esibita a richiesta degli organi di
vigilanza copia dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, le istruzioni e gli schemi
contenuti nella relazione tecnica e, per i lavori in quota, il piano di montaggio, uso e
smontaggio.

Si ricorda che i montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresi essere
verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino a dotto metri
di altezza si ha inoltre che sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo mentre per
impalcature di altezze superiori soltanto gli ultimi sette metri possono essere a elementi
singoli.

Si ribadisce inoltre che l'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 metri l'ultimo
impalcato o il piano di gronda. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state
elaborate delle istruzioni, elencate nel D.Lgs. 81/08 allegato XIX, che ribadiscono i
controlli minimi, ritenuti necessari, che I'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e
durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi
principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilita
complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.

Sara cura del responsabile del cantiere assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto

serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi dopo ogni violenta
perturbazione atmosferica o prolungata interruzione del lavoro.
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Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas, ed energia di qualsiasi
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Sara cura dellimpresa appaltatrice, remunerato nel prezzo d'appalto, provvedere,
preliminarmente all'inizio delle lavorazioni, alla realizzazione ed al rilascio delle
certificazioni e/o denunce (qualora previste) di tutti gli impianti di cantiere necessari ed in
particolare di:

impianto elettrico;

impianto di messa a terra;

impianto scariche atmosferiche (se previsto);

impianto di illuminazione;

allacciamenti idrici e fognari per i servizi igienici di cantiere (se necessari);
impianto anti-intrusione su ponteggi (se previsto);

altri.

Tutte le certificazioni o denunce degli impianti di cantiere dovranno essere conservate in
cantiere, sotto la responsabilita del Direttore Tecnico di Cantiere, a disposizione dell’Auto-
rita competente e per tutta la durata dei lavori.

Gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, dovranno essere abilitati e
dovranno attenersi alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza e di cio se ne fara garante I'impresa appaltatrice.

In particolare, gli impianti di alimentazione elettrica e di messa a terra di cantiere dovranno
essere realizzati, a totale carico dell'impresa appaltatrice, da parte di ditta qualificata in
possesso dei requisiti di legge che, al termine dei lavori, rilascera la dichiarazione di
conformita ai sensi legge 37/08 e provvedera all'invio delle dichiarazioni agli enti preposti
al controllo.

Per l'alimentazione elettrica si dovranno prevedere linee aeree e qualora non possibile
correnti in apposito cavidotto protetto e segnalato, aventi caratteristiche idonee.

Tutto I'impianto elettrico dovra essere realizzato a norme CEIl e per il cantiere dovranno
essere utilizzati dispositivi specifici con marchio ASC.

Per il presente cantiere si prevede la realizzazione dei seguenti impianti di cantiere:

Impianto di adduzione idrica : I'adduzione idrica verra derivata dalla rete a servizio del
fabbricato, con utilizzo di idonee tubazioni opportunamente ubicate e segnalate in modo
da non creare intralcio alla circolazione o all’attivita del cantiere e del perimetro;

Impianto elettrico : sara cura dell'impresa appaltatrice installare un proprio quadro
elettrico di cantiere tipo ASC senza dover richiedere un nuovo allaccio contatore al
Gestore della rete Energia Elettrica. Sara necessario predisporre linee prevalentemente
aeree fino ad alimentare il quadro elettrico generale di cantiere da cui si deriveranno i
sottoquadri di zona per I'alimentazione degli utilizzatori ;

Impianto di messa a terra : I'impresa appaltatrice, qualora necessario, provvedera a
realizzare I'impianto di messa a terra per il cantiere e provvedera ad inoltrare la relativa
denuncia all’Ente ispettivo di controllo e verifica. Sara altresi obbligo dell'impresa
appaltatrice provvedere alla messa a terra di tutte le masse esterne;

Impianto di protezione scariche atmosferiche : sara cura dellimpresa appaltatrice
verificare la necessita di predisporre impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
e, qualora necessario, provvedere alla realizzazione dello stesso;

Impianto di illuminazione : le aree di lavoro e i luoghi di passaggio, i vani scala e le vie
di fuga dovranno essere dotati di idonea illuminazione artificiale mediante lampade
alimentate dall'impianto elettrico di cantiere con idoneo grado di protezione (almeno
IP65).
Sara obbligo dell'impresa appaltatrice sottoporre tutti gli impianti di cantiere a revisione
periodica volta a garantire il perfetto stato di conservazione e la presenza e
funzionamento di tutti i dispositivi di protezione.
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Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Nei cantieri la tensione massima che pud trovarsi sulle masse metalliche non pud
superare i 25 V (CEI 64-8/7). Si considera massa esterna qualunque parte metallica con
resistenza verso terra minore di 200 Ohm.

Pertanto sara cura dell'impresa appaltatrice verificare che tutte le masse metalliche, siano
essi macchinari o opere provvisionali (es. ponti, ecc.), siano collegate a terra. Tutti i
collegamenti a terra dovranno essere coordinati con l'interruttore generale presente nel
quadro principale di cantiere. Il numero di dispersori e il loro diametro dovra essere
opportunamente calcolato e poi verificato dall'installatore e certificato e denunciato all’ente
proposto ai sensi di legge.

Sara inoltre cura dell'impresa appaltatrice verificare, per il cantiere in oggetto, la necessita
di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, anche se tale impianto di
norma € richiesto per opere provvisionali aventi uno sviluppo in altezza di una certa
importanza (vedasi anche norma CEIl 81-1/1990 e la guida CEI-ISPLESL 81-2/1995). Nei
ponteggi metallici, qualora risulti necessario l'impianto contro le scariche atmosferiche,
sara cura dell'impresa appaltatrice, e compreso nel prezzo di appalto, realizzare la messa
a terra massimo ogni 25 metri lineari.

A seguito dell’esecuzione, I'impresa dovra provvedere al rilascio delle dichiarazioni e
certificazioni previste ed alla presentazione delle stesse presso gli enti preposti alle
verifiche e/o controlli.

Le documentazioni progettuali, le certificazioni, le denunce agli enti preposti ed i calcoli di
verifica dovranno essere conservate in cantiere per tutta la durata dei lavori da parte del
Direttore tecnico di cantiere, a disposizione dell’autorita competenti.

Sara inoltre cura dellimpresa appaltatrice provvedere alle regolari manutenzioni dell'im-
pianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Alla fine della giornata lavorativa si dovra tassativamente staccare la fornitura di energia
elettrica quindi chiudere a chiave (o lucchettare) il quadro elettrico di cantiere in modo che
nessuno possa manovrarlo in modo improprio.

Servizi igienico-assistenziali, spogliatoi, locali di riposo e refezione

Per I'appalto in oggetto sono state selezionate otto diverse aree di cantiere ciascuna delle
quali raggruppa apprestamenti che verranno usati per scuole diverse.

| raggruppamenti degli edifici nelle aree di cantiere sono stati fatti tenendo in
considerazione le distanze tra questi e le tipologie lavorative in questi presenti.

Sara cura dell'impresa appaltatrice, previo assenso da parte della stazione appaltante,
l'individuazione e l'allestimento di idonei locali, da destinarsi a mensa, spogliatoi (provvisti
di armadietti a doppio comparto e chiudibili con lucchetto) e servizi igienici in conformita a
quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e nel rispetto delle
dimensioni minime e nel numero necessario previsto per legge.

Il cantiere dovra essere dotato almeno di n° 1 servizio igienico ogni 10 lavoratori, di n° 1
lavabo con acqua calda e fredda ogni 5 lavoratori, e di n° 1 locale spogliatoio con idoneo
numero di armadietti e n° 1 locale mensa.

I locali spogliatoio devono disporre di adeguata areazione, essere illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda,muniti di sedili ed essere mantenuti
in buone condizioni di pulizia.

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle
attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di
funzionalita e di ergonomia per la tutela e ligiene dei lavoratori, e di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.

| locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di
pulizia. Il numero minimo di docce € di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Qualora per particolari esigenze vengano utilizzati bagni mobili chimici, questi devono
presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti

pag 53/ 79



Venaria Reale—Manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali PSC - Relazione Tecnica

(10]

(11]

(12]

(13]

(14]
(19]

(16]

(17]

(18]

(19]

(20]

05.

=

(1]

(2]
(3]
(4]
(5]

Qualora le condizioni lavorative e la mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei
servizi di cantiere non permettano linstallazione dei servizi igienici e in prossimita di
strutture idonee aperte al pubblico, € consentito attivare delle convenzioni con tali
strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali

convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

| locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati,
aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute
in buone condizioni di pulizia.

Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature
per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i
loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicita.

| lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali
occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

Nei locali di riposo e di refezione cosi come nei locali chiusi di lavoro € vietato fumare.

E’ permesso l'uso di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoio,locali di
riposo e refezione purché abbiano altezza netta interna non inferiore a 2,40 metri;
l'aerazione e lilluminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili;
l'lluminazione naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di illuminazione
artificiale.

Sara cura dellimpresa appaltatrice tenere in cantiere una cassetta di pronto soccorso
contenente i medicamenti indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti. Tale cassetta verra conservata in cantiere e la sua ubicazione sara segnalata da
appositi cartelli. In cantiere sara esposto un cartello riportante i nominativi e i numeri utili
per il pronto intervento.

L'impresa appaltatrice dovra altresi provvedere alla pulizia e manutenzione in perfetta
efficienza dei locali suddetti ed alla verifica delle presenza ed eventuale reintegro delle
dotazioni di pronto soccorso.

Prima della realizzazione delle opere suddette, contestualmente con la presentazione del
POS, I'lmpresa appaltatrice dovra presentare al CSE la planimetria con proposta di
sistemazione dell’'area di cantiere riportante il dimensionamento e la possibile ubicazione
dei locali suddetti al fine di ottenere una preventiva approvazione all’installazione.

In caso di cambiamento della posizione dei servizi igienico-sanitari, degli spogliatoi, dei
locali di riposo e di refezione I'impresa appaltatrice e/o le imprese esecutrici dovranno
chiedere preventiva approvazione al CSE che ne valutera, in funzione della valutazione
dei rischi, la miglior collocazione in termini di sicurezza dei lavoratori.

Qualora i locali a servizio del cantiere vengano ubicati entro il fabbricato, sara cura dell'im-
presa appaltatrice provvedere alla verifica del corretto funzionamento degli impianti
necessari (impianti elettrici, illuminazione, riscaldamento, acqua, ecc.) e all'allestimento
con gli elementi di arredo necessari.

3. 13 Posti di lavoro

Attenzioni per i posti di lavoro all'interno dei locali dove si esercita attivita di costruzione

Tale capitolo si rende necessario in quanto vi saranno attivita di cantiere interne a
complessi scolastici o comunali tali per cui i lavoratori del cantiere stesso dovranno, in
caso di necessita, usufruire delle vie di uscita e degli apprestamenti di sicurezza presenti
nei vari edifici.

| dettami che seguono sono necessari affinché I'impresa appaltatrice si possa relazionare
con gli edifici del committente.

Le porte di sicurezza devono aprirsi verso I'esterno con facile spinta ed é fatto tassativo
divieto chiuderle.

Tutte le porte scorrevoli e le porte a bussola non possono essere considerate come porte
di emergenza.

Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria. Qualora
vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi
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devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria
moleste.

Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un
rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono
essere eliminati rapidamente.

| posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed
essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

| pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter
essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o
nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente
segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in
contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi hon devono
essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature
ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall'uso dei locali. Un segnale deve essere apposto ad altezza
d'uomo sulle porte trasparenti mentre le porte ed i portoni a vento devono essere
trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da
materiale di sicurezza e quando c'eé da temere che i lavoratori possano essere feriti se
una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo
sfondamento.

Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro, essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza e di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili.

05. 4 Lavorazioni di cantiere

05. 4.1 Descrizione delle lavorazioni in progetto

(1]

(2]
(3]

Per le fasi di lavorazioni si rimanda alle “Schede delle lavorazioni”, dove sono evidenziate
le descrizioni delle lavorazioni, la zona di esecuzione, l'impresa esecutrice, le macchine
ed attrezzature necessarie, i riferimenti normativi per la lavorazione e per le misure e
dispositivi di protezione.

Si richiama esplicitamente I'elencazione delle fasi di lavoro individuate preliminarmente
per la realizzazione dell'opera, riportata al § 4.1.1.

Qualora nel corso dei lavori si rendessero necessarie ulteriori lavorazioni, il CSE
provvedera ad integrare il PSC con le schede delle nuove lavorazioni con quelle da
esegquirsi.
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05. 4. 2 Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi dal’ambiente
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esterno

Relativamente ai rischi provenienti dal’ambiente esterno e relative protezioni o misure di
sicurezza, oltre a quanto descritto al § successivo, si rimanda ai 8§ 4.1.1 e 5.2.1.

In ogni caso sara cura dellimpresa appaltatrice segnalare celermente al CSE la presenza
di rischi provenienti dall’ambiente esterno al cantiere al fine di consentire la definizione di
eventuali protezioni o misure di sicurezza da adottare.

05. 4. 3 Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del
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cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

Si premette che le informazioni contenute nel presente paragrafo hanno carattere di mera
indicazione di massima e che andranno verificate a cura dellimpresa appaltatrice
mediante I'esecuzione di rilievi piu puntuali, la raccolta di documentazioni, I'effettuazione
di saggi e quant’altro necessario. Tali verifiche dovranno essere eseguite per ciascun
edificio e per ciascuna area di intervento.

Linee elettriche aeree esterne al lotto : si segnala la presenza di linee elettriche aeree
esterne all’area di cantiere. Si precisa che nessuna opera provvisionale potra essere
installata e nessuna lavorazione, anche temporanea, potra essere eseguita a meno di 5
metri dalle linee elettriche, tenendo anche conto della lunghezza dei materiali sollevati.
Particolare cautela verra osservata durante il transito in vicinanza di linee elettriche,
specie per la gru ed i mezzi con bracci meccanici.

Linee elettriche aeree interne al lotto : si segnala la presenza di linee elettriche aeree
interne all’area di cantiere. Si precisa che nessuna opera provvisionale potra essere
installata e nessuna lavorazione, anche temporanea, potra essere eseguita a meno di 5
metri dalle linee elettriche non isolate, tenendo anche conto della lunghezza dei materiali
sollevati. Particolare cautela verra osservata durante il transito in vicinanza di linee
elettriche, specie per i mezzi con bracci meccanici.

Linee elettriche interrate : nell’area di cantiere si segnala la possibile presenza delle
linee di adduzione elettrica interrate di alimentazione ai fabbricati. Qualora nel corso dei
lavori venissero individuate linee elettriche interrate, esse andranno opportunamente
segnalate e nessuno scavo dovra eseguirsi a meno di 1,50 metri di distanza. Prima del-
l'inizio di tutte le operazioni di scavo I'impresa appaltatrice dovra procedere alla verifica
presso gli Enti competenti, la Committente o i proprietari, della presenza di linee
elettriche interrate e gli scavi dovranno essere condotti con particolari cautele al fine di
individuare eventuali presenze non segnalate.

Acquedotto : nell’area di cantiere si segnala la presenza di rete acquedotto pubblico e
derivazione per adduzione idriche dei fabbricati. Qualora nel corso dei lavori venissero
individuate linee di adduzione idrica, esse andranno opportunamente segnalate e
protette al fine di evitare eventuali interruzioni di servizio e rischi per il personale
operante.

Fognatura : nellarea di cantiere si segnala la presenza di linee di fognatura per
allacciamento degli scarichi fognature bianche e nere dei fabbricati. Qualora nel corso
dei lavori venissero individuate reti fognarie, esse andranno opportunamente segnalate e
protette al fine di evitare eventuali interruzioni di servizio e rischi per il personale
operante. Si fa inoltre presente che la demolizione anche parziale di eventuali fognature
puo comportare un rischio biologico che dovra essere valutato dal CSE.

Rete del gas di citta : I'area oggetto di intervento risulta servita dalla rete di adduzione
gas. Qualora nel corso dei lavori venissero individuate reti di gas, esse andranno
opportunamente segnalate e protette al fine di evitare eventuali interruzioni di servizio e
rischi per il personale operante. In tale caso, prima dell'inizio delle operazioni, I'impresa
appaltatrice provvedera a segnalarne il tracciato con calce bianca e strisce colorate
fissate su paletti. Lo scavo in vicinanza di detti tubi verra eseguito con particolare cautela
e con l'assistenza di persona munita di badile che verifichi la posizione del tubo.

Rete telefonica : nell'area di cantiere si segnala presenza di rete telefonica. Qualora nel
corso dei lavori venissero individuate linee telefoniche, esse andranno opportunamente
segnalate e protette al fine di evitare eventuali interruzioni di servizio e rischi per il
personale operante
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8]

(2]

Altri : dal sopralluogo effettuato nell’area di cantiere non € emersa la presenza di altri
sottoservizi. Esternamente al cantiere si segnala la presenza di pali di illuminazione pub-
blica.

In ogni caso spettera allimpresa appaltatrice, remunerato nel prezzo d’appalto,
preliminarmente all'inizio delle lavorazioni, I'onere dell'esecuzione di tutte le indagini
conoscitive, verifiche, rilievi che dovessero risultare necessari per l'individuazione e la
definizione dell'esatto posizionamento dei sovra o sottoservizi interferenti con I'attivita del
cantiere.

05. 4.4 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da

(1]

(2]

(3]
(4]

(5]

(6]

(7]
(8]
9]

(10]

(11]

adottare negli scavi

In considerazione delle attivita previste per il cantiere in oggetto risultano al momento
ordinari rischi di seppellimento o sprofondamento derivanti dagli scavi in quanto le opere
in appalto interesseranno unicamente strati superficiali del terreno.

Si rammenta che per scavi a profondita superiore a 1,50 m o comprese tra 1,00 e 1,50 m
se con personale che debba operare chinato all'interno dello scavo, prima dell'inizio dei

lavori, € cura dellimpresa appaltatrice accertare tramite idonee indagini preliminari le
condizioni intrinseche (proprie del terreno) ed estrinseche (provenienti dall'ambiente).

Nessuna opera di shancamento € prevista.

Negli scavi con mezzi meccanici € vietata la presenza di operatori nel campo d'azione
degli escavatori e sul ciglio del fronte d’attacco.

Le pareti dello scavo dovranno avere una inclinazione tale da evitare il franamento.
Quando lo scavo debba essere eseguito a parete verticale e ad una profondita maggiore
di 1,50 m le pareti saranno opportunamente armate; per profondita comprese tra 1,00 e
1,50 m e in presenza di lavori che obbligano le maestranze a lavorare chini all'interno
dello scavo (es. posa in opera di tubazioni), verranno comunque eseguite opere o sistemi
provvisionali che evitino il franamento delle pareti.

Sul bordo degli scavi non dovra essere depositato materiale, né transiteranno mezzi
pesanti. Qualora detti depositi siano necessari per le condizioni del lavoro si dovra
provvedere con idonee puntellature.

Gli scavi saranno provvisti di veloci vie di fuga, realizzate anche mediante gradinate
armate o mediante scale.

Lungo tutto il perimetro dello scavo verra realizzato un parapetto a norma e verranno
poste idonee segnalazioni atte ad evitare la caduta di persone al suo interno.

Tutte le pareti degli scavi che non presentino sufficiente inclinazione dovranno essere
protette contro il franamento a mezzo di teli in polietilene al fine di evitare che fenomeni
erosivi dovuti alle piogge ne possano provocare il franamento.

L'impresa appaltatrice dovra inoltre provvedere a sue spese alla deviazione e raccolta
delle acque scorrenti in superficie in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Si precisa che non & consentito I'accumulo del materiale di scavo sulla sede stradale,
neanche per limitati periodi di tempo, e pertanto I'impresa appaltatrice dovra procedere al
carico del materiale proveniente dagli scavi direttamente su automezzo per |l
trasferimento in discarica.

05. 4.5 Misure generali di protezione contro il rischio di gas negli scavi

(1]

(2]

(3]

L'impresa appaltatrice e I'impresa esecutrice dello scavo si fanno parte diligente nel
valutare con mezzi appropriati ed approfonditi I'eventuale possibilita di presenza di gas
nel sottosuolo.

Qualora le verifiche del sito diano esito positivo 0 comunque non certo sull'assenza o
presenza del gas sara d’obbligo provvedere ad indossare, da parte di tutti i lavoratori, i
dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie. Tutti gli operai dovranno inoltre
essere collegati con un idoneo sistema di salvataggio tenuto all’esterno da personale
addetto alla sorveglianza.

In caso di gas inflammabili o esplosivi si dovra provvedere alla bonifica del’ambiente
mediante ventilazione o tecnologie appropriate.
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(4]

Tassativo divieto viene fatto all'uso di apparecchiature a fiamma, corpi incandescenti o
dispositivi soggetti a surriscaldamenti.

05. 4.6 Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

1]

2]
3]

4]

5]

6]

7]

1]
2]

3]

connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Il cantiere in oggetto non presenta al momento rischi significativi di incendio ed |l
Committente non organizza autonomo servizio antincendio e di gestione delle emergenze,
pertanto I'impresa appaltatrice sara tenuta ad organizzare tali servizi, ricorrendovi con
propri mezzi, risorse e professionalita con le modalita previste dal D.Lgs. 81/08 e smi e
dal D.M. 10/3/98 in funzione dei rischi, delle attivita, dello stato dei luoghi, e
conformemente alle analisi e prescrizioni previste nel PSC.

L'impresa appaltatrice, qualora necessario, dovra provvedere alla fornitura e posa in luogo
segnalato di un idoneo numero di presidi antincendio necessari a far fronte ad eventuali
principi di incendio e garantire la presenza in cantiere di uno o piu addetti all'emergenza
antincendio durante l'intero svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le
imprese presenti.

Tali addetti dovranno essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di
un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del 12/03/97.

Si da atto inoltre che alcuni fabbricati sono dotati di impianto idrico antincendio con idranti
ai piani.

Per le sostanze inflammabili eventualmente presenti in cantiere, dovranno essere adottate
adeguate misure di prevenzione, ed e fatto espresso divieto, alle imprese e/o lavoratori
autonomi, di conservare tali sostanze in aree diverse da quelle previste ed in quantita
maggiori di quelle strettamente necessarie alla lavorazione giornaliera.

Particolare attenzione dovra essere prestata ai lavori suscettibili di innescare incendi o
esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo o saldature in vicinanza di legno e altro
materiale inflammabile, uso di cannelli, ecc.) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze,
dovranno indossare indumenti atti a impedire I'accumulo elettrostatico.

Particolare attenzione dovra essere prestata per i seguenti punti:
evitare di realizzare all'interno degli edifici, ecc., carichi di incendio superiori a quelli
propri degli edifici stessi;
predisporre, se necessarie, transennature interne non combustibili;

evitare di realizzare, nelle pertinenze degli edifici, strutture o depositi di materiale
combustibile (polistirolo, guaine per impermeabilizzazione, legname, liquidi inflammalbili,
vernici, ecc.) che, in caso di incendio, possano compromettere la resistenza delle
strutture dell'edificio e propagare l'incendio all'edificio stesso;

evitare, allinterno e all'esterno dell'edificio, la presenza di punti di innesco di possibile
incendio sia durante i lavori sia nelle pause o interruzioni degli stessi;

frazionare nel tempo gli arrivi nel cantiere degli approvvigionamenti dei materiali
inflammabili (guaine, bombole gas, ecc.). A questo proposito si ordina all'impresa
appaltatrice di concordare preventivamente con il CSE una tempistica di ingresso dei
materiali combustibili in cantiere;
limpresa appaltatrice dovra redigere un elenco relativo ai materiali di
approvvigionamento pericolosi con indicazione dei tempi di utilizzo in relazione ai quali
sara necessario organizzare limmagazzinamento ed il deposito. Tale elenco dovra
essere consegnato al CSE.
Le imprese operanti in cantiere dovranno allegare al POS un elenco relativo a tutti i
materiali pericolosi utilizzati e le relative schede di sicurezza.
Al fine di ridurre i rischi derivanti dalla presenza in cantiere di materiali pericolosi sara
pertanto necessario adottare le seguenti misure di sicurezza:
predisporre forniture di minor quantitativo, ma piu frequenti;
dislocare i materiali infammabili ed esplosivi in depositi isolati 0 compartimentati
all'esterno dell'edificio;
distribuire i materiali su piani alternati o sufficientemente distanti tra di loro in modo da
impedire la propagazione di un eventuale incendio;
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4]
9]

1]

2]

3]
4]

5]

6]
7]
8]

9]

rendere edotti, informare e sensibilizzare i lavoratori sui particolari rischi connessi alle
lavorazioni.

Si dovranno inoltre attuare i provvedimenti per la protezione attiva e passiva quali:
verificare l'efficienza dei dispositivi antincendio esistenti;
conoscere la dislocazione dei dispositivi attivi antincendio esistenti e quelli predisposti
per il cantiere;
localizzare piccoli depositi in aree distanti fra loro;
non lasciare in cantiere durante le ore di inattivita bombole di gas o contenitori con liquidi
inflammabili. Questi dovranno essere sempre allontanati.
durante le ore di pausa il direttore tecnico di cantiere dell'lmpresa appaltatrice dovra
accertarsi personalmente che le bombole siano chiuse, e che i cannelli o altri elementi
normalmente caldi siano sufficientemente raffreddati e non posati in prossimita o sopra
materiali combustibili (es. guaine);
é assolutamente vietato accendere fuochi, usare fornelli, stufette;
e assolutamente vietato depositare materiale all'interno degli edifici;
il direttore tecnico di cantiere delllmpresa appaltatrice alla fine di ogni turno lavorativo,
dovra effettuare un giro di ispezione per rilevare eventuali principi di incendio latenti, e
verificare che le apparecchiature ed i macchinari siano spenti ed elettricamente
scollegati;
non addossare materiale combustibile agli apparecchi di riscaldamento;

10] non depositare merci negli spazi antistanti quadri ed apparecchiature elettriche;
11] non eseguire modifiche o interventi di qualsiasi natura su impianti elettrici se non

05.

qualificati ed espressamente autorizzati.

5 Misure di comportamento generali e delle
maestranze.

05. 5.1 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 90 del

(1]
1]

2]
3]

4]
5]
6]

7]

8]
9]

(2]

D. Lgs. 81/08 e smi

Il committente dovra provvedere a:
Determinare nel progetto la durata dei lavori e delle fasi di lavoro al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione dell'opera in condizioni di sicurezza per i lavoratori;
Valutare i documenti di cui all'art.91 c.1 lett. a) e b);
designare, contestualmente all’affidamento di progettazione, l'incarico di coordinatore
per la progettazione;
designare, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione;
comunicare alle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore della sicurezza per la progettazione e per I'esecuzione nonché ad indicare i
nominativi sul cartello di cantiere;
verificare l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi con le modalita descritte nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’lnps,
all'lnall, alle Casse Edili;
chiedere una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali applicato ai lavoratori dipendenti;
trasmettere all’lamministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi di
tutte le imprese esecutrici.
Il committente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sia di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
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[3] Il committente & esonerato dalle responsabilita connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

05. 5. 2 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91del
D. Lgs. 81/08 e smi

[1] Il coordinatore della sicurezza per la progettazione dovra provvedere a:
1] Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Redigere un fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi in caso di lavori successivi sull’'opera.

05. 5. 3 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del
D. Lgs. 81/08 e smi

[1]  Durante la realizzazione dell'opera il CSE dovra provvedere a:

1] Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento;

2] Verificare I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza e assicurarne la coerenza con |l
PSC;
3] Adeguare il PSC in funzione dell’'andamento dei lavori e delle modifiche intervenute;

4] Valutare le proposte delle imprese esecutrici volte ad un miglioramento delle condizioni
di sicurezza;

5] Organizzare la cooperazione tra le varie imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

6] Verificare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza di tutte le imprese
operanti in cantiere;

7] Segnalare al committente le inosservanze alle prescrizioni del PSC

8] Proporre la sospensione dei lavori e I'allontanamento dal cantiere in caso di non curanza
delle disposizioni di sicurezza;

9] Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente tutte le lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti.

05. 5.4 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 94 del
D. Lgs. 81/08 e smi

[1] | lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri si adeguano alle
indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.

05. 5.5 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 96 del
D. Lgs. 81/08 e smi

[1]  Idatori di lavoro delle imprese dovranno provvedere a:
1] Adottare le misure conformi alle prescrizioni dell’allegato XIlI;

2] Predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili nonché conformi a quanto previsto nel PSC;

3] Curare la disposizione e lI'accatastamento dei materiali e delle attrezzature in modo da
evitare un loro crollo o ribaltamento;

4] Curare la protezione de lavoratori dalle influenze atmosferiche;

5] Curare le rimozioni dei materiali pericolosi;

6] Curare lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie;

7] Redigere il Piano Operativo di Sicurezza,;

8] Accettare previa verifica il PSC;

9] Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulle prescrizioni del PSC;

10] Verificare la congruenza del Piano Operativo di Sicurezza delle sue imprese
subappaltatrici rispetto al proprio e trasmissione dei suddetti POS al CSE.
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05. 5. 6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

(1]

(2]

del D. Lgs. 81/08 e smi

Il presente PSC dovra essere trasmesso prima dell’accettazione, e nei tempi previsti per
legge, a cura del datore di lavoro dellimpresa, al rappresentante per la sicurezza dei
lavoratori il quale potra avanzare eventuali proposte a riguardo.

Il datore di lavoro informera e formera, in modo comprensibile a tutti, le maestranze circa i
contenuti del presente PSC.

05. 5.7 Misure generali da adottare in caso di condizioni atmosferiche

(1]

(2]

(3]

avverse

Sara cura dei datori di lavoro e/o e dei preposti delle imprese operanti in cantiere
verificare che le condizioni atmosferiche siano idonee allo svolgimento delle attivita
lavorative e, qualora necessario, procedere alla sospensione dei lavori in condizioni
particolarmente avverse.

Si rammenta che per la riduzione dei rischi & prevista la copertura provvisoria di tutto
I'edificio, tramite struttura a tubi Innocenti e tavolato impermeabilizzato dimensionato per
sopportare il carico neve.

A titolo indicativo si riportano di seguito alcune norme comportamentali da adottarsi in
caso di condizioni atmosferiche avverse:

In caso di: Comportamento da adottare

Forte pioggia e/o di persi- | - Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'aperto ad eccezione di getti di opere in
stenza della stessa c.a. di interventi di messa in sicurezza di impianti, macchine, attrezzature o opere

provvisionali.
- Ricoverare le maestranze negli appositi locali di servizio di cantiere;
- Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi,
b) Verificare la conformita delle opere provvisionali;
c) Controllare che | collegamenti e le protezioni elettriche siano attivi;
d) Verificare la presenza di acque in locali interrati.
- Laripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere

Forte vento - Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'aperto ad eccezione di getti di opere in

c.a. di interventi di messa in sicurezza di impianti, macchine, attrezzature o opere
provvisionali.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali di servizio di cantiere;

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) Verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi;
b) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento;
c) Controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature, e opere provvisionali in

genere;

- Laripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche

tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere

Neve

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione all’aperto ad eccezione di getti di opere in
c.a. di interventi di messa in sicurezza di impianti, macchine, attrezzature o opere
provvisionali.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali di servizio di cantiere;

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) Verificare la praticabilita di accessi e percorsi;

b) Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, procedere allo
sgombero della neve;

c) Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi;

e) Verificare la conformita delle opere provvisionali;

f) Controllare che | collegamenti e le protezioni elettriche siano attivi;

d) Verificare la presenza di acque in locali interrati.

- Laripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere

Gelo

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione all’aperto
- Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) Verificare la praticabilita di accessi e percorsi;
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In caso di: Comportamento da adottare
b) Verificare eventuali danni prodotti dal gelo alle strutture, macchine e opere provvi-
sionali;
c) Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi;
d) Verificare la conformita delle opere provvisionali;
e) Controllare che | collegamenti e le protezioni elettriche siano attivi;
- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere
Nebbia - Qualora necessario sospendere le lavorazioni in esecuzione all'aperto;
- Sospendere le attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in caso di scarsa
visibilita;
- Sospendere in caso di scarsa visibilitd I'eventuale attivita dei mezzi di movimento
terra, stradali e autocarri;
- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere
Freddo con temperature | - Qualora necessario sospendere le lavorazioni in esecuzione o istituire opportuni turni
particolarmente rigide di lavoro alternati a turni di riposo entro locali riscaldati;
- Ricoverare le maestranze negli appositi locali di servizio di cantiere;
- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere
Forte caldo con temperature | - Qualora necessario sospendere le lavorazioni in esecuzione o istituire opportuni turni
oltre i 35°C di lavoro alternati a turni di riposo entro locali riparati;
- Riprendere le lavorazioni al raggiungimento di temperature accettabili;
- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere
[4] Per evitare, per quanto possibile, I'esposizione delle maestranze alle temperature
eccessivamente fredde o eccessivamente calde, esse dovranno essere dotate di idonei
indumenti protettivi.
[5] Sara inoltre cura dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici provvede all’alternanza

degli addetti all'esposizione mediante I'istituzione di appositi turni di lavoro atti a limitare
I'esposizione degli addetti a condizioni atmosferiche avverse.

05. 5.8 Collaudi e verifiche

(1]

(2]

(3]

All'atto dell’esecuzione dei collaudi relativi a strutture, impianti € macchinari dovranno
essere sospese tutte le altre lavorazioni ed allontanati tutti i presenti non interessati
ovvero non adeguatamente informati e formati sui relativi rischi.

Sara compito dell'impresa appaltatrice informare il CSE della data del collaudo all'atto del-
la consegna del cronoprogramma settimanale dei lavori e verificare il rispetto delle
condizioni di cui sopra prima di procedere alle operazioni di collaudo.

L'impresa appaltatrice, nelle persone dei suoi legali rappresentanti e del Direttore Techico
di Cantiere, sara ritenuta direttamente e completamente responsabile da eventuali danni a
cose o persone che dovessero derivare dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra
e pertanto il CSE declina ogni responsabilita per eventuali danni che dovessero derivare
dal mancato rispetto di quanto sopra.

05.5.9 Attrezzature, materiali e macchinari

(1]
(2]

(3]

(4]

Si tende per attrezzatura di lavoro una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

L'attrezzatura nello svolgimento del proprio lavoro pud generare fonti di pericolo pertanto
si definisce zona pericolosa una qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori le attrezzature necessarie solo dopo
aver comprovato la conformita delle stesse alla normativa vigente, aver considerato le
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(5]

(6]
(7]

(8]

9]

(10]
(11]

(12]

condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, i rischi
derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso.

Si dovra procedere ad un approfondito controllo ogni qualvolta in cantiere venga montata
un’attrezzatura affinché questa sia correttamente installata. Tale prescrizione non esula i
datori di lavoro dall'effettuare tutte le verifiche periodiche, a frequenze stabilite,
raccomandate dai produttori.

| risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi
tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche
periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche €'
effettuata dall'lSPESL e le successive dalle ASL.

Il datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione,
i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni
di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede altresi a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui
cambiamenti di tali attrezzature.

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Per la manutenzione delle attrezzature dovranno essere impiegati lavoratori qualificati o
ditte specializzate.

Per ogni chiarimento circa i rischi, le misure preventive, le procedure generali e specifiche
si faccia riferimento all’ “Schede delle Attrezzature, macchinari e materiali”
che con la presente concorre a costituire il PSC.

05. 5. 10 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

(1]

(2]

(3]

(4]
(5]

(6]
(7]

(8]

9]

Si intende per dispositivo di protezione individuale, denominato «DPI», qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

| DPI devono essere obbligatoriamente impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs.
475/92 e s.m.i. nonché devono essere adattati all'utilizzatore, adeguati ai rischi da
prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro ed alle esigenze ergonomiche.

Nel caso si debbano prevenire piu rischi attraverso I'uso simultaneo di pitt DPI bisognera
verificare che i dispositivi utilizzati siano tra loro compatibili allo specifico uso.

Il datore di lavoro € tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi presenti nel cantiere in
oggetto e, in virtu di questi, a scegliere le caratteristiche dei DPI necessari valutando le
informazioni e le norme d’uso del fabbricante.

Ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione la
scelta dei DPI dovra essere aggiornata.

Il datore di lavoro & tenuto a mantenere in efficienza i DPI e ad assicurarne le condizioni
di igiene. Questo €& tenuto inoltre a fornire preventivamente i DPI a tutti i lavoratori
informando adeguatamente questi sul rischio preciso che il singolo dispositivo va ad
evitare e come il DPI stesso deve essere utilizzato. Le informazioni sull’'utilizzo e sui rischi
del DPI devono essere comprensibili a tutti i lavoratori.

I DPI dovranno essere utilizzato ogni volta che si renda necessario proteggere un
lavoratore da un rischio non altrimenti eliminabile ma si dovra fare attenzione che il DPI
stesso non sia causa di fonti di pericolo in funzione della lavorazione da effettuare, delle
condizioni del cantiere, del cronoprogramma,...

Sara obbligo del datore di lavoro dell'impresa fornire alle proprie maestranze i tutti DPI
necessari per I'effettuazione delle rispettiva lavorazioni e cio dovra essere comprovato da
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(10]

(11]

apposita attestazione a firma del lavoratore e provvedere alla sostituzione di eventuali DPI
danneggiati.

L'addestramento all’'uso dei DPI & indispensabile per i dispositivi della 3% categoria del
D.Lgs.475/92 e per i dispositivi di protezione all’'udito.

Spettera al Direttore Tecnico di Cantiere anche per mezzo dei propri aiutanti o preposti
vigilare sull'utilizzo da parte delle maestranze dei DPI ed allontanare dal cantiere
eventuali lavoratori che ne risultassero sprovvisti o che si dimostrassero negligenti all’'uso
degli stessi.

05. 5. 11 Impianti elettrici

(1]

(2]

(3]
(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

9]

(10]

E’ compito del datore di lavoro assicurarsi che apparecchiature e impianti elettrici messi a
disposizione dei lavoratori siano a norma e in grado di salvaguardare la salute dei
lavoratori stessi.

E’ necessario effettuare una valutazione del rischio elettrico in modo da poter adottare
misure tecniche ed organizzative necessarie per evitare i rischi di contatti elettrici diretti,
contatti elettrici indiretti, innesco di incendi ed esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta,
sovratensioni,...

E’ fatto tassativo divieto esequire qualsivoglia lavoro sotto tensione o in prossimita di linee
elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette.

Qualora si rendesse necessario eseguire dei lavori su parti in tensione dovra essere data
comunicazione al CSE che provvedera, in accordo con il direttore dei lavori e le altre
maestranze presenti in cantiere, a nominare azienda autorizzata dai competenti uffici del
ministero del Lavoro ad operare sotto tensione.

E vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e
nelle loro immediate vicinanze, senza che siano adottate le necessarie misure atte a
garantire la incolumita dei lavoratori e senza avere prima tolto la tensione, interrotto
visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono
esequiti i lavori, esposto un awviso su tutti i posti di manovra e di comando con
I'indicazione "lavori incorso, non effettuare manovre".

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori
elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche
un’altra persona.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti gia sezionati per I'esecuzione dei lavori, se
non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto
dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori
sono stati ultimati e che la tensione puod essere applicata.

L'impianto elettrico da realizzare all'interno del cantiere dovra essere un impianto elettrico
con linee prevalentemente aeree. L'impianto sara certificato da tecnico abilitato, come da
legge ex 46/1990 ora D.M 37/2008. Copia della documentazione sara tenuta in cantiere a
cura dell’impresa appaltatrice.

Dovra essere predisposto impianto autonomo di messa a terra, verificato da tecnico
abilitato. Successivamente si provvedera alla relativa denuncia allISPESL competente
per territorio e al’ARPA (D.P.R. 462/91).

Dovra essere effettuato impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con relativo
calcolo di probabilita di caduta dei fulmini in cantiere (CEl 81-1 e 81-4) ed, in caso la
struttura non sia autoprotetta, si provvedera alla predisposizione dell'impianto di terra
contro le scariche atmosferiche e relativa denuncia allISPESL.
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05.6 PRESCRIZIONI OPERATIVE di
COORDINAMENTO

05.6.1 Generalita

[1] Le imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e
smi, si dovranno impegnare ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni
contenute nel PSC, e a rispettare tutte le normative di legge vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori. La sottoscrizione del PSC da parte delle imprese costituisce
assunzione di impegno al rispetto delle condizioni di cui sopra.

[2] Le imprese esecutrici dovranno rispettare i tempi di intervento previsti nel
"Cronoprogramma dei lavori" o quelli indicati, in corso d'opera, dal CSE.

[3] Tutte le imprese dovranno rispettare le misure di sicurezza riportate nelle schede di
valutazione dei rischi per le lavorazioni o stabilite in cantiere da parte del CSE.

N

[4] La sede delegata alla rappresentazione delle problematiche e la ‘Riunione di
Coordinamento’ indetta dal CSE anche su sollecitazione delle parti.

[5] Le prescrizioni dei verbali che verranno redatti dal CSE dovranno essere messe in opera
da parte di tutte le imprese operanti in cantiere.

05. 6. 2 Misure per la presenza di diverse imprese e/o lavoratori autonomi

[1]  Tutte le imprese che accederanno al cantiere dovranno produrre la documentazione
prevista al paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere".

[2] Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione ed aver sottoscritto
per accettazione il PSC.

[3] Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, dovranno essere
dotate di idonei DPI (calzature con suole antiperforamento, elmetto di protezione,
maschere antipolvere, guanti, otoprotettori,...) e dovranno essere accompagnate dal
responsabile del cantiere.

[4] Ogni qualvolta vengono apportate modifiche a questo piano, verranno informati i
rappresentanti per la sicurezza e i lavoratori interessati.

[5] Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli
appositi recipienti e depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche.

[6] La viabilita di cantiere verra mantenuta efficiente a cura dell'impresa.

[71 La pulizia dei locali a servizio del cantiere e dei servizi igienici di cantiere compete
all'impresa appaltatrice o, in mancanza di questa, alle imprese esecutrice ciascuna per la
parte di sua competenza.

[8] L'uso dellimpianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dellimpresa
appaltatrice alle altre imprese o lavoratori autonomi. Ad essa compete comunque il
mantenimento in sicurezza dell'impianto.

[91 Il CSE, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e
dalle scelte del Committente. Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o
altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il
cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.

[10] | lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno
rimuovere le opere provvisionali dellimpresa (esempio: non rimuovere le tavole del
ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale di accesso ai
ponteggi ecc.).

[11] Solo i lavoratori autorizzati manovreranno macchine di cantiere per il cui uso € necessaria
la presenza del macchinista specializzato.

[12] Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra
dato preavviso a tutte le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto
tensione verranno debitamente protette e segnalate.
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(13]

(14]

(19]

[16]

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se seguite da personale
esterno, il personale addetto si accertera che tali operazioni non comportino rischi di
incendio a danno delle strutture adiacenti.

Per il coordinamento e la cooperazione tra i diversi soggetti presenti sono previste delle
riunioni indette dal CSE prima dellingresso in cantiere delle diverse imprese e
successivamente con cadenza in genere settimanale ma comunque da concordarsi anche
in base allo stato di avanzamento dei lavori e delle necessita dellimpresa e del
committente.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti saranno
individuate, da parte del CSE, le relative misure di coordinamento.

Le ulteriori misure sono riportate nelle schede delle lavorazioni allegate alla presente.

05. 6. 3 Disposizioni per l'utilizzo di impianti comuni

(1]

(2]

(3]

Sara compito dei datori di lavoro delle imprese operanti in cantiere assicurarsi che il
proprio personale sia adeguatamente formato e informato alluso di eventuali impianti
allestititi o messi a disposizione da altra impresa.

Resta in capo allimpresa appaltatrice la manutenzione e la verifica dello stato di perfetta
efficienza di tutte le attrezzature e dei sistemi di protezione delle stesse, siano esse
utilizzate da propri lavoratori o di uso comune.

Nessun costo aggiuntivo potra essere richiesto al Committente per tali adempimenti, in
quanto gia remunerati nel prezzo d’appalto.

05. 6.4 Manutenzione del cantiere e degli apprestamenti di sicurezza

(1]

1]
2]

(2]
1]
2]
3]
4]

(3]

(4]

Sara cura dell'impresa appaltatrice nella persona del Direttore Tecnico di cantiere, anche
tramite altro personale dell'impresa, garantire con ispezioni quotidiane e comunque prima
dell'inizio delle lavorazioni, o dell'avvio dei macchinari e delle attrezzature volte a
verificare:

il corretto funzionamento dei diversi dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

le caratteristiche dei luoghi di lavoro e I'accesso agli stessi in funzione delle necessita
evidenziate dal PSC.

Oltre alle precedenti prescrizioni, in questo cantiere curera specificatamente:
la praticabilita delle vie di fuga;
il corretto posizionamento di cartelli e segnalatori di pericolo ed allarme;
la presenza e manutenzione dei presidi antincendio;
il corretto funzionamento dell'impianto elettrico di cantiere, ivi compreso I'impianto di
illuminazione.
Il Direttore Tecnico di cantiere dell'impresa appaltatrice dovra compilare settimanalmente
un rapporto sui controlli effettuati che dovra essere consegnato al CSE durante la riunione
di coordinamento.
Sara cura del Direttore Tecnico controllare che i lavoratori, anche delle imprese
subappaltatrici, siano in regola con i contratti del lavoro.

05. 6.5 Riunioni periodiche

(1]

Sara cura del CSE indire e promuovere, anche in propria assenza, riunioni periodiche, fra
i responsabili della sicurezza delle varie imprese operanti in cantiere e i rappresentanti
della Committenza, ai fini della massima informazione, per Il'aggiornamento del
Programma dei lavori e per la definizione delle misure di coordinamento tra le imprese.

05. 6. 6 Personale presente in cantiere e visitatori occasionali

(1]

L’ingresso al cantiere sara consentito esclusivamente alle imprese esecutrici che abbiano
ricevuto la prevista approvazione scritta all'ingresso in cantiere da parte del CSE e
limitatamente al personale indicato nell'elenco dei lavoratori impiegati in cantiere allegato
al POS.
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(2]

(3]

(4]

(5]

Si precisa che la verifica della presenza in cantiere del personale autorizzato spettera al
responsabile della sicurezza dellimpresa appaltatrice o, in sua assenza al direttore
tecnico di cantiere, e che il CSE declina ogni responsabilita per mancata vigilanza.

Sara altresi compito del responsabile della sicurezza dell'impresa appaltatrice, anche
tramite i preposti, verificare che il personale operante in cantiere faccia uso degli appositi
DPI in funzione del tipo di lavoro svolto, procedendo allimmediato allontanamento dal
cantiere del personale che si dimostri reticente all’'uso.

Si segnala inoltre che l'ingresso in cantiere da parte di visitatori occasionali potra avvenire
solo sotto la responsabilita del responsabile della sicurezza o del direttore di cantiere i
quali dovranno informare il visitatore in merito ai rischi e alle horme comportamentali di
sicurezza da seguire in cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra inoltre fornire ai visitatori occasionali che dovessero risultare
sprowvisti i DPI necessari e dovra accompagnarli nella visita limitandone l'accesso alle
aree che non presentino rischi specifici per lo stato dei luoghi o per le lavorazioni in
essere.

05.7 GESTIONE dellEMERGENZA

(1]

(2]
(3]

(4]

Al fine di tutelare la salute de lavoratori il datore di lavoro dell’ impresa appaltatrice dovra
provvedere a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza.

Sara cura delllmpresa appaltatrice organizzare pertanto il servizio di gestione
dell'emergenza e la formazione del personale a cio preposto.

In previsione di gravi rischi quali incendio, esplosioni, crollo, allagamento, sara cura del-
'impresa appaltatrice prevedere le modalita di intervento e designare le persone che
formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno opportunamente
formate e informate. Esse in condizioni normali svolgeranno anche il compito di
sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle
limitazioni, la cui trasgressione puo impedire un facile e sicuro intervento.

L'impresa appaltatrice nella figura del suo datore di lavoro deve provvedere a
programmare gli interventi e a prendere provvedimenti affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave ed imminente possano cessare la loro attivita e mettersi al sicuro
abbandonando il posto di lavoro.

05. 7.2 Assistenza sanitaria e primo soccorso

(1]
(2]

(3]

(4]

Sara cura dell'Impresa appaltatrice I'organizzazione del servizio di assistenza sanitaria e
primo soccorso.

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, sentito il parere del medico competente e
tenendo in considerazione la natura e le dimensioni dell'azienda, dovra prendere i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza facendo riferimento alle persone presenti sui posti di lavoro, stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni anche in merito al trasporto dei lavoratori
infortunati.

A tal proposito I'Impresa dovra provvedere alla fornitura dell'attrezzatura di pronto
soccorso composta essenzialmente da armadietto contenente cassetta completa di tutte
le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente, barella
ripiegabile, sedile di salvataggio, telo di salvataggio, coperte, pila tascabile e quantaltro
necessario. Tale cassetta verra conservata in cantiere e la sua ubicazione sara segnalata
da appositi cartelli.

L'impresa appaltatrice dovra altresi provvedere alla verifica delle presenza ed eventuale
reintegro delle dotazioni di pronto soccorso qualora utilizzate.
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(5]

(6]
(7]

(8]

9]

Inoltre I'impresa appaltatrice dovra garantire la presenza in cantiere di uno o piu addetti al
primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le
imprese presenti.

Tali addetti dovranno essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di
un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

Gli addetti alle squadre di pronto soccorso dovranno intervenire tempestivamente presso i
lavoratori infortunati o che patiscano un malore, provvedendo a richiedere, se necessario,
il pronto intervento sanitario (ambulanze, ecc.,). Essi presteranno le prime cure agli
infortunati secondo quanto indicato negli specifici corsi di formazione loro riservati, e
secondo quanto indicato dal Medico Competente.

intervenire tempestivamente presso i lavoratori infortunati o che patiscano un malore,
provvedendo a richiedere, se necessario, il pronto intervento sanitario (ambulanze, ecc.,).
Essi presteranno le prime cure agli infortunati secondo quanto indicato negli specifici corsi
di formazione loro riservati, e secondo quanto indicato dal Medico Competente.

Tutti i lavoratori saranno tenuti a prestare un primo immediato soccorso a chiunque si sia
ferito o lamenti un malore, attenendosi alle norme generali di pronto soccorso indicate
nelle apposite riunioni e provvedendo, il piu rapidamente possibile, ad informare il
personale addetto al pronto soccorso.

[10] Sara compito del Direttore Tecnico di cantiere apporre in cantiere, in luogo di facile
consultazione, un cartello riportante i nominativi e i numeri utili per il pronto intervento, di
cui si riporta elencazione indicativa:

= Pubblica Sicurezza 113;

=  Carabinieri 112;

= Comando VV.F. 115;

= Pronto Soccorso 112.
05. 7.3 Prevenzione incendi

(1]
(2]

(3]

1]

2]

3]

4]

5]
6]
7]

8]
9]

Nel cantiere in generale e nei rispettivi posti di lavoro si adotteranno idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare I'incolumita de lavoratori.
Nel cantiere si adotteranno criteri diretti atti ad individuare misure per evitare I'insorgere di
un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, misure precauzionali di
esercizio, metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio, criteri per la gestione dell’'emergenza.
Durante I'emergenza, ciascun lavoratore dovra:
informare il suo diretto superiore ogni qual volta riscontri il verificarsi di una situazione
pericolosa, indicando con chiarezza la natura dellemergenza e la zona del cantiere
interessata;
intervenire, se in presenza di un principio d'incendio e dopo I'immediata comunicazione
da effettuarsi con le modalita precedentemente illustrate, utilizzando esclusivamente gli
estintori a disposizione;
evitare tassativamente, se in presenza di un principio d'incendio, di utilizzare le
manichette ad acqua;
allontanarsi senza indugio, qualora venga dato l'ordine di evacuazione mediante
I'attivazione dell'allarme acustico, lungo i percorsi di emergenza, per raggiungere il punto
di riunione prestabilito, dove un addetto provvedera a verificare eventuali assenze. Se ne
ha la possibilita, inoltre, prima di abbandonare il posto di lavoro dovra mettere in
sicurezza le attrezzature e le macchine utilizzate, con priorita per quelle maggiormente in
grado di generare a loro volta situazioni di pericolo;
allontanarsi, al termine dell'evacuazione quando si € giunti in luogo sicuro, dalle uscite di
emergenza, per non ostacolare il deflusso degli altri lavoratori e/o dei soccorritori.
E’ buona prassi, al termine di ogni giornata lavorativa, controllare a cura dell'impresa
appaltatrice:
la rimozione dei rifiuti o il deposito in condizioni che non possano dar luogo ad incendi;
la messa fuori servizio delle apparecchiature elettriche da non utilizzare;

la messa in sicurezza delle macchine da non utilizzare;

10] l'intercettazione delle condotte di gas e liquidi;
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(4]

11] il deposito di liquidi infiammabili negli appositi locali;
12] l'assenza di residui esplosivi;
13] le condizioni generali del luogo di lavoro.

Vedere § 5.4.5

05. 7.4 Evacuazione

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

Sara cura dell'impresa appaltatrice mettere in atto tutte quelle misure atte a garantire una
rapida e sicura evacuazione dell'area di cantiere qualora si vengano a creare condizioni di
emergenza che possano costituire pericolo per l'incolumita dei lavoratori e/o delle
proprieta limitrofe.

Sara cura dellimpresa seguire le procedure di evacuazione impartite in ogni singolo
edificio. Pertanto € obbligo dell'impresa studiare ed informare i propri dipendenti sulle
procedure di evacuazione e di emergenza che sono previste per ogni singolo edificio.

Al fine di garantire una rapida e sicura evacuazione dal cantiere in caso di emergenza
sara compito delle imprese operanti in cantiere coordinarsi al fine di definire le azioni da
attuare in caso di emergenza.

A tal proposito I'lmpresa appaltatrice dovra provvedere alla fornitura della cartellonistica di
indicazione delle vie di fuga e dei segnalatori ottico-acustici di pericolo per l'area di
cantiere e garantire la presenza di uno o piu addetti allemergenza, opportunamente
addestrati, durante l'intero svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le
imprese presenti. In caso di assenza di impresa appaltatrice ma in cantieri con imprese
esecutrici sara compito del committente a quanto subito sopra esposto.

A tali addetti sara demandato il compito della segnalazione e dell'organizzazione
dell'evacuazione in caso di emergenza.

05. 7.5 Informazione

(1]

(2]

Sara cura dell'impresa appaltatrice assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza anche esponendo nella bacheca
di cantiere i nominativi degli addetti e le rispettive mansioni svolte.

Essa dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.
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06
[1]

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A segquito dell’'adozione delle disposizioni, precauzioni e prescrizioni come su descritte si
pud presumere una riduzione del rischio come precedentemente valutato in sede di
analisi, per cui, relativamente ai rischi presenti, si pu0 ipotizzare la Valutazione finale
seguente:

© valutazione
g | 8
# elenco rischi Sl g 8 _—

g| S| % rischio
2.1 (I:?allsr;]?g;)edl investimento da veicoli circolanti nel 1 2 2 MINIMO
2.2 | Rischio di elettrocuzione 1,5 1 1,5 MINIMO
2.5 | Rischio d’incendio 0,5 2 1 | TRASCURABILE
2.7 | Rischio di seppellimento all’interno degli scavi 15 2 3 MINIMO
2.9 | Rischio di caduta dall’alto 1,5 2 3 MINIMO
2.10 (I:?ri?ﬁgriiconnessi all'utilizzo di attrezzature e mac- 1 15| 15 MINIMO
2.11 | Polveri di lavorazione 1 1 1 | TRASCURABILE
2.12 | Fibre di lavorazione 1,5 2 3 MINIMO
2.13 | Fumi di lavorazione 1 1 1 | TRASCURABILE
2.14 | Rumore di lavorazione 1 1 1 | TRASCURABILE
2.17 | Odori 0 altri inquinanti aerodispersi di lavorazione | 1 1 1 | TRASCURABILE
2.18 | Demoalizioni estese 15 2 3 MINIMO
2.21 | Coesistenza nella stessa area di piu lavorazioni 15 2 3 MINIMO
2.22 | Proiezione di schegge 1 15|15 MINIMO
2.23 | Superfici bagnate o gelate 1 15|15 MINIMO
3.1 | Rischio di investimento da veicoli del cantiere 1 15| 15 MINIMO

(2]

(3]

(4]

La tabella riassuntiva precedente riporta la Valutazione finale del rischio residuo
elaborata sulla base dei Fattori di rischio precedentemente individuati in sede di analisi,
esclusi gli assenti ed i trascurabili.

Si osserva che dei 16 Fattori residuati dalla analisi preventiva, con I'adozione delle
specifiche disposizioni, precauzioni e prescrizioni di sicurezza, ne residuano, oltre la
soglia della trascurabilita (INDICE > 1), soltanto 11.

Inoltre si osserva che il massimo livello di rischio, che in sede di analisi era —6—, ovvero
rischio ELEVATO, con l'adozione delle tutele individuate per la riduzione del rischio si
riduce nella valutazione del rischio residuo  a —3—, ovvero rischio MINIMO.
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07 RIFLESSIONI GENERICHE

[1] L'analisi e la valutazione dei rischi € stata affrontata contestualmente, nellintento di
ridurre al minimo le possibilita di infortuni sul lavoro, gia in fase di progettazione e
pianificazione, con particolari riferimenti ai rischi sopra riportati e descritti.

[2] Nell'affrontare I'analisi dei rischi inerenti i “Criteri di progettazione” e le “Modalita di
esecuzione” - riferendosi anche a precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi
esecutive simili — si vogliono riportare alcuni dati raccolti da enti preposti alla salvaguardia
della salute dei lavoratori.

[3]  Tali risultati, di seguito riportati, aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni
piu a rischio, i rischi piu diffusi e la gravita delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo
di infortunio e permettono di approfondirne la conoscenza.

[4]  L'intento nel riportare tali dati € solo quello di dare uno spunto per una piu approfondita
riflessioni da parte di tutte le maestranze che andranno ad operare in cantiere.

[5] Si precisa che in ogni caso si deve sempre fare riferimento alla Valutazione dei Rischi
sopra riportata e specifica per questo cantiere.

[6] Di seguito si riportano, inoltre, alcune tabelle statistiche dell'INAIL relative ad infortuni
nell’edilizia (riferite ad 1.000.000 di ore lavorative):

Parti del corpo Permanenti Mortali

Testa e collo 23 % (*) 57 %
Braccia e mani 35% 1%
Tronco e bacino 11 % *)25%
Gambe e piedi 30 % 3%
Piu parti 1% 14 %
Totali 100 % 100 %

(*) Testa, collo, tronco e bacino sono le parti del corpo che pit sono soggette in caso di caduta
dall'alto; la somma delle percentuali rappresenta 82% dei casi mortali evidenziati in tabella.

Casi mortali per “Modalita di accadimento”

Caduta dall'alto (*) 35,70%
Caduta in piano 3,00%
Caduta in profondita 1,80%
Colpito da (*) 13,50%
Schiacciato da 6,50%
Investito da 5,60%
Travolto da 4,00%
Incidente a bordo 6,40%
Incidente alla guida 16,60%
Altre e non classificate 6,90%
Totali 100%

(*)Come e possibile rilevare, i casi mortali per caduta dall'alto sono in piu frequenti.
Se a questi aggiungiamo soltanto quelli relativi a “ ...Colpito da ..."” (caduta di materiale)
possiamo notare che le possibilita di infortunio raggiungono gia circa il 50% del totale.
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Casi mortali per eta

Fino a 24 anni * 14,70%
25-34 * 20,20%
35-44 * 22,00%
45 — 54 25,70%
55-64 16,20%
65 ed oltre 1,20%
Totali 100%

* | casi mortali, che sono piu elevati per le fasce di eta piu giovanili, dimostrano quanto sia im-
portante la formazione ed informazione sui cantieri, ancor prima dell’esperienza maturata sugli
stessi per anzianita di servizio.

Casi mortali per categorie di lavori

Costruzioni edili (*) 59,80%
Costruzioni idrauliche 3,50%
Movimenti di terra, costruzioni stradali e ferroviarie 14,00%
Costruzioni di linee e condotte 5,20%
Palificazioni; lavori in aria compressa 2,30%
Installazione, manutenzione e rimozione impianti 15,20%
Totali 100%

(*) Anche questo dato evidenzia come nelle lavorazioni edili il tasso di mortalita € il piu alto in
assoluto. E’ conseguente I'importanza dell’applicazione delle misure di sicurezza in questo tipo
di cantieri.

Genti materiali e mezzi a contatto con il lavorator e

Grande gruppo di agente materiale % Infortuni mortali

Macchine 6,70%
Mezzi di trasporto e sollevamento (*) 28,50%
Attrezzature, apparecchiature 15,10%
Materiali, sostanze, radiazioni 11,90%
Ambiente di lavoro (*) 26,20%
Parti di macchine, Impianti 3,90%
Altri e non classificati 7,70%
TOTALE 100%

(*) Se si sommano le percentuali relative ai Mezzi di trasporto e sollevamento” e “Ambiente di
lavoro”, in relazione all’agente materiale, si raggiunge il totale del 54,70% degli infortuni.
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08

(1]
(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

DURATA PREVISTA DEI LAVORI E
CRONOPROGRAMMA

Al fine di poter effettuare il coordinamento delle lavorazioni & stato ipotizzato un
cronoprogramma di massima in considerazione di un tempo utile per i lavori di 150 giorni.

Nel tempo contrattuale € gia prevista una congrua quantita di tempo (10 giorni) per
assicurare la possibilita di sospensione dei lavori anche in caso di avverse e pericolose
condizioni meteorologiche senza con cido causare lo slitamento della ultimazione dei
lavori.

Tale programma dei lavori € da considerare come puramente indicativo in quanto
suscettibile di modificazioni in funzione della possibilita di anticipare o posticipare alcune
lavorazioni anche in relazione alle tempistiche di fornitura dei vari materiali e al
coordinamento tra le imprese operanti.

Sara obbligo dellimprese esecutrici consegnare al CSE, a seguito della stipula del
contratto di appalto e prima dell'inizio dei lavori, copia del proprio cronoprogramma
dettagliato dei lavori redatto in considerazione dei tempi di ultimazione definiti in sede di
contratto ed in relazione alle proprie modalita organizzative e dei tempi di fornitura dei
materiali.

Il cronoprogramma, , recepente in modo coordinato le proposte di
esecuzione formulate dalle imprese come indicato al comma precedente, eventualmente
aggiornato con le indicazioni del CSE, formera parte integrante del PSC.

Tale cronoprogramma dovra essere rispettato da parte di tutte le imprese operanti in
cantiere. Alcune modifiche possono essere apportate al presente cronoprogramma di
modesta 0 sostanziale entita ma comunque sempre tali da rispettare i termini di
ultimazione dei lavori prefissati e rispettosi della sicurezza dei lavoratori.

L'impresa appaltatrice e/o tutte le imprese esecutrici, ciascuna per la sua parte di
competenza ed in modo coordinato, dovranno presentare, durante il corso dei lavori, al
CSE il cronoprogramma dettagliato dei lavori che si intendono realizzare per le due
settimane successive con almeno una settimana di anticipo. Tale procedura permettera al
CSE, in accordo con la Direzione dei Lavori, di poter valutare al meglio I'eventuale
insorgenza di fonti di pericolo e provvedere ad impartire azioni di coordinamento.

Sara inoltre obbligo dell'impresa appaltatrice segnalare con la massima sollecitudine al
CSE variazioni apportate al cronoprogramma presentatogli cosi da permettere la verifica
di eventuali insorgenze di rischi specifici o di problemi di coordinamento legati alla sovrap-
posizione di lavorazioni incompatibili.
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09
[1]

(2]
(3]

(4]
(5]

(6]

(7]

(8]

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

| costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti e alle attrezzature, per il
rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nonché per il rispetto delle eventuali
altre prescrizioni del presente piano sono gia compresi nei relativi prezzi e quantita a
contratto.

| costi di cui sopra sono suddivisi fra costi intrinseci, gia inclusi nelle voci di Elenco Prezzi
relative alle lavorazioni delle singole imprese, e costi speciali, costituenti voce autonoma.

| costi di cui sopra sono stati stimati, ai soli fini di quanto richiesto dall'art.100 comma 1
allegato XV p.to 4 del D. Lgs. 81/08 e smi, in 84.941,78 Euro di cui 72.755,17 Euro costi
intrinseci e 12.186,61 Euro costi estrinseci.

Ogni onere di allestimento del cantiere cosi come la messa a disposizione di attrezzature
e impianti di utilizzo comune € compresa fra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice.

| costi relativi ad eventuali attivita di informazione, formazione ed addestramento dei
lavoratori di tutte le imprese utilizzatrici degli impianti ed attrezzature di uso comune sono
inclusi nelle voci dell'elenco prezzi relative alle lavorazioni.

Restano comunque compresi negli oneri dell'impresa e gia remunerati nei singoli prezzi
ovvero nelle maggiorazioni per spese generali, i costi e le remunerazioni di tutti gli
obblighi sanciti per legge nonché gli oneri specificatamente richiesti dal DL o dal CSE.

Nel presente PSC sono previsti i costi degli apprestamenti, delle misure preventive e
protettive, dei DPI, dei DPC, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi, delle misure
di coordinamento.

Si rimanda all’ la stima puntuale dei costi relativi alla sicurezza previsti per
in cantiere in oggetto.
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10

10.

(1]

1

_—

DOCUMENTAZIONE

1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo

complesso

Relativamente agli adempimenti di sicurezza dovra essere tenuta presso gli uffici del
cantiere, per tutta la durata dei lavori, a cura dellimpresa appaltatrice sotto la
responsabilita del suo Direttore Tecnico di Cantiere, la seguente documentazione:

A cura delle imprese :
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (non antecedente a tre mesi);
denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;
certificati regolarita contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile, DURC;
registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla ASL;
libro matricola dei dipendenti con autocertificazione di documento conforme all’originale;
dichiarazione di cui all’art. 90, comma 9, p.to b) del D. Lgs. 81/08 (rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali);
documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08, con riferimento all'attivita di
cantiere;
cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti interessati;
fotocopia degli ultimi 3 anni del Registro Infortuni dell’Appaltatore;
copia autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi (se presente) nonché
guando previsto il PIMUS;
disegno dello schema di ponteggio previsto, firmato dal Responsabile del cantiere
progetto (disegni e calcoli), firmato da Ingegnere o Architetto abilitato, di ponteggio avente
altezza superiore a 20,00 m o avente configurazione strutturale complessa o non prevista
negli schemi tipo o composto da elementi di ponteggi differenti (se presente).
copia denuncie di installazione apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento (anche per quelli di portata inferiore a 200Kg.)
libretti di omologazione degli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 litri;
verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto all’attivita di sorveglianza
e dagli Organi di Vigilanza;
copia del Libro matricola e del Libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere (con
autocertificazione di copia conforme all’originale);
certificati di idoneita alla mansione per minori, apprendisti e lavoratori e piano sanitario
predisposto dal medico competente per le mansioni previste;
certificati e tesserini di vaccinazione antitetanica obbligatoria;
tesserino dei gruisti;
tesserino di riconoscimento del personale
schede di sicurezza delle sostanze pericolose;
contratti di appalto e subappalto;
copia della lettera di trasmissione ai subappaltatori del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere;
copie di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo
organigramma/mansionario;
copia del POS presentato al CSE e relativa lettera di approvazione.
Eventuali lettere di richiamo (controfirmate) a lavoratori inosservanti le norme di sicurezza
Programma sanitario (Con Cartelle sanitarie se sussistono gli obblighi);
Verbali di riunioni periodiche;
Eventuali “verbali di ispezioni” effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano
titolo in materia di ispezioni dei cantieri (Azienda ASL, Ispettorato del lavoro, ISPESL,
VVF, ecc.);
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Eventuali comunicazioni agli organi di vigilanza, ecc.

2] A cura del Committente :

copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/08 e smi ed eventuali
aggiornamenti (la notifica preliminare deve essere esposta in modo ben visibile);
copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L’elenco sopra riportato € indicativo e non esaustivo

10. 2 Documentazione rilasciata dall'impresa al

(1]

2
1
2]
3]
4]

5]

6]
7]

8]

9]
(3]
(4]

1]

2]

3]
4]

5]

committente per la valutazione tecnico-
professionale

In relazione a quanto dettato dal D.Lgs. 81/08 allegato XVII si fa presente che |l
committente o il responsabile dei lavori ha verificato I'idoneita tecnico-professionale
dell'impresa appaltatrice e delle imprese esecutrici.

In particolare sono stati sottoposti al committente da parte delle imprese i seguenti
documenti:

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto;

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o
autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5 del D.Lgs. 81/08;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui D.Lgs. 81/08, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione del’emergenza, del medico competente quando necessario;
nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal h) elenco
dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs.
81/08;

documento unico di regolarita contributiva;

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 D.Lgs. 81/08.

Verifiche analoghe sull'idoneita tecnico professionale dei lavoratori autonomi sono state
effettuate da parte del committente o responsabile dei lavori.

In particolare il committente ha provveduto a verificare 'idoneita tecnico professionale dei
lavoratori autonomi controllando:

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal D.Lgs.
81/08;

documento unico di regolarita contributiva
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10.

(1]

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

8]
9]

3 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli
impianti

Dovra essere tenuta presso gli uffici del cantiere, per tutta la durata dei lavori, a cura
dell'impresa appaltatrice/esecutrice sotto la responsabilita del suo Direttore Tecnico di
Cantiere, la seguente documentazione:

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg;

copia della verifica periodica, effettuata dal PMIP, degli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 kg (durata prevista del cantiere superiore ad un anno);

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg;

dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi
montati secondo schemi tipo;

Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi;

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi
da schemi tipo o per altezze superiori a 20,00 m;

10] dichiarazione di conformita legge 37/2008 per impianto elettrico di cantiere;

11] segnalazione alllENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche;
12] denuncia all'lSPESL e allARPA degli impianti di messa a terra;

13] libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

10.

(1]
(2]

1]
2]

10.
(1]

(2]

1]

4  Documentazione relativa alle imprese
subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere autorizzata preventivamente dal
Committente in conformita a quanto previsto dal Contratto d'Appalto.
Anche per imprese subappaltatrici dovra essere custodita in cantiere la documentazione
di cui ai 88 precedenti ed inoltre:
Copia del proprio POS da sottoporre alla preventiva approvazione da parte del CSE;
Copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del
Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'lmpresa ed indica la o le lavorazioni svolte
in cantiere.

5 Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza

Il Piano di Sicurezza Operativo dovra essere redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 allegato
XV p.to 3 consegnato da ogni impresa coinvolta nei lavori all'impresa appaltatrice o al
CSE per approvazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il POS, redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.16 in relazione alle
specifiche lavorazioni eseguite da ogni singola impresa ed in riferimento allo specifico
cantiere in oggetto, dovra contenere i requisiti minimi di cui sotto:

| dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono :
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

pag 77/ 79



Venaria Reale—Manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali PSC - Relazione Tecnica

(3]

(4]
(5]

2]

3]
4]

5]
6]
7]

8]
9]

i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e ,
comungue, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale e territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dallimpresa esecutrice;

La descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

L'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;

L'esito del rapporto di valutazione del rumore;

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

10] La documentazione in merito all’informazione a alla formazione fornite ai lavoratori

10.

(1]

(2]

(3]
(4]

(5]

occupati in cantiere.

Si sottolinea che il POS non € sostitutivo al Documento di Valutazione dei Rischi
dell'azienda di cui allart. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e smi e che dovra essere
presentato al CSE (e comunque sempre consultabile e a disposizioni degli enti preposti
alla vigilanza) dalle imprese unitamente alla presentazione del POS.

| POS presentati saranno sottoposti a valutazione da parte del CSE che ne dara, in caso
di esito favorevole, formale autorizzazione di ingresso in cantiere.

E fatto divieto esplicito alla impresa appaltatrice ed a tutte le mandanti o subappaltatrici di
iniziare qualsivoglia lavorazione prima dell'ottenuta approvazione del POS presentato e
del relativo inserimento nel PSC per quanto modificativo.

6 Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti e

Fascicolo Tecnico

Allegato alla presente Relazione tecnica e facente parte dei documenti redatti dal CSP ¢ il
Fascicolo Tecnico. Tale fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita e verra
aggiornato a cura del committente ogni qualvolta si manifestino delle modifiche.

Sara cura dellimpresa appaltatrice, remunerato nel prezzo d'appalto, predisporre la
documentazione integrativa necessaria all'aggiornamento allo stato ‘as built’ del “Piano di
manutenzione dellopera e delle sue parti” (se presente) e del “Fascicolo Tecnico”
predisposto dal CSP in fase di progetto.

Tale documentazione dovra essere consegnata alla D.L. ed al CSE a seguito della fine
lavori, prima del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo.

Tale documentazione fara riferimento alle opere effettivamente realizzate e dovra indicare
la pianificazione e programmazione dell'attivita di manutenzione dell’intervento al fine di
mantenere nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore
economico di tali opere, con particolare attenzione alle verifiche e manutenzioni
periodiche obbligatorie per legge.

Tale documentazione costituira la base di lavoro per il D.L. e per il CSE per I'aggiorna-
mento del “Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti” (se predisposto) e del
“Fascicolo Tecnico” nel quale verranno affrontate le problematiche di sicurezza relative ai
lavori di manutenzione e dei lavori di revisione previsti.
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11

(1]
(2]

1]
2]

3]
4]
5]

6]
7]

ALLEGATI

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) costituisce I’ del
PROGETTO ESECUTIVO.
La presente Relazione tecnica ( ) & corredata dai seguenti elaborati, che
con essa concorrono a formare il PSC:

Il Cronoprogramma dei Lavori  ( );

Le Tavole grafiche costituenti il PROGETTO ESECUTIVO e quelle specifiche di PSC
( )i
Schede delle lavorazioni  ( );
Schede di attrezzature, macchinari e materiali ~ ( );
Fac-simili ‘Richiesta documentazioni’ alle Imprese e ‘Modello Certificazioni’ (
).
Stima costi sicurezza ( )
Fascicolo tecnico in fase di progetto ( ).
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Schede Lavorazioni

41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.

48.
49.

50.
51.
52.

INDICE DELLE SCHEDE DELLE LAVORAZIONI

Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche di
cantiere, uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posizionamento macchinari

(betoniera a bicchiere, Sega CIrCOIAE ECC. ) ....cuiiuiiiiiiiie ittt bt seeens
Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote
Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato
Demolizione di fabbricati di qualsiasi materiale
Demolizione di fabbricato o porzione di fabbricato .
Demolizione di intonaco
Demolizione di manto di copertura
Demolizione di muratura
Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo..
Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed elettrici
Costruzione di murature di qualsiasi genere
Formazione di fori nei solai
Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura
Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino .
Installazione di gruppi igienico sanitari
Installazione ed uso di elevatori o argani
Installazione ed uso di sega circolare
Installazione, montaggio ed utilizzo di ponte sospeso o a shalzo .
Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo.
Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere
Montaggio in opera di serramenti
Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati
Operazioni di disallestimento del cantiere
Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture.
Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi tipo .
Opere di impermeabilizzazione con guaina bituminosa
Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai ..
Posa in opera di canali di gronda, pluviali e scossaline
Posa in opera di canne di ventilazione in PVC
Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo .
Posa in opera di pannelli in gesso
Posa in opera di ringhiere e/ parapetti
Posa in opera di rivestimenti esterni in pietra naturale ...
Posa in opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici .
Posa in opera di tubi in PVC
Preparazione di malta con betoniera .
Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere
Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere .
Realizzazione dell'impianto di MESS@ @ LEITA .....cc.ciuiiuieieiieie ettt sttt e e
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per alimentazione delle
MACCHINE € Qi ALTEZZI........ocuviiiiiiiiiii bbb
Realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere.
Realizzazione di canne fumarie
Realizzazione di impianti elettrici
Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari
Realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo . .
Realizzazione di tracce, di scassi 0 di fori in qualsiasi tipo di StrUttUa..............ceririeiiiiiiiecc e 89
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti, anche in

presenza di acqua
Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati .
Sollevamento di materiali per qualsiasi attivita' attraverso la gru di cantiere, i autogru o altro mezzo

sostitutivo .95
Spazzolatura di superfici in c. a. o intonacate. .97
Stuccatura di fessure e lesioni .98
Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere 100
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Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

1. Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione
degli accessi, montaggio baracche di cantiere, uffi ci, impianti di
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posizio namento
macchinari (betoniera a bicchiere, sega circolaree  cc.)

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Tutto il cantiere

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver eseguito la pulizia dell'area dalla vegetazione si procede al tracciamento dell'opera da rea-
lizzare e quindi si procede al posizionamento delle baracche per uffici e servizi, viene realizzata la
recinzione con gli accessi, si predispone la rete di terra e l'impianto elettrico, si eseguono gli allacci
all'acquedotto e si collega la fogna al recapito

Normative di riferimento

1) D P R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P R n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368,
93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchi-
ne.

3) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

4) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
5) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

6) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

7) Norme CEI 64-8

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Escavatore

2) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
3) Pala meccanica

4) Recinzione di qualsiasi genere

5) Saldatrice di qualsiasi tipo

6) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Accesso di personale non autorizzato - Gravita: 1 Frequenza: 1
2) Mancato coordinamento - Gravita: 3 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

7) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

10) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

12) Lesioni da scintille - Gravita: 1 Frequenza: 3

13) Ribaltamento macchine - Gravita: 3 Frequenza: 1

14) Ribaltamento pala meccanica - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista € obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

4) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

5) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

6) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

7) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

8) | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che
devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

9) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

10) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

11) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

12) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della mac-
china; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

13) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, el-
metto e se si usa il martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza
molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

14) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste ope-
razioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

15) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

16) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

17) Usare occhiali di protezione

re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

12) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

13) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

14) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

15) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

16) Il transito degli automezzi & vietato in prossimita degli scavi

17) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

18) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

19) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di
brevi interventi

20) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

21) Le zone dove vengono effettuate le opere di bonifica dall'amianto devono essere accuratamente
segnalate con nastro bianco e rosso ed appositi cartelli

22) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

23) Prima dell'accesso delle macchine e necessario verificare la stabilita del terreno oppure della ba-
se di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

24) Se una macchina é dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente po-
sizionati

25) Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle
persone, delle cose e dell'ambiente circostante

26) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.

27) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo
fermo meccanico sul ciglio della scarpata.

28) Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

3) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

4) Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici
della lavorazione e di quelle contemporanee

5) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Procedure specifiche

1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita’ del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristi-
che del percorso.

2) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

3) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

4) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

5) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

6) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

7) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
8) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

9) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

10) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

11) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
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Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

2. Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili Su ruote

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Il ponteggio viene allestito mediante assemblaggio degli elementi seguendo lo schema stabilito dal
produttore predisponendo le opere provvisionali (parapetti, scale ecc)

Normative di riferimento

1) Circloare n. 24/82 Ministero del Lavoro

2) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3)D PR n° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D.M. n° 466 del 22 Maggio 1992

5) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponteggi

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1
2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

3. Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver valutato le ripercussioni sulla statica edeseguito il tracciamento di quanto demolire si pre-
dispongono i puntellamenti e i piani di lavoro, si verifica lo stato di efficienza degli attrezzi da utilizzarsi
e si procede dall'alto verso il basso con la demolizione programmata una volta accertato I'assenza di
reti idriche ed elettriche nella zona di lavoro

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2)D P Rn°164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzio-
ni.

3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Carriola

3) Martello demolitore

4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Crollo strutture da demolizione - Gravita: 3 Frequenza: 1

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA
3) CASCO

4) GUANTI

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

3) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

4) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto € obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

5) Segregare |'area interessata

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di prevenzione

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D. Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni & richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

5) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

6) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

7) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

8) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
alllSPEL competente per territorio

4) | posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali risultan-
ti dall'attivita lavorativa. Nel caso di impossibilitd devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

5) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto € obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

6) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

7) Prima di iniziare delle operazioni di demolizione € necessario verificare la consistenza delle struttu-
re per predisporre eventuali puntellamenti

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Descrizione Lavorazione:

4. Demolizione di fabbricati di qualsiasi materiale

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

3) Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposto il transennamento dell'area e stabilito con attenzione le modalita di intervento di procede
con l'ausilio di idonee attrezzature, dall'alto verso il basso, alla demolizione, se le condizioni locali lo
consentono la demolizione puo avvenire con autogru dotate di palla d'acciaio

Normative di riferimento

1)D P R n°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2)D P R n°164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru-
zioni.

3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Autocarri

3) Compressore

4) Escavatore

5) Fiamma ossidrica

6) Flessibile

7) Martello demolitore

8) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
9) Pala meccanica

10) Pinza idraulica

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta del personale - Gravita: 3 Frequenza: 1
2) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3
3) Seppellimento per crolli - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

3) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Crollo - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

8) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Esplosioni di serbatoi - Gravita: 3 Frequenza: 1

10) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

11) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

12) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

13) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

14) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

16) Lesioni da scintille - Gravita: 1 Frequenza: 3

17) Ribaltamenti del carico - Gravita: 2 Frequenza: 2

18) Ribaltamento macchine - Gravita: 3 Frequenza: 1

19) Ribaltamento pala meccanica - Gravita: 3 Frequenza: 1

20) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1
21) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

22) Vibrazioni - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della consegna da parte dell'impresa Appaltatrice dei cronoprogrammi settimanali di dettaglio
dei lavori sara verificata dal CPE la non presenza di lavorazioni contemporanee potenzialmente peri-
colose le une per le altre e gli eventuali fattori rischio aggiuntivi che si possano creare

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio a eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

5) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghez-
za di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso del-
la persona

6) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

7) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

8) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

9) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

10) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona
aterra

11) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

12) | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che
devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

13) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della mac-
china; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

14) Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate se-
condo il naturale declivio.

15) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, el-
metto e se si usa il martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza
molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

16) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

17) Predisporre idonea puntellatura

18) Predisporre idonee centinature ed armature

19) Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

20) Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, & obbligatorio I'uso del casco

21) Segregare l'area interessata

22) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere ap-
plicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior
passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile
fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite
operazioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso & obbligatorio il comodo
reperimento e ['utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamen-
te agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni

11) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

12) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di
brevi interventi

13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

14) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono es-
sere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo lintensita

15) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della ba-
se di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

16) Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello,
tubazioni , valvole, pressione delle bombole

17) Prima di fare accedere la macchina sul solaio verificarne la portata e, se necessario, effettuare i
necessari puntellamenti.

18) Se una macchina & dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente po-
sizionati

19) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.

20) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

21) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo
fermo meccanico sul ciglio della scarpata.

22) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si rag-
giunge la pressione max di esercizio.

23) Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento

Dispositivi di prevenzione

1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

3) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

Procedure generali

1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita’ del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristi-
che del percorso.

2) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

3) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

4) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

5) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

6) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

7) E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti o tubi aperti
che contengano materie che possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti
o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, con l'azione del calore, possono formare mi-
scele esplosive.

8) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

9) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

10) Il transito degli automezzi € vietato in prossimita degli scavi
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Descrizione Lavorazione:

5. Demolizione di fabbricato o porzione di fabbrica  to

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Descrizione Lavorazione:

6. Demolizione di intonaco

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver valutato le ripercussioni sulla statica dell'opera predisposponendo idonea puntellatura e
verificato I'assenza di linee elettriche e/o idriche si procede alla esecuzione della demolizione dall'alto
verso il basso

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Edificio

Ditta incaricata

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver predisposto iponti di servizio o verificato I'idoneita di quelli esistenti si procede alla demoli-
zione con l'ausilio di attrezzi manuali o martello demolitore elettrico

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola

3) Compressore

4) Martello demolitore

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Normative di riferimento

1) D P R n°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2)D P Rn°164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzio-
ni.

3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola

3) Martello demolitore

4) Ponteggi

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta del personale dai ponti - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2
9) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

3) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

4) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si rag-
giunge la pressione max di esercizio.

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) | ponti devono essere costituiti da due telai metallici sostenuti da traversi distanti al massimo 3 me-
tri

6) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

7) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

8) Segregare l'area interessata

9) Sull'intavolato dei ponti "pesanti” sul lato della costruzione e privo di parapetto (ovviamente obbli-
gatorio dall'altra parte), deve essere applicata una sponda di arresto al piede avente una altezza non
inferiore ai 5 cm.

Dispositivi di prevenzione
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Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Descrizione Lavorazione:

7. Demolizione di manto di copertura

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' assolutamente vietato per legge I'utilizzo delle scale dei cavalletti per realizzare dei ponti

5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) | lavoratori addetti ai ponti sospesi dovono essere pratici sulle modalita di manovra e sui relativi
rischi connessi. Non sono ammessi per legge addetti avente eta inferiore ai 18 anni

7) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

8) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

9) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

10) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

11) La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

12) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo’ essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

13) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

14) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

15) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

16) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

17) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
18) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

19) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

20) Sulle impalcature e sui ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito. Temporaneamente & possibi-
le il deposito momentaneo di attrezzi e materiali purché gli stessi non pregiudichino la stabilita del
ponteggio, la manovrabilita del carico o il passaggio.

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposto idonea protezione anticaduta (ponteggi o parapetti) si procede manualmente alla rima-
zione degli elementi costituenti il manto che vengono portati a terra per mezzo di convogliatore o tiro
con mezzo di sollevamento

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponteggi

3) Ponti su cavalletti

4) Trabattelli

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Seppellimento per crolli - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

3) Caduta del personale dal trabattello - Gravita: 2 Frequenza: 2
4) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della consegna da parte dell'impresa Appaltatrice dei cronoprogrammi settimanali di dettaglio
dei lavori sara verificata dal CPE la non presenza di lavorazioni contemporanee potenzialmente peri-
colose le une per le altre e gli eventuali fattori rischio aggiuntivi che si possano creare

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio a eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamen-
te pericolosi.

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

6) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

7) Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terre-
no deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

8) Predisporre idonee centinature ed armature

9) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure generali

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

6) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

7) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

8) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

9) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (€' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

10) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a shalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

11) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

12) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

13) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

14) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

15) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

16) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
17) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

Descrizione Lavorazione:

8. Demolizione di muratura

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver valutato le ripercussioni sulla statica dell'opera predisposponendo idonea puntellatura e
verificato I'assenza di linee elettriche e/o idriche si procede alla esecuzione della demolizione dall'alto
verso il basso

Normative di riferimento

1) D P Rn° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P R n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368,
93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchi-
ne.

3)D P Rn°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

4)D P R n° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzio-
n.

5) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

6) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola

3) Compressore

4) Martello demolitore

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Crollo strutture da demolizione - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) | posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali risultan-
ti dall'attivita lavorativa. Nel caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

5) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

6) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

7) Prima di iniziare delle operazioni di demolizione & necessario verificare la consistenza delle struttu-
re per predisporre eventuali puntellamenti

Dispositivi di prevenzione
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Schede Lavorazioni

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

3) Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

4) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

5) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si rag-
giunge la pressione max di esercizio.

Descrizione Lavorazione:

9. Demolizione di pavimento interno, compreso il so  ttofondo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

D.P.R. 7 Gennaio 1956, N. 164 "NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI", Capo IX "DEMOLIZIONI", Articoli 72-74-75-76

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Compressore

3) Martello demolitore

4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione & superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

3) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

4) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si rag-
giunge la pressione max di esercizio.

pag.17/100

pag.18/100




Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

10. Assistenza muraria agli impianti idrotermosanit ari ed elettrici

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

7) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

8) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto € obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

9) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

10) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

11) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Esecuzione di tracce e scassi per il passaggio di tubazioni eseguite con attrezzi manuali o anche con
martello demolitore con o senza ausilio di ponte di servizio, preparazione della malta, muratura di
guaine, cassette, staffe ecc.

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Carriola

3) Malta

4) Martello demolitore

5) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravita: 1 Frequenza: 2

5) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

8) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3
10) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

5) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

6) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

7) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

8) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

9) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) OCCHIALI

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

5) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione & superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'ISPEL competente per territorio

6) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-

te pericolosi.
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Descrizione Lavorazione:

11. Costruzione di murature di qualsiasi genere

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

3) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Previa preparazione della malta e il trasporto a pieé d'opera dei materiali e della malta si procede con
la predisposizione di idonee opere provvisionali, con l'ausilio di rigoni e fili, alla realizzazione della mu-
ratura

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Argani di qualsiasi genere

2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Carriola

4) Malta

5) Mattoni o blocchi di laterizio

6) Ponti su cavalletti

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta del personale - Gravita: 3 Frequenza: 1
2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta del materiale sollevato con I'argano - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravita: 1 Frequenza: 2

4) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore - Gravita: 1 Frequenza: 1

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) Gli argani a motore devono essere prowvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono
avere un carico di sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

5) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

6) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
7) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

8) | ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura
di imbocco efficiente e riportata la portata massima ammissibile.

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) OCCHIALI

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio 'uso di occhiali protettivi

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghez-
za di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso del-
la persona

5) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le
aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sgan-
ciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali prowvisti, ad eccezione
di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono essere disposti in modo da ga-
rantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

8) Segregare |'area interessata

9) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere appli-
cati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior pas-
saggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fis-
sabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite ope-
razioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo repe-
rimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente
agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

12. Formazione di fori nei solai

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Previa segregazione dell'area sottostante si procede alla demolizione con l'ausilio del martello demoli-
tore elettrico

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

6) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con |'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

7) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

8) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto € obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

9) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

10) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

11) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

Dispositivi di prevenzione

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Carriola

3) Compressore

4) Martello demolitore

5) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
6) Ponti su cavalletti

7) Scale a mano di qualsiasi genere

8) Trivella carotatrice

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

3) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3
2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

5) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

7) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

10) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

12) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1
13) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Procedure specifiche

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

5) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

6) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

7) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

8) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

10) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore

11) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge
di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

12) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole
nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono
in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movi-
mentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

14) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

15) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si rag-
giunge la pressione max di esercizio.

16) Vietare ai non addetti |'utilizzo e I'avvicinamento

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

5) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con

protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

13. Formazione di tracce, di scassi o di foriinqu  alsiasi tipo di
struttura

7) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

8) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

9) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Dispositivi di prevenzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposizione dei trabattelli, tracciamento del lavoro da eseguire, demolizione parziale con martello
e scalpello o con apposita scanalatrice della muratura per la formazione delle tracce

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Carriola

3) Martello demolitore

4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5) Scanalatrice per muri ed intonaci

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Elettrocuzione generica - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

8) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

10) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2
11) Vibrazioni - Gravita: 2 Frequenza: 2

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
3) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

4) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

5) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

6) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

7) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

8) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

9) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono esse-
re adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

10) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. | conduttori a terra
devono avere sezione non inferiore a 35 mmgq.

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

4) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

5) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

6) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-

piede da 20 cm.
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

14. Installazione di baracche di cantiere ad uso uf  ficio o ad uso
magazzino

nesto accidentale della spina.
9) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
10) Segregare l'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Area esterna di cantiere

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver individuato il sito si procede alla realizzazione di sottofondazione in stabilizzato e al mas-
setto in c.a. quindi l'autocarro che trasporta le baracche si affianca al luogo di posa e dopo essere
state imbragate le baracche vendono posate con autogru, si procede poi ai collegamenti elettrici ed
idrici e degli scarichi, a volte viene completato il lavoro con la realizzazione di tettoia in legno e ondu-
line

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Normative di riferimento

1) DP Rn° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P R n°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Autogru

3) Baracche di cantiere ad uso uffici o magazzino
4) Cavi elettrici, prese, raccordi

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravita: 3 Frequenza: 1
5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Ribaltamento autogru - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

9) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini
preliminari.

3) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
4) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

5) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, fa-
cendo estrema attenzione alle asperita del terreno

6) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modu-
lo da allegare al libretto

7) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

8) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito
cartello il diagramma di variazione della portata.

9) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati
espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del certificato del costruttore

10) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma
in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli
maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

11) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della ba-
se di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e’ d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza
di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore
dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

5) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resi-
stenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

6) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui vie-
ne a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predi-
sporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo
le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

7) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

8) Le prese a spina devono essere prowviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessi-

bili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disin-
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

15. Installazione di gruppi igienico sanitari

loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D. Lgs 81/08)

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Area esterna di cantiere

Ditta incaricata

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Individuato il sito si predispone il piano di appoggio, I'autocarro si accosta e con l‘ausilio della gru si
imbraga la baracca e si posa in opera dopodiché si eseguono i collegamenti idrici, elettrici e gli scari-
chi

Normative di riferimento

1) DP Rn° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P R n°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autogru
3) Servizi igienici e sanitari

Rischi intrinseci alla lavorazione

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini
preliminari.

3) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, fa-
cendo estrema attenzione alle asperita del terreno

4) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modu-
lo da allegare al libretto

5) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

6) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito
cartello il diagramma di variazione della portata.

7) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma
in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli
maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

8) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base
di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1
3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Ribaltamento autogru - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1
8) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza
di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore
dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

5) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resi-
stenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

6) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui vie-
ne a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predi-
sporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo
le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

7) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

8) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-

spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

16. Installazione ed uso di elevatori o argani

rimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente
agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni

Dispositivi di prevenzione

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Gli argani o gli elevatori devono essere installati fissandoli ai montanti del ponteggio o a contrasto tra
pavimento e soffitto, durante I'uso I'operatore deve indossare la cintura di sicurezza con fune di tratte-
nuta ancorata in modo stabile

Normative di riferimento

1) D P R n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368,
93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchi-
ne.

2) D P R n°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

2) La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione, di di-
chiarazione di conformita' e stabilita’ al ribaltamento.

3) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Argani di qualsiasi genere

2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Cauvi elettrici, prese, raccordi

4) Elevatore di qualsiasi genere

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta del materiale sollevato con I'argano - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Caduta del materiale sollevato con I'elevatore - Gravita: 1 Frequenza: 2

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Ribaltamento dell'elevatore - Gravita: 2 Frequenza: 2

8) Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore - Gravita: 1 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

Allatto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Effettuare periodicamente le manutenzioni previste dalla casa costruttrice curando particolarmente
la verifica del sistema di zavorramento o fissaggio e dei sistemi di fine corsa (meccanici ed elettrici)
dell'elevatore.

4) Gli argani a motore devono essere prowvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono
avere un carico di sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

5) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

6) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
7) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

8) | ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura
di imbocco efficiente e riportata la portata massima ammissibile.

9) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligato-
riamente con benne o cestoni metallici

10) L'elevatore a cavalletto deve avere contenitori di zavorra di adeguata capienza, i quali devono
possedere coperchio e lucchetto di protezione. Il volume del contenitore deve consentire il iempimen-
to di materiale di zavorra necessario, avente un peso specifico non superiore a 1300 Kg/mc.

11) Non sostare sulla zavorra di base o lungo il traliccio per eseguire le manovre.

12) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati
espressamente per i cantieri a norme CEl corredati del certificato del costruttore

13) Se un elevatore a cavalletto € installato sul bordo di uno scavo € obbligatorio verificare la solidita
della base e adottare delle idonee misure per impedire franamenti o cadute di materiali

14) Verificare la perfetta efficienza della fune del gancio e del dispositivo contro lo sganciamento ac-
cidentale.

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) | cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere provvisionali per le quali e’ d'ob-
bligo il progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato.

3) La rotaia del cavalletto deve essere munita di dispositivo di arresto alle due estremita’.

4) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

5) Le prese a spina devono essere prowviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessi-
bili senza I'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disin-
nesto accidentale della spina.

6) Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le
aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sgan-
ciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione
di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono essere disposti in modo da ga-
rantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

7) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere appli-
cati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior pas-
saggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fis-
sabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite ope-

razioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso & obbligatorio il comodo repe-
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

17. Installazione ed uso di sega circolare

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Area esterna di cantiere

Ditta incaricata

loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposto idonea pavimentazione la macchina viene installata e collegata elettricamente, viene uti-
lizzata per sagomare le carpenterie in legno

Normative di riferimento

1) D P R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P R n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368,
93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchi-
ne.

3) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

4) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
5) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

6) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

7) Norme CEI 64-8

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

3) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

4) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
5) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

6) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati
espressamente per i cantieri a norme CEl corredati del certificato del costruttore

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cavi elettrici, prese, raccordi
3) Sega circolare

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta di utensili - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Tagli - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

Allatto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
allISPEL competente per territorio

3) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

4) Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessi-
bili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disin-
nesto accidentale della spina.

5) Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la
zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non
superiore ai mt. 3

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

18. Installazione, montaggio ed utilizzo di ponte sSospeso 0 a
shalzo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

| ponti se realizzati in legno le parti interne dei traversi di sostegno dellimpalcato devono essere col-
legati a parti stabili dell'edificio e collegati tra loro da robusti correnti; se realizzati con mensole metal-
liche queste devono essere applicate con bulloni passanti dotati di dado e controdado

Normative di riferimento

1) DP R n° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
2) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponti

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte sospeso - Gravita: 3 Frequenza: 1

2) Caduta del personale dai ponti - Gravita: 3 Frequenza: 1
3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) GUANTI

5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamen-
te pericolosi.

3) | ponti devono essere costituiti da due telai metallici sostenuti da traversi distanti al massimo 3 me-
tri

4) | ponti leggeri devono avere parapetti anche sul lato della costruzione.

5) Il piano di un ponte deve essere costituito da dei tavoloni accostati e fissati tra loro il cui spessore
non deve essere inferiore a cm. 4

6) Sui lati in cui un ponte guarda verso il vuoto deve essere obbligatoriamente costruito un parapetto.
La distanza tra il fermapiede, il corrente intermedio ed il corrimano non deve essere maggiore di cm.
30

7) Sull'intavolato dei ponti "pesanti" sul lato della costruzione e privo di parapetto (ovviamente obbli-
gatorio dall'altra parte), deve essere applicata una sponda di arresto al piede avente una altezza non
inferiore ai 5 cm.

7) | ponti pesanti che hanno 4 funi di sospensione per ogni unita' (ponte singolo) e 4 argani di mano-
vra, non devono avere larghezza superiore a 1.5 m.. Detti ponti possono essere collegati e formare
ponti continui purche' le unita’ di ponte siano allo stesso livello.

8) | ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione ad ogni livello di lavoro. La
distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare cm 10. Ove
per esigenze della costruzione, tale distanza non possa esssere rispettata, i vuoti risultanti devono
essere protetti fino alla distanza massima di cm 10.

9) | ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna
estremita’, non devono avere sovraccarichi. Essi non devono avere larghezza sup a m 1. Detti ponti
sui quali non e' consentita la contemporanea presenza di piu' di due persone, devono essere usati
soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione o altri lavori di modesta entita'.

10) I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di
essi non devono essere installati apparecchi di nessun tipo. Nei ponti leggeri il punto di attacco delle
funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inf. a m 1,50 dal piano di calpe-
stio.

11) L'intavolato deve impedire il passaggio di materiale minuto

12) La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere
costantemente curate. Le funi non devono piu’ essere usate quando su un tratto di fune lungo 4 volte
il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo, il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10%
dei fili costituenti la fune.

13) Le funi devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10 e devono esse-
re protette contro gli agenti corrosivi mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve
essere ottenuto con piombatura a bicchiere od in altro modo che offra uguale garanzia contro lo sfi-
lamento. L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune
piegato ad occhiello con impalmatura e con meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere
inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio ad anello di sospensione.

14) Le travi di sostegno devono essere in profilati in acciaio e calcolate, per ogni specifica installazio-
ne, con un coeff. di sicurezza non inferiore a 6. Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture
e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso linterno dell'edificio non inferiore del
doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accer-
tata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi ad impedire qualsiaisi spostamento.
Non e' ammesso l'ancoraggio con pesi. Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di so-
stegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo sci-
volamento lungo la trave stessa verso l'esterno.

15) Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non
esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali. Durante la manovra degli
argani devono restare avvolte al tamburo almeno due spire di fune. La manovra deve essere simul-
tanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due
argani di una estremita’ della unita' di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con spo-
stamenti che non determinano sullimpalcato pendenze superiori al 10%.

16) Su ciascuna unita' di ponti pesanti non €' consentita la contemporanea presenza di persone in
numero superiore a quello indicato nelle targhette. Gli argani di ogni unita’ di ponte devono essere
dello stesso tipo e della stessa portata.

17) Sulle impalcature e sui ponti di servizio e vietato qualsiasi deposito. Temporaneamente & possibi-
le il deposito momentaneo di attrezzi e materiali purché gli stessi non pregiudichino la stabilita del
ponteggio, la manovrabilita del carico o il passaggio.

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) E' assolutamente vietato per legge I'utilizzo delle scale dei cavalletti per realizzare dei ponti

4) Gli elementi di un tavolato possono essere sostituiti da elementi in metallo purche abbiano resi-
stenza uguale o superiore

5) | lavoratori addetti ai ponti sospesi dovono essere pratici sulle modalita di manovra e sui relativi
rischi connessi. Non sono ammessi per legge addetti avente eta inferiore ai 18 anni

6) | ponteggi sospesi devono avere in dotazione apposito libretto. Devono essere controllati ogni due
anni dai preposti al controllo. Le funi devono essere trimestralmente controllate dal datore di lavoro e

prima della loro messa in opera devono comunque essere sottoposti a severo controllo
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

19. Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi t ipo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposizione dei trabattelli o di idonea opera provvisionale alternativa in funzione del piano di posa
e relative misure di sicurezza anticaduta, esecuzione della pendinatura con la tassellatura a soffitto
dei pendini, realizzazione della struttura di sostegno ancorata ai pendini,montaggio dei pannelli di
controsoffitto

Normative di riferimento

1) DP R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Pannelli gesso-lana-roccia

3) Ponti su cavalletti

4) Scale a mano di qualsiasi genere
5) Trapani speciali o avvitatrici

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

5) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
6) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

7) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di aimeno
120 cm il piano di accesso superiore

8) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di
un dispositivo di sicurezza che ne impedisca |'apertura oltre al limite di sicurezza

9) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nel-
la parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in
legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimen-
tazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
6) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Inalazione di fibre di lana di roccia o di vetro - Gravita: 1 Frequenza: 0
8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

5) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

6) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-

lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

20. Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tip 0 e genere

Descrizione Lavorazione:

21. Montaggio in opera di serramenti

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Definita la tipologia delle opere da coibentare si procede alla applicazione degli elementi isolanti se-
condo le modalita definite dal produttore

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver predisposto i controtelai o cassamatte si procede con il tiro al piano e la distribuzione a pie
d'opera degli infissi da montare e quindi alla posa in opera mediante avvitatori dei telai, degli infissi e
delle mostre

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Isolante

3) Ponti su cavalletti

4) Trapani speciali o avvitatrici

Normative di riferimento

1) D P Rn° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
4) Inalazione di fibre di lana di roccia o di vetro - Gravita: 1 Frequenza: 0
5) Tagli alle mani - Gravita: 1 Frequenza: 3

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Flessibile

3) Saldatrice di qualsiasi tipo

4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5) Serramenti

6) Sparachiodi

7) Trabattelli

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Caduta del personale dal trabattello - Gravita: 2 Frequenza: 2
4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
7) Ferite per uso pistola sparachiodi - Gravita: 1 Frequenza: 2
8) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

10) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

11) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

12) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

13) Lesioni da scintille - Gravita: 1 Frequenza: 3

14) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) Durante queste lavorazioni & necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

3) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

7) SCHERMO

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista € obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamen-
te pericolosi.
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5) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

6) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

7) Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terre-
no deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

8) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

9) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

10) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, el-
metto e se si usa il martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza
molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

11) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste ope-
razioni é tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

12) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

13) Usare occhiali di protezione

Descrizione Lavorazione:

22. Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con t ubi Innocenti o
elementi prefabbricati

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Area esterna di cantiere

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Viene controllata I'orizontalita del piano di posa e quindi si procede partendo dalle basette al montag-
gio dei vari elementi secondo le prescrizioni del fabbricante nel rispetto delle norme di sicurezza

Normative di riferimento

1) Circolare 13/82

2) Circolare 149/85

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

3) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carrucole a mano

3) Funi

4) Sistemi di imbragatura

5) Tubi in acciaio

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Ribaltamento di materiale accatastato - Gravita: 2 Frequenza: 2
5) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

6) Sganciamento del carico - Gravita: 1 Frequenza: 1

Procedure specifiche

1) Accertarsi sempre che la superficie e la natura dei materiali siano idonee all'infissione. Evitare, ad
esempio, di operare su un bordo estremo o uno spessore troppo sottile

2) Durante le operazioni di saldatura elettrica € necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

3) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
6) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

7) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
8) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

9) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

10) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

11) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

12) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

13) Impiegare pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice. Fare eseguire
eventuali riparazioni da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori. Cu-
stodire l'attrezzo al termine di ogni giornata lavorativa nella apposita custodia, possibilmente in luoghi
o contenitori chiusi a chiave.

14) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

15) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

16) Utilizzare solo apparecchi prowvisti di pistoncino di spinta e utilizzare solo apparecchi dotati di
sistemi di sicurezza contro gli spari accidentali.

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant’altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) GUANTI

5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.

2) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
prowvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

6) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pudé compromettere la resi-
stenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

7) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

4) | tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate peri-
colose in caso di cedimento dei montanti

5) | tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremita
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delle travi per evitare che i tubi rotolino giu.

6) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

7) Interporre tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbraca-
tura.

8) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

9) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

10) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (€' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

11) La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

12) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo’ essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

13) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito mo-
dulo da allegare al libretto

14) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

15) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

16) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
17) Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta.

18) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

19) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma
in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli
maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

20) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare
la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante

21) Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi.

Descrizione Lavorazione:

23. Operazioni di disallestimento del cantiere

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Tutto il cantiere

Ditta incaricata

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Vengono rimosse le recinzioni, i baraccamenti, il materiale riutilizzabile viene caricato e trasportato al
magazzino, vengono demoliti i basamenti e ripristinato il sito

Normative di riferimento

1) D P R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autocarri

3) Autogru

4) Compressore

5) Flessibile

6) Gruppo ossiacetilenico

7) Martello demolitore

8) Sega a disco

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

10) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

11) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

12) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

13) Ribaltamenti del carico - Gravita: 2 Frequenza: 2

14) Ribaltamento autogru - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

16) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1
17) Tagli alle mani - Gravita: 1 Frequenza: 3

18) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

4) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

5) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
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posto a controllo sanitario. Se I'esposizione e superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

6) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

7) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

8) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

9) In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza
di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore
dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

10) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la re-
sistenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

11) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui
viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale pre-
disporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo
le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

12) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita’ della mac-
china; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

13) Negli scavi pit profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate se-
condo il naturale declivio.

14) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

15) Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

16) Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, € obbligatorio I'uso del casco

17) Segregare l'area interessata

Descrizione Lavorazione:

24. Operazioni di pulizia delle superfici per le pi  tture

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 “"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale

3) Ponteggi

4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2
8) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Procedure specifiche

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

3) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini
preliminari.

4) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

5) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, fa-
cendo estrema attenzione alle asperita del terreno

6) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modu-
lo da allegare al libretto

7) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

8) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito
cartello il diagramma di variazione della portata.

9) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma
in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli
maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

10) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della ba-
se di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

11) Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello,
tubazioni , valvole, pressione delle bombole

12) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

13) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si rag-
giunge la pressione max di esercizio.

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

6) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

7) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare spe-
cifiche misure di sicurezza.

5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
7) | prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il
tipo di prodotto che vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

8) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la neces-
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sita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate

9) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

10) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

11) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

12) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (€' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

13) La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

14) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo’ essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

15) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

16) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

17) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

18) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

19) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore

20) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge
di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca |'apertura oltre al limite di sicurezza

21) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole
nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono
in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movi-
mentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

22) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
23) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

24) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

25. Opere di impermeabilizzazione con guaina diqu alsiasi tipo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

| rotoli di membrana vengono sollevati e/o trasportati a pie d'opera dove vengono srotolati e refilati
con cutter e posati in opera con giunti saldati per mezzo di collanti

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Bombole a gas propano

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
2) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Ustioni - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro
2) Prima dell'inizio dei lavori &€ necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tu-
bazioni , valvole, pressione delle bombole
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Descrizione Lavorazione:

26. Opere di impermeabilizzazione con guaina bitumi  nosa

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Descrizione Lavorazione:

27. Passerelle in acciaio o in legno per il transit o di operai

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Trasporto a pié d'opera dei rotoli di guaina, delle bombole di gas, stesa dei rotoli e rifilatura con cutter,
saldatura a fiamma dei giunti

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Tutto il cantiere

Ditta incaricata

Normative di riferimento

1) D P R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Vengono allestite come indicato nell'art. 29 del DPR 164/56, con materiali in buono stato, con para-
petti e tavole fermapiedi, il tavolato del piano di calpestio deve essere fissato con listelli trasversali
ogni 40 cm. circa

Normative di riferimento

1) Circolare 15/80

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Bombole a gas propano
3) Guaina bituminosa

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Legname per carpenterie

3) Sega circolare

4) Tubi in acciaio

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta del personale - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
2) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

5) Ustioni - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

5) Ribaltamento di materiale accatastato - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Tagli - Gravita: 1 Frequenza: 3

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghez-
za di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso del-
la persona

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere appli-
cati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior pas-
saggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fis-
sabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite ope-
razioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso e obbligatorio il comodo repe-
rimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente
agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Dispositivi di prevenzione

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro
2) Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tu-

bazioni , valvole, pressione delle_bombole

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. I resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

4) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
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5) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

6) | tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate peri-
colose in caso di cedimento dei montanti

7) | tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremita
delle travi per evitare che i tubi rotolino git.

8) Interporre tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbraca-
tura.

9) Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta.

10) Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi.

Descrizione Lavorazione:

28. Posa in opera di canali di gronda, pluvialie s cossaline

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

| vari elementi vengono posti in opera e ancorati mediante collari, staffe ecc. i giunti di gronde e scos-
saline vengono sigillati con silicone o stagnati

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 “"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Argani di qualsiasi genere

2) Attrezzi generici di utilizzo manuale

3) Componenti vari di carpenteria metallica
4) Flessibile

5) Trapani speciali 0 avvitatrici

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta del materiale sollevato con I'argano - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
5) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore - Gravita: 1 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

5) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

6) Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le
aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sgan-
ciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione
di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono essere disposti in modo da ga-
rantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

7) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere appli-
cati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior pas-
saggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fis-
sabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite ope-
razioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso e obbligatorio il comodo repe-
rimento e ['utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente
agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni
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Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Descrizione Lavorazione:

29. Posa in opera di canne di ventilazione in PVC

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. I resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Gli argani a motore devono essere prowvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono
avere un carico di sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

4) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

5) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
6) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

7) | ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura
di imbocco efficiente e riportata la portata massima ammissibile.

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 “"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile
3) Ponteggi

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

6) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (D.Lgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

6) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

7) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

8) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (€' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

9) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a shalzo e nei
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casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

10) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo’ essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

11) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

12) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

13) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

14) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

15) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
16) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

Descrizione Lavorazione:

30. Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposto il ponte di servizio viene confezionata la malta con la betoniera a bicchiere, la malta viene
sollevata al piano di lavoro per mezzo dell'argano di cantiere, dopo aver preparato i testimoni viene
applicata la malta, a mano o con intonacatrice, che viene poi rasata con staggia e fratazzata

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

4) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Argani di qualsiasi genere

2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Carriola

4) Ponteggi

5) Ponti su cavalletti

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2
2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
3) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravita: 1 Frequenza: 2
4) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

3) Caduta del materiale sollevato con I'argano - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

10) Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore - Gravita: 1 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

6) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le
aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sgan-
ciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali prowvisti, ad eccezione
di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono essere disposti in modo da ga-
rantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

8) Segregare |'area interessata

9) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere appli-
cati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior pas-
saggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fis-
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sabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite ope-
razioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo repe-
rimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente
agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni

Descrizione Lavorazione:

31. Posa in opera di pannelli in gesso

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

3) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

i pannelli vengono trasportati a pie d'opera dove vengono posati con stucco a base gesso

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) Gli argani a motore devono essere prowvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono
avere un carico di sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

7) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

8) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
9) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

10) | ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura
di imbocco efficiente e riportata la portata massima ammissibile.

11) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le
prescrizioni e le normative in vigore

12) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

13) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

14) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

15) La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

16) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

17) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

18) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

19) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

20) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

21) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
22) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Gesso

3) Sparachiodi

4) Trabattelli

5) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta del personale dal trabattello - Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Caduta di utensili - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
6) Ferite per uso pistola sparachiodi - Gravita: 1 Frequenza: 2

7) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Lesioni da schegge - Gravita: 1 Frequenza: 3

10) Proiezioni di schegge sugli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant’altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

5) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

6) Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terre-
no deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

7) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

8) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, el-
metto e se si usa il martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza
molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

9) Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la
zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non
superiore ai mt. 3

10) Segregare |'area interessata
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11) Usare occhiali di protezione

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Descrizione Lavorazione:

32. Posa in opera di ringhiere e/ parapetti

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

vengono predisposte le piastre di ancoraggio nella muratura, sulle piastre vengono fissati i mantanti
della ringhiera mediante saldatura

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Gruppo ossiacetilenico

3) Saldatrice di qualsiasi tipo

4) Sistemi di imbragatura

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
4) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

9) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

10) Sganciamento del carico - Gravita: 1 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

7) SCHERMO

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista € obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resi-
stenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

5) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

6) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

7) Segregare |'area interessata

8) Usare occhiali di protezione

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

4) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
5) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

6) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modu-
lo da allegare al libretto

7) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma
in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli
maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

8) Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tu-
bazioni , valvole, pressione delle bombole

9) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare
la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante

Descrizione Lavorazione:

33. Posa in opera di rivestimenti esterni in pietra naturale

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

dopo aver predisposto i ponti di servizio viengono murati gli inserti per gli ancoraggi delle lastre

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Flessibile

3) Malta

4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5) Sega angolare

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravita: 1 Frequenza: 2

6) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

10) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

11) Irritazione delle vie respiratorie - Gravita: 1 Frequenza: 3

12) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3
13) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

14) Messa in moto accidentale - Gravita: 1 Frequenza: 1

15) Tagli alle mani - Gravita: 1 Frequenza: 3

16) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista € obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

3) Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

5) E' obbligatorio I'uso di protezioni facciali con maschera respiratoria; inoltre, si deve impedire il
transito sotto le zone in cui si usa I'acido mediante opportuni sbarramenti.

6) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'ISPEL competente per territorio

7) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

8) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
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zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

9) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

10) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

11) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste ope-
razioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

12) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

13) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

14) Usare occhiali di protezione

Descrizione Lavorazione:

34. Posa in opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

le tubazioni e i canali degli impianti vengono fasciati con l'isolante che viene fissato con reggettatura o
nastratura

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

2) Legge n° 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e smi

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Isolante

3) Ponti su cavalletti

4) Scale a mano di qualsiasi genere
5) Trabattelli

Rischi intrinseci alla lavorazione

Procedure specifiche

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

3) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

4) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
5) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

6) Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli or-
gani che comandano martinetti e simili, devono essere del tipo ad uomo presente, con ritorno automa-
tico della posizione di arresto.

7) | dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo,
come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo tale da assicuare l'arresto degli elementi
interessati e da garantire la persistenza nel tempo di tale caratteristica.

8) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

9) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

10) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

11) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

12) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta del personale dal trabattello - Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

4) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Inalazione di fibre di lana di roccia o di vetro - Gravita: 1 Frequenza: 0
7) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Tagli alle mani - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) Durante queste lavorazioni & necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

5) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

7) Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terre-
no deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

8) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni & richiesto I'impiego di apposite maschere filtro
2) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

5) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

6) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di aimeno
120 cm il piano di accesso superiore

7) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di
un dispositivo di sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

8) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nel-
la parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in
legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimen-
tazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

Descrizione Lavorazione:

35. Posa in opera di tubi in PVC

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

per la realizzazione di scarichi e canne di esalazione i tubi e i vari pezzi speciali quali curve, braghe
ecc vengono assiemati mediante collante e fissati con collari

Normative di riferimento

1) D P R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Autocarri

2) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare
3) Sega a disco

4) Terna

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta nell'area dello scavo - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Contatto con le attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
5) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Ribaltamenti del carico - Gravita: 2 Frequenza: 2

9) Tagli alle mani - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant’altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

3) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

4) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

5) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita’ della mac-
china; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

6) Negli scavi piti profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate se-
condo il naturale declivio.

7) Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

8) Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, & obbligatorio I'uso del casco

9) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

1) Fornire idonei D.P.1. (scarpe antinfortunistiche, guanti)

Procedure generali

Procedure specifiche

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
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Schede Lavorazioni

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

4) Recintare |'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sara cosi sicuro di non
avere gente attorno. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

36. Preparazione di malta con betoniera

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Area esterna di cantiere

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Trasporto a pié d'opera degli inerti e del cemento, caricamento della betoniera con sabbia acqua e
cemento, azionamento della macchina fino a miscelazione compiuta

Normative di riferimento

1)D P R n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.

2) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell’'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Betoniera a bicchiere
2) Calce
3) Carriola

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta nella buca della calce - Gravita: 2 Frequenza: 1

2) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravita: 1 Frequenza: 2

3) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Lesioni alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Ribaltamento betoniera - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Tranciamento delle mani - Gravita: 2 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

4) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

5) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

3) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

4) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

4) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
5) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

6) Le buche per la calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere ed essere munite su
tutti i lati di solido parapetto con arresto al piede. Nei casi in cui per I'ampiezza della buca si debba
ricorrere all'uso di passerelle, queste devono essere munite di parapetti con arresto al piede.

7) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per
il ribaltamento.

8) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovra-
stante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamen-
to.

9) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in
modo da impedire il contatto accidentale.

Descrizione Lavorazione:

37. Preparazione e messa in opera di pitture di qua  Isiasi genere

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Predisposizione dei piani di lavoro, preparazione delle pareti e soffitti da tinteggiare, trasporto a pié
d'opera dei contenitori della pittura, applicazione a pennello _e/o rullo della tinta

Normative di riferimento

1) D P R n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2) D P Rn° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

5) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Pittura e vernice

3) Ponteggi

4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Caduta del personale - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

4) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

7) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2
10) Ribaltamento del ponte su ruote Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghez-
za di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso del-
la persona

5) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

7) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

8) Segregare l'area interessata

9) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere appli-
cati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior pas-
saggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fis-
sabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite ope-
razioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso e obbligatorio il comodo repe-
rimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente
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agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle opera-
zioni

Dispositivi di prevenzione

Descrizione Lavorazione:

38. Realizzazione degli accessi e circolazione nel  cantiere

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Area esterna di cantiere

Ditta incaricata

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

la zona di accesso al cantiere e la viabilita interna viene delimitata e viene realizzata una pavimenta-
zione stradale con ghiaia e/o stabilizzato

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare spe-
cifiche misure di sicurezza.

5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
7) | prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il
tipo di prodotto che vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

8) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la neces-
sita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate

9) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

10) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

11) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

12) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

13) La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

14) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo’ essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

15) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

16) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

17) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

18) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

19) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore

20) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge
di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

21) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole
nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono
in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movi-
mentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

22) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
23) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

24) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 “"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Automezzi

2) Compattatori a motore
3) Escavatore

4) Pala meccanica

5) Rullo compressore

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Contatto con ingranaggi macchine operatrici Gravita: 2 Frequenza: 2
2) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Investimento - Gravita: 3 Frequenza: 2

5) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1
6) Ipoacusia da rumore Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Ribaltamento macchine - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Ribaltamento pala meccanica - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

10) Vibrazioni - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant’altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilita stradale all'interno
del cantiere

4) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lISPEL competente per territorio

5) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

6) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

7) | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che
devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

8) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della mac-
china; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

9) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

Procedure specifiche

1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita’ del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristi-
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che del percorso.

2) Allinterno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi & regolata da
norme analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocita € limitata a seconda delle
caratteristiche dei percorsi e dei mezzi.

3) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

4) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

5) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

6) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilita del cantiere dei mezzi e delle
vie di passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. | piani di lavoro de-
vono essere costantemente puliti

7) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

8) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

9) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

10) Il transito degli automezzi € vietato in prossimita degli scavi

11) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

12) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di
brevi interventi

13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

14) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove oc-
corrono, mezzi di accesso sicuri.

15) Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

16) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono es-
sere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

17) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della ba-
se di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

18) Se una macchina é dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente po-
sizionati

19) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.

20) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo
fermo meccanico sul ciglio della scarpata.

Descrizione Lavorazione:

39. Realizzazione dell'impianto di messa a terra

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Zona di esecuzione
Tutto il cantiere

Ditta incaricata

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

vengono infisse nel terreno le puntazze e dopo aver eseguito lo scavo viene posata la treccia di rame
che viene collegata al quadro generale e ai dispersori (puntazze)

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) Norme CEIl 64-8

4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Escavatore

3) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

4) Materiali per la lavorazione dell'impianto di messa a terra (puntazze, cavo di rame, tubazione in
PVC, morsetti, ecc.)

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Contusioni o abrasioni generiche Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

7) Ipoacusia da rumore Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Ribaltamento macchine - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione e superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'ISPEL competente per territorio

4) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tultti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

5) | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che
devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

6) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

3) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
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ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

Procedure specifiche

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

3) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

4) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

5) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

6) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

7) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di
brevi interventi

8) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

9) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base
di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

10) Se una macchina é dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente po-
sizionati

11) Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento

Descrizione Lavorazione:

40. Realizzazione dell'impianto elettrico di cantie  re, distribuzione
delle linee per alimentazione delle macchine e degl i attrezzi

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Tutto il cantiere

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dal punto di presa vengono realizzate linee aeree per l'alimentazione del quadro generale da cui par-
tono le linee di alimentazione dei quadri di zona anche mediante posa entro polifore appositamente
realizzate

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

4) Norme CEI 64-8

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cauvi elettrici, prese, raccordi
3) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravita: 3 Frequenza: 1
5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

3) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

4) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

5) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

6) Le prese a spina devono essere prowviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessi-
bili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disin-
nesto accidentale della spina.

7) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
3) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
4) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere
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5) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

6) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

7) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

8) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

10) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati
espressamente per i cantieri a norme CEIl corredati del certificato del costruttore

Descrizione Lavorazione:

41. Realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 “"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Acciaio per orditure ad aderenza migliorata
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale

3) Autobetoniera

4) Betoniera a bicchiere

5) Carriola

6) Centrale di betonaggio

7) Pompa per calcestruzzo

8) Vibratori per calcestruzzo

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
5) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Presenza di agenti fisici e chimici nocivi - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta del personale addetto alla pompa per cls - Gravita: 2 Frequenza: 1
2) Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina - Gravita: 2 Frequenza: 1
3) Caduta di materiale dall'attrezzatura - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
7) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

10) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Lesioni alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3

12) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

13) Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura - Gravita: 1 Frequenza: 3
14) Ribaltamento betoniera - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Rischio di presa e trascinamento - Gravita: 2 Frequenza: 1

16) Tranciamento delle mani - Gravita: 2 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di ton-
dino o altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare I'elmetto.

2) Durante le operazioni di getto delle strutture I'operatore deve precedentemente provvedere a rea-
lizzare tutte le opere necessarie: parapetti, sostegni ecc. ritenuti necessari per evitare che a seguito di
contraccolpi della pompa si possano verificare rischi di caduta

3) Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

5) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione & superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
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esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

6) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavo-
ratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

7) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamen-
te pericolosi.

8) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

9) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

10) In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie
piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere prowvisto di blocco atto a
impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.

11) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto e obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

12) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

13) Nei lavori che danno luogo a polveri & d'obbligo I'utilizzo di comportamenti che ne impediscano la
diffusione .

14) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste ope-
razioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

15) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

16) Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la
zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non
superiore ai mt. 3

17) Sulla bocca di caricamento dovra essere installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'ac-
cesso e parapetto normale con tavola fermapiede.

aggiunte di sovrastrutture

13) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro & tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valu-
tazione del rischio; informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'a-
gente nocivo; informare gli organi di vigilanza; attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali
al fine di ridurre o contenere |'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal me-
dico competente un controllo sanitario dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di
materiali contenenti I'amianto elabora un piano di lavoro definendo le misure e le procedure atte a
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad inviare il piano agli organi di vigilanza

14) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

15) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

16) Nelle operazioni di getto, tenere saldamente in mano la bocca del tubo e distribuire il calcestruzzo
sulla superficie da gettare aiutandosi con badile e rastrello. Fare attenzione ai contraccolpi sul tubo
causati dagli spostamenti del braccio che lo sostiene.

17) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per
il ribaltamento.

18) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (so-
vrastante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di trancia-
mento.

19) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti
in modo da impedire il contatto accidentale.

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

3) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

4) La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o pro-
tetti in modo da non presentare pericolo di presa o di trascinamento. | canali di scarico non devono
presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento. Le parti laterali dei bracci della benna, nella
zona di movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di
parti della macchina.

5) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Procedure specifiche

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo ac-
cessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. I resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

3) Durante queste operazioni & richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

4) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
5) Evitare |'utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perche' eventuali contraccolpi pos-
sono far perdere I'equilibrio all'operatore.

6) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre
il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

7) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

8) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
9) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

10) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

11) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

12) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senza
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Descrizione Lavorazione:

42. Realizzazione di canne fumarie

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile

3) Ponteggi

4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3
5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

7) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

6) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

7) L'altezza dei montanti deve superare di aimeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

8) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

9) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

10) La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

11) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dellimpalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

12) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

13) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

14) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

15) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-

re.
16) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore

17) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge
di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

18) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole
nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono
in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movi-
mentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

19) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
20) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

6) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

7) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

43. Realizzazione di impianti elettrici

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

sollevamento e distribuzione a pié d'opera di apparecchi e cavi, Infilaggio cavi, installazione quadri
elettrici, posa frutti e apparecchiature, esecuzione dei cablaggi

7) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nel-
la parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in
legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimen-
tazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

8) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati
espressamente per i cantieri a norme CEl corredati del certificato del costruttore

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

4) Legge n° 46 del 05/03/1990 Norme per la sicurezza degli impianti.

5) Norme CEI 64-8

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cauvi elettrici, prese, raccordi

3) Ponti su cavalletti

4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravita: 3 Frequenza: 1
6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

4) Le prese a spina devono essere prowviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessi-
bili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disin-
nesto accidentale della spina.

5) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
3) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
4) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

5) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore

6) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di

un dispositivo di sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

44. Realizzazione di impianti idrico-termico-sanita i

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

tiro in alto dei materiali e distribuzione a pié d'opera, realizzazione della rete di adduzione con tuba-
zioni del tipo previsto nel Capitolato d'appalto, le giunzioni saranno compatibili con il materiale impe-
gato (saldatura, incollaggio, manicotti ecc.) posa dei vari elementi e/o apparecchiature (sanita-
ri,rubinetteria,strumentazione di controllo, macchianri) secondo le prescrizioni del costruttore

metto e se si usa il martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza
molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

8) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

9) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

10) Usare occhiali di protezione

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) DP Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

4) Legge n° 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e smi
5) Legge n° 46 del 05/03/1990 Norme per la sicurezza degli impianti.

6) Norme CEI 64-8

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

2) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale

3) Fiamma ossidrica

4) Filiera

5) Flessibile

6) Gruppo ossiacetilenico

7) Ponti su cavalletti

8) Saldatrice di qualsiasi tipo

9) Scale a mano di qualsiasi genere

10) Tagliatubi

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravita: 2 Frequenza: 2

2) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
7) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Esplosioni di serbatoi - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

10) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2
12) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

13) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

14) Lesioni da scintille - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

Allatto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

3) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare spe-
cifiche misure di sicurezza.

4) E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti o tubi aperti
che contengano materie che possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti
o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, con l'azione del calore, possono formare mi-
scele esplosive.

5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
6) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

7) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEl, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
8) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

9) | prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il
tipo di prodotto che vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

10) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la neces-
sita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate

11) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore

12) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge
di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

13) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole
nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono
in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movi-
mentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri
lavoratori

14) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

15) Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello,
tubazioni , valvole, pressione delle bombole

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

Misure di prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

5) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, el-
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

45. Realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Sul sottofondo di stabilizzato esistente viene posata la rete elettrosaldata su cui viene gettato il calce-
struzzo che sara steso con stagge sul quale verra dato a spolvero l'indurente al quarzo e fratazzato a
finire con elicottero

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Acciaio per orditure ad aderenza migliorata
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale

3) Autobetoniera

4) Calcestruzzo

5) Carriola

6) Flessibile

7) Livellatrice ad elica

8) Pompa per calcestruzzo

esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

8) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utiliz-
zo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita
targhetta sulla data dell'ultimo controllo

9) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

10) In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie
piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere prowvisto di blocco atto a
impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.

11) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il mo-
do d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scar-
pe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la
mascherina sulla bocca.

12) Sulla bocca di caricamento dovra essere installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'ac-
cesso e parapetto normale con tavola fermapiede.

13) Usare occhiali di protezione

Dispositivi di prevenzione

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta del personale addetto alla pompa per cls - Gravita: 2 Frequenza: 1
2) Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina - Gravita: 2 Frequenza: 1
3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

10) Irritazione delle vie respiratorie - Gravita: 1 Frequenza: 3

11) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3
12) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

13) Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura - Gravita: 1 Frequenza: 3
14) Ribaltamento betoniera - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Rischio di presa e trascinamento - Gravita: 2 Frequenza: 1

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

3) La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o pro-
tetti in modo da non presentare pericolo di presa o di trascinamento. | canali di scarico non devono
presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento. Le parti laterali dei bracci della benna, nella
zona di movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di
parti della macchina.

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Procedure specifiche

1) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) Evitare l'utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perche’ eventuali contraccolpi pos-
sono far perdere I'equilibrio all'operatore.

4) Nelle operazioni di getto, tenere saldamente in mano la bocca del tubo e distribuire il calcestruzzo
sulla superficie da gettare aiutandosi con badile e rastrello. Fare attenzione ai contraccolpi sul tubo
causati dagli spostamenti del braccio che lo sostiene.

5) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per
il ribaltamento.

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di ton-
dino o altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare I'elmetto.

2) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista € obbligatorio per legge
I'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge

3) Durante le operazioni di getto delle strutture I'operatore deve precedentemente provvedere a rea-
lizzare tutte le opere necessarie: parapetti, sostegni ecc. ritenuti necessari per evitare che a seguito di
contraccolpi della pompa si possano verificare rischi di caduta

4) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

5) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

6) E' obbligatorio I'uso di protezioni facciali con maschera respiratoria; inoltre, si deve impedire il
transito sotto le zone in cui si usa I'acido mediante opportuni sbarramenti.

7) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-

posto a controllo sanitario. Se I'esposizione & superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

46. Realizzazione di tracce, di scassi o di foriin  qualsiasi tipo di
struttura

tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver predisposto idoneo ponte di servizio con l'ausilio di punta e scalpello e/o di martello demo-
litore vengono eseguite le demolizioni

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola

3) Martello demolitore

4) Ponteggi

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

7) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

8) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

10) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

6) L'altezza dei montanti deve superare di aimeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

7) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

8) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

9) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a shalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

10) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo ca-
so le tavole dellimpalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si ri-
spetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato
potranno essere di cm 4 x cm 20.

11) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

12) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

13) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

14) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

15) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
16) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

17) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

3) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

4) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

5) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

7) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

8) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sem-
pre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

47. Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi me  ccanici, con
armatura delle pareti, anche in presenza di acqua

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

L'escavatore posizionato all'estremita della trincea procedendo in retromarcia scava e scarica su ca-
mion parcheggiato a fianco il materiale di risulta, un altro autocarro con gru dotata di pinza solleva i
pannelli per armare lo scavo e dopo averli calati nello scavo viene azionato il dispositivo idraulico per
spingerli a contrasto con il terreno, I'eventuale presenza di acqua viene agottata per mezzo di moto-
pompa

Normative di riferimento

1)D P R n°303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro

2)D P R n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.

3)D P R n°547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

4)D P R n°164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru-
zioni.

5) D Lgs n° 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge
30 luglio 1990, n. 212.

6) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

5) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra

6) | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che
devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

7) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

8) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita’ della mac-
china; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

9) Negli scavi piti profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate se-
condo il naturale declivio.

10) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

11) Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

12) Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, & obbligatorio I'uso del casco

13) Segregare l'area interessata

Dispositivi di prevenzione

1) Fornire idonei D.P.1. (scarpe antinfortunistiche, guanti)

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Autocarri

2) Escavatore

3) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare
4) Pompa elettrica 0 a combustibile liquido, di qualsiasi genere

Procedure generali

1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

2) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrut-
ture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

3) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente uti-
lizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta nell'area dello scavo - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

3) Contatto con le attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Elettrocuzione generica - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3 Fre-
quenza: 1

10) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

11) Investimento da parte di un getto d'acqua - Gravita: 1 Frequenza: 1

12) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

13) Ribaltamenti del carico - Gravita: 2 Frequenza: 2

14) Ribaltamento macchine - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Procedure specifiche

1) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

2) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze
porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | resi-
dui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore

3) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

4) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

5) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbo-
lo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti
interne

6) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti allacqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
7) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cade-
re, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad
una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

8) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

9) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di
brevi interventi

10) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

11) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della ba-
se di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

12) Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico sia-
no correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili contrac-
colpi.

13) Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sara cosi sicuro di non
avere gente attorno. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

14) Se una macchina & dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente po-
sizionati

15) Tenere lontane dalla zona delle operazioni, le persone non autorizzate.

16) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. | conduttori a terra
devono avere sezione non inferiore a 35 mmq.

17) Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

4) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
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Schede Lavorazioni

Schede Lavorazioni

Descrizione Lavorazione:

48. Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Inno centi o elementi
prefabbricati

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Si procedera alla rimozione dei vari elementi metallici e degli impalcati che saranno calati a terra per
mezzo dell'argano di cantiere e/o autogru

Normative di riferimento

1) Circolare 13/82

2) Circolare 149/85

3) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
4) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carrucole a mano
3) Sistemi di imbragatura

la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato potran-
no essere di cm 4 x cm 20.

9) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modu-
lo da allegare al libretto

10) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoria-
mente da personale idoneo

11) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata
del lavoro.

12) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
13) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli
schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di
controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione
Ministeriale.

14) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma
in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli
maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

15) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare
la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3
2) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
3) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

4) Sganciamento del carico - Gravita: 1 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) GUANTI

5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio verificare che esso sia ancora sicuro.

2) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
prowvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliz-
zare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia

4) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resi-
stenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

5) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di rela-
zione di calcolo.

2) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

3) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le pre-
scrizioni e le normative in vigore

4) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 |'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla
basetta

6) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza
massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).

7) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a shalzo e nei
casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

8) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso

le tavole dellimpalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti
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Descrizione Lavorazione:

49. Sollevamento di materiali per qualsiasi attivit  a' attraverso la gru
di cantiere, i autogru o altro mezzo sostitutivo

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Tutto il cantiere

cartello il diagramma di variazione della portata.

6) Per questa lavorazione é richiesto obbligatoriamente I'utilizzo della cintura di sicurezza che deve
essere opportunamente agganciata con la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in grado di garanti-
re il peso del lavoratore e lo sforzo a strappo della caduta

7) Prima dell'accesso delle macchine & necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base
di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Il materiale che deve essere trasportato a pié d'opera viene imbragato per mezzo di funi o posto en-
troidonei cassoni e sollevato con la gru o autogru

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Autogru

2) Benne, recipienti di grandi dimensioni
3) Funi

4) Gru fissa o su binario

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta del personale dalla macchina - Gravita: 2 Frequenza: 1
2) Cedimento del terreno - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1
4) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

5) Ribaltamento autogru - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) GUANTI

5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

2) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sotto-
posto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 87 dbadeve necessariamente essere
esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL e
all'lSPEL competente per territorio

3) In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e’ d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza
di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore
dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

4) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

5) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui vie-
ne a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predi-
sporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo
le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

6) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

7) Segregare |'area interessata

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

Procedure specifiche

1) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini
preliminari.

2) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa
. Evitare di installare le vie di corsa in prossimita’ di scarpate, scavi.

3) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, fa-
cendo estrema attenzione alle asperita del terreno

4) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve
avere dei dispositivi antivibrazioni

5) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito
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Descrizione Lavorazione:

50. Spazzolatura di superfici in c. a. o intonacate

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Descrizione Lavorazione:

51. Stuccatura di fessure e lesioni

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Normative di riferimento

1) D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Valutato la statica del manufatto ed eventualmente predisposto la puntellatura si procede allestendo i
ponti di servizio e alla demolizione delle parti ammalorate e quindi si esegue il risarcimento con malte
specifiche eventualmente inserendo armature metalliche

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
3) Spazzola di ferro

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale

3) Malta

4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci alla lavorazione

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant’altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

4) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravita: 1 Frequenza: 2

5) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2
7) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA

2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamen-
te pericolosi.

3) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

4) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto € obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

5) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni € tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) ATTREZZI ANTICADUTA
2) CALZATURE DI SICUREZZA

3) CASCO

4) COPRICAPO

5) GUANTI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
3) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

4) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

5) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

6) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

7) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-

Misure di prevenzione

1) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

4) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

5) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

6) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

7) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

re.

Procedure specifiche

1) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

2) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare spe-
cifiche misure di sicurezza.

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati
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5) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

6) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

7) | prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il
tipo di prodotto che vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

8) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la neces-
sita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate

9) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

10) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.

11) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

Descrizione Lavorazione:

52. Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

Data 1° stesura: | Aggiornamento:
11-04-2019

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Modalita di esecuzione della lavo-
razione

Dopo aver predisposto i ponti mobili su ruote si procede alla preparazione della pasta per rasare con
miscelatori elettrici, quindi si procede con I'applicazione a spatola

Normative di riferimento

1) D P R n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni.

2) D P Rn° 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
3) D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attrezzature e sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci alla lavorazione

1) Caduta del personale dall'elevatore - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla sovrapposizione
di lavorazioni

All'atto della definizione del cronoprogramma esecutivo dei lavori il CPE verifichera la presenza di
eventuali lavorazioni contemporanee potenzialmente pericolose le une per le altre e gli eventuali fatto-
ri rischio aggiuntivi che si possano creare e procedera alla valutazione del rischio e alla definizione
delle eventuali misure di tutela

Indicazioni per il coordinamento tra
lavorazioni

Qualora si verificasse la contemporaneita di lavorazioni che possano creare delle situazioni di rischio
ulteriori dovute all'interferenza tra le stesse, all'atto delle riunioni periodiche di coordinamento, sara
cura del CPE, in collaborazione con i responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici, definire le
tempistiche, le modalita di esecuzione e le misure di protezione e prevenzione e quant'altro necessa-
rio al fine di_eliminare o ridurre al minimo i fattori di rischio presenti

Dispositivi di Protezione Individua-
le

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI

6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di prevenzione

1) Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

2) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che
dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche’ estremamen-
te pericolosi.

3) | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e ferma-
piede da 20 cm.

4) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

5) Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste opera-
zioni & tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

Dispositivi di prevenzione

Procedure generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i di-
spositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a
loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 81/08)

Procedure specifiche

1) Accanto al mezzo di sollevamento deve essere esposto specifico cartello indicante le norme di si-
curezza e d'uso dell'apparecchio.

2) Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati

5) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

6) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

7) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

8) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiunge-
re.
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PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.2 AUTOCARRO

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.Lgs 81/08

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

urti, colpi, impatti, compressioni
olii minerali e derivati
cesoiamento, stritolamento
incendio

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

* non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle sponde

« assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

« durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
« segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
garantire la visibilita del posto di guida

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

segnalare |'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

non trasportare persone all'interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non
possa subire spostamenti durante il trasporto

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Dispositivi di Protezione Individuale

indumenti protettivi (tute)

guanti
calzature di sicurezza
elmetto
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PSC - Schede attrezzature-macchinari e mat

PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine :

2.1.6 BETONIERA

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.7 CAROTATRICE

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 164/56

D.P.R. 303/56

D.Lgs 81/08

Direttiva Macchine CEE 392/89
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

Normative di riferimento

* D.P.R.547/55

« D.Lgs 81/08

« Direttiva Macchine CEE 392/89
« Norme CEI

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

« elettrici
« urti, colpi, impatti, compressioni
*__punture, tagli, abrasioni

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

elettrici

rumore

cesoiamento, stritolamento

allergeni

caduta materiale dall'alto

polveri, fibre

getti, schizzi

movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di
trasmissione, agli organi di manovra

verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza

verificare la presenza e I'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il
corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

DURANTE L'USO:

& vietato manomettere le protezioni

& vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli
organi in movimento

nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire
interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi

nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto & necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

DOPO L'USO:

assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di
alimentazione al quadro

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e
I'eventuale lubrificazione

ricontrollare la presenza e I'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa
del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare che I'utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55
* posizionare saldamente la macchina

« verificare la funzionalita dei comandi

« controllare l'integrita dei cavi e delle spine di alimentazione

- fissare efficacemente I'alimentazione idrica

DURANTE L'USO:

« controllare costantemente il regolare funzionamento

« segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
< nonintralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

« scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro

DOPO L'USO:

« scollegare I'alimentazione elettrica e idrica

« eseguire il controllo generale della macchina

eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti
« calzature di sicurezza
« elmetto

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

calzature di sicurezza

elmetto

otoprotettori

maschera per la protezione delle vie respiratorie

indumenti protettivi (tute)
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PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.14 CLIPPER (sega circolare a pendolo)

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.15 COMPRESSORE D’ARIA

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

+ D.P.R. 303/56

e D.L.gs277/91

« D.Lgs 81/08

« Direttiva Macchine CEE 392/89

Normative di riferimento

* D.P.R.547/55

+ D.P.R. 303/56

¢ D.L.gs277/91

« D.Lgs 81/08

« _Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

* rumore

* gas

« olii minerali e derivati
« _incendio

* Norme CEI
Rischi evidenziati dall'analisi dei * punture, tagli, abrasioni, contusioni
pericoli e delle situazioni pericolose o elettrici
durante il lavoro * rumore

*  polveri, fibre
« scivolamenti, cadute a livello

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

* posizionare stabilmente la macchina

« verificare l'integrita delle parti elettriche visibili

» verificare l'efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad
un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio)

« verificare I'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia

« verificare I'efficienza del carrellino portapezzo

« riempire il contenitore dell'acqua

« illuminare a sufficienza I'area di lavoro

« non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DURANTE L'USO:

* mantenere I'area di lavoro sgombra da materiale di scarto

« scollegare I'alimentazione elettrica durante le pause

« segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

« indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti

DOPO L'USO:

« disalimentare la macchina

* eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la
macchina scollegata elettricamente

per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

« sistemare in posizione stabile il compressore

« allontanare dalla macchina materiali infiammabili

« verificare la funzionalita della strumentazione

« controllare l'integrita dell'isolamento acustico

« verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio
« verificare I'efficienza del filtro dell’aria aspirata

« verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:

< aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento
dello stato di regime del motore

« tenere sotto controllo i manometri

« non rimuovere gli sportelli del vano motore

« effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare

« segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

* spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria

* eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motore spento

« nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti

« calzature di sicurezza

« grembiule impermeabile
« otoprotettori

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti
« calzature di sicurezza
« elmetto

« otoprotettori
« _indumenti protettivi (tute)
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2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.17 ELEVATORE A CAVALLETTO

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 164/56

Direttiva Macchine CEE 392/89
D.Lgs 81/08

Norme CEI

Circolare Ministeriale 31.07.81

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

caduta dall'alto

urti, colpi, impatti, compressioni
elettrici

caduta materiale dall'alto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra

verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale
dell’'elevatore

verificare l'integrita della struttura del cavalletto portante I'argano

con zavorra: verificare l'integrita del contenuto dei cassoni e la presenza del dispositivo di
chiusura

con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di reazione o altro tipo di fissaggio
verificare la presenza, sulle estremita delle rotaie, dei tamponi ammortizzanti

verificare I'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia

verificare l'integrita delle parti elettriche visibili

verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso I'elevatore

verificare la funzionalita della pulsantiera

verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico
transennare a terra I'area di tiro

mantenere abbassati gli staffoni

usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni

usare i contenitori adatti al materiale da sollevare

verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio
non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi

segnalare eventuali guasti

per I'operatore a terra: non sostare sotto il carico

scollegare elettricamente I'elevatore
bloccare I'argano sul fine corsa interno della rotaia

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.18 ESCAVATORE

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

Direttiva Macchine CEE 392/89
D. L.gs 277/91

D.Lgs 81/08

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

urti, colpi, impatti, compressioni
contatto con linee elettriche aeree
vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello
rumore

olii minerali e derivati
ribaltamento

incendio

Dispositivi di Protezione Individuale

calzature di sicurezza
cintura di sicurezza
elmetto

guanti

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre

controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

controllare I'efficienza dei comandi

verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

garantire la visibilita del posto di manovra

verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

usare gli stabilizzatori, ove presenti

non ammettere a bordo della macchina altre persone

nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il
dispositivo di blocco dei comandi

mantenere sgombra e pulita la cabina

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco
comandi ed azionando il freno di stazionamento

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e
segnalando eventuali guasti

Dispositivi di Protezione Individuale

calzature di sicurezza
guanti
indumenti protettivi (tute)
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2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.19 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

+ D.P.R. 303/56

« Direttiva Macchine CEE 392/89
«  D.Lgs277/91

+  D.Lgs 81/08

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.28 IMPASTATRICE

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

« urti, colpi, impatti, compressioni

» vibrazioni

« scivolamenti, cadute a livello

« contatto con linee elettriche aeree
*  rumore

+ olii minerali e derivati

« ribaltamento

» _incendio

Normative di riferimento

« D.P.R.547/55

« D.P.R. 164/56

« D.P.R. 303/56

« D.Lgs 81/08

« Direttiva Macchine CEE 392/89
+ Norme CEI

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre

« controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

« verificare I'efficienza dei comandi

« verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

« verificare che I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

« controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

« garantire la visibilita del posto di guida

« verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

« controllare I'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi

« delimitare la zona a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:

« segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

* non ammettere a bordo della macchina altre persone

« chiudere gli sportelli della cabina

« utilizzare gli stabilizzatori ove presenti

* mantenere sgombra e pulita la cabina

* mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

« nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

« per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il
dispositivo di blocco dei comandi

+ durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

* segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

* posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco
comandi ed il freno di stazionamento

« pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

* eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

e elettrici

* cesoiamento, stritolamento
« caduta materiale dall'alto

« allergeni

« polveri, fibre

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

< verificare l'integrita delle parti elettriche

« verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie)

« verificare I'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza

« verificare I'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di
blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa

« verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)

DURANTE L'USO:

« nonintralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
« non manomettere il dispositivo di blocco delle griglie
« non rimuovere il carter di protezione della puleggia

DOPO L'USO:

« scollegare elettricamente la macchina

* eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motore fermo

« curare la pulizia della macchina

« segnalare eventuali guasti

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti
« calzature di sicurezza
« elmetto

* maschera antipolvere
« _indumenti protettivi (tute)

Dispositivi di Protezione Individuale

« calzature di sicurezza

«  otoprotettori

e guanti

« elmetto

* _indumenti protettivi (tute)
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2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.46 SEGA CIRCOLARE

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D.Lgs 81/08

D. L.gs 277/91

Direttiva Macchine CEE 392/89

* Norme CEI
Rischi evidenziati dall'analisi dei *  punture, tagli, abrasioni
pericoli e delle situazioni pericolose o elettrici
durante il lavoro ¢ rumore

scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall'alto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera
sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per
effettuare la lavorazione

verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e
registrato a non pitt di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo € quello di tenere aperto
il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o
I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco)

verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante
il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni
accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento dell'interruttore di
manovra)

verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli
pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o
comunque sulla sua traiettoria

verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo)

verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente
al posto di lavoro (eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)
verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud
costituire intralcio durante I'uso e distrarre I'addetto dall’operazione di taglio)

verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti
sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori)

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra

verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non
deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non
deve intralciare i passaggi)

registrare la cuffia di protezione in modo tale che limbocco venga a sfiorare il pezzo in
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti

per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in
prossimita del disco o sulla sua traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitoi

non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita
normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le
schegge

usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente
a trattenere le schegge

ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che
quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza

lasciare il banco di lavoro libero da materiali

lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al
posto di lavoro

verificare I'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.48 TAGLIAPIASTRELLE

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 277/91

D.Lgs 81/08

Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

punture, tagli, abrasioni
elettrici

rumore

polveri, fibre

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici

verificare I'efficienza della lama di protezione del disco

verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie)
verificare il funzionamento dell'interruttore

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

mantenere I'area di lavoro sgombra da materiali di scarto
controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro
utilizzare il carrello portapezzi

segnalare eventuali malfunzionamenti

scollegare elettricamente la macchina

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale ed in
particolare della vaschetta

eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

calzature di sicurezza
otoprotettori

indumenti protettivi (tute)

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

otoprotettori

occhiali
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PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.55 DECEPPATRICE

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

« D.P.R. 303/56

« D.Lgs 81/08

¢ D.L.gs277/91

« Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

+ contatto con linee elettriche aeree
« urti, colpi, impatti, compressioni

+ vibrazioni

» scivolamenti, cadute a livello

*  rumore

* cesoiamento, stritolamento

+ caduta materiale dall'alto

+ _olii minerali e derivati

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare I'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con lattivitd della
macchina

« controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

« stabilizzare efficacemente la macchina

« verificare I'efficienza del sistema di aggancio della deceppatrice

« verificare I'efficienza delle protezioni del tamburo di sollevamento

« segnalare I'area operativa esposta a livello di rumorosita elevata

DURANTE L'USO:

+ delimitare I'area circostante la trivella

+ mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.

* segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

DOPO L'USO:

* posizionare correttamente la macchina senza lasciare I'utensile in sospensione

« eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motori spenti

» nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

Dispositivi di Protezione Individuale

+ elmetto

+ calzature di sicurezza

« otoprotettori

+ _indumenti protettivi (tute)

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.61 SCARIFICATRICE

Normative di riferimento

« D.P.R.547/55

« D.P.R. 303/56

« Direttiva Macchine CEE 392/89
« D.L.gs277/91

+  D.Lgs 81/08

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

«  rumore
« olii minerali e derivati
« _incendio

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico
stradale

« verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

« verificare I'efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore

DURANTE L'USO:

« non allontanarsi dai comandi durante il lavoro

* mantenere sgombra la cabina di comando

« durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
« segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
« eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto

Dispositivi di Protezione Individuale

« copricapo

« calzature di sicurezza

« otoprotettori

* _indumenti protettivi (tute)
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PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.63 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

« D.P.R. 303/56

« Direttiva Macchine CEE 392/89
¢ D.L.gs277/91

+  D.Lgs 81/08

2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.75 GRU A GIRAFFA MANUALE (CAPRA)

Normative di riferimento

« D.P.R.547/55
« D.Lgs 81/08 artt. 35 - 39
+ D.L.gs 459/96 (Direttiva Macchine CEE 392/89)

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

+ vibrazioni

. rumore
*« gas
« _incendio

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

« urti, colpi, impatti, compressioni
« cesoiamento, stritolamento
+ caduta materiale dall'alto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare la consistenza dell'area da compattare

+ verificare I'efficienza dei comandi

« verificare I'efficienza dell'involucro coprimotore

« verificare I'efficienza del carter della cinghia di trasmissione

DURANTE L'USO:

* non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

« non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati

« durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
* segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

« chiudere il rubinetto della benzina

* eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motore spento

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti
« calzature di sicurezza
« otoprotettori

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare il regolare funzionamento dell'impianto idraulico

« verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di scorrimento e di arresto

« verificare che sia inserito correttamente il perno per il fermo della prolunga del braccio
« verificare il dispositivo di sicurezza del gancio

DURANTE L'USO:

« utilizzare il mezzo solo su superfici piane e ben livellate

« verificare I'indicazione della portata dell'apparecchio

« in funzione delle condizioni di impiego, tale portata varia a seconda delle condizioni d’'uso
del mezzo, lunghezza del braccio e sua inclinazione

« verificare la corretta imbracatura del carico che deve essere effettuata con mezzi idonei per
evitare la sua caduta o il suo spostamento dalla primitiva posizione di imbraco durante la
movimentazione

* non sostare sotto il carico né sullo stesso e non farlo oscillare

< evitare durante lo spostamento del carico ulteriori sforzi dinamici dovuti a urti, frenate,
strappi, ecc.

DOPO L'USO:

« verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti del mezzo in particolare: impianto
idraulico, dispositivi di scorrimento e di arresto

+ segnalare eventuali anomalie riscontrate

Misure di emergenza

« il personale addetto deve essere informato sulla presenza nell'area di lavoro di rischi
particolari e sui comportamenti da adottare per evitarli e nel caso in cui si verifichino
situazioni di emergenza

Dispositivi di Protezione Individuale

« guanti
« calzature di sicurezza
« elmetto
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2.1 Attrezzature di lavoro -
Macchine:

2.1.79 SEGA A DISCO PER METALLI

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55 artt. 55, 69, 70, 110
D.Lgs 81/08 artt. 35, 39
D. L.gs 459/96 (Direttiva Macchine CEE 392/89)

* Norme CEI
Rischi evidenziati dall'analisi dei *  punture, tagli, abrasioni
pericoli e delle situazioni pericolose o elettrici
durante il lavoro «  getti, schizzi

olii minerali e derivati

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

accertare la stabilita ed il corretto fissaggio della macchina

verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia
esposto a danneggiamenti

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni
verificare il corretto fissaggio del disco

verificare I'efficienza dell'interruttore di alimentazione

verificare I'efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”

controllare I'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama

verificare che I'area di lavoro sia libera da materiali

fissare il pezzo da tagliare nella morsa
indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti

interrompere I'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull'interruttore a parete
eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia

sgomberare I'area di lavoro da eventuali materiali

segnalare eventuali guasti

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti
calzature di sicurezza
occhiali

2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.2 CANNELLO PER GUAINA

Normative di riferimento

« D.P.R.547/55
« D.P.R.303/56
«  D.Lgs 81/08

«  D.Lgs277/91

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

« calore, fiamme

« incendio, scoppio
* gas, vapori

« _rumore

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:
« verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello
« verificare la funzionalita del riduttore di pressione

DURANTE L'USO:

« allontanare eventuali materiali infiammabili

« evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas
« tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

« tenere la bombola in posizione verticale

« nelle pause di lavoro, spegnere la famma e chiudere I'afflusso del gas

« & opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

DOPO L'USO:

« spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas
« riporre la bombola nel deposito di cantiere

« segnalare malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti

« calzature di sicurezza

« maschera a filtri

« otoprotettori

« _indumenti protettivi (tute)
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.3 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

2.1 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.5 DECESPUGLIATORE A MOTORE

Normative di riferimento

« D.P.R 547/55
.+ D.Lgs 81/08

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

« calore, fiamme
« incendio, scoppio
* gas, vapori

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 277/91

D.Lgs 81/08

Direttiva Macchine CEE 392/89

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare 'assenza di gas o materiale infiammabile nell’lambiente o su tubazioni e/o serbatoi
sui quali si effettuano gli interventi

« verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole

« verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello

« controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita
dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe pit di 5 m.

» verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri

« in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione
fumi e/o di ventilazione

DURANTE L'USO:

« trasportare le bombole con I'apposito carrello

« evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del
gas

* non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore

« nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas

« & opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

« segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
* spegnere la famma chiudendo le valvole d'afflusso del gas
» _riporre le bombole nel deposito di cantiere

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

proiezioni di materiale
tagli e abrasioni
rumore

vibrazioni

incendio

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

verificare Iintegrita delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti
controllare il fissaggio degli organi lavoratori
verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto

DURANTE L'USO:

allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione
eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

non manomettere le protezioni

eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

DOPO L'USO:

pulire I'utensile
controllare l'integrita della lama o del rocchetto portafilo
segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti

« occhiali

« calzature di sicurezza
« maschera a filtri

» _grembiule in cuoio

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

visiera

calzature di sicurezza
otoprotettori
grembiule

gambali o ghette
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.6 FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.7 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

+ D.P.R. 303/56

¢ D.L.gs277/91

+ D.Lgs 81/08

+ Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

* Norme CEI

* punture, tagli, abrasioni
* rumore

* polvere

» vibrazioni

« elettrici

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 277/91

D.Lgs 81/08

Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

urti, colpi, impatti, compressioni
rumore

polvere

vibrazioni

elettrico

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V)

« controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

« controllare il fissaggio del disco

« verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
« verificare il funzionamento dell'interruttore

DURANTE L'USO:

* impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie

» eseguire il lavoro in posizione stabile

« non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

* non manomettere la protezione del disco

« interrompere |'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
« verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L'USO:

« staccare il collegamento elettrico dell'utensile

« controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione
* pulire l'utensile

« segnalare eventuali malfunzionament

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra

verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

verificare il funzionamento dell'interruttore

segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie
eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

scollegare elettricamente I'utensile
controllare l'integrita del cavo d'alimentazione
pulire I'utensile

segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti

« occhiali o visiera

« calzature di sicurezza

* mascherina antipolvere
« otoprotettori

« elmetto

* _indumenti protettivi (tuta)

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

occhiali o visiera
calzature di sicurezza
mascherina antipolvere
otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.12 PISTOLA PER INTONACO

2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.14 PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55
« D.P.R. 303/56
« D.Lgs 81/08

¢ D.L.gs277/91

Rischi evidenziati dall'analisi dei * rumore
pericoli e delle situazioni pericolose «  getti e schizzi
durante il lavoro « allergeni

Normative di riferimento D.P.R. 547/55
D.P.R. 303/56
D.Lgs 81/08
Rischi evidenziati dall'analisi dei allergeni
pericoli e delle situazioni pericolose nebbie
durante il lavoro gas vapori

getti e schizzi

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:
« verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni
« controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola

DURANTE L'USO:
« segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato
« interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro

DOPO L'USO:

« spegnere il compressore e chiudere i rubinetti
* staccare I'utensile dal compressore

« pulire accuratamente I'utensile e le tubazioni
* segnalare eventuali malfunzionamenti

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola
verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni

in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema di aspirazione
vapori e/o di ventilazione
interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro

spegnere il compressore e chiudere i rubinetti
staccare I'utensile dal compressore

pulire accuratamente I'utensile e le tubazioni
segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale

e guanti
+ calzature di sicurezza
* copricapo

+  otoprotettori
+ occhiali o visiera
+ _indumenti protettivi (tuta)

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

calzature di sicurezza
occhiali

maschera a filtri
indumenti protettivi (tuta)
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.15 PISTOLA SPARACHIODI

Normative di riferimento

« D.P.R 547/55
+ D.P.R.303/56
+  D.Lgs 81/08

+  D.Lgs277/91

2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.16 SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

*  rumore
« propagazione di schegge e di chiodi
 _vibrazioni

Normative di riferimento

* D.P.R.547/55

+ D.P.R. 303/56

. D.Lgs 81/08

« D.L.gs277/91

« Direttiva Macchine CEE 392/89
« Norme CEI

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare I'assenza di gas infiammabili nel’ambiente

« verificare il corretto funzionamento dell’'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza
« verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente

DURANTE L'USO:

« impugnare saldamente I'utensile con le due mani

« eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

« utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego

* non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate
« distanziare lo sparo delle punte

DOPO L'USO:
« provvedere alla lubrificazione dell'utensile
* segnalare eventuali malfunzionamenti

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

* rumore
« vibrazioni

« tagli e abrasioni
« polvere, fibre

e elettrici

Dispositivi di Protezione Individuale

« guanti

« calzature di sicurezza
« otoprotettori

« occhiali o visiera

+ elmetto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V)
« verificare la presenza del carter di protezione

« verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione

« controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi

« segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:

« eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

« non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

« evitare turni di lavoro prolungati e continui

« interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

DOPO L'USO:

« staccare il collegamento elettrico dell’'utensile
« controllare l'integrita del cavo e della spina

« pulire l'utensile

* segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale

« guanti

« calzature di sicurezza

« otoprotettori

* mascherina antipolvere

« occhiali o visiera

« _indumenti protettivi (tuta)
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.17 TRAPANO ELETTRICO

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

+ D.P.R. 303/56

¢ D.L.gs277/91

+ D.Lgs 81/08

+ Direttiva Macchine CEE 392/89

* Norme CEI
Rischi evidenziati dall'analisi dei *  punture, tagli, abrasioni
pericoli e delle situazioni pericolose *  polvere
durante il lavoro e elettrici

+ _rumore

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione
di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra

« verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

« verificare il funzionamento dell'interruttore

« controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L'USO:

« eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

« interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
* non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO:

« staccare il collegamento elettrico dell'utensile
« pulire accuratamente I'utensile

« segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti

+ calzature di sicurezza

* mascherina per la polvere
«  otoprotettori

PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.18 UTENSILI A MANO

Normative di riferimento

« D.P.R.547/55
.+ D.Lgs 81/08

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

¢ D.P.R.547/55
« D.Lgs 81/08

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« controllare che l'utensile non sia deteriorato

« sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

« verificare il corretto fissaggio del manico

« selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego

« per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

« impugnare saldamente I'utensile

* assumere una posizione corretta e stabile

« distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

« non utilizzare in maniera impropria I'utensile

« non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
« utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

« pulire accuratamente |'utensile

« riporre correttamente gli utensili

« _controllare lo stato d’uso dell'utensile

Dispositivi di Protezione Individuale

* guanti

« elmetto

« calzature di sicurezza
« _occhiali
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.20 SALDATRICE ELETTRICA

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D.Lgs 81/08

Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

elettrico

gas, vapori

radiazioni (non ionizzanti)
calore

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione
verificare l'integrita della pinza portaelettrodo
non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura

nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica

in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione
fumi e/o di ventilazione

staccare il collegamento elettrico della macchina
segnalare eventuali malfunzionamenti

PSC — Schede attrezzature-macchinari e mat

2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.21 CANNELLO AD ARIA CALDA

Normative di riferimento * D.P.R.547/55
« D.Lgs 81/08
« Direttiva Macchine CEE 392/89
« Norme CEI

Rischi evidenziati dallanalisi dei « calore

pericoli e delle situazioni pericolose « elettrici

durante il lavoro « gas, vapori

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

allontanare il materiale infiammabile

verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V)
controllare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione
verificare il funzionamento dell'interruttore

appoggiare I'utensile caldo sull'apposito sostegno termoresistente
non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica

scollegare elettricamente ['utensile
far raffreddare il cannello sull'apposito sostegno termoresistente

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

maschera

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti termoresistenti
calzature di sicurezza

gambali e grembiule protettivo
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2.2 Attrezzature di lavoro -
Utensili:

2.2.23 AVVITATORE ELETTRICO

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

« D.Lgs 81/08

« Direttiva Macchine CEE 392/89
* Norme CEI

2.3 Attrezzature di lavoro -
Macchine / Attrezzature:

2.3.4 SCALE A MANO

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55 artt. 18, 19, 21
D.P.R. 164/56 art. 8
D.Lgs 81/08 artt. 35, 39

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

*  elettrici
« urti, colpi, impatti, compressioni

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

cadute dall'alto

urti, colpi, impatti, compressioni
cesoiamento (scale doppie)
movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra

« controllare l'integrita dei cavi e della spina d’alimentazione

« verificare la funzionalita dell'utensile

« verificare che l'utensile sia di conformazione adatta

DURANTE L'USO:

« non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

« interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
* segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
« scollegare elettricamente 'utensile
Dispositivi di Protezione Individuale + guanti

+ calzature di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza

SCALE SEMPLICI PORTATILI
« devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente
resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso
« e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di
4 mt. devono avere anche un tirante intermedio
« in tutti i casi devono essere prowviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli
alle estremita superiori
SCALE AD ELEMENT! INNESTATI
« lalunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
« per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta
SCALE DOPPIE
« non devono superare l'altezza di 5 mt.
« devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
SCALE A CASTELLO
« devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul
perimetro del pianerottolo
« igradini devono essere antiscivolo
« devono essere prowviste di impugnature per la movimentazione
« devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di
movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)

le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell'altra

le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono
essere dotate di corrimano e parapetto

la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza

€ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione
il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano
dai passaggi

le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare

quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una
persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala

la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione
necessaria

le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci.

segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra
gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Dispositivi di Protezione Individuale

guanti
calzature di sicurezza
elmetto
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2.3 Attrezzature di lavoro -
Macchine / Attrezzature:

2.3.24 PONTEGGIO SVILUPPABILE

2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.1 CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

Normative di riferimento

* D.P.R. 547/55

« D.P.R. 164/56

« Direttiva Macchine CEE 392/89
» norme CEI

+  D.Lgs 81/08

Normative di riferimento

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D.Lgs 81/08

Rischi evidenziati dall'analisi dei
pericoli e delle situazioni pericolose
durante il lavoro

+ cadute dall'alto

*  elettrici

* cesoiamento, stritolamento

+ caduta materiale dall'alto

+ _contatto con linee elettriche aeree

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

urti, colpi, impatti
caduta materiali dall'alto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

PRIMA DELL'USO:

« verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre

« verificare che i percorsi e le aree di lavoro abbiano un'adeguata solidita e non presentino
inclinazioni

« verificare I'efficienza delle parti elettriche visibili

« verificare I'efficienza dei comandi e del pulsante di emergenza

« verificare I'efficienza degli stabilizzatori e/o dei dispositivi di bloccaggio delle ruote

« verificare la presenza e I'efficienza dei dispositivi di sicurezza di fine corsa, paracadute, etc.
(ponte con cremagliera)

- verificare la verticalita con la livella o il pendolino

« verificare I'efficienza della protezione degli organi mobili

« verificare I'efficienza della valvola di scarico per il rientro controllato della navicella (ponti a
funzionamento oleodinamico)

DURANTE L'USO:

* bloccare in posizione di lavoro la piattaforma

* non sovraccaricare 'impalcato

* non aggiungere sovrastrutture e/o apparecchi di sollevamento

« segnalare la zona d'intervento

« durante gli spostamenti far rientrare ed evacuare la navicella

« per le evacuazioni di emergenza utilizzare I'imbracatura ed il dispositivo anticaduta in
dotazione

» proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danneggiamenti

* segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

« scollegare elettricamente il ponteggio

« far rientrare la navicella e posizionare stabilmente il ponteggio

« lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto

* segnalare eventuali malfunzionamenti

Caratteristiche del dpi

il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo
meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben
areato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilita in talune lavorazioni
(montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)

il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia
antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza

I'uso del casco deve essere compatibile con I'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la
loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione

verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo

I'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni
qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto
I'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere
sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie

segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la
resistenza del DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

« elmetto

« calzature di sicurezza

« cintura di sicurezza e dispositivo anticaduta
+ guanti
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2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.2 GUANTI

Normative di riferimento

« D.P.R 303/56
+ D.P.R.547/55
+  D.Lgs 475/92
+  D.Lgs 81/08

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

*  punture, tagli, abrasioni

« vibrazioni

«  getti, schizzi

+ catrame

* amianto

« olii minerali e derivati
« calore

« freddo

« elettrici

Scelta del dpi in funzione dell'attivita
lavorativa

| guanti devono proteggere le mani contro uno o pitl rischi o da prodotti e sostanze nocive per la
pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto
appropriato:
« guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi,
perforazioni, al grasso e all'olio
+ uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname,
costruzioni di carpenteria leggera
« guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (qomma): resistenti ai solventi, prodotti
caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione
* Uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
« guanti adatti al maneqaio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio
e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
+ uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di
catrame
« guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle
vibrazioni
« uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di
assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro
« guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
* Uuso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni
superiori a quelle indicate)
« guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore
« uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
« guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo
* uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunita Europea.

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

« rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo

« i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al
lavoratore individualmente sul luogo di lavoro

« segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate
durante I'uso

2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.3 CALZATURE DI SICUREZZA

Normative di riferimento

« D.P.R.303/56
« D.P.R.547/55
«  D.Lgs 475/92
.+ D.Lgs 81/08

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

« urti, colpi, impatti e compressioni
*  punture, tagli e abrasioni

« calore, fiamme

« freddo

Scelta del dpi in funzione dell'attivita
lavorativa

« scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature,
demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati

« scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attivita su e con masse molto fredde o
ardenti

« scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse
incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

« nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attivita (scarpa,
scarponcino, stivale)

< rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo

« le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore
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2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.4 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

Normative di riferimento

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 277/91
D. L.gs 475/92
D.Lgs 81/08

2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione

2.4.5 MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

rumore

individuale: O ISOLANTI
Normative di riferimento D.P.R. 320/56

D.P.R. 303/56

D.P.R. 547/55

D. L.gs 277/91
D. L.gs 475/92
D.Lgs 81/08

Scelta del dpi in funzione dell’attivita
lavorativa

la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quello di assorbire le frequenze sonore
pericolose per I'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione
e per la percezione dei pericoli. E' indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima I'entita
del rumore

considerato che il livello di rumore & considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media
giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticita di un tipo
rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare
cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti

verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

polveri, fibre
fumi

nebbie

gas, vapori
catrame, fumo
amianto

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’'uso del DPI
mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI
il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta si eseguono

lavorazioni che comportino il rischio rumore

Scelta del dpi in funzione dell'attivita
lavorativa

i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
« deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
« inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi
(fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da
attrezzature o macchinari)
per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro,
si puo scegliere fra i seguenti DPI:
« maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
« respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
« respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri

« apparecchi respiratori a mandata daria: per isolarsi completamente
dall'atmosfera esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature

la scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di
inquinamento presente
verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull'uso del DPI
sostituire i filtri ogni qualvolta l'olfatto segnala odori particolari 0 quando diminuisce la
capacita respiratoria

segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate
durante I'uso

il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta sara
necessario
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2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.6 OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

Normative di riferimento D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D.Lgs 81/08
Analisi dei pericoli e delle situazioni radiazioni (non ionizzanti)
pericolose per le quali occorre getti, schizzi
utilizzare il dpi polveri, fibre

Scelta del dpi in funzione dell'attivita
lavorativa

I'uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che
possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei
le lesioni possono essere di tre tipi:

+ meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali

« ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser

« termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi
gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o
liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale
per gli addetti alluso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla
saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico,
cioé di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV
(ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni
casi anche la retina
le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI
gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti consegnati individualmente al
lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario

segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate
durante I'uso

2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.7 CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA,

SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA

Normative di riferimento

D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D.Lgs 81/08

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

caduta dall'alto

Scelta del dpi in funzione dell'attivita
lavorativa

ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI
per lavori di breve entita sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et
tables), montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc.

si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad
una idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a non pit di 1,5 m., e terminare in un
gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L'uso della fune deve avvenire in concomitanza
a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze
modeste possono provocare forze d'arresto elevate

verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la
dichiarazione di conformita CE

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull'uso del DPI
periodicamente verificare [l'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso
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2.4 Attrezzature di lavoro -
Dispositivi di protezione
individuale:

2.4.8 INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

Normative di riferimento

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D.Lgs 81/08

Analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre
utilizzare il dpi

calore, fiamme
investimento
nebbie

getti, schizzi
amianto
freddo

Caratteristiche dell'indumento e
scelta del dpi in funzione dell'attivita’
lavorativa

oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari
attivita lavorative svolgono anche la funzione di DPI
per il settore delle costruzioni esse sono:
« grembiuli e gambali per asfaltisti
« tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali
« copricapi a protezione dei raggi solari
« indumenti da lavoro ad alta visibilita per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali
o che comungue operano in zone di forte flusso di mezzi d'opera
« indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili,
indumenti termici)
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

Misure di prevenzione e istruzione
per gli addetti

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull’uso di DPI
periodicamente verificare l'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso
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GALLO PRAILE - COLLODI

COMUNE DI VENARIA REALE
Proprieta: COMUNE DI VENARIA REALE

Manutenzione straordinariadi rifacimento coperture e di adegaumento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali

ELABORATO S7
EDIFICI SCOLASTICI GALLO PRAILE E COLLODI

La stima dei costi & stata determinata analiticamente mediante |la redazione di un apposito computo metrico estimativo della sicurezza, i cui prezzi sono tratti dal Prezziario
Regione Piemonte 2018

CODICE Descrizione ":i::r:' Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita |Prezzo unitario Totale Calcolo quantita

COSTI DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA LOGISTICA DEL CANTIERE (CL)

CL.01 - Costi degli apprestamenti

01.P25.A60
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

01.P25.A60.005  (Per j primi 30 giorni m? 209,90 | 1,00 5,80 1,00 | 121742 9,31 11 334,18

01.P25.A60.010  |Per ogni mese oltre al primo m? | 209,90 | 1,00 5,80 4,00 | 4869,68 1,59 7 742,79

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

01.P25.A91.005  |Per ogni mese (numero 3 impalcati per 5 mesi) m? 209,90 1,20 1,00 15,00 | 3778,20 2,45 9 256,59

28.A05.A10 Trabattello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

28.A05.A10.005  [altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1
mese o frazione di mese cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 164,26 164,26

28.A05.A10.010  |solo nolo per ogni mese successivo cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18,05 18,05

28.A05.A15 Ponte su cavalletti conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro.

28.A05.A15,005  [Costo primo mese m2 5,00 4,00 1,00 1,00 20,00 9,48 189,60
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GALLO PRAILE - COLLODI

CODICE

Descrizione

Unita di

misura

Lungh.

Largh.

Altezza

n°

Quantita

Prezzo unitario

Totale

Calcolo quantita

28.A05.B32

Protezione di aperura nei solai con tavolato in legno costituito da tavole
da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il
montaggio e lo smontaggio.

28.A05.B32.005

costo primo mese

m?2

3,00

3,00

1,00

1,00

9,00

10,64

95,76

28.A05.B32.010

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

m2

3,00

3,00

1,00

4,00

36,00

0,81

29,16

01.P24.L10

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
manovra ed il funzionamento

01.P24.L10.005

Della portata finoaq 100

1,00

1,00

1,00

32,00

32,00

50,73

1623,36

28.A05.D10

Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari ; |l
collegamento alla rete fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

28.A05.D010.015

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

324,90

324,90

28.A05.010.020

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

171,47

685,88

TOTALE CL.01

31 464,53
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GALLO PRAILE - COLLODI

CODICE

Descrizione

Unita di
misura

Lungh.

Largh.

Altezza

n°

Quantita

Prezzo unitario

Totale

Calcolo quantita

CL.02 - Costi delle misure di logistica del cantiere e di tutela della salute e

sicurezza dell'amb

iente e d

elle persone

28.A05.E10

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005

nolo per il primo mese

68,72

1,00

1,00

1,00

68,72

3,60

247,39

28.A05.E10.010

nolo per ogni mese successivo al primo

68,72

1,00

1,00

4,00

274,88

0,50

137,44

28.A05.E25

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Sono compresi: lI'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

28.A05.E25.005

misurato a metro lineare posto in opera

40,00

1,00

1,00

1,00

40,00

0,35

14,00

28.A05.E45

Transenna smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
120 cm

28.A05.E45.005

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

20,00

1,00

1,00

1,00

20,00

4,24

84,80

28.A05.E45.010

solo nolo per ogni mese successivo

20,00

1,00

1,00

1,00

20,00

0,63

12,60

28.A05.E60

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60.005

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

m?2

1,00

3,00

2,00

1,00

6,00

33,39

200,34

TOTALE CL.02

696,57

TOTALE COSTI DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA LOGISTICA DEL CANTIERE (CL)

32 161,10

COSTI DI SICUREZZA (CS)

TOTALE CS.01
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GALLO PRAILE - COLLODI

Unita di

CODICE Descrizione misura Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita (Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
CS.02 - Misure preventive e protettive, DPC e DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
28.A10.C10 Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile
caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti
e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e
smontaggio.
28.A10.C10.005  [costo primo mese o frazione di mese m2 3,00 2,00 1,00 1,00 6,00 15,35 92,10
28.A10.C10.010  [costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. m2 3,00 2.00 1,00 3,00 18,00 1,18 21,24
28.A10.D05 Elmetto di protezione in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI
EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea
89/686/CEE allegato Il, con regolazione automatica posteriore e apposito
sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore
in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
28.A10.D05.005  [per I'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica. cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 5,32 21,28
28.A10.D10.005  [Cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN
352-3 cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 14,44 57,76
28.A10.010.015  [Otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
cad 1,00 1,00 1,00 100,00 | 100,00 0,12 12,00
28.A10.D10.020  [Occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,40 5.60
28.A10.D10.030  [Mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine:
classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 cad 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00 1,08 32,40
28.A10.D15.005  |Guanti resistenti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma
UNI EN 388, al paio cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 11,73 46,92
28.A10.D15.035  [Guanti resistenti al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 92,95 185,90
28.A10.D20 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale
28.A10.020.005  |Tuta ad alta visibilita - Costo mensile cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 11,22 22,44
28.A10.D30 Imbragatura anticaduta, per il sostegno confortevole degli operatori nei
lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:
28.A10.030.015  [Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia
lombare imbottita per I'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.
cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 76,72 153,44
28.A10.D35 Cordino anticaduta dotato di assorbitore di energia e connettori,
conforme alla norma UNI EN 354-355.
28.A10.035.020  [Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00
m cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 46,02 92,04
TOTALE CS.02 743,12
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GALLO PRAILE - COLLODI

CODICE Descrizione Lr:‘i:zril Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita (Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
CS.03 - Impianti di sicurezza
28.A15.A05 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore
di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti
di acciaio zincato da 1,50 m.
28.A15.A05.005  |temporaneo per la durata del cantiere cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 148,91 148,91
28.A15.B05 Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di
rame da 35 mm?, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza
2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.
28.A15B05.005  |Per ogni calata. cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 157,94 157,94
Manodopera Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. h 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 35,60 178,00
TOTALE CS.03 484,85
CS.04 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
28.A20.A05 Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.005  |di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) cad 1,00 1,00 1,00 | 10,00 | 10,00 9,03 90,30
28.A20.A05.010  [di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 1,00 1,00 1,00 7,00 7,00 10,84 75,88
28.A20.A05.015  |di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 13,09 78,54
28.A20.HO5 Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
28.A20.H05.005 | Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 13,72 54,88
Manodopera _\/erifica delle condi_zioni di canti_ere prima della ripr_esa dei _Ia\_/ori mediant_e
Girc.Min n505/1AC il controllo dgl funzwngmentg gﬂ tutte !e apparecghlature di sicurezza e di
emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.) h 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 35,60 356,00
TOTALE CS.04 655,60
CS.05 - Procedure previste nel PSC e formazione per lo specifico cantiere
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di investimento dei veicoli circolanti
n.505/I1AC nel cantiere h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80
mgggm{gm.Mm Procedure atte a prevenire il rischio di seppelimento h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35.60 71.20
mgggm{gm.Mm Procedure atte a prevenire il rischio di caduta dall'alto h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35.60 106,80
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GALLO PRAILE - COLLODI

Unita di

CODICE Descrizione misura Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita (Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
mggg;il.A(élrc.Mm Procedure atte a prevenire i rischi connessi ad estese demolizioni h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35.60 71.20
mggg;il.A(élrc.Mm Procedure atte a prevenire il rischio di elettrocuzione h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35.60 106.80
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio dovuto alla movimentazione e al
n.505/1AC deposito di materiale con rischio di incendio ed esplosione h 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,60 35,60
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di incidente per operazioni di carico
n.505/IAC scarico al di fuori dell'area recintata h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35,60 71,20
Manod. Circ.Min ~ |Procedure atte a prevenire il rischio di incidente nell’'utilizzo dello stesso
n.505/IAC impianto da parte di soggetti operativi diversi h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80

TOTALE CS.05 676,39
CS.06 - Interventi per lo sfasamento delle lavorazioni interferenti
28.A30.A10 Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare

eseguire  lavorazioni alla stessa impresa o a imprese
diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello
stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse
fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che
vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale
circostanza il P.S.C. prevede: I'onere giornaliero per fermo attrezzature,
fermo personale. Misurato al giorno.

28.A30.A10.005  [Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in

un cantiere edile). d 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 56,09 112,18
28.A30.A10.010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato). d 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 24,36 48,72
TOTALE CS.06 160,90
CS.07 - Misure di coordinamento
28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere I'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni
etc...

28.A35.A05.005 |... cad 1,00 1,00 1,00 | 10,00 | 10,00 71,20 712,00
TOTALE CS.07 712,00
TOTALE COSTI DI SICUREZZA (CS) 3432,85
TOTALE COSTI SICUREZZA INTERO CANTIERE 35 593,96
COSTI INTRINSECI 31 464,53
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ANDERSEN-PALAZZO COMUNALE

COMUNE DI VENARIA REALE
Proprieta: COMUNE DI VENARIA REALE

Manutenzione straordinariadi rifacimento coperture e di adegaumento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali

ELABORATO S7
EDIFICIO SCOLASTICO ANDERSEN e PALAZZO COMUNALE

La stima dei costi & stata determinata analiticamente mediante la redazione di un apposito computo metrico estimativo della sicurezza, i cui prezzi sono tratti dal Prezziario
Regione Piemonte 2018

CODICE Descrizione Lrj:igzril Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita

COSTI DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA LOGISTICA DEL CANTIERE (CL)

CL.01 - Costi degli apprestamenti

01.P25.A60
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

01.P25.A60.005  |Per i primi 30 giorni m? 275,80 1,00 5,80 1,00 | 1599,64 9,31 14 892,65

01.P25.A60.010  (Per ogni mese oltre al primo m? 275,80 1,00 5,80 4,00 | 6398,56 1,59 10 173,71

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

01.P25.A91.005  [Per ogni mese (numero 3 impalcati per 5 mesi) m? 275,80 | 1,20 1,00 15,00 | 4964,40 2,45 12 162,78

28.A05.A10 Trabattello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

28.A05.A10.005 |altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1
mese o frazione di mese cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 164,26 328,52

28.A05.A10.010  [solo nolo per ogni mese successivo cad 1,00 | 1,00 1,00 | 2,00 2,00 18,05 36,10

28.A05.A15 Ponte su cavalletti conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro.

28.A05.A15,005  |Costo primo mese m2 5,00 4,00 1,00 1,00 20,00 9,48 189,60
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ANDERSEN-PALAZZO COMUNALE

CODICE

Descrizione

Unita di
misura

Lungh.

Largh.

Altezza

n°

Quantita

Prezzo unitario

Totale

Calcolo quantita

28.A05.B32

Protezione di aperura nei solai con tavolato in legno costituito da tavole
da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio
e lo smontaggio.

28.A05.B32.005

costo primo mese

m2

3,00

3,00

1,00

1,00

9,00

10,64

95,76

28.A05.B32.010

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

m2

3,00

3,00

1,00

4,00

36,00

0,81

29,16

01.P24.L10

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento

01.P24.L10.005

Della portata finoa q 100

1,00

1,00

1,00

32,00

32,00

50,73

1623,36

28.A05.D10

Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari ; il collegamento alla rete fognaria;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.

28.A05.D10.015

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

324,90

324,90

28.A05.D10.020

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

171,47

685,88

TOTALE CL.01

40 542,42

CL.02 - Costi delle misure di logistica del cantiere e di tutela della salute e sicurezza dell'ambiente e delle persone
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ANDERSEN-PALAZZO COMUNALE

CODICE

Descrizione

Unita di
misura

Lungh.

Largh.

Altezza

n°

Quantita

Prezzo unitario

Totale

Calcolo quantita

28.A05.E10

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005

nolo per il primo mese

40,80

1,00

1,00

1,00

40,80

3,60

146,88

28.A05.E10.010

nolo per ogni mese successivo al primo

40,80

1,00

1,00

4,00

163,20

0,50

81,60

28.A05.E25

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono
I'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

28.A05.E25.005

misurato a metro lineare posto in opera

70,00

1,00

1,00

1,00

70,00

0,35

24,50

28.A05.E45

Transenna smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
120 cm

28.A05.E45.005

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

50,00

1,00

1,00

1,00

50,00

4,24

212,00

28.A05.E45.010

solo nolo per ogni mese successivo

50,00

1,00

1,00

1,00

50,00

0,63

31,50

28.A05.E60

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60.005

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

m2

1,00

3,00

2,00

1,00

6,00

33,39

200,34

TOTALE CL.02

696,82

TOTALE COSTI DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA LOGISTICA DEL CANTIERE (CL)

41 239,24

COSTI DI SICUREZZA (CS)

TOTALE CS.01

CS.02 - Misure preventive e protettive, DPC e DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
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ANDERSEN-PALAZZO COMUNALE

CODICE Descrizione llj:i:zr:l Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
28.A10.C10 Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile
caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e
tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
28.A10.C10.005 |costo primo mese o frazione di mese m2 3,00 4,00 1,00 1,00 12,00 15,35 184,20
28.A10.C10.010  |costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. m2 3,00 4,00 1,00 2,00 24,00 1,18 28,32
28.A10.D05 Elmetto di protezione in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI
EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea
89/686/CEE allegato I, con regolazione automatica posteriore e apposito
sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
28.A10.D05.005 [per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica. cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 5,32 21,28
28.A10.D10.005  |Cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN
352-3 cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 14,44 57,76
28.A10.D10.015  [Otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
cad 1,00 1,00 1,00 [100,00 | 100,00 0,12 12,00
28.A10.D10.020  [Occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. cad 1,00 1,00 1,00 4.00 4.00 1,40 560
28.A10.D10.030  |Mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine:
classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 cad 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00 1,08 32,40
28.A10.D15.005  |Guanti resistenti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma
UNI EN 388, al paio cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 11,73 46,92
28.A10.D15.035  |Guanti resistenti al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 92,95 185,90
28.A10.D20 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale
28.A10.D20.005 |[Tuta ad alta visibilita - Costo mensile cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 11,22 22,44
28.A10.D30 Imbragatura anticaduta, per il sostegno confortevole degli operatori nei
lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:
28.A10.D30.015  |Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia
lombare imbottita per I'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.
cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 76,72 153,44
28.A10.D35 Cordino anticaduta dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme
alla norma UNI EN 354-355.
28.A10.D35.020  [Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00
m cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 46,02 92,04
TOTALE CS.02 842,30
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ANDERSEN-PALAZZO COMUNALE

Unita di

CODICE Descrizione misura Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
CS.03 - Impianti di sicurezza
28.A15.A05 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m.
28.A15.A05.005  |temporaneo per la durata del cantiere cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 148,91 148,91
28.A15.B05 Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di
rame da 35 mm?, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza
2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.
28.A15.805.005 |Per ogni calata. cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 157,94 157,94
Manodopera Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. h 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 35,60 178,00
TOTALE CS.03 484,85
CS.04 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
28.A20.A05 Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.005  [di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) cad 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 9,03 90,30
28.A20.A05.010  |di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 1,00 1,00 1,00 7,00 7,00 10,84 75,88
28.A20.A05.015  |di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 13,09 78,54
28.A20.H05 Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
28.A20.H05.005  |Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 13,72 54,88
Manodopera yerifica delle condi;ioni di canti.ere prima della riprgsa dei .Ia\./ori mediantg
Cire.Min n.505/1AC il controllo dgl funzmngmentg cﬁ tutte !e apparecghlature di sicurezza e di
emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.) h 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 35,60 356,00
TOTALE CS.04 655,60
CS.05 - Procedure previste nel PSC e formazione per lo specifico cantiere
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di investimento dei veicoli circolanti
n.505/IAC nel cantiere h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80
mgggﬂ;@rc'm" Procedure atte a prevenire il rischio di seppelimento h 1,00 1.00 1,00 2.00 2.00 35,60 71,20
mgggﬂ;@rc'm" Procedure atte a prevenire il rischio di caduta dall’alto h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80
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ANDERSEN-PALAZZO COMUNALE

Unita di

CODICE Descrizione misura Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita

Manod. Girc.Min Procedure atte a prevenire i rischi connessi ad estese demolizioni

n.505/IAC h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35,60 71,20

Manod. Girc.Min Procedure atte a prevenire il rischio di elettrocuzione

n.505/IAC h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80

Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio dovuto alla movimentazione e al

n.505/IAC deposito di materiale con rischio di incendio ed esplosione h 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,60 35,60

Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di incidente per operazioni di carico

n.505/IAC scarico al di fuori dell’area recintata h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35,60 71,20

Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di incidente nell’utilizzo dello stesso

n.505/IAC impianto da parte di soggetti operativi diversi h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80
TOTALE CS.05 676,39

CS.06 - Interventi per lo sfasamento delle lavorazioni interferenti
28.A30.A10 Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare

eseguire  lavorazioni alla stessa impresa o0 a imprese
diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello
stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse
fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che
vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale
circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo attrezzature,
fermo personale. Misurato al giorno.

28.A30.A10.005  |Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un

cantiere edile). d 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 56,09 112,18
28.A30.A10.010  |Fermo personale (valore medio di operaio qualificato). d 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 24,36 48,72
TOTALE CS.06 160,90
CS.07 - Misure di coordinamento
28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni
etc...

28.A35.A05.005 |... cad 1,00 1,00 1,00 | 12,00 [ 12,00 71,20 854,40
TOTALE CS.07 854,40
TOTALE COSTI DI SICUREZZA (CS) 3674,43
TOTALE COSTI SICUREZZA INTERO CANTIERE 44 913,67
COSTI INTRINSECI 40 542,42
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EX OMNI

COMUNE DI VENARIA REALE
Proprieta: COMUNE DI VENARIA REALE

Manutenzione straordinariadi rifacimento coperture e di adegaumento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali

ELABORATO S7
EDIFICIO EX OMNI

La stima dei costi & stata determinata analiticamente mediante la redazione di un apposito computo metrico estimativo della sicurezza, i cui prezzi sono tratti dal Prezziario
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Unita di

CODICE Descrizione .
misura

Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita

COSTI DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA LOGISTICA DEL CANTIERE (CL)

CL.01 - Costi degli apprestamenti

28.A05.A10 Trabattello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

28.A05.A10.005 |altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1

mese o frazione di mese cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 164,26 328,52
28.A05.A15 Ponte su cavalletti conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro.
28.A05.A15,005  |Costo primo mese m? 5,00 2,00 1,00 1,00 10,00 9,48 94,80
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Lungh.
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Prezzo unitario

Totale

Calcolo quantita

28.A05.D10

Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari ; il collegamento alla rete fognaria;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.

28.A05.D10.015

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

324,90

324,90

TOTALE CL.01

748,22

CL.02 - Costi delle misure di logistica del cantiere e di tutela della salute e

sicurezza dell'ambiente e delle person

28.A05.E10

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005

nolo per il primo mese

70,74

1,00

1,00

1,00

70,74

3,60

254,66
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28.A05.E25

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono
I'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

28.A05.E25.005

misurato a metro lineare posto in opera

m 100,00 1,00 1,00 1,00

100,00

0,35

35,00

28.A05.E45

Transenna smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
120 cm

28.A05.E45.005

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

m 30,00 1,00 1,00 1,00

30,00

4,24

127,20

28.A05.E60

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60.005

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

m?2 1,00 3,00 2,00 1,00

6,00

33,39

200,34

TOTALE CL.02

617,20

TOTALE COSTI DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA LOGISTICA DEL CANTIERE (CL)

1 365,42

COSTI DI SIC

UREZZA (CS)

TOTALE CS.01

CS.02 - Misure preventive e protettive, DPC e DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

28.A10.D05

Elmetto di protezione in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI
EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea
89/686/CEE allegato I, con regolazione automatica posteriore e apposito
sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.

28.A10.D05.005

per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

cad 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00

5,32

15,96
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CODICE Descrizione l:i:zr:l Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
28.A10.D10.005  |Cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN
352-3 cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 14,44 43,32
28.A10.D10.015  |Otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
cad 1,00 1,00 1,00 100,00 | 100,00 0,12 12,00
28.A10.D10.020  |Occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,40 4.20
28.A10.D10.030  |Mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine:
classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 cad 1,00 1,00 1,00 40,00 40,00 1,08 43,20
28.A10.D15.005 |Guanti resistenti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma
UNI EN 388, al paio cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 11,73 35,19
28.A10.D15.035  |Guanti resistenti al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 92,95 92,95
28.A10.D20 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale
28.A10.D20.005 |Tuta ad alta visibilita - Costo mensile cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 11,22 33,66
28.A10.D30 Imbragatura anticaduta, per il sostegno confortevole degli operatori nei
lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:
28.A10.D30.015  |Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia
lombare imbottita per I'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.
cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 76,72 153,44
28.A10.D35 Cordino anticaduta dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme
alla norma UNI EN 354-355.
28.A10.D35.020  [Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00
m cad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 46,02 92,04
TOTALE CS.02 525,96
CS.03 - Impianti di sicurezza
28.A15.A05 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m.
28.A15.A05.005  |temporaneo per la durata del cantiere cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 148,91 446,73
Manodopera Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. h 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 35,60 178,00
TOTALE CS.03 624,73
CS.04 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
28.A20.A05 Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.005  [di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) cad 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 9,03 90,30
28.A20.A05.010  |di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 10,84 65,04
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Unita di

CODICE Descrizione misura Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
28.A20.A05.015  |di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 13,09 65,45
28.A20.H05 Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e

UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di

segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di

fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro

necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata

del cantiere.
28.A20.H05.005 |Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 13,72 41,16
Manodopera Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante
Girc.Min n.505/IAG il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di

i i elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
emergenza (interrutlor eletirici, ’ h 100 | 1,00 | 1,00 | 1000 | 10,00 35,60 356,00
TOTALE CS.04 617,95
CS.05 - Procedure previste nel PSC e formazione per lo specifico cantiere
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di investimento dei veicoli circolanti
n.505/IAC nel cantiere h 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 35,60 106,80
Manod. Girc.Min Procedure atte a prevenire il rischio di seppelimento
n.505/IAC h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35,60 71,20
mggng(grc.Mm Procedure atte a prevenire il rischio di caduta dall’alto h 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 35,60 142,40
Manod. Girc.Min Procedure atte a prevenire i rischi connessi ad estese demolizioni
n.505/IAC h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35,60 71,20
Manod. Circ.Min Procedure atte a prevenire il rischio di elettrocuzione
n.505/IAC h 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 35,60 142,40
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio dovuto alla movimentazione e al
n.505/IAC deposito di materiale con rischio di incendio ed esplosione h 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,60 35,60
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di incidente per operazioni di carico
n.505/IAC scarico al di fuori dell’area recintata h 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 35,60 71,20
Manod. Circ.Min  |Procedure atte a prevenire il rischio di incidente nell’utilizzo dello stesso
n.505/IAC impianto da parte di soggetti operativi diversi h 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 35,60 142,40
TOTALE CS.05 783,19
CS.06 - Interventi per lo sfasamento delle lavorazioni interferenti

28.A30.A10 Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare

eseguire  lavorazioni alla stessa impresa o0 a imprese

diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello

stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse

fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che

vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale

circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo attrezzature,

fermo personale. Misurato al giorno.
28.A30.A10.005 |Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un

cantiere edile). d 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 56,09 112,18
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CODICE Descrizione l:i::r:l Lungh. | Largh. | Altezza n° Quantita | Prezzo unitario Totale Calcolo quantita
28.A30.A10.010  [Fermo personale (valore medio di operaio qualificato). d 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 24,36 48,72
TOTALE CS.06 160,90
CS.07 - Misure di coordinamento
28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni
etc...
28.A35.A05.005 cad 1,00 1,00 1,00 | 5,00 5,00 71,20 356,00
TOTALE CS.07 356,00
TOTALE COSTI DI SICUREZZA (CS) 3 068,72
TOTALE COSTI SICUREZZA INTERO CANTIERE 4434,15
COSTI INTRINSECI 748,22
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01.

(1]

01.

(1]
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(4]

(5]
(6]

PREMESSA

1 Abbreviazioni

Si conviene che le seguenti abbreviazioni riportate nel presente piano di sicurezza e coor-
dinamento stiano rispettivamente ad indicare:

% C.E.E. Comunita Economica Europea;

< U.N.L Ente Unificatore Nazionale;

% C.E.L Comitato Elettrotecnico Italiano;

% C.E.N. Comitato Elettrotecnico Comunitario;

% D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica Italiana;

s D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

< D.Lgs. Decreto legislativo;

< D.M.L Decreto del Ministero dell'Interno italiano;

< R.E.L Acronimo di «Resistence», «Etancheté», «lsolement»: indica, seguito da

un numero, la caratteristica di resistenza al fuoco del manufatto ed il tem
po in cui si mantengono le caratteristiche originarie;
DL Direttore dei Lavori;
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, redatto dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto (CSP) e aggiornato dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

o,
°n

5

%

% CSP Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione come D.Lgs. 81/08 e
smi;

% CSE Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione come previsto dal D.Lgs.
81/08 e smi;

% POS Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, come redatto dalle

Imprese esecutrici;

< DPI Dispositivo di Protezione Individuale;

% DPC Dispositivo di Protezione Collettiva.

2 Generalita

Il presente fascicolo viene redatto a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di pro-
gettazione e accompagna I'opera in oggetto per tutta la sua vita.

Il fascicolo tecnico verra integrato ed aggiornato a cura del committente in seguito alle
modifiche intervenute nel corso dell'esistenza dell'opera.

Il presente fascicolo tecnico dell’opera & parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordi-
namento.

Il fascicolo programma le attivita di manutenzione dell'opera. E’ stato redatto affinché si
possa garantire la conservazione e il mantenimento in buono stato di efficienza dell’'opera
secondo le regole della buona norma e della buona tecnica.

Il presente fascicolo & stato realizzato conformemente ai requisiti del D. Lgs. 81/08 smi ed
al documento dell’'U.E. 26/5/1993 allegato II.

Il fascicolo & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
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(2]
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Il fascicolo tecnico comprende l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protet-
tive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili
sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi
successivi gia previsti o programmati.
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e pro-
tettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e pro-
tettive la cui adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Nella redazione dello specifico fascicolo sono stati presi in considerazione i seguenti punti:

accessi ai luoghi di lavoro;

sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;

approvvigionamento e movimentazione materiali;

approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.
Nel fascicolo sono inoltre indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dell’'opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento suc-

cessivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informa-
zioni.

3 Ubicazione e descrizione sintetica dell’'opera

| fabbricati oggetto di intervento sono siti nel comune di Venaria Reale (TO).

L'intervento in oggetto comporta la manutenzione straordinaria, con lavorazioni edili ed
impiantistiche, di coperture e adeguamento antincendio di edifici scolastici e comunali.

Per l'individuazione delle opere in progetto e la descrizione del contesto insediativo si ri-
manda alla Relazione Tecnica costituente parte integrante del Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento.

4 Condizioni comuni a tutti i lavori di
manutenzione e/o revisione

Ogni manutenzione dovra essere preceduta dalla verifica, anche strumentale dello stato in
essere.

Qualora si riscontrassero usure o anomalie tali da rendere dubbie le funzionalita originarie
0 comunque le garanzie di sicurezza, il manutentore ha I'obbligo si sospendere la manu-
tenzione, se necessario mettere fuori servizio I'elemento di cui trattasi ed in sicurezza i
luoghi, e verbalizzare immediatamente, comunicando al responsabile dell’opera, quanto ri-
levato per I'assunzione delle decisioni di competenza.

Prima di iniziare I'intervento, I'esecutore deve prendere visione dei luoghi in cui svolgera la
propria attivita in modo da verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi oltre quelli indi-
viduati nel presente fascicolo.

L'esecutore deve realizzare gli interventi di manutenzione previsti solo dopo aver valutato
attentamente i rischi cui saranno sottoposti i lavoratori; le attivita saranno svolte seguendo
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavo-
ratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e alle norme di buona tecnica.
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(5]

(6]

(7]

Qualora nei pressi delle zone d'intervento vi fosse materiale accatastato, sistemato in
condizioni di precario equilibrio o comunque recante disturbo all’attivita da compiere, I'ese-
cutore avra compito di avvertire il committente che si attivera prontamente per verificare la
situazione e prendere le misure opportune.

L'esecutore nello svolgimento delle attivita dovra preoccuparsi affinché non venga arreca-
to alcun danno alle persone, in particolar modo dovra attivarsi per segnare e confinare
I'area di intervento e comunicare le tempistiche, le modalita di intervento ed aree interes-
sate al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione al fine di consentirgli la messa
in atto di tutte le misure preventive necessarie
Per tutti i lavori di manutenzione e/o revisione si dovranno sempre rispettare le seguenti
condizioni:
L'accesso ai locali o alle aree interessate da lavorazioni di manutenzione e/o revisione
dovra essere sempre concordato con il responsabile dell’edificio e secondo modalita e
percorsi predefiniti.

Per tutte le attivita di manutenzione e/o revisione da svolgere in quota si dovra far uso di
idonee opere provvisionali e di DPI specifici.

Per tutte i lavori di manutenzione e/o revisione si dovranno concordare con la commit-
tenza i momenti degli interventi in modo da evitare possibili interferenze con altre attivita
in atto.

Per le attivita di manutenzione e/o revisione si dovranno utilizzare utensili elettrici portatili
a doppio isolamento ed evitare di lasciare cavi e prolunghe a terra sulle aree di transito o
passaggio al fine di evitare rischi di elettrocuzione dovuti alle lesioni provocati agli stessi.

Prima dell'uso di qualsiasi sostanza verificare sempre le caratteristiche del prodotto e
I'eventuale pericolosita dello stesso attraverso I'attenta analisi delle schede di sicurezza
e, qualora necessatrie, le idonee precauzioni d'uso e gli idonei DPI.

Tutte le aree di lavoro in cui si svolgono interventi di manutenzione e/o revisione dovran-
no essere sempre opportunamente transennate e segnalate.

Usare sempre la massima cautela nella movimentazione dei carichi.

Per le lavorazioni di manutenzione e/o revisione si dovranno sempre utilizzare idonei DPI
o DPC come riportato sulle schede.

Per le attivita in quota utilizzare sempre opportuni sistemi anticaduta.

Per le alimentazioni elettriche degli utensili si dovra concordare con il responsabile
dell’ente le modalita e le linee utilizzabili.

Verificare la portata dei solai nella zona interessata dall'intervento e lungo gli accessi alla
stessa prima dell'inizio delle attivita.

01.5 Lavorazioni previste

(1]

Le lavorazioni da realizzarsi si elencano indicativamente come appresso:

1. Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montag-
gio baracche di cantiere, uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega circolare ecc. )

Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote
Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato
Demolizione di fabbricati di qualsiasi materiale

Demolizione di fabbricato o porzione di fabbricato
Demolizione di intonaco

Demolizione di manto di copertura

Demolizione di muratura

Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo
Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed elettrici
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11. Costruzione di murature di qualsiasi genere

12.  Formazione di fori nei solai

13. Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura
14. Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio 0 ad uso magazzino
15. Installazione di gruppi igienico sanitari

16. Installazione ed uso di elevatori o argani

17. Installazione ed uso di sega circolare

18. Installazione, montaggio ed utilizzo di ponte sospeso o a shalzo
19. Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo

20. Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere

21. Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati
22.  Operazioni di disallestimento del cantiere

23.  Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture

24.  Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi tipo

25.  Opere di impermeabilizzazione con guaina bituminosa

26. Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai

27. Posain opera di canali di gronda, pluviali e scossaline

28. Posa in opera di canne di ventilazione in PVC

29. Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

30. Posain opera di pannelliin gesso

31. Posain opera di ringhiere e/ parapetti

32. Posain opera di rivestimenti esterni in pietra naturale

33. Posain opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici

34. Posain operaditubiin PVC

35.  Preparazione di malta con betoniera

36. Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere

37. Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

38. Realizzazione dell'impianto di messa a terra

39. Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per alimen-
tazione delle macchine e degli attrezzi

40. Realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere

41. Realizzazione di canne fumarie

42. Realizzazione di impianti elettrici

43. Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

44, Realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo

45. Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura

46. Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano con relativa armatura delle pareti, anche
in presenza di acqua

47. Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti,
anche in presenza di acqua

48. Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati

49. Sollevamento di materiali per qualsiasi attivita' attraverso la gru di cantiere, i auto-
gru o altro mezzo sostitutivo

50. Spazzolatura di superfici in c. a. o intonacate
51. Stuccatura di fessure e lesioni
52.  Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

[2]  Per quanto concerne i nuovi componenti od impianti, le opere di maggior rilievo consisto-

no in:
¢ Fornitura di nuovi manti di copertura;
[3] | componenti che potranno necessitare di manutenzioni ed interventi in corso d’'uso sono

individuabili come segue:
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3 Manto di copertura;
3 Parapetti in ferro e legno;
3 Intonaci;

01. 6 Individuazione dei soggetti coinvolti

Data inizio lavori:

Data fine lavori:

Indirizzo del cantiere : Venaria Reale — vari —

COMMITTENTE:

CITTA’ di VENARIA REALE
Piazza Martiri della Liberta n°1
10078 Venaria Reale (TO)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Diego Cipollina

Piazza Martiri della Liberta n°1
10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011.4072240

PROGETTISTA OPERE EDILI:

ing. Antonino Cavallaro

via Fossati n® 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:

ing. Antonino Cavallaro

via Fossati n® 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

DIRETTORE DEI LAVORI:

ing. Antonino Cavallaro

via Fossati n® 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

ing. Livio Bertola

via Fossati n° 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE:

ing. Livio Bertola

via Fossati n° 5

10141 Torino (TO)

tel. 011.3851987 fax. 011.3851992

IMPRESA ESECUTRICE GENERALE:

denominazione e ragione sociale:
attivita svolta in cantiere:

indirizzo sede legale:
CAP citta prov. ( )
Tel. fax

P.IVA:;

AN.C./C.C.I.A.

INPS n°:

INAIL n®:

CASSA EDILE di n°

IMPRESA SUBAPPALTRICE N° 1:

Ragione sociale:
Sede in:

tel.
Responsabile o titolare:
Responsabile del cantiere:
Responsabile della Sicurezza:

IMPRESA SUBAPPALTRICE N° 2:

Ragione sociale:
Sede in:

tel.
Responsabile o titolare:
Responsabile del cantiere:
Responsabile della Sicurezza:

IMPRESA SUBAPPALTRICE N° 3:

Ragione sociale:
Sede in:

tel.
Responsabile o titolare:
Responsabile del cantiere:
Responsabile della Sicurezza:
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IMPRESA SUBAPPALTRICE N° 4:

Ragione sociale:
Sede in:

tel.

Responsabile o titolare:
Responsabile del cantiere:

Responsabile della Sicurezza:

IMPRESA SUBAPPALTRICE N° 5:

Ragione sociale:
Sede in:

tel.
Responsabile o titolare:

Responsabile del cantiere:

Responsabile della Sicurezza:

LAVORATORE AUTONOMO n° 1:

Denominazione:
Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:

Specifica attivita svolta in cantiere:

LAVORATORE AUTONOMO n° 2:

Denominazione:
Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:

Specifica attivita svolta in cantiere:

LAVORATORE AUTONOMO n° 3:

Denominazione:
Sede:

tel.:

fax:

P.IVA:

Settore produttivo e attivita:

Specifica attivita svolta in cantiere:

PSC - Fascicolo Tecnico
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02 LAVORI DI MANUTENZIONE

02.1 Lavori ordinari, obbligatori, di sanatoria e
riparazione

[1] A titolo indicativo si riportano di seguito alcune tipologie di intervento manutentivo che si
differenziano in lavori di ordinaria manutenzione, in lavori di resi obbligatori dall'insorgere
di fonti di pericolo o di semplice controllo atto ad evitare I'insorgenza di pericoli, lavori di
sanatorie e di riparazione generici dell’edificio dovuti ad usura, guasti tecnici, effetti meteo-
rologici.

[2]  Per ciascuna tipologia di intervento si riportano le cadenze prescritte, I'individuazione dei
rischi e la qualifica dell'incaricato che dovra svolgere i lavori. Protezioni e misure preventi-
ve individuate per i componenti che richiedono manutenzione obbligatoria.

ing. Livio Bertola - 10141 Torino (TO) - via Fossati, 5 pag. 11/53



Venaria Reale — manutenzione edifici

PSC — Fascicolo Tecnico

02.2 Lavori di manutenzione alla copertura

Venaria Reale — manutenzione edifici

PSC - Fascicolo Tecnico

F1.01 Ispezione e pulizia manto di copertura

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipo di intervento

verifica della barriera antivolatili

Ispezione e pulizia manto di copertura, controllo a vista e

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno
proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati a
parte stabile

Periodicita del
controllo

1 anno

Caratteristica
operatori

Manodopera idonea

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Rischi individuati

Caduta di materiali dall'alto
Caduta dell'addetto in quota
Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

E' previsto uno specifico percorso che
dal punto di accesso al tetto permetta di
raggiungere il punto di lavoro rimanendo
ancorati a parte stabile

Gli operatori devono
essere ancorati allo
specifico percorso
previsto dalla
committenza.

Informazioni per le
imprese esecutrici
e lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche dell'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Sono stati previsti diversi punti per
I'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimita dei
punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dellop  era

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

E' possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti dal committente

Prima di accedere a
qualsiasi parte del tetto,
disattivare sempre la
barriera antivolatile
(rischio scottature per
contatto). Eventuale
apparecchio di
sollevamento mobile deve
essere usato
conformemente alle
norme di prevenzione e
alle prescrizioni del
libretto di uso e
manutenzione.

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

E' importante concordare
con la committenza i
momenti dell'intervento,
evitando possibilmente la
presenza di altri operatori

DPI

| lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva devono essere

dotati di regolari DPI, in particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena

con funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile
per poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla

copertura

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.02 Controllo tenuta impermeabilizzazione

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di Controllo tenuta impermeabilizzazione, manutenzione
intervento ordinaria, ed eventuale sostituzione del materiale di copertura

(tegole, coppi, etc.)

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a
parte stabile

Periodicita del
controllo

3 anno

Caratteristica

Manodopera edile

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza.

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte
stabile

Impianti Sono stati previsti diversi punti per

Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati

illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

E' possibile utilizzare i punti di
accesso alla copertura previsti dal
committente

Prima di accedere a qualsiasi parte
del tetto, disattivare sempre la
barriera antivolatile (rischio
scottature per contatto). Eventuale
apparecchio di sollevamento mobile
deve essere usato conformemente
alle norme di prevenzione e alle
prescrizioni del libretto di uso e
manutenzione.

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone; per le lavorazioni sulle
arterie pubbliche l'impresa dovra
effettuare richiesta di occupazione
di suolo pubblico

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.04 Manutenzione lattoneria - Pulizia

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di Manutenzione lattoneria, pulizia grondaie e pozzetti
intervento

Periodicita del
controllo

1 anno

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Caratteristica

Manodopera idonea

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Elettrocuzione per contatto con barriere antivolatili

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte
stabile

Impianti Sono stati previsti diversi punti per

Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati

illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Misure preventive e

protettive in dotazione dell'op

era

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Concordare con la committenza i
momenti  dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

E' possibile utilizzare i punti di
accesso alla copertura previsti dal
committente

Prima di accedere a qualsiasi parte
del tetto disattivare sempre la
barriera antivolatile

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

- guanti

- Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di
sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei
dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi ri-
manendo imbragati e ancorati a par-
te stabile

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.05 Manutenzione lattoneria - Sostituzione

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di Manutenzione lattoneria, sostituzione grondaie e pluviali
intervento

Periodicita del
controllo

Quando necessario

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Caratteristica

Manodopera specializzata

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte
stabile

Impianti Sono stati previsti diversi punti per

Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati

illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dellop  era

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Concordare con la committenza i
momenti  dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

E' possibile utilizzare i punti di Gli addetti ai lavori potranno
accesso alla copertura previsti dal | utilizzare anche gli accessi al tetto
committente previsti dall'opera provvisionale in
facciata o usando mezzi
autosollevanti

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

- guanti e casco con stringinuca

- Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di
sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei
dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura L'impresa dovra operare nel rispetto

preventiva delle norme di sicurezza; gli addetti
devono proteggersi rimanendo im-
bragati e ancorati al percorso previ-
sto dalla committenza

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.08 Ispezione e pulizia manto di copertura in|  astre

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

metalliche
Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di Ispezione e pulizia manto di copertura, controllo a vista dello
intervento stato delle lastre metalliche

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a
parte stabile

Periodicita del
controllo

5 anno

Caratteristica

Manodopera idonea

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza.

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi

Impianti Sono stati previsti diversi punti per
Alimentazione energia |I'allaccio energia elettrica collocati
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

E' importante concordare con la
committenza i momenti
dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Accesso ai luoghi ed

Non prevista specifica misura
al posto di lavoro preventiva

Prima di accedere a qualsiasi parte
del tetto, disattivare sempre la
barriera antivolatile (rischio
scottature per contatto). Eventuale
apparecchio di sollevamento mobile
deve essere usato conformemente
alle norme di prevenzione e alle
prescrizioni del libretto di uso e
manutenzione.

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.09 Riparazione e/o sostituzione delle lastre
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

metalliche
Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di L'intervento consiste nella riparazione o nella sostituzione
intervento (parziale o totale) delle lastre metalliche

Periodicita del
controllo

Quando necessario

Caratteristica

Manodopera idonea

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Le opere provvisionali devono
essere dotate di idonei parapetti

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. Gli addetti ai lavori

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi devono usare le funi di sicurezza
Impianti Sono stati previsti diversi punti per
Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

E' importante concordare con la
committenza i momenti
dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Accesso ai luoghi ed

Non prevista specifica misura

L'accesso alle coperture deve

al posto di lavoro preventiva avvenire attraverso 'utilizzo di

opportune opere provvisionali

Sicurezza dei Luoghi

dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
di Lavoro - Protezione |preventiva

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.10 Manutenzione elementi in legno della copert  ura

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di L'intervento consiste nella riparazione o nella sostituzione
intervento (parziale o totale) delle lastre metalliche

Periodicita del
controllo

10 anni e quando necessario

Caratteristica

Manodopera idonea

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Le opere provvisionali devono
essere dotate di idonei parapetti

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. Gli addetti ai lavori

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi devono adottare opportune misure
di prevenzione (come stabilito del
Documento di Valutazione dei
Rischi)

Impianti Sono stati previsti diversi punti per

Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati

illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

L’accesso alle coperture deve
avvenire attraverso l'utilizzo di
opportune opere provvisionali

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

E' importante concordare con la
committenza i momenti
dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di L’attivita consiste nella riparazione di piccole parti
intervento dellimpermeabilizzazione bituminosa realizzata sulle coperture.

dellimpermeabilizzazione.

Se necessario si provvede al rifacimento

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Periodicita del
controllo

Quando necessario

Caratteristica

Manodopera edile

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. L’addetto

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Ustioni

Caduta dell'addetto a livello

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte | all'esecuzione dei lavori dovra
stabile posizionare opportuni paletti per
fissare le imbracature di sicurezza.
Impianti Sono stati previsti diversi punti per
Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Per questo tipo di intervento occorre
usare il cannello a gas ed altre
attrezzature simili. Tutte le
attrezzature devono essere
conformi alle normative di sicurezza
vigenti.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'op

era

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

E' possibile utilizzare i punti di
accesso alla copertura previsti dal
committente

Prima di accedere a qualsiasi parte
del tetto, disattivare sempre la
barriera antivolatile (rischio
scottature per contatto). Eventuale
apparecchio di sollevamento mobile
deve essere usato conformemente
alle norme di prevenzione e alle
prescrizioni del libretto di uso e
manutenzione.

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone; per le lavorazioni sulle
arterie pubbliche l'impresa dovra
effettuare richiesta di occupazione
di suolo pubblico

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a
parte stabile

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di

regolari DPI, in particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F1.12 Sostituzione comignoli

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di L'intervento consiste nel sostituire i comignoli relativi alle
intervento condotte delle cappe aspiranti delle cucine e agli scarichi dei

servizi igienici.

Periodicita del
controllo

Quando necessario

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

In caso di opere provvisionali
realizzare opportuni parapetti.

Caratteristica

Manodopera edile

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. L’addetto

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte | all'esecuzione dei lavori dovra
stabile posizionare opportuni paletti per
fissare le imbracature di sicurezza.
Impianti Sono stati previsti diversi punti per
Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dellop  era

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone; per le lavorazioni sulle
arterie pubbliche I'impresa dovra
effettuare richiesta di occupazione
di suolo pubblico

Punti critici Misure preventive e Misure preventive e
protettive in dotazione protettive ausiliarie
dell’'opera

Accesso ai luoghi ed | Non prevista specifica misura Utilizzo di scale o impalcati.

al posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi | Non prevista specifica misura Gli addetti dovranno proteggersi

di Lavoro - Protezione |preventiva

dei posti di lavoro

rimanendo imbragati e ancorati a
parte stabile

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di

regolari DPI, in particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate
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F1.14 Controllo integrita ed efficienza degli ele

complementari della copertura

menti

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Tipologia dei
lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

intervento

lucernari e dei relativi elementi di tenuta e vetri;

Tipo di |L'attivita consiste nel controllo dellintegrita, dell'efficienza, della
tenuta di:

canali di gronda, pluviali, scossaline, griglie parafoglie;

comignoli di evacuazione vapori cappe aspiranti cucine e
scarichi servizi igienici, pali di ancoraggio delle protezioni

individuali;

eseguita periodicamente o a seguito di eventi meteorici importanti.

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. L’addetto

Periodicita del
controllo

Quando necessario o semestralmente

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte | all'esecuzione dei lavori dovra
stabile posizionare opportuni paletti per
fissare le imbracature di sicurezza.
Impianti Sono stati previsti diversi punti per |Utilizzo di attrezzatura a
Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati | norma.
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Caratteristica

Manodopera edile

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell’addetto a livello

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone. Nei pressi delle transenne
sara posizionato il cartello di divieto
di accesso ai non addetti ai lavori ed
eventualmente di avvertimento del
pericolo di caduta di oggetti dall'alto.

Misure preventive e protettive

in dotazione dellop  era

Punti critici

dell’'opera

Misure preventive e
protettive in dotazione

Misure preventive e
protettive ausiliarie

al posto di lavoro preventiva

Accesso ai luoghi ed | Non prevista specifica misura

Utilizzo di scale o impalcati.

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di

regolari DPI, in particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

di Lavoro - Protezione |preventiva
dei posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi | Non prevista specifica misura

Tavole allegate
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F1.15 Ispezione e pulizia ai canali, nodi, grigli e

parafoglie, etc.

Venaria Reale — manutenzione edifici

PSC - Fascicolo Tecnico

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura

lavori

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipo di  |Lattivita consiste nella pulizia di:

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. L’addetto

intervento « canali di gronda, pluviali, nodi, sifoni, pozzetti e griglie
eseguita periodicamente o a seguito di eventi meteorici importanti.
Periodicita del Quando necessario 0 semestralmente
controllo
Caratteristica Manodopera edile
operatori
Rischi Caduta di materiali dall’alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte | all’esecuzione dei lavori dovra
stabile posizionare opportuni paletti per
fissare le imbracature di sicurezza.
Impianti Sono stati previsti diversi punti per |Utilizzo di attrezzatura a
Alimentazione energia | l'allaccio energia elettrica collocati |norma.
illuminazione allinterno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici Misure preventive e
protettive in dotazione

dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone. Nei pressi delle transenne
sara posizionato il cartello di divieto
di accesso ai non addetti ai lavori ed
eventualmente di avvertimento del
pericolo di caduta di oggetti dall'alto.

Accesso ai luoghi ed | Non prevista specifica misura

al posto di lavoro preventiva

L'accesso alle coperture, a falde,
portanti, avverra dai lucernari
presenti sulle coperture mediante
scala a pioli omologata (trattenuta al
piede e sporgente almeno 1 m).

Sicurezza dei Luoghi | Non prevista specifica misura

di Lavoro - Protezione |preventiva
dei posti di lavoro

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate
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F1.16 Sostituzione di gronde e pluviali

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Le opere provvisionali utilizzate
devono essere accuratamente
ancorate alla struttura del
fabbricato.

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. L’addetto

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di L'attivita consiste nella sostituzione di gronde e pluviali.
intervento
Periodicita del Ogni 10 anni e quando necessario
controllo
Caratteristica Manodopera edile
operatori
Rischi Caduta di materiali dall’alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte | all’esecuzione dei lavori dovra
stabile posizionare opportuni paletti per
fissare le imbracature di sicurezza.
Impianti Sono stati previsti diversi punti per |Utilizzo di attrezzatura a
Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati | norma.
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Punti critici Misure preventive e
protettive in dotazione

dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone. Nei pressi delle transenne
sara posizionato il cartello di divieto
di accesso ai non addetti ai lavori ed
eventualmente di avvertimento del
pericolo di caduta di oggetti dall'alto.

Accesso ai luoghi ed | Non prevista specifica misura

al posto di lavoro preventiva

L'accesso alle coperture, a falde,
portanti, avverra dai lucernari
presenti sulle coperture mediante
scala a pioli omologata (trattenuta al
piede e sporgente almeno 1 m).

Sicurezza dei Luoghi | Non prevista specifica misura

di Lavoro - Protezione |preventiva
dei posti di lavoro

Corretto utilizzo delle opere
provvisionali.

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate
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F1.20 Pulizia dei fori di scarico dell'acqua mete  orica

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alla copertura
lavori
Tipo di |Lattivita consiste nella pulizia degli scarichi dellacqua piovana
intervento presenti sulla copertura. Le attivita durano poco e vengono svolte

con utensili manuali e di piccole dimensioni..

Periodicita del
controllo

Quando necessario 0 semestralmente

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

E' previsto uno specifico percorso
che dal punto di accesso al tetto
permetta di raggiungere il punto di

Gli operatori devono essere ancorati
allo specifico percorso previsto dalla
committenza. L’addetto

Caratteristica

Manodopera edile

ancoraggi lavoro rimanendo ancorati a parte | all'esecuzione dei lavori dovra
stabile posizionare opportuni paletti per
fissare le imbracature di sicurezza.
Impianti Sono stati previsti diversi punti per |Utilizzo di attrezzatura a
Alimentazione energia | I'allaccio energia elettrica collocati | norma.
illuminazione all'interno dell'edificio in prossimita

dei punti di accesso al tetto

operatori
Rischi Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
individuati Caduta dell'addetto a livello - Elettrocuzione per contatto con gli

impianti elettrici - Urti, colpi, impatti

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Interferenze e
protezione terzi

Nel caso in cui fosse necessario
intervenire sulla copertura mon-
tando delle protezioni o spostando
del materiale, l'impresa avvertira il
Referente Della Committenza in
modo da permettere di avvertire il
personale presente in loco circa i
rischi di caduta di oggetti dall'alto e
le misure che si dovranno mettere
in atto.

Segregare a terra con nastro
bianco-rosso la zona sottostante la
lavorazione e di possibile passaggio
persone. Nei pressi delle transenne
sara posizionato il cartello di divieto
di accesso ai non addetti ai lavori ed
eventualmente di avvertimento del
pericolo di caduta di oggetti dall'alto.

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

L'accesso ai luoghi di lavoro
avviene con apposite scale

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Il luogo di lavoro deve essere
accuratamente protetto, anche con
l'ausilio di parapetti metallici o in
legno

Non prevista specifica misura
preventiva

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con

funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Tavole allegate
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02.3 Lavori di manutenzione alle facciate esterne
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F2.01 Controllo a vista delle pareti esterne

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alle facciate esterne
lavori
Tipo di Controllo a vista delle pareti esterne, verificando:
intervento * Lintonaco

* | mattoni a vista
¢ | cornicioni
e Le nicchie
e Leriquadrature

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Non prevista specifica misura Gli operatori che usufruiscono del
preventiva percorso di sicurezza previsto dal
committente devono essere

* Etc.
Periodicita del 5 anni
controllo
Caratteristica Manodopera idonea
operatori

ancoraggi adeguatamente imbragati
Impianti Non prevista specifica misura

Alimentazione energia | preventiva

illuminazione

Rischi individuati

Caduta di materiali dall'alto

Caduta dell’addetto a livello

Caduta dell'addetto in quota

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva con punti di lavoro in
quota e che usufruiscono del percorso sicurezza devono essere dotati di
regolari DPI, in particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con
funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per
poter garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

Per i sopralluoghi sui tetti piti bassi
e possibile utilizzare i punti di
accesso alla copertura previsti nel
percorso sicurezza suggerito dal
committente

Per l'accesso ad altri punti in quota
I'operatore deve dotarsi di
attrezzature completamente a
norma con regolari parapetti
protettivi

Tavole allegate

Percorso di sicurezza
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F2.02 Ritocchi e piccole riprese all'intonaco

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alle facciate esterne
lavori
Tipo di Ritocchi e piccole riprese all'intonaco, riparazioni ai mattoni a
intervento vista e alle pareti esterne

Periodicita del
controllo

Quando necessario

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Il ponteggio di facciata sara ancora-
to secondo la normativa tecnica e
senza deturpare I'estetica della fac-
ciata stessa

Caratteristica

Manodopera specializzata

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Per la ripresa dell'intonaco sulle
pareti poste in quota occorre
allestire regolare ponteggio

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

ancoraggi

Impianti Non prevista specifica misura
Alimentazione energia | preventiva

illuminazione

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona
sottostante

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona
sottostante

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi
per le malte prendere sempre visio-
ne delle specifiche schede di sicu-
rezza del prodotto

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Organizzare in ogni caso il cantiere
evitando interferenze con le attivita
lavorative presenti

Misure preventive e protettive in dotazione dellop  era

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo guanti da

lavoro casco di sicurezza

Punti critici Misure preventive e Misure preventive e
protettive in dotazione protettive ausiliarie
dell’'opera

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Accesso ai luoghi ed | Per la ripresa dell'intonaco sulle Per lavori di durata superiore alla
al posto di lavoro pareti poste in quota si puo usare il | giornata € necessario prevedere un

percorso di sicurezza fornito dal ponteggio per accedere al luogo di
committente lavoro

Sicurezza dei Luoghi | Non prevista specifica misura
di Lavoro - Protezione |preventiva

dei posti di lavoro

Per i lavori in quota & necessario un
idoneo ponteggio, con regolari
parapetti e mantovane, va inoltre
impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale
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F2.03 Rifacimento intonaco

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alle facciate esterne
lavori
Tipo di Rifacimento dell'intonaco delle pareti esterne
intervento

Periodicita del
controllo

Quando necessario

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Il ponteggio di facciata sara ancora-
to secondo la normativa tecnica e
senza deturpare I'estetica della fac-
ciata stessa

Caratteristica

Manodopera specializzata

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell'addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Non prevista specifica misura
preventiva

In presenza di opera provvisionale
con regolare parapetto I'operatore
non € tenuto ad un ancoraggio

ancoraggi individuale, anche se cio non e
consigliato

Impianti Non prevista specifica misura

Alimentazione energia | preventiva

illuminazione

Informazioni per
le imprese
esecutrici e
lavoratori
autonomi sulle
caratteristiche
tecniche
dell’'opera
progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona
sottostante

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona
sottostante

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi
per le malte prendere sempre visio-
ne delle specifiche schede di sicu-
rezza del prodotto

Misure preventive e protettive in dotazione dellop  era

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Organizzare il cantiere evitando in-
terferenze con le attivita lavorative
presenti

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di

regolari DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

- guanti da lavoro
- casco di sicurezza

Accesso ai luoghi ed
al posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

E' necessario prevedere un'opera
prowvisionale esterna all'edificio per
accedere al posto di lavoro

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezione
dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per i lavori in quota € necessario
prevedere idoneo ponteggio, con
regolari parapetti e mantovane, va
inoltre impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale
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F2.04 Ritinteggiatura delle pareti esterne

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op

era

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Tipologia dei Lavori di manutenzione alle facciate esterne
lavori
Tipo di Ritinteggiatura parziale o completa delle pareti esterne
intervento

Periodicita del

Quando necessario
controllo

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Il ponteggio di facciata sara ancora-
to secondo la normativa tecnica e
senza deturpare I'estetica della fac-
ciata stessa

Caratteristica

Manodopera specializzata

operatori
Rischi Caduta di materiali dall'alto
individuati Caduta dell'addetto in quota

Caduta dell’addetto a livello
Inalazione polvere e fibre

Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro - Protezioni
individuali e relativi

Non prevista specifica misura
preventiva

In presenza di opera provvisionale
con regolare parapetto I'operatore
non € tenuto ad un ancoraggio

Getti e schizzi

ancoraggi individuale, anche se cio non e
consigliato

Impianti Non prevista specifica misura

Alimentazione energia | preventiva

illuminazione

Informazioni per
le imprese
esecutrici e

autonomi sulle

caratt

dell’'opera

progett

luogo di lavoro

avoratori

eristiche
tecniche

ata e del

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona
sottostante

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona
sottostante

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi
per le malte prendere sempre visio-
ne delle specifiche schede di sicu-
rezza del prodotto

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'op

era

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura pre-
ventiva

Organizzare il cantiere evitando in-
terferenze con le attivita lavorative
presenti

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivita
regolari DPI, in particolare:

manutentiva devono essere dotati di

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

- guanti da lavoro
- casco di sicurezza

Punti critici Misure preventive e Misure preventive e
protettive in dotazione protettive ausiliarie
dell’'opera

Accesso ai luoghi ed | Non prevista specifica misura E' necessario prevedere un'opera

al posto di lavoro preventiva

prowvisionale esterna all'edificio per
accedere al posto di lavoro

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Sicurezza de

i Luoghi | Non prevista specifica misura

di Lavoro - Protezione |preventiva

dei posti di lavoro

Per i lavori in quota € necessario
prevedere idoneo ponteggio, con
regolari parapetti e mantovane, va
inoltre impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale

ing. Livio Bertola - 10141 Torino (TO) - via Fossati, 5

pag. 44/53

ing. Livio Bertola - 10141 Torino (TO) - via Fossati, 5

pag. 45/53




Venaria Reale — manutenzione edifici

03 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN

PSC - Fascicolo Tecnico

DOTAZIONE ALL'OPERA

CODICE SCHEDA

Misure preventive

e protettive in dotazio-
ne dell'opera previste

Informazioni necessarie
per pianificarne la realiz-
zazione in sicurezza

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicita

Interventi di manuten-
zione

da effettuare

Periodicita
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04 EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL'OPERA

04.1 Elaborati tecnici relativi all’'opera nel proprio contesto

[1]  Si elencano nel seguito in forma riassunta le categorie di documentazione previste per le principali categorie di opere, anche non inerenti lavorazioni
riguardanti I'opera in progetto, anche al fine di compendiare eventuali varianti o modifiche.

| Elaborati tecnici per i lavori di | Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno | Data del docu- |Collocazione degli ela- | Note
relativi all'opera nel proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici mento borati tecnici

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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04. 2 Elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’'opera

[1]  Si elencano nel seguito in forma riassunta le categorie di documentazione previste per le principali categorie di opere, anche non inerenti lavorazioni
riguardanti I'opera in progetto, anche al fine di compendiare eventuali varianti o modifiche.

| Elaborati tecnici per i lavori di | Codice scheda |

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno|Data del docu- |Collocazione degli ela- | Note
relativi alla struttura architettonica e sta- | predisposto gli elaborati tecnici mento borati tecnici

tica dell’'opera

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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04. 3 Elaborati tecnici relativi agli impianti dell’'opera

[1]  Si elencano nel seguito in forma riassunta le categorie di documentazione previste per le principali categorie di opere, anche non inerenti lavorazioni
riguardanti I'opera in progetto, anche al fine di compendiare eventuali varianti o modifiche.

| Elaborati tecnici per i lavori di | Codice scheda |

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno|Data del docu- | Collocazione degli ela- | Note
relativi alla struttura architettonica e sta- | predisposto gli elaborati tecnici mento borati tecnici

tica dell’'opera

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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05 ELENCO DEI MANUTENTORI DELLE DOTAZIONI DELL'OPERA

[1]  Sielencano nel seguito in forma riassunta le imprese di manutenzione previste o incaricate per le principali categorie di opere, anche non inerenti lavo-
razioni riguardanti I'opera in progetto, anche al fine di compendiare eventuali varianti o modifiche:

Categoria intervento Contratto Nome Ditta Recapito Osservazioni

OPERE EDILI

Piccole manutenzioni

Interventi routinari

MANUTENZIONI

Strutturali

Impermeabilizzazioni

Copertura

Serramenti

PRESIDI — IMPIANTI IDRICI — IDRICO-SANITARI

Estintori

Alimentazione idrica

Impianto idrico antincendio

Impianto sprinkler

Impianto idrico-sanitario
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IMPIANTI FOGNARI

Gronde e pluviali

Fognatura interna

Fognatura esterna

IMPIANTI MECCANICI

Gruppo refrigeratore

Centrale Trattamento Aria

Canali di aerazione e boc-
chette

MPIANTI GAS

Alimentazione metano

Rete gas medicali

Rete aria compressa

Rete di distribuzione gas

IMPIAN

TI RISCALDAMENTO

Caldaia e bruciatore

3° Responsabile

Radiatori e ventilconvettori

MPIANTI VARI

Gruppo elettrogeno

Ascensori
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Fornitura elettrica

Fornitura telefonica

Fornitura telematica

Impianto di forza motrice

Impianto di illuminazione

Impianto di illuminazione
di sicurezza

Impianto di rilevazione e
allarme gas e incendio

Impianto fonia e dati

Impianto antintrusione e
videosorveglianza

Impianto televisivo
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