COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

COMMESSA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE

I FASE

C.so Garibaldi Rotatoria Auchan

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

TSS	
MARZO 2014	
REVISIONE	00

TITOLO ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DISEGNI

ELABORATO

10.4

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ICIS - Società di Ingegneria S.r.l.
Corso L. Einaudi, 8 10128 Torino
Tel +39 011 5683633 Fax +39 011 503358
email ecologia@icis.it

DIRETTORE TECNICO
Ing. - Giovanni BEE

FIRME

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing.
GIOVANNI
BEE
n° 4004 F

Commessa L2557

POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA DI INIZIO / FINE LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA





NODO 4

POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA PRESEGNALAZIONE PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA

n° 4 CARTELLI FISSI
(posizione indicativa) *



NODO 4

POSIZIONAMENTO AREA BARACCHE E DEPOSITO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA



accesso di cantiere



Pannelli L=3,5m x H=2m di rete prefabbricata ancorata anti-vento con sovrapposta rete arancione plastificata stirata



NODO 4

SUCCESSIONE MACRO FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA

FASE I
Si realizza nuovo tratto di strada di C.so Lombardia
La viabilità sul corso Garibaldi resta invariata
L'ingresso Auchan resta invariato
Si perde la percorribilità del controviale in direzione Venaria
La viabilità del parcheggio perde la strada periferica



* da posizionare 5m dal cartello di inizio del cantiere



NODO 4

SUCCESSIONE MACRO FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA

FASE II
Si realizza la rotatoria e gli spartitraffico
La viabilità sul corso Garibaldi
restringimento carreggiata una corsia
per senso di marcia
L'ingresso Auchan resta invariato
Resta la possibilità di girare su via
paganelli da c.so Garibaldi dal
controviale



* da posizionare 5m
dal cartello di inizio del cantiere



NODO 4

SUCCESSIONE MACRO FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA

FASE III
La rotatoria entra in funzione
L'ingresso Auchan resta invariato
Viene eliminato il doppio senso su controviale da semaforo di v.le industrie



* da posizionare 5m dal cartello di inizio del cantiere



NODO 4