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POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA DI INIZIO / FINE LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E
REALIZZAZIONE ROTATORIA
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POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA PRESEGNALAZIONE PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E
REALIZZAZIONE ROTATORIA

100

s B
ATTENZIONE

LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADALE SU
C.SO GARIBALDI

REALIZZAZIONE
ROTATORIA

150

n°® 4 CARTELLI FISSI
(posizione indicativa)

NODO 4




POSIZIONAMENTO AREA BARACCHE E DEPOSITO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE
ROTATORIA
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SUCCESSIONE MACRO FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA
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SUCCESSIONE MACRO FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA

FASE Il

Si realizza |a rotatoria e gli spartitraffico
La viabilita sul corso Garibaldi
restringimento carreggiata una corsia
per senso di marcia

L'ingresso Auchan resta invariato
Resta la possibilita di girare su via
paganelli da c.so Garibaldi dal
controviale
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SUCCESSIONE MACRO FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA

FASE Il

La rotatoria entra in funzione
L'ingresso Auchan resta invariato
Viene eliminato il doppio senso su
controviale da semaforo di v.le
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