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ID Nome attivita Durata ||Mese 1 [ Mese 2 [ Mese 3 [ Mese 4 [ Mese 5 Mese 6 | Mese 7]
1‘5 S-l\S}|82[83[84\85[86|87|88:|89|SlO|Sll\812[1813\814[Sl5|816|81j\818\519|820\821 S22 | s23 | s24 | s25 | s26 |
2 ROTONDA NODO 4 180 g ——
3 allestimento area baracche 59 s | | |
4 montaggio segnaletica di p 29
5 Fase | 509
6 demolizioni e scavi 209
7 tracciamenti 1g
8 sottofondi e cordolatul 209
9 raccolta delle acque 159
10 IP opere edili 10g
11 predisposizione irrigaz 5g
12 bitumature 79
13 segnaletica provvisorii 2g
14 Fase Il 549
15 demolizioni e scavi 209
16 tracciamenti 29
17 sottofondi e cordolatui 209
18 raccolta delle acque 209
19 IP opere edili 159
20 predisposizione irrigaz 59
21 bitumature 109
22 segnaletica provvisori 29
23 Fase IlI 509
24 demolizioni e scavi 209
25 tracciamenti 1g
26 sottofondi e cordolatul 209
27 raccolta delle acque 15¢g
28 IP opere edili 159
29 predisposizione irrigaz 59
30 bitumature 79
31 segnaletica provvisorii 29
32 Sistemazione aree verdi 109
33 Segnaletica definitiva 79
34 Rimozione area di cantiere 29
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