CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI VENARIA REALE

@ A
el

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO
DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
DELLA SCUOLA " E. DE AMICIS "

PIAZZA VITTORIO VENETO 2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale
Piazza Martiri della Liberta 1
10078 Venaria Reale Torino

PROGETTISTA: Arch. Antonio Besso-Marcheis
Via Artisti 31 bis
10124 Torino

DATA: aprile 2017

IL COMMITTENTE:

IL PROGETTISTA:




Indice

1) Premessa — pagina 2

2) Contesto e ambito normativo — pagina 2

3) Analisi storico-critica — pagina 2

4) Stato di conservazione del manufatto — pagina 4

5) Progetto degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro — pagina 5
6) Tempi di attuazione dell'intervento — pagina 8

7) Normative di riferimento — pagina 9

8) Allegati — pagina 11



1) Premessa

Il presente Progetto Definitivo-Esecutivo e stato redatto sulla base del Progetto di
Fattibilita approvato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 12 gennaio 2017.

| lavori di manutenzione straordinaria e di restauro del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche della Scuola “E. De Amicis”, contemplati nel suddetto Progetto di Fattibilita,
sono stati approvati dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Citta Metropolitana di Torino con autorizzazione prot. N. 4973 CL.34.16.07/291.6 in
data 30 marzo 2017.

Il Progetto Definitivo-Esecutivo prevede una successione di opere mirate al restauro e
ripristino delle parti di copertura, cornicioni con attico e sistemi di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche interessati da fenomeni di degrado e infiltrazioni dell’ edificio della
Scuola “Edmomdo De Amicis” sita in piazza Vittorio Veneto n. 2 nel Comune di Venaria

Reale. E’ prevista anche la posa dei dispositivi anticaduta in copertura.

2) Contesto e ambito normativo

L'ambito di inserimento della Scuola “E. De Amicis” € quello del centro storico di Venaria
in corrispondenza della testata della via Mensa, principale asse di collegamento con Il
complesso architettonico della Reggia e del Parco.

L'edificio &€ sottoposto a tutela ai sensi del decreto Legislativo 42 del 22/01/2004 (gia
D.Lgs. 490 del 29/10.1999, gia Legge 1089 del 01/06/1939) ed € compreso tra i beni
soggetti a salvaguardia dal vigente P.R.G.C. del Comune di Venaria Reale ex articolo 24
della L.R. n. 56 del 05/12/1977. L’edificio e riportato sulla cartografia del vigente Piano
Regolatore Generale del Comune di Venaria Reale.

3) Analisi storico-critica

L'edificio si presenta come un elemento isolato di forte impatto collocato sul limite
dell'intersezione dei due tracciati della Via Mensa e del Viale Buridani.

L'intitolazione originaria del manufatto architettonico € “Scuola Elementare Principi di
Piemonte” ed é stata modificata in quella attuale nell’anno 1947.

La realizzazione é avvenuta tra la seconda meta del 1930 ed il 1931 sulla base del
progetto redatto dall'lng. Pier Carlo Dondona con studio in Torino. | caratteri architettonici
e di linguaggio sono apparentabili a quelli del movimento classicheggiante del “Novecento”

iniziato dall’architetto Giovanni Muzio con venature di tardo eclettismo di gusto “deco”.



Occorre evidenziare il disegno compositivo della facciata principale su piazza
caratterizzato dalla marcata sottolineatura dell’'ingresso attraverso il portale affiancato da
due colonne con architrave a sostegno del balcone con balaustra a colonnine. La forte
presenza dell’asse centrale della composizione prosegue con il finestrone dotato di arcata
a pieno centro e, al piano secondo, con la trifora delle finestrature comprese nei fili delle
colonne del pronao sottostante. La volonta di rimarcare I'importanza dell’affaccio su piazza
e sull'innesto tra questa e la via Mensa e ribadita anche dalla collocazione sul cornicione
dell'attico, che maschera parzialmente il tetto e termina con una intenzione di aulicita la
facciata.

L'appalto dei lavori di costruzione fu affidato alla Ditta del Cav. Ferreri che era risultata
aggiudicataria con un ribasso del 14% sul prezzo a base di asta pubblica riferito al
progetto d’'appalto approvato con deliberazione del segretario comunale n. 18 del
24/01/1929.

La scuola fu inaugurata con cerimonia ufficiale nel’anno 1932.

L’edificio € composto da due corpi di fabbrica principali, disposti parallelamente al viale
Buridani e alla via Mensa, sui quali si innestano due brevi maniche di risvolto in direzione
rispettivamente della Piazza Martiri della Liberta e della via Medici del Vascello. Al centro
dell’ articolazione ad anello aperto dei volumi & collocato lo spazio della corte con giardino.
In corrispondenza dell'incrocio della via Mensa con il viale Buridani I'edificio si arretra e
fronteggia la piazza Vittorio Veneto. Tale arretramento era funzionale alla definizione
dellesedra di accesso alla via Mensa, principale asse di riferimento dell'impianto del
centro storico e dell'intero assetto urbanistico generato dalla relazione tra la citta storica, la
Reggia, i giardini e il parco.L’edjificio & stato concepito con due ingressi distinti, con relative
scale, funzionali alla sistemazione in una parte del fabbricato di tutti i corsi maschili e
nell'altra parte di tutti i corsi femminili oltre alle sale, archivi, servizi igienici e locali
accessori previsti in ottemperanza alle disposizioni dell’epoca emanate dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Un ulteriore ingresso dal cortile consentiva I'accesso all'alloggio del
custode, oggi soppresso. Nelle fasi successive al 1945 I'edificio ha subito diversi interventi
finalizzati alladeguamento dello stesso agli aggiornamenti normativi in materia di
prevenzione incendi, accessibilita per i disabili, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ai
disposti del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 in materia di istruzione. Attualmente il
fabbricato € occupato dalla scuola elementare I° circolo “ Edmondo De Amicis” e da una
scuola per I'infanzia. Gli accessi alla scuola dalla piazza Vittorio Veneto e dall’ incrocio tra

la via Mensa e la via Medici del Vascello risultano inutilizzati in quanto I'accessibilita



pedonale e carraia praticata oggi avviene tramite il varco che immette direttamente nella

corte interna dalla piazza Matrtiri della liberta.

4) Stato di conservazione del manufatto

Nell'insieme gli elementi architettonici dell’edificio si presentano in buono stato di
conservazione. Sono riscontrabili fenomeni di degrado nell’ attico soprastante il cornicione
del fronte principale affacciato sulla piazza e nell'attico soprastante il cornicione in
corrispondenza dell’ ingresso secondario all'intersezione tra la via Medici del Vascello e la
Via Mensa. Da queste parti costituenti pertinenza delle coperture si sono sviluppate
infiltrazioni con passaggio di acque meteoriche all'interno dell’edificio evidenziate dai
fenomeni di distacco di intonaci e dalle efflorescenze presenti all'intradosso dei solai di
copertura dei piani primo e secondo.

1) Non sono presenti evidenti sintomi di dissesto statico nella zona delle coperture.

2) Sulle testate terminali delle murature degli attici in copertura si riscontrano fessurazioni
e distacchi di parti in cemento trattato come “pietra artificiale”.

3) Il rivestimento in intonaco del paramento murario dei setti murari degli attici presenta
zone con distacchi ed esfoliazioni in atto, in particolare nella parte basamentale inferiore. |
fenomeni di degrado degli intonaci sono particolarmente evidenti in corrispondenza delle
lesene d’angolo, del basamento sul fronte sud e nella fascia superiore della cornice
sommitale.

4) In alcuni punti i davanzali in cemento soprastanti i setti murari degli attici sono in cattivo
stato di conservazione per rottura meccanica, per erosione provocata dal dilavamento
delle acque meteoriche e per il processo di esfoliazione delle guaine bituminose in atto
dovuto a cottura del materiale ed imperfetta giunzione con gli elementi murari.

5) Nella parte alta dei prospetti sud ed ovest, sul cornicione e sui setti degli attici, sono
presenti muffe e macchie dovute ad agenti biologici.

6) La veste cromatica delle superfici su strada delle parti terminali di facciata € in parte
cancellata dagli agenti atmosferici, dalle infiltrazioni di acqua meteorica e dall’esposizione
agli inquinanti generati dal traffico veicolare.



5) Progetto degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro

1) Messa in sicurezza

Messa in sicurezza delle parti terminali di facciata su piazza Vittorio Veneto,
sull'intersezione tra via Mensa e via Medici del Vascello, su piazza Martiri della Liberta e
risvolto sulla via Buridani con la costruzione di ponteggio completo di facciata all’esterno
nelle tre zone di intervento, realizzazione di piani di lavoro, realizzazione di steccato di
protezione lungo tutto il perimetro delle tre aree di cantiere. Installazione dell’ area

logistica di cantiere nella piazza Martiri della Liberta

2) Rilievo e saqqi stratigrafici

Rilievo grafico e fotografico puntuale degli elementi architettonici e decorativi, esecuzione
dei saggi stratigrafici ad opera di restauratore/restauratrice accreditato/tata nei punti

significativi dei prospetti sud ed ovest degli attici soprastanti i cornicioni.

3) Copertura attici, opere in pietra naturale

Ripristino della copertura in cemento tipo “pietra artificiale” con la sostituzione degli
elementi ammalorati, la sostituzione mirata con elementi in materiale cementizio di
identica fattura e natura.

Fornitura e posa sulla testata delle pareti degli attici di nuove copertine in pietra di “Prun”,
fissaggio con malta di calce tradizionale e ancoraggio meccanico con profili metallici alle

murature di supporto.

4) Parti murarie, intonaci e cornici degli attici:

Sulla base delle risultanze dei sopralluoghi e dell’analisi delle alterazioni e dei degradi in
atto si prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:
- rimozione degli intonaci e delle guaine bituminose ammalorati;
- pulitura delle superfici ;
- ricostruzione delle parti mancanti degli intonaci con malta a base di calce tradizionale
dotata di struttura analoga a quella riscontrabile sul manufatto;
- consolidamento e ricollocazione in situ delle parti delle cornici e modanature
eventualmente in fase di distacco;

- ricostruzione dei tratti delle cornici attualmente mancanti;



ricostruzione della veste cromatica con l'applicazione di successive velature di
pigmento, come originale, rispettando le tonalitd ed i motivi decorativi riscontrati nel
corso della campagna stratigrafica;

stesura di protettivo idrorepellente su tutte le superfici del manufatto al fine di
salvaguardare le pellicole pittoriche ed i supporti delle stesse dagli agenti atmosferici

ed inquinanti.

5) Parti metalliche — opere da lattoniere

Per le parti metalliche si prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:

rimozione delle scossaline con relativi telai attualmente collocate all'intersezione tra
la falda di copertura e la parete interna degli attici in copertura,

pulizia delle zone sottostanti;

preparazione di mensole metalliche, ancorate ai puntoni e ai setti murari degli attici,
di sostegno del nuovo canale di gronda;

fornitura e posa del nuovo canale di gronda sagomato su disegno inserito tra la falda
di copertura e la parete interna degli attici in copertura;

inserimento di nuovi tubi pluviali incassati a collegamento del canale di gronda di cui
al punto precedente con i pluviali in facciata esistenti;

fornitura e posa di copertina in lamiera di rame a chiusura del canale attualmente

esistente nel cornicione a sbalzo su struttura in legno di sostegno.

6) Accessi dal sottotetto

Le tre aperture attualmente presenti nelle falde saranno modificate e trasformate in nuovi

abbaini, contenuti in altezza al di sotto del filo superiore dell’attico, per facilitare I'accesso

all' esterno delle coperture nella zona degli attici e consentire gli interventi manutentivi in

condizioni di sicurezza.

7) Dispositivi anticaduta — linea vita

E’ prevista linstallazione del dispositivo anticaduta a servizio dell'intera copertura

dell’edificio costituito da linea vita con sviluppo lineare parallelo ai colmi e con sviluppo

puntuale nei tratti compresi tra i punti di accesso dagli abbaini ed i colmi.



8) Interventi di ripristino dei canali di gronda esistenti

E’ prevista I'esecuzione degli interventi di controllo e sigillatura dei canali di gronda

esistenti in corrispondenza dei punti di giunzione ammalo rati.

9) Interventi di verifica e di ripristino delle coperture

In concomitanza con gli interventi di posa dei dispositivi anticaduta (linea vita) dovranno
essere effettuate le verifiche e 1 ripristini degli elementi di copertura ammalorati o

mancanti.

10) Verifica idraulica

In concomitanza con la conclusione delle attivita, per ogni zona di intervento, & prevista
I'esecuzione della verifica idraulica degli elementi di raccolta e convogliamento delle acque

meteoriche.

10) Elaborati “AS BUILT”

L' Appaltatore e tenuto alla consegna al Direttore dei Lavori degli elaborati “AS BUILT".

Detti elaborati conterranno la descrizione dellopera come effettivamente realizzata per la

corretta attuazione degli interventi di manutenzione .



6) Tempi di attuazione dell’intervento
L’ arco temporale di realizzazione dei lavori avra un’ estensione di mesi cinque (150 giorni)

e sara attuato secondo le seguenti fasi di attuazione in riferimento alle tre diverse zone di
intervento.

- Fasel
La prima fase riguarda la Zona di intervento 1 che interessa l'attico soprastante il
cornicione sommitale sulla facciata dell’ ingresso principale dell’edificio antistante la piazza
Vittorio Veneto compresi i risvolti verso la via Mensa (ad est) e la via Buridani (a sud).
Per questa prima fase é prevista una durata di allestimento della zona logistica di cantiere
sulla piazza Martiri della Liberta e di installazione delle opere provvisionali con i ponteggi
nell'ambito di piazza Vittorio Veneto di giorni 10. Lo sviluppo successivo delle lavorazioni
delle lavorazioni sara attuato nell’arco temporale di giorni 60. La durata complessiva della
fase 1 e pertanto di giorni 70.

- Fase?2
La seconda fase riguarda la Zona di intervento 2 che comprende i lavori sull’ attico
soprastante il cornicione sommitale sulla facciata dell’ ingresso secondario dell’edificio
antistante I'intersezione della via Mensa con la via Medici del Vascello.
Per questa seconda fase € prevista una durata di allestimento del cantiere e di
installazione delle opere provvisionali con i ponteggi di giorni 5. Lo sviluppo successivo
delle lavorazioni sara attuato nell’arco temporale di giorni 40. La durata complessiva della
fase 2 e pertanto di giorni 45.

- Fase3
La terza fase riguarda la Zona di intervento 3 afferente I' attico soprastante il cornicione
sommitale sulla facciata antistante la piazza Martiri della Liberta (ad ovest) e il risvolto
sulla via Buridani (a sud).
Per la terza fase e prevista una durata di allestimento del cantiere e di installazione
delle opere provvisionali con i ponteggi di giorni 5. Lo sviluppo successivo delle
lavorazioni sara attuato nell'arco temporale di giorni 25. La durata complessiva
della fase 3 e pertanto di giorni 30.
Concluse le lavorazioni nelle tre zone di intervento sono contemplati 5 giorni per lo
smantellamento dell’area logistica nella piazza Martiri della Liberta e per la pulizia e

riordino delle tre aree di attivita.



7) Normative di riferimento

Situazione urbanistica-edilizia

| riferimenti normativi di piano sono dati dal Piano Regolatore Generale Comunale
(P.R.G.C.) vigente della Citta di Venaria Reale approvato con D.C.R. n. 32-14962 del 7
marzo 2005.

L’ immobile € compreso nel ambito dell’Area Centrale di cui alla specifica Tavola di
progetto del P.R.G.C. ed é individuato come “edificio vincolato ai sensi dell’ art. 34 della
Legge Regionale 56/1977.

Legislazione di tutela
L’edificio € sottoposto a tutela ai sensi del decreto Legislativo 42 del 22/01/2004 (gia
D.Lgs. 490 del 29/10.1999, gia Legge 1089 del 01/06/1939).

Accessibilita

La normativa nazionale e regionale in materia comprende:

- Legge 13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici”;

- D.M. n. 236 del 14 giugno 1989;

- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Destinazione d’uso scolastica

La normativa nazionale e regionale in materia comprende:

- D.M. del 18-12-1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica” nei
limiti di cui all’art. 12 della Legge 23/1996;

- Legge n. 23 del 11-01-1196 “Norme per l'edilizia scolastica”;

- Legge Regionale n. 28 del 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera

scelta educativa”.

Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La normativa di riferimento € costituita da:



- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro”.

Strutture

Le normative di riferimento vigenti per le strutture sono:

- 0O.P.C.M. 20/03/2003 n° 3274 e s.m.i.;

- Zona di sismicita di appartenenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del
14/09/2005 di tipo 4;

- D.G.R.61-111017 del 17/11/03;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.

Energetica

Le normative di riferimento sono:

- Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 “ Disposizioni in materia di rendimento
energetico nell’edilizia”;

- Legge 23 luglio 2009 n. 99;

- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione Direttiva CEE su rendimento energetico in
edilizia”.

- Legge 10 del 9 gennaio 1991.
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Allegati

Data Autore Denominazione Collocazione
Particolari costruttivi di cornicioni _
1) 1889 LUIGI CATTANEO “L’ arte muratoria”
Particolare di decorazione
2) 1888 ANGELO facciata principale — palazzina | “Album degli
REYCEND Mazzuchetti in Torino ingegneri ed architetti”
Sezione AB
ANGELO Prospetto laterale “Album degli
3) 1888 _ _ o
REYCEND ingegneri ed architetti”
ANGELO Sezione trasversale “Album degli
4) 1888 _ _ o
REYCEND ingegneri ed architetti”
Tetto dell’edifizio dell'industria )
) ) “Trattato generale di
5) 1925 G.A. BREYMANN nella Beuthstrasse di Berlino — o
_ costruzioni civili”
Sezione trasversale
Autorizzazione all'esecuzione
SOPRINTENDENZA | delle opere in data 30 marzo
6) 2017

BELLE ARTI

2017 prot. n.
34.16.07/291.6

4973 cl.
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F Minstero dei beni e el

Torino,

Y

VENARIA REALE

VENARIA REALE

COMUNE DI

E DI

Protocollo N.0007390/2017 del 04/04/2017

SOPRINTENDENZ A 3

T — CITTA’ DI VENARIA REALE
H5€ SETTORE LL. PP. - SERVIZIO FABBRICATI

PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBBERTA’
DI TORINO VENARIA RELAE (TO)

DA CITARE NELLA RI T
Prot. 4??3 S .?l\ /[6 2, Z?{‘ é- Risposta al foglio

Allegato. Vs. protocollo n.5535 del 13.03.2017
AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica - '
DESCRIZIONE: Comune: VENARIA REALE - Prov. TO =

Bene e oggetto dellintervento: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA SCUOLA “E.

DE AMICIS” =
Indirizzo: PIAZZA VITTORIO VENETO=
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta; 15.03.2017 =
Protocollo entrata richiesta n. 4035 del 16.03.2017 =
RICHIEDENTE: COMUNE=
Pubblico -
PROCEDIMENTO: autorizzazione interventi su beni culturali (art. 21 d. Igs. 42/2004 e s.m.i) =
PROVVEDIMENTO: Tipologia deil'atto: autorizzazione =
ALTRA COMUNICAZIONE: RISPOSTA ALLINTEGRAZIONE =

Premesso che Iimmobile di cui alfoggetto, di proprieta di codesto Ente ed avente piu di 70
anni risulta sottoposto a tutela per gii effetti del combinato artt. 10 — 12 del Decreto Legislativo in oggetto; in ri-

sposta allistanza in oggetto, viste le integrazioni trasmesse ,questo Ufficio, per quanto di competenza, au-
torizza 'esecuzione delle opere citate in epigrafe.

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite confor-
memente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte, e resta a disposizione per consulenza
€ pareri che eventualmente si ritenga di sottoporre, richiedendo al contempo di essere tempestivamente infor-
mato su circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante la realizzazione delle opere.

Il presente atto approvativo potra subire variazioni o annullamento {principio di autotutela) ove
ta documentazione risulti imprecisa, oppure in corso d’opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accer- -
tabili preliminarmente. A tale scopo questo Ufficio dovra essere tenuto informato sul'andamento dei lavori per
poter compiere verifiche, pronunciarsi su prove o campionature.

Si richiede che vengano consegnate a questa Soprintendenza, entro tre mesi dalla data di fine
lavori, con lettera di accompagnamento, una documentazione fotografica delle opere eseguite e la relazione
tecnica finale, a firma del restauratore incaricato. '

Si trasmette copia della documentazione parvenuta, mentre copia si trattiene agli atti d'Ufficio.

kS

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Ljsa Papotti
L'incaricatodgllistruttoria — N

Arch. Li curti/at

Comune di Venaria Reale
N. 2PR7390 24/04/2817 E
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