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1. Identificazione del cantiere

la) Indirizzo del cantiere
Citta di Venaria Reale

Piazza Vittorio Veneto n. 2
C.A.P. 10078

Citta Metropolitana di TORINO

1b) Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

L’edificio, oggetto della presente Relazione, & situato in Piazza Vittorio Veneto n. 2 nella citta di
Venaria Reale (TO).

L’ambito & quello del centro storico di Venaria in corrispondenza della testata della via Mensa,
principale asse di collegamento con il complesso architettonico della Reggia e del Parco.

L’edificio & sottoposto a tutela ai sensi del decreto Legislativo 42 del 22/01/2004 (gia D.Lgs. 490 del
29/10.1999, gia Legge 1089 del 01/06/1939) ed € compreso tra i beni soggetti a salvaguardia dal
vigente P.R.G.C. del Comune di Venaria Reale ex articolo 24 della L.R. n. 56 del 05/12/1977.
L’edificio e riportato sulla cartografia del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Venaria
Reale.
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L’edificio si presenta come un elemento isolato di forte impatto collocato sul limite dell'intersezione
dei due tracciati della Via Mensa e del Viale Buridani.

La realizzazione é avvenuta tra la seconda meta del 1930 ed il 1931 sulla base del progetto redatto
dall'lng. Pier Carlo Dondona con studio in Torino. | caratteri architettonici e di linguaggio sono
apparentabili a quelli del movimento classicheggiante del “Novecento” iniziato dall’architetto Giovanni
Muzio con venature di tardo eclettismo di gusto “deco”.

1c) Tipologia ed orografia del terreno

Il cantiere ove verranno eseguiti i lavori si trova nel centro storico della citta di Venaria Reale (TO).
L’ingresso all’area avviene dalla via Roma che si attesta sulla piazza Vittorio Veneto.

Il sito risulta pianeggiante.

Il cantiere e collocato in parte sulla piazza Vittorio Veneto, in parte sulla via Andrea Mensa ed in
parte sulla via Buridani.

E’ pertanto prevedibile, durante le fasi di realizzazione dei lavori oggetto del presente Piano di
sicurezza, una possibile interferenza tra le attivita del cantiere e il passaggio di pedoni e veicoli.

1d) Descrizione sintetica dell’opera

Il presente Progetto prevede una successione di opere mirate al restauro e ripristino delle parti di
copertura, cornicioni con attico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche interessati
da fenomeni di degrado e infiltrazioni dell’ edificio della Scuola “Edmomdo De Amicis” sita in piazza
Vittorio Veneto n. 2 nel Comune di Venaria Reale.

1) Messa in sicurezza

Messa in sicurezza delle parti terminali di facciata su piazza Vittorio Veneto e sull'intersezione tra via
Mensa e via Medici del Vascello con la costruzione di ponteggio completo di facciata all'esterno,
realizzazione di piani di lavoro, realizzazione di steccato di protezione lungo tutto il perimetro
dell'area di cantiere.

2) Rilievo e saqqi stratigrafici

Rilievo grafico e fotografico puntuale degli elementi architettonici e decorativi, esecuzione dei saggi
stratigrafici ad opera di restauratore/restauratrice accreditato/tata nei punti significativi dei prospetti
sud ed ovest degli attici soprastanti i cornicioni.

3) Copertura attici

Ripristino della copertura in cemento tipo “pietra artificiale” con la sostituzione degli elementi
ammalorati, la sostituzione mirata con elementi in materiale cementizio di identica fattura e natura.
Fornitura e posa di copertina in pietra tipo “Prun”, fissaggio con malta di calce tradizionale e grappe
metalliche alla listellatura di supporto.

4) Parti murarie, intonaci e cornici degli attici:

Sulla base delle risultanze dei sopralluoghi e dell’'analisi delle alterazioni e dei degradi in atto si
prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:
- rimozione degli intonaci e delle guaine bituminose ammalorati;
- ricostruzione delle parti mancanti degli intonaci con malta a base di calce tradizionale dotata di
struttura analoga a quella riscontrabile sul manufatto;
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ricostruzione della veste cromatica con I'applicazione di successive velature di pigmento, come
originale, rispettando le tonalita riscontrati nel corso della campagna stratigrafica,

5) Parti metalliche — opere da lattoniere

Per le parti metalliche si prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:

rimozione delle scossaline con relativi telai attualmente collocate all'intersezione tra la falda di
copertura e la parete interna degli attici in copertura;

pulizia delle zone sottostanti;

preparazione di mensole metalliche, ancorate ai puntoni e ai setti murari degli attici, di sostegno
del nuovo canale di gronda;

fornitura e posa del nuovo canale di gronda sagomato su disegno inserito tra la falda di
copertura e la parete interna degli attici in copertura;

inserimento di nuovi tubi pluviali incassati a collegamento del canale di gronda di cui al punto
precedente con i pluviali in facciata esistenti;

fornitura e posa di copertina in lamiera di rame a chiusura del canale attualmente esistente nel
cornicione a sbalzo su struttura in legno di sostegno.

6) Accessi dal sottotetto

Le tre aperture attualmente presenti nelle falde saranno modificate e trasformate in abbaini, contenuti
in altezza al di sotto del filo superiore dell’attico, per facilitare I'accesso all' esterno delle coperture
nella zona degli attici per agevolare gli interventi manutentivi.

7) Eornitura e posa di linea vita in copertura

E’ prevista linstallazione del dispositivo anticaduta a servizio dell'intera copertura dell’edificio

costituito da linea vita con sviluppo parallelo ai colmi a partire dai punti di accesso dagli abbaini.
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2. Individuazione dei soggetti interessati

2.a) Soggetti interessati

COMMITTENTE:

Nominativo: Citta di VENARIA REALE

Indirizzo: Piazza Martiri della Liberta n. 1

Telefono e fax : 011 40 72 111 - 011 40 72 211

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Nominativo: Arch. Diego CIPOLLINA

Indirizzo: Piazza Matrtiri della Liberta n. 1

Telefono e fax : 011 40 72 111 - 011 40 72 211

RESPONSABILE DEI LAVORI (R.L.):

Nominativo: Arch. Diego CIPOLLINA

Indirizzo: Piazza Matrtiri della Liberta n. 1

Telefono e fax : 011 40 72 111 - 011 40 72 211

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI OPERE ARCHITETTONICHE:

Nominativo: arch. Antonio Besso-Marcheis

Indirizzo: Via Artisti, 31 bis — 10124 Torino (TO)
Telefono e fax 011 8136711 011 8140074
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI OPERE STRUTTURALI:
Nominativo: arch. Antonio Besso-Marcheis

Indirizzo: Via Artisti, 31 bis — 10124 Torino (TO)
Telefono e fax 0118136711 011 8140074
COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI:
Nominativo: arch. Antonio Besso-Marcheis

Indirizzo: Via Artisti, 31 bis — 10124 Torino (TO)
Telefono e fax 011 8136711 011 8140074
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2.b) Anagrafica delle imprese

Come previsto al Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08, a cura del coordinatore per
I'esecuzione prima dell'inizio dei singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori di
lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

IMPRESA APPALTATRICE O CAPOGRUPPO:

Ragione sociale:

Indirizzo sede legale:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Qualificazione impresa
(DPR 34/200 o altro)

Categoria ISTAT

Registro Imprese
(CCIAA)

Classificazione INPS

Classificazione INAIL

Telefono e fax:

Rappresentante legale:

Lavorazioni da
eseqguire:

N. previsto di occupati
in cantiere:

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax

ASSISTENTE DI CANTIERE (se soggetto differente dal direttore tecnico di
cantiere):

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax
CAPO CANTIERE (se soggetto differente dal direttore tecnico di cantiere):

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE:

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax

RESPONSABILE SPP :

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax

LAVORATORE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (se soggetto

differente dal direttore tecnico di cantiere):

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax

MEDICO COMPETENTE:

Nominativo:

Indirizzo:

(via/p.za, n., CAP, comune, Prov.)

Telefono e fax

IMPRESA SUBAPPALTATRICE O MANDANTE:

Ragione sociale:

Indirizzo sede legale:

(via/p..za, n., CAP, comune, Prov.)

Qualificazione impresa
(DPR 34/2000 o altro)

Categoria ISTAT

Registro Imprese (CCIAA)

Classificazione INAIL

Telefono e fax:

Rappresentante legale:

Lavorazioni da eseguire:

N. previsto di occupati in
cantiere:

Direttore di cantiere

Assistente di cantiere

Preposto
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Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza

Responsabile SPP

Medico competente

LAVORATORE AUTONOMO:

Nominativo:

Iscrizione CCIAA

Telefono e fax:

Lavorazioni da eseguire:

LAVORATORE AUTONOMO:

Nominativo:

Iscrizione CCIAA

Telefono e fax:

Lavorazioni da eseguire:

LAVORATORE AUTONOMO:

Nominativo:

Iscrizione CCIAA

Telefono e fax:

Lavorazioni da eseguire:

LAVORATORE AUTONOMO:

Nominativo:

Iscrizione CCIAA

Telefono e fax:

Lavorazioni da eseguire:

10
Pagina di 105



3. Obblighi e norme intese alla organizzazione del cantiere

Committente o responsabile dei lavori (art. 90 D. Lgs 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,

nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai

principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari
lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra prendere in considerazione i documenti redatti dal

Coordinatore per la progettazione (indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il

committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,

contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la

progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei

lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento

dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu

imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori

autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica

impresa:
- dovra verificare lidoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entita presunta é inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e
dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;
- dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- dovra trasmettere allamministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivitd, copia della notifica preliminare di cui
all'articolo 99, il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai due punti
precedenti.
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Coordinatore per la progettazione (art. 91 D. Lgs 81/08)

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione dovra:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’
ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. |l fascicolo non €& predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo verra preso in considerazione all'atto di

eventuali lavori successivi sull'opera.

Coordinatore per L’esecuzione dei lavori (art. 92 D. Lgs 81/08)

Durante la realizzazione dll'opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs.
81/08, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, | applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC
di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

- verificare l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguando il PSC e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e
97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81 (ove previsto), e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competeni);

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nota: Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (cioé allorche la esecuzione dei lavori
o di parte di essi venga affidata a piu imprese), il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, dovra redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b).
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Lavoratore autonomo (art. 94 D. Lgs 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto
dal D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici (art. 96 D. Lgs 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
e per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato Xl
del D.Lgs. 81/08;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne |l
crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del
D.Lgs. 81/08 (Il POS non va redatto in caso di mere forniture di materiali o attrezzature. In tali
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08).

L' accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.

Datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97 D. Lgs 81/08)

Il datore di lavoro dellimpresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati,
dovra :
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovra, inoltre:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al
punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria dovra
corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
Per lo svolgimento delle attivita di cui all’ articolo 97 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Lavoratori (art. 20 D. Lgs 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.

| lavoratori devono in particolare:
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- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, e dal responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed
individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza,

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre
le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

Modalita di trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento

In sede di appalto il committente o il responsabile dei lavori mette a disposizione il Piano di
Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese richiedenti cosi come indicato all’articolo 101 del
D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

Modalita di trasmissione del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e
suoi contenuti
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovra redigere il PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA in riferimento alle lavorazioni svolte in cantiere (redazione da
eseguirsi ai sensi D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 3.2. e successive modifiche ed
integrazioni)
I PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA dovra essere trasmesso al COORDINATORE IN FASE
DI ESECUZIONE prima dell'inizio dei lavori di pertinenza; al citato soggetto competera di
verificare l'idoneita di tale documento assicurandone la coerenza con il presente PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO ed apportando allo stesso le necessarie modifiche che
possono scaturire da proposte delle imprese o dall’evoluzione dei lavori

I PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA dovra contenere almeno i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'impresa esecutrice

- specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice (RSPP, RLS, add. Emergenza, add. Pronto Soccorso, ecc)

- descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative, dei turni in cantiere

- elenco delle opere provvisionali, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature in genere
utilizzati in cantiere

- elenco di sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con relative schede di sicurezza
- esito del rapporto di valutazione del rischio rumore di cui al D.lgs 277/91

- individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle indicate nel PSC
- procedure complementari e di dettaglio richieste nel PSC

- elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere
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- documentazione in merito alla informazione e formazione fornita ai lavoratori occupati in
cantiere.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.

Ai sensi dell’'art 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventivamente al committente
I'autorizzazione a concedere lavori in sub-appalto.

| subappalti concessi dovranno essere segnalati tempestivamente e comunque prima di 48 ore
dall'inizio dei lavori, al COORDINATORE PER L’ESECUZIONE affinché tale soggetto possa
espletare le necessarie procedure di sicurezza nei confronti dell'impresa sub appaltante
(valutazione del POS, eventuale integrazione del PSC, collaborazione con la committenza alla
qualificazione tecnica dell'impresa, ecc.)

Modalita di gestione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi in cantiere.

Si fa obbligo all'impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici subappaltantrici ed ai lavoratori autonomi, prima
dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte degli stessi, i
rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione, che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel
piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi, dovra essere tempestivamente
comunicata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in
cantiere a disposizione dei lavoratori interessati una copia del piano di sicurezza e
coordinamento e una copia del piano operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici dirette o indirette di mettere a
disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente
piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni
chiarimento in merito ai citati documenti.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti
dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per
I'esecuzione che dovra provvedere nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore
per I'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I’esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i
lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per I'esecuzione la data di inizio delle proprie
lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via
fax al numero che verra fornito dal coordinatore in fase di esecuzione.

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della
cooperazione e del coordinamento delle attivita nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti
elettrici, ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi
logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese
ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.
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Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i
lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel
presente documento

Durante I'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo
ritenesse necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori
autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e
della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori
autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge.

Nello specifico tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa I'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell’appalto; gli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati
nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite
informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese
coinvolte nell’esecuzione delle opere

Modalita di gestione dell’accesso di terzi all’interno del cantiere.

Tutte le persone che si prevede possano accedere al cantiere a vario titolo, pur non essendo
appaltatori o sub appaltatori autorizzati (es.: visitatori, trasportatori di materiali, rappresentanti di
commercio, ecc.), dovranno essere accompagnati da personale di cantiere ed attenersi alle
norme di comportamento indicate dall’accompagnatore.

Misure intese all’utilizzazione collettiva da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di
impianti, mezzi logistici, di protezione collettiva.

Per quanto attiene la viabilita di cantiere si rammenta I'obbligo di provvedere alla manutenzione
delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare
pozzanghere nel cortile interno, ecc., di evitare di rovinare la pavimentazione delle vie Medici
del Vascello e Mensa, del viale Buridani e della piazza Vittorio Veneto), di evitare il deposito di
materiali nelle vie di transito, in prossimita di eventuali scavi e in posti che possano ostacolare la
normale circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non
conformi alle norme e al buon senso di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza
delle vie di transito con automezzi in genere limitandola allo stretto necessario e comunque solo
per operazioni di carico e scarico di materiali.

Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a
cura dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d’uso; in caso di controversia
sara I'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di
cantiere.

Per quanto attiene I'uso di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprieta di
un’impresa, le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti
previa autorizzazione anche verbale dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard igienici di legge); il mantenimento delle
adeguate condizioni di pulizia e di manutenzione delle citate strutture compete all'impresa che le
detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano.

Per quanto attiene I'uso dell'impianto elettrico di cantiere, lo stesso potra essere utilizzato dalle
altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa
proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di
sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione
del citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori
di lavoro che lo utilizzano.

Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con
I'intervento di personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Per quanto attiene I'uso di macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, lo stesso
potra essere concesso alle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche
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verbale dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono
rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
sicurezza e di manutenzione delle macchine e attrezzi compete allimpresa che li detiene salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano.

L'uso delle macchine e attrezzature citate € tuttavia concesso solo al personale in possesso di
adeguata formazione ed addestramento.

Per quanto attiene I'uso di opere provvisionali di vario tipo (scale semplici e doppie, ponti
metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), lo stesso
potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione
anche verbale dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono
rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
sicurezza e di manutenzione delle citate opere compete allimpresa che li detiene salvo accordo
raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.

4. Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze.

4.a) Misure generali di tutela

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro
delle Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello
stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- i mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

4.b) Considerazioni generali

La Valutazione del Rischio cui e esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della
situazione in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.
La Valutazione del Rischio é:
- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi
di lavoro;
- fnalizzata all'individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.
Pertanto la Valutazione dei Rischi € legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi.

Premesso che, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, si intende per
e "pericolo”
un qualche cosa che possegga la qualita intrinseca di causare, potenzialmente, un danno
e "rischio"
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la probabilita di raggiungere il potenziale del danno
la valutazione dei rischi € da intendersi di tipo qualitativo e muove dall’analisi dei pericoli connessi al
contesto ambientale e alle diverse fasi di lavorazione previste.

Si sono quindi individuate, per ogni fase di lavoro, le effettive sorgenti di rischio e le fasi/aree critiche
per le quali sono richieste misure specifiche e/o prescrizioni operative o necessita di coordinamento .
| rischi sono stati valutati con riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto
ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni,
ad eventuali pericoli correlati.

La tabella dei rischi consente di valutare inoltre, per ciascuna fase, quale sia o siano gli aspetti piu
rischiosi della lavorazione stessa. Gli indici di valutazione utilizzati sono cosi rappresentativi:

Probabilita Danno
1 =improbabile =lieve (assenza dal lavoro < 8 gg)
2 =poco probabile =medio (assenza dal lavoro > 8 gg)
3 =probabile =grave (assenza dal lavoro > 30 gg)
4 ~molto probabile .=grayi.ss‘imo (assenza dal lavoro > 30 gg e con
invalidita permanente)

PxD|1]|2]| 3 | 4 >8 ELEVATO
1 3| 4 4<=R<=8 NOTEVOLE
2 4|1 6 | 8 2=<R=<3 ACCETTABILE
3 316|9 |12
4 | 418|121 16 R=0 Rischio non presente

4.c) Rischi connessi con attivita e/o insediamenti limitrofi

Attualmente non ci sono cantieri che possono risultare “interferenti” con quello in oggetto.

In ogni caso, qualora nascessero nuovi cantieri e/o rischi dovuti a lavorazioni o attivita limitrofe,
verranno sospese le lavorazioni finché non saranno analizzati tutti i rischi e integrato il presente
piano.

Il cantiere interferira con gli spazi comuni, gli spazi pubblici esterni, nonché con le attivita che si
svolgono all'interno della Scuola "E. De Amicis"”, almeno per le fasi di accesso al cantiere e trasporto
dei materiali con le relative operazioni di scarico o carico.

L'accesso alla struttura scolastica da parte degli alunni e del personale, individuato nell'allegata
planimetria, risulta separato dall'area di cantiere. Le uscite sulla piazza Vittorio Veneto e sulla via
Mensa, saranno protette da apposita tettoia di protezione e potranno essere utilizzate dagli alunni e
dal personale come uscite incaso di emergenza.

L’attuazione della precedente disposizione dovra essere concordata con i responsabili delle altre
attivita presenti nell’edificio attraverso almeno una riunione di coordinamento in cui stabilire in
maniera univoca percorsi dedicati, zone interdette allaccesso e quant’altro necessario per rendere
materialmente separate le attivita ordinarie che si svolgono nell’edificio e quelle relative ai lavori in
oggetto.

4.d) Emissioni di polveri

Durante i lavori e prevedibile la formazione di nubi di polvere per tale motivo si dovra provvedere a
installare apposite barriere in modo che queste non interessino parti comuni dello stabile o gli spazi
pubblici esterni. Poiché tali emissioni potrebbero manifestarsi attraverso la formazione di polvere
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aerodispersa nell'aria € pertanto necessario che gli operatori allinterno dell'area di contiere
impieghino mascherine e/o filtri facciali.

4.e) Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

Per la movimentazione dei carichi, in caso di necessita di utilizzo di un dispositivo esterno per il
sollevamento dei carichi attraverso suolo pubblico, si dovranno chiedere le apposite autorizzazioni
per la sua occupazione e dovra essere precluso I'accesso ed il transito a mezzi e personale non
addetto al cantiere nell’area in proiezione verticale oggetto di transito di materiale dall’alto. Durante le
movimentazioni di carichi sospesi dovra sempre essere presente una persona a terra che controlli
mezzi e personale non addetto che circola vicino al cantiere e ne impedisca il transito nell’area
interdetta. | cassoni ed i mezzi per il contenimento di detriti dovranno essere chiusi all'interno
dell'area di cantiere eventualmente ricavata in strada.

4.f) Valutazione preventiva del rumore verso |I’esterno

Il “Piano di classificazione acustica e Regolamento Acustico Comunale - Variante n. 1 (approvato con
D.C.C. n. 118 del 25/10/2016) Tavola 3.a Fase IV, individua I'area oggetto di intervento come segue:

Q%Q’LQ;, S, o %\;
?{’?&7&5 @”@@p@&& {

Piano di classificazione acustica e Regolamento Acustico Comunale -
Variante n. 1 (approvato con D.C.C. n. 118 del 25/10/2016)
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LEGENDA

Classe acustica

I - Aree particolarmente proletie

Il - Aree ad uso prevalenlemente residenziale

i - Aree di tipo misto

IV - Aree di intensa attivita umana

Z V- Aree prevalentemente industriali

Limiti comunali

VI - Aree esclusivamente industriali

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))

Periodo diurno (8+22) | Periodo notturno {(22+6)
| aree particolarmente protette 45 a5
Il aree ad uso prevalentemente residenziale 50 40
1] aree di tipo misto 55 45
1% aree di intensa attivita umana 60 50
vV aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 3 - Valori Limite

Assoluti di Emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A))

Periodo diurno (8+22) | Periodo notturno {22+6)
| aree particolarmente protette 50 40
Il aree ad uso prevalentemente residenziale 55 45
1] aree di tipo misto 60 50
1% aree di intensa attivita umana 65 55
vV aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 4 - Valori Limite Assoluti di Immissione

VALORI LIMITE DI QUALITA (dB(A))
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Periodo diurno (8+22) | Periodo notturno {22+6)
| aree particolarmente protette 47 37
[l aree ad Uso prevalentemente residenziale 52 42
1] aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attivita umana 62 52
vV aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 5 - Valori Limite Assoluti df Qualita
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Prevedendosi la produzione di rumore verso I'esterno del cantiere, a seguito dell’'uso di macchine
operatrici e attrezzi particolarmente rumorosi, il livello sonoro, per alcuni tipi di lavorazione, superera i
limiti ammessi dal Piano di Classificazione Acustica. Per abbassare la produzione di tumore si
prevede l'utilizzo di barriere fonoisolanti per la perimetrazione di cantiere o in alternativa, se
possibile, I'incapsulamento dei macchinari particolarmente rumorosi.

L'impresa, in ogni caso, sara tenuta a comunicare tempestivamente al CSE ed ai responsabili delle
attivita limitrofe al cantiere, I'inizio di lavorazioni particolarmente rumorose.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della vigente normativa Regionale e
Comunale in materia, con particolare riferimento ad orari e modalita di esecuzione delle attivita a
rischio rumore.

4.g) Strade e viabilita esterna al cantiere

L'area di cantiere occupera parte della Piazza Vittorio Veneto, della Piazza Martiri della Liberta, della
via Andrea Mensa, della via Medici del Vascello e della via Buridani.

Il cantiere interferira con la viabilita esterna, durante la sosta e I'arrivo dei mezzi per il trasporto e lo
scarico dei materiali da e per il cantiere per cui 'lmpresa Appaltatrice dovra disporre un operatore a
terra debitamente addestrato per la gestione del traffico in ingresso e uscita dal cantiere.

Particolare attenzione dovra essere posta negli orari di ingresso e uscita degli alunni nel complesso
scolastico. Durante tali orari, da concordare con i responsabili della struttura, I'impresa non potra
effettuare opere di carico e scarico di materiale e non dovranno transitare mezzi di cantiere.

Per quanto riguarda la pulizia della sede stradale, I'lmpresa Appaltatrice dovra assicurare una
continua pulizia della sede stradale, specialmente dopo le operazioni di ingresso e uscita dei mezzi
dal cantiere.

L'area di cantiere avra un accesso ed un’uscita (vedi planimetria allegata), questi dovranno essere
sorvegliati, durante le operazioni di ingresso e uscita dei veicoli, da personale preposto con eventuali
altre funzioni di controllo e di gestione delle interferenze veicolari con la viabilita ordinaria delle strade
esterne al cantiere. | cancelli dovranno essere tenuti costantemente chiusi ed aperti solo per le
operazioni di transito di mezzi e persone.

4.h) Rischi dovuti a fattori biologici

Relativamente agli agenti biologici, ovvero, microrganismi ed endoparassiti che potrebbero provocare
infezioni, allergie o intossicazioni, qualora si dovesse accertare la presenza di agenti biologici, dovra
essere effettuata un’attenta valutazione dei rischi ai sensi dell'Art.271 del Decreto con la successiva
definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il Medico Competente.
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5. Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive.

Il cantiere sara suddiviso in diverse fasi di lavorazione cosi da riuscire ad avere il minor numero
possibile di interferenze tra le imprese coinvolte.
Di seguito vengono analizzate le varie fasi lavorative.

1 - Apprestamento del cantiere

L'area di cantiere si sviluppera lungo le facciate della scuola "De Amicis" con l'allestimento di
ponteggi per effettuare le lavorazioni in copertura. Sulla Piazza Vittorino Veneto verra delimitata
un'area per lo stoccaggio del materiale e per le baracche di cantiere ed i servizi come da planimetria
allegata.

Durante questa fase di lavorazione I'lmpresa Appaltatrice dovra disporre un operatore a terra
debitamente addestrato per la gestione del traffico.

e Recinzione di cantiere

E prevista la realizzazione di recinzione per tutto il perimetro del cantiere, di altezza non inferriore a
2,50 mt, realizzata con rete metallica rivestita con rete verde a maglia fine di sicurezza. E prevista la
realizzazione di un passaggio carraio/pedonale.

Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
Attrezzature/Macchine:
o Pala, piccone, mazza
o Attrezzi d’'uso comune: martello, pinze, tenaglie
o Autobetoniera (per eventuale getto di calcestruzzo e fissaggio degli elementi della recinzione)
o Autocarro (per trasporto degli elementi della recinzione).

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione LI Enkitc Classe
Probabilita danno

Caduta di materiali scaricati Possibile Significativo

Rumore Possibile Significativo

Cesoiamento, stritolamento Possibile Significativo

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo

Investimento (per manovre scorrette
dell’autocarro)

Non probabile Grave

Ribaltamento dei mezzi Non probabile | Grave
_Cac_zlute a livello, scivolamenti, Possibile Modesto
inciampi

Inalazione di polveri Possibile Modesto

Ferite, tagli ed abrasioni per contatto

: ) Possibile Modesto
con gli attrezzi
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei

rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

1. Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

2. Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

3. Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di condutture del gas
ed acqua, di linee elettriche interrate, telefono, ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire

4. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali
lavori

5. Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli

autoveicoli in transito

Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada

L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato

dal D.lgs n.106/09)

9. Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

10. Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da
parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

11.Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di
trasporto, trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168—
Allegato XXXIIl come modificato dal D.lgs n.106/09)

12.Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli
autoveicoli in transito

13.L’'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne

14.Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

15.Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

© N o

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI.
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata

la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Lesioni per contatto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08

e come modificato dal D.lgs
con materiali n.106/09
movimentati - UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione
23

Pagina di 105



Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione /taglio/

Perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina antipolvere
FFP2

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

9

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono la
forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti

e Servizi logistici e igienico-assistenziali

L’impresa dovra predisporre una baracca di cantiere e minimo un servizio igienico di tipo chimico da
posizionarsi come indicato nell’allegata planimetria.

Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi
o Utensili elettrici portatili
o0 Autocarro (trasporto materiale)
o Autogru (sollevamento baracche e materiale)

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

o Trabattelli

0 Scale a mano e doppie
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Valutazione e Classificazione dei Rischi

Liv.

Entita

Descrizione Probabilita | danno Classe
Sch|a90|amento per caduta del Possibile Significativo
materiale

C_aduta di persone dall’alto per uso Possibile Significativo

di scale

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo

Ribaltamento dei mezzi

Non probabile

Grave

Investimento

Non probabile

Grave

Elettrocuzione (utensili elettrici
portatili)

Non probabile

Grave

Ferite e tagli ed abrasioni

Possibile

Modesto

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire istruzioni in merito alle priorita di montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi da montare o rimossi

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all'operazione (Art.
108-Allegato XVIII Punto 1. del D. Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| percorsi non devono avere pendenze eccessive

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art.
168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala doppia oltre il limite di
sicurezza

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a
conoscenza dei lavoratori

Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco (Art 140 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e di smontaggi
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Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito
alle priorita di montaggio

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza
Rispettare i percorsi indicati

Le imbracature dei carichi sollevati devono essere eseguite correttamente

Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza

Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.)

La scala deve poggiare su base stabile e piana

Usare la scala doppia completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia

Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale (Art 140 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Devono essere collegate all'impianto di terra, le baracche di cantiere ed i box metallici (Art 80
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Devono essere installati estintori a polvere o CO2 (eseguire la ricarica ogni 6 mesi) (Allegato
IV punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con
relative informazioni all'uso (Art 75-77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Usare i DPI (scarpe, guanti e casco) (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI.
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio dioffesa al | come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale Nn.106/09

dall’alto

dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
el/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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e Impianto elettrico e di messa aterra di cantiere

L'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere dovra essere realizzato quando il cantiere sara in
fase di allestimento.
Gli elettricisti installeranno nell’apposito quadro di cantiere linterruttore generale onnipolare con
protezione magnetotermica differenziale, da questo si deriveranno altre linee di alimentazione
(interruttori, separatori, prese a spina ecc.) che serviranno per le utenze del cantiere.
Gli elettricisti provvederanno ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero
richiesto; dette paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame
(di spessore mm 40); l'infissione dei dispersori avverra o per infissione manuale (con mazza) o con
mezzi meccanici (battipalo).
Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di
derivazione si effettuera il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di
alimentazione della Farmacia Centrale .
L impianto di cantiere sara caratterizzato dalla potenza elettrica richiesta e dal tipo di attivita previste:
0 Potenza richiesta
o Data inizio della fornitura e durata
o Dati della concessione.
La fornitura per sara in bassa tensione a 380 V trifase.
Ultimato l'impianto la ditta installatrice dovra fornire la dichiarazione di conformita dell'impianto.

Prescrizioni operative

Particolare cura dovra essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di
cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente,
delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosita e la rapida usura cui sono
soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.

Ciascun lavoratore sara tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di
gualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori,
scatole, ecc.); materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni
di bruciature; cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato,
anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente.

| fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti
d'acqua, getti di estintori idrici 0 a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere
preventivamente tensione al circuito.

Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione.

E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.
Tutti quelli che operano in cantiere dovranno conoscere l'esatta posizione e le corrette modalita d'uso
degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.

L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovra essere seguita solo dopo
aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale.

Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.)
o Avvitatore portatile a batteria
o Ohmetro
o Saldatrice elettrica
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Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Probabilita |Danno Classe

o Cadute entro scavi aperti Possibile Grave

o Elettrocuzione Possibile Grave

o Incendio di natura elettrica Possibile Grave

o Inalazione fumi di saldatura Possibile Grave

o Ustioni da saldatura Possibile Modesto

o Abrasioni, contusioni e tagli Possibile Modesto

o0 Scivolamenti e cadute in piano Possibile Modesto
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

1.
2.

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i
requisiti necessari per poter svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi
i requisiti professionali previsti dalla legge

Il imanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento
sugli impianti elettrici

Gli impianti elettrici nei luoghi "a maggior pericolo di esplosione e di incendio" devono avere
caratteristiche particolari ("antideflagranti”). Caratteristiche particolari sono richieste anche per
gli impianti realizzati nei luoghi in cui piu elevato € il rischio elettrico; nei cantieri edili le spine e
le prese devono avere adeguato grado di protezione contro la penetrazione di acqua

Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono
sempre essere mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio per i lavoratori

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. | materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte

Per i cantieri temporanei e mobili, I'installatore deve rilasciare la seguente documentazione:

a. certificato di conformita dellimpianto, ai sensi del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09, corredata di copia del certificato dal quale risulta che Il'impresa
esecutrice abbia i requisiti tecnico professionali;

b. relazione tecnica dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati;

c. schema unifilare dellimpianto realizzato; alluopo €& opportuno rammentare che il
guadro elettrico a valle del contatore nonché tutti i sottoquadri dovranno contenere un
proprio schema

10.Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per linterruzione di emergenza generale

dellalimentazione degli apparecchi utilizzatori per i1 quali possa essere necessario
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interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo . In altre parole, il comando
d'emergenza ha lo scopo di interrompere rapidamente l'alimentazione a tutto l'impianto
elettrico, esso deve essere pertanto noto a tutte le maestranze e facilmente raggiungibile ed
individuabile (Allegato V parte | punto 2 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

11.Se il comando d'emergenza viene predisposto sul quadro di cantiere, questo pud essere
costituito dall'interruttore generale del quadro stesso, purché le porte non siano chiuse a
chiave e, quindi, facilmente raggiungibile.

12.Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potra essere
realizzato attraverso un pulsante a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce
direttamente sull'interruttore generale

13.1 cavi elettrici non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando
guesto sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni
meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere

14.1 cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera
tale da evitare danneggiamenti meccanici

15.Le prese a spina usate normalmente per le prolunghe e per alimentare gli utilizzatori negli
impianti di cantiere devono:

a. essere protette da interruttore differenziale che € buona norma non raccolga un numero
eccessivo di derivazioni per evitare che il suo intervento non metta fuori servizio
contemporaneamente troppe linee

b. avere grado di protezione minimo IP 44

c. essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze superiori
a 1000 W

16.E’ buona regola per ragioni pratiche adottare in modo sistematico le prese a spina di tipo
interbloccato

17.L’'impianto elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilita o di altri sistemi di protezione equivalenti

18.Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti contro:

a. il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in un
circuito elettricamente sano);

b. il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in seguito
ad un guasto di impedenza trascurabile fra due punti in tensione). In entrambi i casi la
protezione é realizzabile attraverso l'installazione di interruttori automatici o di fusibili;

c. la propagazione dellincendio (la protezione e realizzabile attraverso I'impiego di
sbarramenti antifiamma, cavi e condutture ignifughe od autoestinguenti) (Allegato IV
punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

19.Non si devono movimentare oggetti di grandi dimensioni (quali gru, scale, tubi, ecc.) nelle
vicinanze di linee elettriche aeree esterne e prima di iniziare qualsiasi scavo € necessario
accertarsi che non vi siano condutture elettriche interrate

20.Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, entro
canalette o in tubi esterni (non in metallo)

21.Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate nei muri

22.Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di isolamento
risulta estremamente precario. Le parti terminali dei conduttori o gli elementi "nudi" devono
essere racchiusi in apposite cassette o in scatole di materiale isolante (Allegato V parte Il
punto 5.16 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

23.Sostituire tutti i componenti dell' impianto rotti o deteriorati (prese a spina, interruttori, cavi,
ecc.)

24.Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono essere a
portata di mano nelle zone in cui e presente acqua

25.1 passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature elettriche devono
essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o
oggetti inflammabili
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26.Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le
occasioni di pericolo, ad esempio un cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere
incendi in prossimita di cabine elettriche, conduttori, macchine e apparecchi sotto tensione

27.L'idoneita dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso e
consentito fino a una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve essere
attestata con marcatura CE (Art. 77 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

28.Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per
raggiungere attrezzature piu idonee o piani di lavoro sopraelevati

29.Le scale dovranno essere idonee, con pioli ben fissati e assicurate sia al piede che al piano,
eventualmente con aiuto di altra persona

30.E’ necessaria una valutazione preliminare dell'idoneita della scala all'impiego in funzione della
lunghezza della stessa e della pendenza applicabile

31.1 lavoratori devono essere formati sulle modalita di utilizzo delle attrezzature di lavoro legate
allimpianto elettrico ed ai conseguenti rischi (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

32.1 lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza
relative ad incendi o pronto soccorso (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

33.Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e
utilizzare estintori a polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

34.Se qualcuno € in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima
di aver sezionato l'impianto

35.1 percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

36.Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessita diurne e notturne

37.Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

38. Verificare lI'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Elettrocuzione

Guanti dielettrici

-

iy

Guanti in lattice naturale
speciale con un alto potere di
isolamento elettrico.

| guanti dielettrici devono
essere utilizzati con dei sovra-
guanti in pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 60903

Guanti di protezione isolanti da
contatto con parti sotto tensione

Elettrocuzione

Elmetto con visiera
incorporata
%}

!
S

Calotta in policarbonato ad
alta resistenza, completo di
frontalino proteggi visiera,
dotato di alto potere
dielettrico.

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-
punti 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione per
l'industria

UNI EN 13087-8 (2006)

Elmetti di protezione- Metodi di
prova- Parte 8: Proprieta
elettriche.
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Impiego di utensili
rumorosi durante le
lavorazioni

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti

generali. Parte 1: cuffie

Stivali isolanti

Elettrocuzione

Tronchetti dielettrici realizzati
in caucciu foderati in cotone
con suola antisdrucciolevole

resistente all'usura.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature.

Tuta di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta da lavoro da indossare
per evitare che la polvere
venga a contatto con la pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

e Impianto idrico di cantiere

Trattasi della posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietiiene o rame) con giunti saldati o
raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, delle rubinetterie, ecc.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi

Escavatore

o]
o Cannello per saldatura ossiacetilenica
o]

Smerigliatrice angolare

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o Polveri inerti

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Calore, flamme, esplosione Possibile Significativo

Proiezione di schegge Possibile Significativo

Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo
:jne\/lle’gggir;izr(g)urante 'uso Non probabile | Grave

Cadute a livello, scivolamenti Possibile Modesto

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve

Ferite, tagli per contatti con gli attrezzi Probabile Lieve

Rumore Probabile Lieve
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Se l'escavatore e utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di
trattenuta del carico deve essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali

Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile
entro staffe di contenimento

L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestano nell'altro gia posato e/o ad
effettuare il tipo di giunzione previsto, applicando le relative procedure di sicurezza

Verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione elettrica venga
fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato
d’efficienza meccanica ed elettrica dellimpianto (Art 70 - 80 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza
Segnalare le zone d’operazione e rispettare i percorsi indicati

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive ( Art 108 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello previsto dalle norme vigenti da
parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. (Art. 169 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine
di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto (Art. 168 del D.Igs.
n.81/08)

Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa allegata ed evitare interferenze
con altre lavorazioni

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
_ Dispositivo utile a Art 75 — 77 — 78 , Allegato
Caduta di Casco Protettivo proteggere il lavoratore dal VIII - punti 3, 4 n.1 del
rischio di offesa al capo per  D-19s. n.81/08 come

materiale/attrezzi
dall’alto

caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti con
elementi pericolosi

modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIIl - punti 3, 4 n.7 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIIl - punti 3, 4 n.6 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIIl - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

Mascherina

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base

Art 75 — 77 — 78 , Allegato
Vill-punto 3, 4 n.4 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)

e fibre acquosa di materiale Apparecchi di protezione delle
particellare >= 0,02 micron. : vie respiratorie -

Semimaschera filtrante contro

particelle - Requisiti, prove,

marcatura.

. cuffia antirumore I modelli .attualmente in . Art 75 — ?7 — 78, Allegato
Presenza di commercio consentono di Vill-punti 3, 4 n.3 del
apparecchiature/ regolare la pressione delle D.lgs. n.81/08 come

macchine rumorose
durante le
lavorazioni

coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono facilmente
sostituire

modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

Proiezione di
schegge

Occhiali di
protezione

o i
g™

Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato
Vill-punto 3, 4 n.2 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
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2- Opere provvisionali - ponteqgi tubolari fissi

Il progetto prevede la realizzazione di ponteggi tubolari fissi lungo le parti di facciata oggetto di
intervento.

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Caduta dall'alto Possibile Grave

Elettrocuzione Possibile Grave

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Prima di installare il ponteggio occorrera procedere alla verifica statica della sottostruttura di
appoggio.

Per i lavori superiori a cinque giorni, per il ponteggio fisso, dovra essere costruito il sottoponte
in maniera identica al ponte di lavoro (Art. 128 comma 6del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Le tavole del ponteggio fisso dovranno avere sezione 4x30 o 5x20 cm. (Allegato XVIII del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio fisso viene eseguito da personale esperto e con
materiali omologati (Art. 136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e cose, e obbligatorio nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 mt
(Art.122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

I montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale
pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato
nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (Art. 136
comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale
diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione
ministeriale e in modo completo (Art. 131 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Gli impalcati e i ponti di servizio dei ponteggi metallici devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2.50. Esso ha la funzione di
trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di
una tavola (Art. 128 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'impalcato del ponteggio deve essere corredato di una chiara indicazione in merito alle
condizioni di carico massimo ammissibile (Art. 132 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di
notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono
essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo (Art. 133
comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso dell'edificio o altro saranno protette
contro i rischi di caduta di materiali dall'alto del ponteggio fisso mediante la predisposizione di
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mantovane o parasassi e la delimitazione delle aree di transito ( Art. 129 comma 3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici deve essere vietato qualsiasi deposito, salvo
quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i
movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere
sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio (Art. 124 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Verificare lI'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI.
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il | Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIl -
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa | Punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
materiale/attrezzi al capo per caduta di materiale | come modificato dal D.lgs n.106/09

dall’alto

dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003) Specifiche
per dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo
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3 — Ripristino della copertura attici

Il progetto prevede il ripristino della copertura in cemento tipo "pietra artificiale” con la sostituzione
degli elementi ammalorati, la sostituzione mirata con elementi in materiale cementizio di identica
fattura e natura. La successiva fornitura e posa di copertina in pietra tipo "Prun” fissata con malta di
calce tradizionale e grappe metalliche alla listellatura di supporto.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Martello demolitore

Idropulitrice

Intonacatrice

Trapano elettrico perforatore

Trancia-piegaferri

Betoniera

Attrezzi manuali di uso comune

O O o o o o

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
o Intonaco di malta cementizia
o Conglomerato cementizio
o Additivi per malte cementizie

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponteggi
o Ponte su cavalletti
o Scala doppia

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto

Proiezione di schegge, getti e schizzi Possibile Significativo

Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

Caduta dall'alto Possibile Significativo

Punture, tagli ed abrasioni Possibile Significativo

Rumore Possibile Significativo

Allergeni Non probabile | Significativo
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature
e Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta
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Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l'altezza di possibile
caduta é superiore a mt 2,00

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare,
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna

Devono essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per
verificare I'eventuale allergia agli elementi contenuti

Evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali polverulenti e con prodotti chimici in
genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati

Circoscrivere la zona di intervento per impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro di
getti e schizzi di intonaco

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere
scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano
persone

Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che
impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilita, scuotendo leggermente la scala per
accertarsi che le estremita superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate (Art. 113
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

La scala deve essere utilizzata da una persona per volta; non sporgersi dalla scala; salire o
scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa

Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale (Art. 113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

In presenza di dislivelli utilizzare I'apposito prolungamento. Evitare I'uso di pietre o altri mezzi
di fortuna per livellare il piano (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rimuovere l'intonaco con idonei utensili e limitando la produzione di polveri, sbruffando acqua
sui materiali da demolire e gia demoliti

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Punture, tagli ed
abrasioni per contatto
con le attrezzature
durante le lavorazioni

Guanti di protezione

S

Guanti di protezione
meccanica da utilizzare nei
luoghi di lavoro caratterizzati
dalla presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Lesioni per contatto con
le attrezzature

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Caduta di materiale
dall'alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale o per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Inalazione di polveri e
fibre

Facciale filtrante per
polveri FFP2

&

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base
acquosa di materiale
particellare >= 0,02 micron.

Art 75 - 77 — 78 , Allegato
Vill-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie -
Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove,
marcatura

Esposizione a polveri
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da indossare
per evitare che la polvere
venga a contatto con la pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Rumore che supera i
limiti consentiti

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.3 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 352-1 (2004)

Protettori auricolari. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie
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RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Contro la proiezione di Occhiali di protezione . Con lente unica panoramica in
materiali, getti e schizzi i policarbonato trattati anti Art 75— 77 - 78, Allegato VIII-

—— graffio, con protezione laterale A Punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli

occhi - Specifiche.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.9 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 361(2003)

Imbracatura e cintura Dispositivi di protezione

di sicurerza Per tutti i lavori dove serva individuale contro le cadute
alternativamente un punto di dall'alto.
, ancoraggio fisso Imbracature per il corpo
Caduta dalfalto (posizionamento) o un UNI EN 358 (2001)
: ancoraggio a dispositivo Dispositivi di protezione
\ ] anticaduta individuale per il

posizionamento sul lavoro e la
prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di
posizionamento sul lavoro

4 — Parti murarie, intonaci e cornici degli attici

Il progetto prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

a) rimozione degli intonaci e delle guaine bituminose ammalorati;

b) ricostruzione delle parti manacanti degli intonaci con malta a base di calce tradizionale dotata di
struttura analoga a quella riscontrabile sul manufatto;

c) ricostruzione della veste cromatica con l'applicazione di successive velature di pigmento, come
originale, rispettando le tonalita riscontrati nel corso della campagna stratigrafica.

a) Rimozione degli intonaci e delle guaine bituminose ammalorati

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Martelletto elettrico
o Mazza e scalpello

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Polveriinerti

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico
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(0]

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Scale

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Rumore Probabile Modesto

Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo

Proiezione di schegge Possibile Significativo

Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Accertarsi della solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia
la caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru
o arganello o convogliato in appositi canali (Art. 153 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso

| canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si
verifichino fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo ( Art. 153
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico
(Art. 154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere
opportunamente delimitata in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art 154 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Durante i lavori di spicconatura deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di
rischio (Art. 154 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante l'utilizzo della mazza e dello scalpello occorre verificare che quest'ultimo sia sempre
ben affilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge (Allegato
VIl del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Prima di procedere alla demolizione, assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione
(Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

| lavori di spicconatura effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino
comunque produzione di rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto
delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
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e Verificare lI'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIE.NORMATIVO
Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il | Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIl -
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa | Punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
materiale/attrezzi al capo per caduta di materiale | come modificato dal D.lgs n.106/09

dall'alto

S

<

dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

>,

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08

Proiezione di schegge --.--H graffio, con protezione laterale = come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli occhi -
Specifiche.
Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
Mascherina punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08

Inalazione di polveri e
fibre

antipolvere FFP2

"

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera filtrante
contro particelle - Requisiti, prove,
marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

9

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono
la forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003) Specifiche
per dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo
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b) Ricostruzione delle parti manacanti degli intonaci con malta a base di calce tradizionale dotata di
struttura analoga a quella riscontrabile sul manufatto;

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali d’'uso comune
o Argano per il sollevamento dei carichi
o Betoniera a bicchiere

Sostanze/Preparati Pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati:
o Intonaci

Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponti su cavalletti

o Ponteggi

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

o Caduta dall'alto Possibile Grave

o Caduta di materiali dall'alto Possibile Grave

o Inalazione di polveri Possibile Significativo

o0 Movimentazione manuale dei carichi | Possibile Significativo

o Ferite, tagli per contatti con gli attrezzi  Possibile Modesto

o Ribaltamento della betoniera Non probabile | Grave

o Derma_ltiti, irritazioni cutanee_, reazio_ni Non probabile Modesto Basso
allergiche per contatto con intonaci

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Posizionare la segnaletica di sicurezza (Art. 163 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
e Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine
di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni
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per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione (Art. 83 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)
La larghezza dellimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm (Allegato
XVIII Punto 2.2.2.3. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm (Allegato XVIII Punto 2.2.2.3. del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio (Art 139 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza (Art 112 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Applicare regolari parapetti o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se I'altezza di possibile
caduta é superiore a m 2 (Art 126 — Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno (Art 112 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Accertarsi della stabilita della betoniera (Allegato V Parte | Punto 5 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni in particolare (Allegato
V Parte | Punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :
o |l volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il
pericolo di tranciamento
o |l pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e
lateralmente
o Gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti
contro il contatto accidentale a mezzo di carter
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la betoniera sugli
organi in movimento (Allegato VI Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
La betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel
libretto d'uso
Verificare che sia presente un solido impalcato per la betoniera a bicchiere a protezione del
posto di lavoro (Art. 114 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali non si deve passare con i carichi sospesi
sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire
l'allontanamento delle persone (Allegato VI Punto 3.1.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento (Allegato VI Punto 3.1.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale
Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature
strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro (Art. 124 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti
con sicurezza (Art. 108 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
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l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi ( Art 71 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale ( Art 124 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09 )

Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi, & vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna (Allegato XVIII
Punto 2.2.2.4. del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

E vietato allestire ponti su cavalletti sul ponteggio ( Art 139 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09 )

Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per
verificare I'eventuale allergia agli elementi contenuti.

Fornire i dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso ( Art 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata

la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
_ N ) _ Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.Ilgs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio dioffesa al | come  modificato dal  D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale n.106/09

dall’alto

dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Spruzzi di intonaco

Occhiali di protezione
e

g™

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti graffio,
con protezione laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi -
Specifiche.

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano
in altezza su scale o ponteggi.
Da utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
punti 3, 4 n.9 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

c) Ricostruzione della veste cromatica con I'applicazione di successive velature di pigmento, come
originale, rispettando le tonalita riscontrati nel corso della campagna stratigrafica

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Attrezzi manuali

o Rullo
o Pennelli

Sostanze/Preparati Pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati:
o Pitture (per mano di finitura e di fondo)

Stucchi

o
o Vernici (per trattamenti protettivi/decorativi)
o Polveri (durante la levigatura e stuccatura)

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponti su cavalletti

o Impalcati
o Ponteggi
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Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Caduta di persone dall’alto Probabile Significativo

o Inalazione di vapori da vernici/pitture | Possibile Modesto

o Getti e schizzi di vernici/pitture Possibile Modesto

0 Movimentazione manuale dei carichi. | Possibile Modesto

o] Z?trri::-ezfi tagli per contatti con gli Possibile Modesto

o Ergonomia-Postura Possibile Modesto

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti
chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti
impiegati

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. inflammabilita, incompatibilita), nello
specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate per
l'adozione delle specifiche misure di sicurezza

Le sostanze utilizzate, specialmente se allo stato liquido o facilmente solubili o volatili, devono
essere custodite in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura

Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i
contrassegni ( Allegato IV punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le sostanze utilizzate non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita superiore
a quella strettamente necessaria per la lavorazione

Lavorando al di sopra della testa € indispensabile I'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti
(Allegato VIII del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza e I'efficienza delle opere provvisionali (impalcati, parapetti, ecc.)
Provvedere al ripristino dei regolari parapetti eventualmente rimossi e/o non piu affidabili

Non utilizzare ponti su cavalletti posti su ponteggi e/o in vani che presentino aperture verso il
vuoto ( Art 139 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Applicare regolari e solidi parapetti su ogni lato prospiciente il vuoto (Art 126 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non devono essere manomesse le opere provvisionali predisposte

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
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l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da
parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Nelle movimentazioni manuali, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed
utilizzare le gambe per il sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature
di sollevamento

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione,
previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono
stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni
di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere e nei lavori
che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee
Nel corso della lavorazione potrebbero verificarsi getti e schizzi di pitture/vernici, devono
essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro,
circoscrivendo la zona di intervento

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta posizione da
assumere durante l'uso delle attrezzature affinché rispondano ai requisiti di sicurezza e ai
principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

=)

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
el/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08

Getti e schizzi t_m_-_ﬂ""““' graffio, con protezione laterale | come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli occhi -
Specifiche.
Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
Mascherina punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08

Inalazione di polveri e
fibre

antipolvere FFP2

&

\

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera filtrante
contro particelle - Requisiti, prove,
marcatura.

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003) Specifiche
per dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo

5 — Parti metalliche - opere da lattoniere

Si prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:
a) rimozione delle scossaline con relativi telai attualmente collocate all'intersezione tra la falda di
copertura e la parete interna degli attici di copertura e pulizia delle zone sottostanti;

b) preparazione di mensole metalliche, ancorate ai puntoni e ai setti murari degli attici, di sostegno
del nuovo canale di gronda;
c) fornitura e posa di nuovo canale di gronda sagomato su disegno inserito tra la falda di copertura e
la parete interna degli attici di copertura;
d) inserimento di nuovi tubi pluviali incassati a collegamento del canale di gronda di cui al punto
precedente con i pluviali in facciata esistenti;
e) fornitura e posa di copertina in lamiera di rame a chiusura del canale attualmente esistente nel
cornicione a sbalzo su struttura in legno di sostegno.

a) Rimozione delle scossaline con relativi telai attualmente collocate all'intersezione tra la falda di
copertura e la parete interna degli attici di copertura

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune
Sega da ferro o forbice da lamiera

(o]
o Trapano elettrico
(o]

Avvitatore

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:

o Polveri

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponteggio metallico

o Trabattello
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Piattaforma aerea su autocarro

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Caduta dall'alto Possibile Significativo

o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

0 Movimentazione manuale dei carichi  Possibile Modesto

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

0 Microclima Probabile Lieve

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seqguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto

Durante la rimozione deve essere presente solo il personale addetto a tale lavorazione
Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda

Accertarsi della solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia
la caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale, soprattutto se la zona sottostante
ai lavori presenta aree abitate o di transito

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere perimetrali o
coperte con tavoloni (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'alto della rimozione deve essere
opportunamente delimitata in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o comungue colpire persone sia addette che non (Art.154 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il calo in basso dei materiali rimossi dal piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite
imbragature e tenendo presente I'azione del vento.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

| lavori di rimozione effettuati con [l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino
comunque produzione di rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto
delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 192 del D.lgs.n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale n.106/09

dall'alto

dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Scivolamenti e cadute

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
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RISCHI

EVIDENZIATI DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Caduta dall’alto

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo

b) Preparazione di mensole metalliche, ancorate ai puntoni e ai setti murari degli attici, di sostegno

del nuovo canale di gronda

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

Saldatrice elettrica

Trapano a batteria

Ganci funi e imbracature

Gru

O O o o o

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o Vernici
o Fumi di saldatura

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

o Ponteggio metallico

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
0 Movimentazione manuale dei carichi | Probabile Modesto

o Calore, flamme, esplosione Possibile Significativo

o Caduta dall'alto Possibile Significativo

o Radiazioni Possibile Modesto

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

o Investimento Non probabile | Significativo
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il rapido
abbandono in caso di emergenza. (Art. 108 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

L'assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente organizzata,
delimitata e segnalata

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la
guida di persona esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a ci0 espressamente
designata. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per
mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto un'informazione e formazione adeguata
alle funzioni svolte.

Utilizzare opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre
attrezzature di protezione anticaduta (Art 111 — 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Controllare la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la
chiusura di botole, asole e aperture verso il vuoto (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Per la messa in opera delle protezioni collegate agli elementi strutturali, si deve tenere conto
delle seguenti istruzioni:

0 Le reti possono essere poste allinterno o all'esterno dellopera in corso di
realizzazione e la loro messa in opera presuppone la definizione del sistema di
ancoraggio e di movimentazione per ogni caso particolare.

o | dispositivi di ancoraggio devono essere messi in opera sui singoli elementi in fase di
costruzione o pre-assemblaggio a terra della carpenteria.

o | dispositivi di sicurezza ed i loro accessori devono essere stoccati, trasportati e
movimentati con cura per evitare il loro degrado.

o Durante la messa in opera si devono utilizzare metodi che riducano i rischi di caduta al
minimo.

o Devono essere previsti e allestiti, in fase di costruzione o pre-assemblaggio a terra
della carpenteria, i sistemi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione individuale
anticaduta per il personale incaricato della loro installazione.

0 Le reti devono risultare posate il piu vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre
I'altezza di caduta.

o Devono essere evitati vuoti tra un elemento e l'altro delle reti, attraverso i quali il
personale potrebbe passare in caso di caduta.

o Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso le attivita sovrastanti
comportino la saldatura o taglio termico degli elementi.

o Verificare periodicamente lo stato delle attrezzature di protezione, delle reti e degli
accessori di ancoraggio.

o0 Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti.

o Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti.
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0 Spostare i sistemi di protezione e/o le reti secondo I'avanzamento della costruzione
con sufficiente anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori corrispondenti.

Nell'area interessata all'assemblaggio e al montaggio degli elementi, vietare lI'accesso ai non
addetti al lavoro con appropriata segnaletica e mettere in opera idonee protezioni, quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o altro. (Art. 109 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 )
Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire conformemente alle norme di sicurezza e dli
elementi devono in ogni modo essere sempre disposti e stabilizzati con sistemi che
consentano la rimozione di ogni singolo elemento, senza alterare I'equilibrio degli altri elementi
stoccati.
Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi devono essere mantenuti stabili
con opere provvisionali o apparecchi di sollevamento.
La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare
(portata, velocita, oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento deve
avvenire da posizioni sicure e solo dopo aver accertato la completa stabilizzazione degli
elementi.
La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare
(portata, velocita, oscillazioni) e I'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento deve
avvenire da posizioni sicure e solo dopo aver accertato la completa stabilizzazione degli
elementi.
| pilastri, le travi o gli interi telai devono essere solidamente sostenuti o puntellati fino
all'entrata in efficienza dei collegamenti definitivi alla parte di costruzione gia montata e in
condizioni stabili.
Le attrezzature provvisionali di montaggio, di puntellamento, di controventatura, devono
essere conformi alle caratteristiche definite nel progetto di montaggio; il preposto al montaggio
deve verificare la rispondenza e lo stato di conservazione in rapporto all'uso.
Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di
montaggio devono essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la
protezione contro la caduta di materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.
In corrispondenza delle zone di transito e di stazionamento a terra, devono essere allestite
robuste tettoie di protezione. (Art. 114 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale devono essere tenuti in
condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o0 assicurati al corpo dell'addetto).
Per la movimentazione ed il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di tiranti,
bilancini ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi. Prima di ogni operazione
occorre controllare che I'apparecchio di sollevamento sia equipaggiato con il corredo adatto al
tipo di elemento da sollevare
Gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per I'affranco delle protezioni in opera, devono essere scartati.
La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e
comunque devono sempre essere segnalate acusticamente.
Gli elementi di notevole dimensione movimentati con apparecchi di sollevamento devono
essere accompagnati o guidati da apposito personale a terra.
Durante tutte le manovre, il gruista deve agire con la massima attenzione, evitando movimenti
bruschi o accelerazioni. Ogni manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico.
Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili
Le operazioni a terra che comportano una rumorosita elevata (come ad esempio
l'assemblaggio delle parti metalliche mediante spinatura e altri sistemi che comportano la
forzatura tra parti metalliche) devono essere opportunamente delimitate e segnalate e gli
addetti devono fare uso di idonei otoprotettori (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 )
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Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi meccanici devono essere
predisposti percorsi sicuri e deve essere, in tutti i casi, impedito l'accesso agli estranei. (Art.
108-109 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le vie di circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento devono essere livellate e
consolidate e tenute sgombre da depositi, attrezzature e ostacoli in genere.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine
di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto (Art. 168 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La regolazione degli elementi durante il montaggio deve avvenire con l'ausilio di attrezzature
idonee (leve, palanchini) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione di informazione e formazione,
previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
Durante la esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole:

o In caso di lavori di saldatura a terra o in quota, evitare il diffondersi delle scintille
nell'ambiente circostante ed utilizzare delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a
contenere le scintille e famme.

o Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di
lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati.

0 Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli
elettrodi di saldatura.

o Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e
di idonei indumenti protettivi e occhiali, poiché, durante le operazioni di saldatura, si
possono liberare gas contenenti ossidi di azoto e 0zono, nonché sostanze provenienti
da pezzi trattati (pezzi zincati, nichelati, cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi
contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, manganese o composti del fluoro derivanti dal
rivestimento degli elettrodi basici, oppure polveri contenenti prevalentemente ossidi di
ferro, carburo di silicio, resine e piu raramente silice cristallina.

o | lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in
modo da evitare I'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti.

0 Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare
sufficientemente i pezzi saldati.

0 Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi metallici
devono essere segnalate o delimitate per evitare l'accesso alle persone non
direttamente interessate ai lavori.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

raffreddare

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

organi mobili durante le
lavorazioni e/o per
caduta di materiali 0
utensili vari

antinfortunistiche

&

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Puntale rinforzato in acciaio Clrltl 7Snt_i ;7 4_ n7§' d'gllllejglatso
Lesioni per contatto con Scarpe contro p , . Ags.

schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature
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Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/
taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come moadificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni e gl
interventi di
manutenzione

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
Itaglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Rumore che supera i
limiti consentiti

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

c¢) Fornitura e posa di huovo canale di gronda sagomato su disegno inserito tra la falda di copertura e
la parete interna degli attici di copertura

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune

Sega da ferro o forbice da lamiera
Pistola sparachiodi

Avvitatore elettrico

Trapano elettrico

O O O ©o

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Adesivo universale acrilico
o Silicone
o Vernice antiruggine
o Polveri

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

o Caduta dall'alto Possibile Significativo

0 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto
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o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto
0 Microclima Probabile Lieve

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati ed osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore

Durante il montaggio delle grondaie deve essere presente solo il personale addetto a tale
lavorazione

Vietare l'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle
grondaie

Recintare l'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere perimetrali o
coperte con tavoloni (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il sollevamento delle gronde al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite
imbragature e tenendo presente I'azione del vento

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
_ N ) _ Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale n.106/09
dall’alto IS dall'alto o comunque per contatti

con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
el/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo

d) Inserimento di nuovi tubi pluviali incassati a collegamento del canale di gronda di cui al punto
precedente con i pluviali in facciata esistenti attraverso la realizzazione di fori nella muratura tramite

carotaggio
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Carotaggio per la realizzazione dei fori passanti per insrimento pluviali

Valu

tazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta

o Elettrocuzione Possibile Grave

o Proiezione di schegge Possibile Grave

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato
ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di utilizzare la macchina assicurarsi
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la funzionalita dei comandi della carotatrice

Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto

Posizionare saldamente la carotatrice

Fissare efficacemente l'alimentazione idrica della carotatrice

Verificare che la carotatrice sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55

Controllare l'integrita dei cavi e delle spine di alimentazione della carotatrice

Scollegare l'alimentazioni della carotatrice nelle pause di lavoro

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

della sua perfetta efficienza, nonché

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

EVIDENZIATI

RISCHI

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e .
compressioni : |

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di

. materiale dall'alto o

Art 75 -77 - 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
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comunque per contatti con
elementi pericolosi

UNI EN 397 (2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/
taglio/perforazione

Art 75 - 77 — 78, Allegato
Vill-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto con
organi mobili durante
'uso

Scarpe antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/ferite
degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
[taglio/perforazione delle
mani

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polvere

Mascherina antipolvere

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol

Art 75 -77 - 78, Allegato
Vlll-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie -
Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove

Presenza di
apparecchiature/
macchine rumorose

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono facilmente
sostituire

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

Inserimento nuovi tubi pluviali

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune

O O O ©o

Sostanze pericolose

Sega da ferro o forbice da lamiera
Pistola sparachiodi

Avvitatore elettrico

Trapano elettrico

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Adesivo universale acrilico

o Silicone
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o

[0}

Vernice antiruggine
Polveri

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

0o

Ponteggio metallico

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

o Caduta dall'alto Possibile Significativo

0 Movimentazione manuale dei carichi | Possibile Modesto

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

0 Microclima Probabile Lieve

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati ed osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore

Durante il montaggio delle grondaie deve essere presente solo il personale addetto a tale
lavorazione

Vietare l'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle
grondaie

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall'alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Le eventuali aperture lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere perimetrali o

coperte con tavoloni (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e |l sollevamento delle gronde al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite
imbragature e tenendo presente I'azione del vento
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

e Verificare lI'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
_ N ) _ Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale n.106/09
dall’alto = dall'alto o comunque per contatti

con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
ltaglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Ilgs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo
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e) Fornitura e posa di copertina in lamiera di rame a chiusura del canale attualmente esistente nel
cornicione a sbalzo su struttura in legno di sostegno.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune

Sega da ferro o forbice da lamiera

Pistola sparachiodi

Avvitatore elettrico

Trapano elettrico

O O O ©o

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Adesivo universale acrilico
o Silicone
o Vernice antiruggine
o Polveri

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

o Caduta dall'alto Possibile Significativo

0 Movimentazione manuale dei carichi  Possibile Modesto

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

0 Microclima Probabile Lieve

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati ed osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore
e Durante il montaggio delle grondaie deve essere presente solo il personale addetto a tale
lavorazione

62
Pagina di 105



Vietare l'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle
grondaie

Recintare l'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi
modificato dal D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere perimetrali o
coperte con tavoloni (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il sollevamento delle gronde al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite
imbragature e tenendo presente I'azione del vento

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

(Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio dioffesaal ~ come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale Nn.106/09
dall’alto - dall'alto o comunque per contatti

con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
ltaglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
el/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09
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abrasione/taglio/
perforazione delle mani

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

e

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo

6) Accessi dal sottotetto

Le tre aperture attualmente presenti nelle falde saranno modificate e trasformate in abbaini.

Si prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:
a) rimozione serramenti (velux) esistenti;
b) rimozione manto di copertura per la porzione necessaria alla realizzazione dell'intervento;
c) realizzazione tamponamenti nuovi abbaini;

d) realizzazione rivestimento esterno in lamiera di rame nuovi abbaini;
e) fornitura e posa nuovi serramenti abbaini,

f) ripristino del manto di copertura.

a) Rimozione serramenti (velux) esistenti

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi manuali di uso comune

Autogru

O OO

Opere Provvisionali

Utensili elettrici portatili

Ganci, funi, imbracature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponteggio metallico
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Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

Caduta dall'alto Possibile Significativo
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve

Rumore Probabile Lieve

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seqguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate ( Art 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che il ponteggio ed il castello di tiro siano in buono stato di conservazione,
regolarmente montati e protetti con mantovane

In caso di utilizzo della gru, attenersi alle istruzioni riportate nella scheda specifica ed
osservare scrupolosamente le procedure di movimentazione meccanica dei carichi mediante
gru

In caso di transito pedonale nell'area di lavoro, l'addetto deve bloccare il transito sul
marciapiede mediante appositi dissuasori di traffico

L'automezzo adibito al trasporto deve accedere o uscire dal cantiere solo in presenza di un
addetto e secondo le procedure da questo impartite

L'addetto deve controllare che nella zona non transitino persone e/o mezzi non autorizzati

Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i
lavoratori devono usare idonea cintura di sicurezza (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e
l'investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le
protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto (Art 126 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma (Art 112 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente

Verificare periodicamente ['efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico

| carichi sospesi devono seguire percorsi determinati affinché non sovrastino postazioni di
lavoro
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e Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art.
168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

e Per evitare il sollevamento di polvere, le macerie verranno bagnate prima di essere scaricate
(Art 153 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare l'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
_ N ) _ Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale n.106/09

dall'alto

dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
el/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

8

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

9

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono la
forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.3 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti
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Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le

cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo

b) Rimozione manto di copertura per la porzione necessaria alla realizzazione dell'intervento
Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o0 Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili
o Elevatore a cavalletto

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Polveri

Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Canale per il convogliamento dei materiali

o Ponteggio fisso

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Rumore Probabile Modesto

Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

Caduta dall'alto Possibile Significativo
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo

Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto

Microclima Probabile Lieve

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seqguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Recintare l'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del
D.lgs. n.81/08)

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Durante i lavori di rimozione deve essere assolutamente impedito il transito nelle aree a
rischio di caduta di oggetti dall'alto (Art 114 del D.lgs. n.81/08 )

L'area, che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della rimozione, deve essere
opportunamente delimitata in modo da impedire che il materiale di risulta possa investire 0
comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Vietare di gettare indiscriminatamente materiale dall'alto (Art. 153 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi rimossi

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art.
168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
Caduta di : lavoratore dal rischio dioffesa al | come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi _ | capo per caduta di materiale n.106/09
dall'alto - } dall'alto o comunque per contatti

con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
[taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

7y

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono la
forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo
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c) Realizzazione tamponamenti nuovi abbaini

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

O O o o

Attrezzi manuali di uso comune
Martello manuale

Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o

Polveri

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

0o

Ponteggio metallico a tubi giunti

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo
o Caduta dall'alto Possibile Significativo
0 Movimentazione manuale dei carichi | Possibile Significativo
o Elettrocuzione per mancato rispetto
delle distanze da linee elettriche in| Probabile Significativo
tensione
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto
0 Microclima Possibile Lieve

Classe

Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

sono riportati,

in maniera non esaustiva, (li

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature
Prima di avviare le operazioni di montaggio della struttura lamellare, il responsabile della
progettazione esecutiva che ha curato la stesura dell'elaborato, deve istruire opportunamente

70
Pagina di 105



il responsabile del montaggio in ordine alle specifiche del progetto ed alle modalita di
ancoraggio

Al montatore devono essere consegnate le schede tecniche di montaggio che costituiscono a
tutti gli effetti le istruzioni operative cui bisogna attenersi scrupolosamente durante le attivita di
posa in opera

Per operare in maniera sicura, i lavoratori incaricati di lavorare in quota devono essere
prowvisti delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza del caso. E necessario formare
i lavoratori per metterli in grado di riconoscere i rischi, comprendere i sistemi di lavoro
appropriati ed essere in grado di svolgere con competenza i relativi compiti, quali
I'installazione delle protezioni per le estremita, I'azionamento di una piattaforma di accesso
mobile, oppure come preparare ed indossare sistemi di protezione a cinghia

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda

Nel montaggio di un ponteggio metallico fisso devono essere rispettate le indicazioni del
fabbricante contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale all'impiego

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08)

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

La protezione delle estremita deve essere abbastanza resistente per sostenere una persona
che cade contro di essa

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Rendere disponibile un accesso sicuro, oltre ad uscite e postazioni di lavoro

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili

Durante l'effettuazione di lavori in quota, si dovrebbero tenere in debita considerazione le
condizioni atmosferiche, dal momento che la presenza di ghiaccio, bagnato o vento puo
aumentare considerevolmente il rischio di caduta di persone o materiale

Prima delluso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee
elettriche aeree che possano interferire con le manovre

Non utilizzare l'autogru e la piattaforma aerea in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella
Tabella | dell’'Allegato 1X del D.Igs. n.81/08

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo

Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere
Imbracare i materiali e le attrezzature in modo che durante il trasporto restino fermi

| materiali sciolti vanno messi dentro ceste metalliche

Nella fase di posizionamento degli elementi da posare, impartire le necessarie disposizioni ed
interdire la zona di operazione, onde evitare urti 0 schiacciamenti

Attenersi alle istruzioni e operare in modo coordinato

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08)

71
Pagina di 105



e Verificare lI'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

NOTE

Punture, tagli ed
abrasioni per contatto
con le attrezzature
durante le lavorazioni

Guanti di protezione

i

Guanti di protezione
meccanica da utilizzare nei
luoghi di lavoro caratterizzati
dalla presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Rif. Normativo

Art 75-77-78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punto 3,4 n.5

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Lesioni per contatto con
le attrezzature

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Rif. Normativo

Art 75 -77 — 78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punti 3, 4 n.6

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature.

Probabile caduta di
materiale dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o comunque
per contatti con elementi
pericolosi

Rif. Normativo

Art 75 -77 — 78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punto 3,4 n.1

UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Inalazione di polveri e
fibre

Facciale filtrante per
polveri FFP2

o

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base
acquosa di materiale
particellare >= 0,02 micron.

Rif. Normativo

Art 75 -77 -78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punti3,4n.4

UNI EN 149(2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.
Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Rif. Normativo

Art 75-77-78 D.lgs.
n.81/08 Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D. Lgs. 106/09 punto 3,4 n.9
UNIEN 361(2003)

Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNI EN 358 (2001)

Dispositivi di protezione
individuale per il
posizionamento sul lavoro e la
prevenzione delle cadute
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dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di
posizionamento sul lavoro

d) Realizzazione rivestimento esterno in lamiera di rame nuovi abbaini
Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Attrezzi manuali di uso comune
Martello manuale

Sega manuale per legno
Flessibile o smerigliatrice
Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

O O 0O o o o

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
o Cemento
o Silicone

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponteggio metallico a tubi giunti

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

o Caduta dall'alto Possibile Significativo

o Scivolamenti sul tetto Possibile Significativo

o Urti con le lamiere in movimentazione | Possibile Significativo

o0 Movimentazione manuale dei carichi | Possibile Significativo

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto

0 Microclima Probabile Lieve
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Per operare in maniera sicura, i lavoratori incaricati di lavorare sul tetto devono essere
prowvisti delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza del caso. E necessario formare
i lavoratori per metterli in grado di riconoscere i rischi, comprendere i sistemi di lavoro
appropriati ed essere in grado di svolgere con competenza i relativi compiti, quali
I'installazione delle protezioni per le estremita, I'azionamento di una piattaforma di accesso
mobile, oppure come preparare ed indossare sistemi di protezione a cinghia

E’ vietato gettare materiali dal tetto, che invece deve essere trasportato al suolo oppure
convogliato in appositi canali

Non accumulare sul tetto materiale che poi potrebbe cadere onde evitare il rischio ferire
gualcuno

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto

Evitare I'accesso ad aree pericolose poste al di sotto o nelle adiacenze delle aree del tetto su
cui si effettuano dei lavori

Utilizzare reti per rifiuti, vialetti coperti o precauzioni simili per evitare che il materiale in caduta
causi ferite

Assicurarsi che tutto il materiale sia conservato in maniera appropriata, soprattutto in presenza
di forte vento

Durante l'effettuazione di lavori sul tetto, si dovrebbero tenere in debita considerazione le
condizioni atmosferiche, dal momento che la presenza di ghiaccio, bagnato o vento puo
aumentare considerevolmente il rischio di caduta di persone o materiale

Prendere le misure collettive di protezione contro i rischi di caduta commisurate all’effettiva
valutazione del rischio, e comunque prima delle misure protettive personali. Ogni rimedio teso
ad evitare le cadute, come la protezione delle estremita, dovrebbe essere sufficientemente
resistente per prevenire od arrestare le cadute ed impedire che i lavoratori si feriscano
Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda

Nel montaggio di un ponteggio metallico fisso devono essere rispettate le indicazioni del
fabbricante contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale all'impiego.

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

La protezione delle estremita deve essere abbastanza resistente per sostenere una persona
che cade contro di essa.

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

Rendere disponibile un accesso sicuro, oltre ad uscite e postazioni di lavoro

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Installare sottoponti e le reti di sicurezza per proteggersi unicamente dal rischio di caduta
attraverso aperture o per sfondamento della copertura stessa. Non proteggono contro il rischio
di caduta verso l'esterno del perimetro del fabbricato. In tali casi devono percio essere previsti
parapetti o ponteggi di protezione lungo il perimetro

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili
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e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere
protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni

e Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti

e Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi

e Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al

fine di ripartire e diminuire lo sforzo

Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere

Imbracare i materiali e le attrezzature in modo che durante il trasporto restino fermi

| materiali sciolti vanno messi dentro ceste metalliche

Controllare il bilanciamento e I'aggancio dei carichi e prestare molta attenzione nelle fasi di

posa e sistemazione delle lastre di lamiera

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati

e Perilavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

NOTE

Punture, tagli ed

Guanti di protezione

Ll

Guanti di protezione
meccanica da utilizzare nei
luoghi di lavoro caratterizzati

Rif. Normativo
Art 75-77-78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08

abrasioni per contatto o ! o come modificato dal D. Igs.
dalla presenza di materiali e/o
con le attrezzature i attrezzi che DOSSONO CauSare 106/09 punto 3,4 n.5
durante le lavorazioni T ne p : ; UNI EN 388(2004)
fenomeni di abrasione/taglio/ - .
. ) Guanti di protezione contro
perforazione delle mani . o
rischi meccanici
Rif. Normativo
Puntale rinforzato in acciaio Art 75 -77 - 78 D.lgs. n.81/08
Scarpe contro schiacciamento/ Allegato VIII D.Igs. n.81/08

Lesioni per contatto con
le attrezzature

antinfortunistiche

&

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

come modificato dal D. Igs.
106/09 punti 3, 4 n.6

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature.

Probabile caduta di
materiale dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o comunque
per contatti con elementi
pericolosi

Rif. Normativo

Art 75 -77 — 78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Igs.
106/09 punto 3,4 n.1

UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione
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Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Rif. Normativo

Art 75 -77 -78 D.lgs.
n.81/08 Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D. Igs. 106/09 punto 3,4 n.9
UNIEN 361(2003)

Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNIEN 358 (2001)

Dispositivi di protezione

individuale per il
posizionamento sul lavoro e la
prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di
posizionamento sul lavoro

e) Fornitura e posa nuovi serramenti abbaini

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico a tubi giunti

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo

Caduta dall'alto Possibile Significativo

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seqguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

76
Pagina di 105



Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i
lavoratori devono usare idonea cintura di sicurezza (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e
l'investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le
protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto (Art 126 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma (Art 112 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che I'imbracatura del carico sia effettuata correttamente

Verificare periodicamente I'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art.
168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo ( Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al | come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale n.106/09
dall’alto - dall'alto o comunque per contatti

con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Ilgs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08

e/o per presenza di schiacciamento/abrasioni/perfora | come modificato dal D.lgs
chio%li fzrri ece - zione/ferite degli arti inferiori e n.106/09
’ ’ ' e suola antiscivolo e per UNI EN ISO 20344 (2008)
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salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Guanti in crosta

Punture, tagli e
abrasioni

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Caduta dall’alto

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo

f) Ripristino del manto di copertura.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Attrezzi manuali di uso comune
Martello manuale

Sega manuale per legno
Flessibile o smerigliatrice
Betoniera a bicchiere

Gru a torre

O O O o o o

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o Cemento
o Polveridilegno
o Polveri di inerti

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

o Ponteggio metallico a tubi giunti

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilita

Entita danno

Classe

o Caduta di materiale dall'alto

Possibile

Significativo

o Caduta dall'alto

Possibile

Significativo
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o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto
0 Microclima Probabile Lieve

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti
stabili

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere
protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni

Il sollevamento delle tegole al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite ceste
chiuse ai lati e tenendo presente I'azione del vento

Durante I'esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale
da offrire garanzie contro la possibilita di caduta accidentale, devono essere protetti

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, le modalita d'uso ed i tempi di contatto
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08)
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08)
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Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

NOTE

Punture, tagli ed
abrasioni per contatto
con le attrezzature
durante le lavorazioni

Guanti di protezione

Guanti di protezione
meccanica da utilizzare nei
luoghi di lavoro caratterizzati
dalla presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Rif. Normativo

Art 75-77-78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punto 3,4 n.5

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Lesioni per contatto con
le attrezzature

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Rif. Normativo

Art 75 -77 — 78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punti 3, 4 n.6

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature.

Probabile caduta di
materiale dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o comunque
per contatti con elementi
pericolosi

Rif. Normativo

Art 75-77-78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punto 3,4 n.1

UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Inalazione di polveri e
fibre

Facciale filtrante per
polveri FFP2

&

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base
acquosa di materiale
particellare >= 0,02 micron.

Rif. Normativo

Art 75-77-78 D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Igs. n.81/08
come modificato dal D. Lgs.
106/09 punti3,4 n.4

UNI EN 149(2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.
Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Caduta dall'alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Rif. Normativo

Art 75-77-78 D.gs.
n.81/08 Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D. Lgs. 106/09 punto 3,4 n.9
UNIEN 361(2003)

Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNIEN 358 (2001)

Dispositivi di protezione
individuale per il
posizionamento sul lavoro e la
prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di
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posizionamento sul lavoro

7) Fornitura e posa di linea vita in copertura

Trattasi del montaggio della linea vita, ossia di un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture
alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; pud essere del tipo
temporaneo o stabile. Nel primo caso viene utilizzata per il montaggio di edifici prefabbricati e
successivamente smontata, nel secondo caso viene installata sulle coperture dei nuovi edifici in
modo stabile, per la loro manutenzione. Inoltre, puo essere fissata su diversi tipi di materiali, quali
calcestruzzo, laterocemento, legno, e travi in ferro. Generalmente, la linea vita viene utilizzata da
lattonieri, muratori, installatori impianti, tecnici antenna e da chiunque debba salire in copertura per

lavorazioni o manutenzioni.

In particolare, le linee vita vengono installate per svolgere sulle coperture dei fabbricati (civili € non) i

seguenti interventi:

Misure di Prevenzione

Entita

Allestire lungo i bordi della
copertura parapetti
provvisori a norma di legge
per proteggere gli operatori

durante la fase di
montaggio del sistema
linea vita. Indossare

imbracatura e cintura di
sicurezza

Non gettare alcun tipo di
materiale dall’alto. Fissare
gli utensili da lavoro alla
cintura o portali in una
borsa a tracolla.

Elmetto di

Indossare
protezione

» accesso al tetto per vari usi;
» ispezioni del tetto in tutte le sue parti;
» riparazioni ordinarie e straordinarie;
» installazione di impianti tecnologici (parabole, fotovoltaico, termico-solare);
» pulizia canne fumarie e pulizia gronde;
» rifacimento lastrici solari ed impermeabilizzazioni.
Valutazione Rischio
Elenco Rischi Probabilita Danno
(P) (D)
Caduta d,l persone Possibile Significati
dall’alto VO
Caduta di materiale ed - Significati
) : Possibile
attrezzi dall’alto \Y/o}
Ferite, tagli e abrasmnl Possibile Modesto
alle mani

Indossare Guanti in crosta
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SCHEDA TECNICA

Nei lavori in quota, dove i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro
salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto, e quando il dislivello € maggiore
di quello imposto dalla legislazione vigente (2 mt), devono essere adottate misure di
protezione collettive (parapetti, ponteggi, impalcature, reti, ecc), in mancanza di queste e/o
per eliminare rischi residui, occorre utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale combinati
con ancoraggi singoli o linee vita rigide o flessibili.
Il progettista della linea vita deve prevedere il posizionamento dei dispositivi di ancoraggio,
valutando la solidita del solaio ed eventuali zone a rischio di caduta su balconi, terrazzi, vicini
all'impianto di ancoraggio.
Il progettista, oltre alla presentazione degli elaborati grafici che rappresentano la prima parte
del progetto, é tenuto a verificare, mediante calcoli, la resistenza della struttura di supporto
utilizzata per valutarne la capacita di sopportare i carichi indotti da un’eventuale caduta di un
operatore. Qualora non siano note le “caratteristiche tecniche dell’elemento costituente la
struttura portante, € necessario realizzare, a parte, delle prove di resistenza statica e
dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio” (UNI EN 795).
La linea vita deve essere progettata affinché il soggetto non abbia una caduta libera
superiore a 1,5 metri, considerando il fatto che, in relazione alla tipologia di assorbitori e
all'allungamento fisico/metallico del sistema sollecitato, lo spazio di arresto sara superiore.
Il montaggio della linea vita deve avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione degli
infortuni secondo quanto previsto dall’ Art. 115 del D.Lgs. 81/08 come integrato dal
D.Lgs.106/09 e secondo quanto indicato dalla norma di riferimento UNI EN 795:2002, che
specifica “i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di
ancoraggio progettati esclusivamente per I'uso con dispositivi di protezione individuale contro
le cadute dall’alto.
La legge non impone agli installatori di seguire corsi formativi, ma prevede che questi siano
adeguatamente formati e in grado di dimostrare al committente le proprie competenze, ossia
devono essere a conoscenza delle peculiarita che caratterizzano il sistema anticaduta, delle
problematiche che potrebbe incontrare e delle soluzioni da adottare.
Il montatore della linea vita deve prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

» attenersi strettamente alle prescrizioni del progetto fornito dal progettista;

» attenersi alle specifiche di montaggio riportate sul manuale tecnico del prodotto;

» verificare e controllare che le caratteristiche strutturali previste dal progetto siano reali;

» verificare la qualita del materiale utilizzato per il montaggio;
Gli installatori di Linee vita devono rilasciare, al termine dell'installazione del sistema
anticaduta, la Dichiarazione di corretto montaggio, con la quale dichiarano di avere eseguito
il lavoro a regola d'arte. Risulta necessario, quindi, dedicare tempo all’aggiornamento e alla
formazione in modo tale da accrescere costantemente le proprie conoscenze relative
all'argomento Linee Vita.
Installare parapetti provvisori per proteggere gli operatori durante la fase di montaggio del
sistema linea vita.
Verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione,
con particolare attenzione alla consistenza strutturale e al corretto fissaggio, in grado di poter
resistere alle sollecitazioni nell'insieme e in ogni sua parte, in relazione alle condizioni
ambientali ed alla sua specifica funzione. Non modificare o eliminare un parapetto, ma
segnalare al responsabile eventuali non rispondenze del parapetto alla normativa
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’'uso
Usare i dispositivi di protezione individuale

Normativa di riferimento

Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto” del D.Lgs. 81/08 come
modificato dal D.Lgs.106/09.

UNI EN 795:2002 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto:
Dispositivi di ancoraggio”.
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Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al | come  modificato dal D.Igs
materiale/attrezzi capo per caduta di materiale Nn.106/09

dall’alto

dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfora
zione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.gs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura

di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano
in altezza su scale o ponteggi.
Da utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIi
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di

protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature
per il corpo

8 — Smantellamento cantiere e pulizia finale

Il cantiere viene smobilizzato, in particolare vengono rimossi ed allontanati gli elementi di recinzione
e di delimitazione provvisoria di cantiere, gli arredi e la segnaletica utilizzata, dopo si procede alla

pulizia finale dell’area.

Durante questa fase di lavorazione I'lmpresa Appaltatrice dovra disporre un operatore a terra
debitamente addestrato per la gestione del traffico.

Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
o Utensili elettrici portatili

o Autocarro
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Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. STE Classe
Probabilita |danno
Caduta attrezzature/materiali Probabile Significativo
Caduta dall'alto Probabile Significativo
Elett_rocj‘uzm_ne (per contatti diretti Possibile Significativo
e/o indiretti)
Movimentazione manuale dei carichi | Possibile Significativo
Esposizione a rumore Possibile Significativo
Scivolamenti/cadute in piano Possibile Modesto
Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto
Tagli, abrasioni e schiacciamenti alle pgssibile Modesto
Microclima (caldo-freddo) Possibile Modesto

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seqguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
1. Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
2. Delimitare la zona interessata dalle operazioni, se tale zona e nellimmediata vicinanza
della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme
del codice della strada e al regolamento d'attuazione

3. Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento

4. Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del carico

5. Durante le fasi di carico/scarico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, mediante
avvisi e sbarramenti

6. Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli

7. Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano

interventi in quota (scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc) (Art 111-115 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

8. Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti assicurato in altro
modo contro al rischio di caduta dall’alto (Art 111 — 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

9. | percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

10.Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

11.Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

12.Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

13.Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

14.Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso di attrezzature
di sollevamento
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15.Nella movimentazione manuale, posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta

16.Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori usare appositi attrezzi
manuali per evitare lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture
circostanti

17.1 lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali
pesanti finché la stessa non sara terminata

18.Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi

19. Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole

20.Controllare periodicamente lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in
dotazione individuale

21.Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o
d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate
all'attrezzo stesso

22.Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la
proiezione di schegge

23.Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi

24.Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per lI'uso a cui € destinato e nel modo piu
appropriato

25.Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile

26.Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti
(asce, roncole, accette, ecc.)

27.Gli utensili elettrici dovranno essere prowvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal
simbolo del doppio quadrato (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

28.Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non dovranno essere
collegati allimpianto di terra (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

29.Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali

30.Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni

31.Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti
accidentali

32.Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne

33.Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

34.Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

35. Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Elenco, non esaustivo, della minima dotazione di DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
. . . lavoratore dal rischio di offesa al punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Urti, colpi, impatti e duta di ial difi dal DI
compressioni . capo per caduta di materiale ~ come  modificato a lgs
= dall'alto o comunque per contatti n.106/09
con elementi pericolosi UNI EN 397(2001)
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Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
ltaglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

&

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

9

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono la
forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti

6. Prescrizioni

operative, misure preventive e protettive e dispositivi di

protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

L'organizzazione del cantiere e le sue modeste dimensioni non prevede interferenze tra le

lavorazioni.

L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro, come ipotesi di piano, € definita nel Cronoprogramma

delle lavorazioni.

In generale, in caso di simultaneita (previste) della lavorazioni eseguite in cantiere, queste non
dovranno comportare interferenze di tipo spaziale.
Il coordinatore in fase di esecuzione dovra comunque eseguire in modo periodico e comunque prima
del verificarsi delle interferenze le riunioni di coordinamento per determinare ed eliminare eventuali
situazioni di pericolo per incapacita organizzativa e relazionale tra operatori.
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7. Misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

Le imprese che interverranno per la realizzazione dei lavori utilizzeranno tutte gli stessi
apprestamenti di cantiere in particolare:
- recinzione di cantiere;
- impianto elettrico di cantiere;
- baracca di cantiere;
- bagno di cantiere.
E vietato I'utilizzo da parte dei lavoratori di attrezzature appartenenti ad altre imprese.
E altresi vietato I'utilizzo da parte dei lavoratori di DPI appartenenti ad altri lavoratori, i DPl_sono

personali.

8. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, frai datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed
ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del
PSC.

Deve llustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione,
nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le
informazioni necessarie alle verifiche.

Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al Capitolo Pianificazione della sicurezza e
Programmazione operativa delle lavorazioni, e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

9. Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori.

Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione
del personale addetto.

10. Durata dei lavori

La durata dei lavori € presunta in 150 giorni come indicato nell’allegato Cronoprogramma dei lavori.

11. Stima dei costi della sicurezza

Per quanto attiene I'esecuzione dei lavori 'onere relativo ai costi della specifici e riportato nella
seguente tabella.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
01.P25.B70.0
05
12/12/2016

2/2
28.A05.E10.0
05
08/05/2017

3/3
28.A05.E10.0
10
08/05/2017

OPERE PER LA SICUREZZA E
PROVVISIONALI
OPERE PER LA SICUREZZA

Affitto di steccato (fino a 12 mesi)
formato conpali e tavole rustiche di
cm 3 comprese le eventuali porte
e passaggi carrai con le rispettive
chiusure, compreso il montaggio e
lo smontaggio

Delimitazione aree di cantiere
Zona di intervento 1 - Ingresso
principale su piazza Vittorio
Veneto

Zona di intervento 2 - Ingresso
secondario su intersezione via
Mensa - via Medici del Vascello -
Angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Angolo su
piazza Matrtiri della Liberta - via
Buridani - Angolo sud-ovest

SOMMANO m?

RECINZIONE di cantiere
realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione area logistica

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere
realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare

2,00
2,00

2,00

2,00

3,00
13,00
30,00

3,00
10,00
10,00
15,00

3,00
15,00
20,00
15,00

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000

12,00
52,00
60,00

12,00
20,00
20,00
30,00

12,00
30,00
40,00
30,00

318,00

18,00
3,00

21,00

10,83

3,62

3'443,94

76,02

A RIPORTARE

3'519,96
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'519,96
nolo per ogni mese successivo al
primo
Delimitazione area logistica per
ulteriori mesi 3
Quantita di cui all'art. precedente
per ulteriori mesi 3 3,00 21,000 63,00
SOMMANO m 63,00 0,50 31,50
4/4 Nolo di ponteggio tubolare esterno
01.P25.A75.0 |a telai prefabbricati compreso
05 trasporto, montaggio, smontaggio
12/12/2016 |nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte
(la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30
giorni
Ingresso principale su piazza
Vittorio Veneto 10,00 12,000 120,00
8,35 12,000 100,20
19,30 12,000 231,60
8,35 12,000 100,20
10,00 12,000 120,00
Angolo nord-ovest 9,40 123,000 1'156,20
7,45 12,000 89,40
9,40 12,000 112,80
Angolo sud-ovest 14,20 12,000 170,40
22,90 12,000 274,80
SOMMANO m? 2°475,60 6,22 157398,23
5/5 Nolo di ponteggio tubolare esterno
01.P25.A75.0 |a telai prefabbricati compreso
10 trasporto, montaggio, smontaggio
12/12/2016 |nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.)) e della progettazione
della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte
(la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per ogni
mese oltre il primo
Per ultriori mesi 1 2,000 2,00
Ingresso principale su piazza
Vittorio Veneto 10,00 12,000 120,00
8,35 12,000 100,20
19,30 12,000 231,60
8,35 12,000 100,20
10,00 12,000 120,00
Angolo nord-ovest 9,40 123,000 1'156,20
7,45 12,000 89,40
A RIPORTARE 1'919,60 18949,69




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'919,60

187949,69

6/6
01.P25.A91.0
05
12/12/2016

717
28.A10.C05.0
05
21/04/2017

SOMMANO m?2

Nolo di piano di lavoro, per
ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75,
eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
Nolo di piano di lavoro e
sottopiano per mesi 3

Ingresso principale su piazza
Vittorio Veneto

Angolo nord-ovest

Angolo sud

SOMMANO m?2

MANTOVANA per protezione di
aree di transito pedonale o aree di
lavoro a carattere continuativo,
idonea per proteggere contro gli
agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima
non inclusa, e provvista di tavolato
superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli
accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta.

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

9,40

10,00
8,35
19,30
8,35
10,00
9,40
7,45
9,40
14,20
22,89

0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

12,000

112,80

2°032,40

54,00
45,09
104,22
45,09
54,00
50,76
40,23
50,76
76,68
123,61

644,44

1,01 2°052,72

2,45 1'578,88

A RIPORTARE

22'581,29




DIMENSIONI IMPORTI

ﬁiﬁ&‘i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°581,29
Zona di intervento 1 10,00 1,500 15,00
8,35 1,500 12,53
19,30 1,500 28,95
8,35 1,500 12,53
10,00 1,500 15,00
Zona di intervento 2 9,40 1,500 14,10
7,45 1,500 11,18
9,40 1,500 14,10
Zona di intervento 3 14,19 1,500 21,29
22,88 1,500 34,32
SOMMANO m2 179,00 10,38 1858,02
8/8 Realizzazione di TETTOIA di
28.A10.C10.0|protezione di zone interessate da
05 possibile caduta di materiali

21/04/2017 |dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato
di legno o metallico, comprensiva
di manutenzione e smontaggio.
costo primo mese o frazione di
mese

Tettoia di protezione accesso
principale da piazza Vittorio

Veneto 5,00 3,300 16,50
Tettoia di protezione accesso da
via Mensa 5,00 3,000 15,00
SOMMANO m?2 31,50 15,35 483,53
9/9 SCHERMATURA di ponteggi e
28.A05.A06.0 |castelletti per contenimento
05 polveri, con reti, teli traspiranti,

08/05/2017 |stuoie e simili, fornita e posta in
opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura
ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato
di superficie facciavista e per tutta
la durata dei lavori

Schermatura torri di salita e

discesa
Zona di intervento 1 2,00 3,00 16,000 96,00
4,00 1,80 16,000 115,20
SOMMANO m?2 211,20 2,26 477,38
257400,22
OPERE PER LA
SICUREZZA E PROVVISIONALI
euro 257400,22
A RIPORTARE
L'onere relativo ai costi della sicurezza specifici risulta di € 25.400,22.
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12. Gestione delle emergenze

Ogni impresa dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza (personale adeguatamente formato);
dovranno essere esposte in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni;

dovra essere predisposta, in luogo facilmente accessibile, la cassetta di pronto soccorso;

in caso di presenza del rischio incendio, predisporre un estintore a polvere in un luogo di facile
accesso ad una distanza non superiore a ml. 10 dal luogo di lavoro;

per ciascuna zona di lavoro dovra essere prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente
segnalata;

definire, segnalare e mantenere sgombre da ostacoli le vie e le uscite di emergenza;

tenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione o di
accesso del personale di soccorso;

ogni ditta dovra rendere edotti i lavoratori delle procedure sottoscritte e definire almeno un
addetto che si rechi immediatamente all’accesso per attendere i Soccorsi.

Compiti e procedure Generali:

I'addetto incaricato dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi (i
numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel presente piano; gli operai presenti nel
cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo piu sicuro (ingresso cantiere o luogo
destinato).

il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Primo Soccorso:

Poiché nelle emergenze é essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.F., ecc;

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza
chiara di quanto é accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure
di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle
condizioni dei feriti;

in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso.

Come si puo assistere l'infortunato:

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c’e pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d’intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie;
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spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente
fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);

porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure
(solo per personale formato ed in grado di eseguire I'intervento di primo soccorso);
rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima
di reciproca fiducia;

conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d’'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

13. Elenco della documentazione da conservare in cantiere

Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. (camera di commercio ed artigianato);

dichiarazione contenente il nominativo e la posizione contributiva di ogni singolo lavoratore
(libro matricola o libro unico del lavoro);

D.U.R.C. (documento unico regolarita contributiva);

nomina del R.S.P.P;

dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008;
dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano;
nomina del medico competente e idoneita sanitaria dei lavoratori;

copia della notifica preliminare trasmessa agli organi competenti;

copia del registro degli infortuni;

copia del presente piano di sicurezza e coordinamento (PSC) debitamente sottoscritto;
documentazione progettuale (P.d.C — DIA — inizio lavori — ecc.);

copia del POS;

copia del PIMUS in presenza di ponteggio e relativo calcolo se necessario;

copia del documento di valutazione dei rischi Aziendale o autocertificazione;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento con relative verifiche periodiche e
denuncie alle pubbliche amministrazioni competenti;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata sup. a 200 kg;
dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo schemi tipo;

dichiarazione di conformita per 'impianto elettrico di cantiere sottoscritta da tecnico abilitato;
attuazione dell’art. 117 del T.U. 81/2008 per le operazioni effettuate in prossimita di linee
elettriche;

denuncia allISPESL e ARPAV competente per territorio degli impianti di messa a terra;
copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d’'uso e manutenzione delle macchine;

copia del contratto d’appalto e di subappalto;

omologazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche trasmessa
allISPELS e al’ARPAV territorialmente competenti;

Piano di lavoro approvato dall’ASL per interventi di bonifica e rimozione amianto;
Programma di sequenza e piano di lavoro per demolizioni estese;

Nomina del Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione;

Dichiarazioni di cui all’all. XVII del T.U. 81/2008;

Certificazioni inerenti gli apparecchi radiocomando;

Valutazione dei livelli di esposizione al rumore.
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14. La segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, € una “segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita o ad una
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la
salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. Qualora i rischi individuati
dalla valutazione effettuata “non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi
o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro
fa ricorso alla segnaletica di sicurezza”...... "allo scopo di : avvertire di un rischio o di un pericolo le
persone esposte vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo prescrivere determinati
comportamenti necessari ai fini della sicurezza fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza”.
Scopo della segnaletica e quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su
oggetti e situazioni che possono determinare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure
antinfortunistiche, solamente le richiama. Le caratteristiche che deve avere la segnaletica, sia
permanente che occasionale, sono descritte nel Titolo V del D.Lgs. 81/2008. Esse possono essere
cosi riassunte:

Seagnale di divieto
(forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, banda, o bordo rosso). Quelli principalmente
impegnati in cantiere sono:
e Divieto di accesso ai hon addetti ai lavori
Divieto di sostare sotto i ponteggi
Divieto di gettare materiale dai ponteggi
Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza
Divieto di usare fiamme libere.

Segnale di avvertimento pericolo
(forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero ). Quelli principalmente impiegati in
cantiere sono:

e Pericolo di carichi sospesi

e Pericolo di tensione elettrica

e Pericolo di transito macchine operatrici

e Pericolo di caduta in profondita

Segnale di prescrizione
(forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde). Quelli principalmente usati in
cantiere sono:

e Usare il casco

e Usare calzature protettive

e Usare i guanti

e Usare le cinture di sicurezza

Segnale di salvataggio e sicurezza
(forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde). Quelli principalmente usati in
cantiere sono:

e Pronto soccorso

Seagnale per attrezzature antincendio
(forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso)
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Segnalazione di ostacoli o punti di pericolo

Gli ostacoli, presenti in cantiere, devono essere segnalati con nastri di colore giallo e nero oppure
con altri di colore rosso e bianco; le sbarre dovranno avere un inclinazione di 45° e dimensioni piu o
meno uguali fra loro. Anche i pozzetti aperti, e gli altri luoghi ove vi puo essere rischio di caduta nel
vuoto, quando necessario, devono essere segnalati con i nastri di cui sopra, e naturalmente devono
essere presi gli altri provvedimenti per evitare infortuni, quali posa di parapetti normali, parapetti
normali con arresto del piede, quadrilateri per botole, ecc.., perché, sia ben chiaro, la segnaletica non
esime dal mettere in atto le protezioni prescritte dalle norme e dal comune buonsenso.

Segnalamento temporaneo

1.

| lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo mediante I'impiego di specifici segnali previsti dal presente
regolamento ed autorizzati dall’ente proprietario.

| segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno
colore di fondo giallo.

Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi
condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni € vietato |
uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

| segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle
circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada . Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministero dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione
in cui viene posto e, ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri
di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in
contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli
temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere
immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza.
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15.

Prescrizioni e Vademecum di carattere generale

CADUTE DALL'ALTO

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota
inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere
impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
passaggio sopraelevati. Qualora risulti impossibile I'applicazione di
tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali
atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda
dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da
tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto
deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di
arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta
deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di
interferire con le persone in caduta, causandogli danni o
modificandone la traiettoria.

URTI - COLPI - IMPATTI -
COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono
essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature
idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per
'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi
devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e
permettere una sicura e agevole movimentazione.

PUNTURE - TAGLI - ABRASION

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi
taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli
organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro
i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o
non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree
a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi,
occhiali, etc.).

VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed
attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo
dell’'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le
soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.:
manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere
mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata
I'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

SCIVOLAMENTI - CADUTE A
LIVELLO

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu
possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. |
percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere
mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace
di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro e
necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi
provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in
elevazione e in profondita. Le vie d’accesso al cantiere e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne e notturne.

CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti
inflammabili, esplosivi 0 combustibili, devono essere adottate le
misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: -le
attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo alllambiente
in cui si deve operare; -le macchine, i motori e le fonti di calore
eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute
inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori
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tensione; -non devono essere contemporaneamente eseguiti altri
lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte
fiamme libere o corpi caldi; -gli addetti devono portare calzature ed
indumenti che non consentano I'accumulo di cariche elettrostatiche
o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; -nelle
immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per
la classe di incendio prevedibile; -all'ingresso degli ambienti o alla
periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste
scritte e segnali ricordanti il pericolo. Nei lavori a caldo con bitumi,
catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di
riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione.
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la
diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare
ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei
dispositivi di protezione individuali.

ELETTRICI

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione
dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di
linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. |
percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione
devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate
apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai
lavori in prossimita di linee elettriche. La scelta degli impianti e delle
attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la
conformita alle norme di Legge e di buona tecnica. L'impianto
elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere
redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la
manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata
da personale qualificato.

RUMORE

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare
attenzione alla silenziosita d’'uso. Le attrezzature devono essere
correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante
il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono
essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo
essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni
collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in
opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la
rumorosita non e diversamente abbattibile € necessario adottare i
dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel
rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli
addetti alle mansioni rumorose.

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di
macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture
provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la
zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile deve essere
installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti
comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di
potenziale pericolo.

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in
posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o
meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso
'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro
natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei
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corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino
mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso involontario
alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la
natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso
dell’elmetto di protezione personale.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo
impegno fisico del personale addetto. In ogni caso € opportuno
ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere
facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione. In relazione alle caratteristiche ed entita
dei carichi, 'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di
informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana
minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano
'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o
la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle
depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e
comungue nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza
sanitaria.

GETTI - SCHIZZI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi
dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad
impedirne la propagazione nell’'ambiente di lavoro, circoscrivendo la
zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti
di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

ALLERGENI

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni
allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). |
fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti,
presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va
attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei
fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di
affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del
corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con
prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI
appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

INVESTIMENTO

Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro
devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque
sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno
del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei
percorsi e dei mezzi. Per 'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di
lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso
al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute
costantemente in condizioni soddisfacenti.

OLI MINERALI E DERIVATI

Nelle attivita che richiedono 'impiego di oli minerali o derivati (es.
stesura del disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione
attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie
per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore.
Occaorre altresi impedire la formazione di aerosol durante le fasi di
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lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono
costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

GAS - VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, hebbie, aerosol e simili,
dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a
impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore
massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della
concentrazione puo anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione
generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da
abbattimento. In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo
del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura
secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati
all'agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del
personale per i casi di emergenza. Qualora sia accertata o sia da
temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o
asfissianti o la irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli
addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di
sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il
continuo collegamento con persone all’esterno in grado di
intervenire prontamente nei casi di emergenza.
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16. Numeri di telefono utili da affiggere in cantiere

Polizia Stradale 113

Polizia Municipale Citta di venaria Reale 011/4593437
Pronto soccorso ambulanze-emergenza sanitaria 118
Carabinieri 112

Polizia di Stato 113

Vigili del Fuoco 115

Regione Piemonte Protezione Civile 011/4321306
Acquedotto 800-239111
GAS guasti 800900 777
ENEL / servizio clienti 800900800
ENEL / servizio guasti 803500
Croce Rossa sede di Torino 011/2445411
Croce verde Citta Venaria reale 011/4526045
Ospedale di Venaria Reale (centralino) 011/49911

17. Disposizioni conclusive

17.a) Norme per la redazione dei piani operativi di sicurezza — variazioni ed integrazioni del
piano di sicurezza e coordinamento ed in sede di esecuzione

Note generali

L'impresa deve redigere il piano operativo di sicurezza da intendersi come Piano di dettaglio del
Piano di sicurezza e coordinamento.

Il Piano operativo di sicurezza é il documento che il datore di lavoro redige, in riferimento al cantiere
specifico, per la parte di lavori assegnatagli, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

In particolare deve riportare:

- l'anagrafica di cantiere con le relative mansioni, con particolare riferimento per i soggetti
con compiti specifici in materia di prevenzione infortuni;

- l'elenco delle attrezzature da adoperare e gli estremi della relativa documentazione di
attestazione dei requisiti di sicurezza e di conformita alle norme e dell’'ultima verifica
effettuata per legge;

- I'elenco delle opere provvisionali da predisporre corredate delle autorizzazioni, di eventuali
progetti e dell’ultima verifica effettuata per legge;

- I'elenco delle sostanze da adoperare corredate dalle schede tecniche di prodotto;

- lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi specifici della propria attivita e delle
relative misure di prevenzione e protezione da adottare, compreso il rapporto di
valutazione del rischio rumore, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 277/91;
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- la predisposizione di piani specifici di montaggio di prefabbricati in calcestruzzo armato;
- la predisposizione di piani specifici di montaggio di prefabbricati in acciaio;

- ladocumentazione inerente I'idoneita lavorativa specifica dei lavoratori da impiegare;

- il cronoprogramma operativo e la planimetria definitiva di allestimento del cantiere.

| Piano operativo dovra essere redatto tenendo in debito conto il Piano di sicurezza e
coordinamento, al quale si dovra conformare.

Nessuna lavorazione potra essere eseguita se prima non e avvenuta la predisposizione e la
relativa approvazione del Piano operativo di sicurezza.

E’ facoltad delllmpresa presentare modifiche o varianti al coordinatore per I'esecuzione, in relazione
alla propria esperienza e ai propri mezzi. Tali richieste e/o modifiche dovranno essere descritte nel
Piano operativo di sicurezza che costituisce parte integrante del presente Piano di sicurezza e
coordinamento.

E’ facoltd del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori accettare le richieste di modifica in relazione
alla globalita del progetto.

Ogni elemento che costituisce formale variante al Piano di sicurezza e coordinamento, relativo
all’organizzazione del cantiere e alla pianificazione dei lavori, dovra essere formulato a parte quale
integrazione resa ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.c.

17.b) Eventuali lavorazioni non comprese nel presente Piano di sicurezza e coordinamento

Qualora, in sede esecutiva, si rendesse necessario intraprendere una lavorazione non compresa nel
presente Piano di sicurezza o ci0 venisse ordinato dalla Direzione dei lavori, L'impresa dovra
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Piano di sicurezza e
coordinamento che, per analogia di rischio, possono essere attuate; in caso contrario L'impresa
dovra immediatamente predisporre documentazione integrativa al Piano operativo di sicurezza che
verra sottoposta all'approvazione del Coordinatore in sede di esecuzione; detta documentazione fara
parte degli aggiornamenti previsti.

17.c) Gestione del piano di sicurezza e coordinamento

Definizione delle procedure di gestione del piano di sicurezza e coordinamento e rapporto tra i vari
soggetti coinvolti.

Si rimanda al capitolo relativo a COMPITI E RESPONSABILITA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INFORTUNI, per quanto concerne le relative responsabilita, con particolare riferimento a quelle in
capo agli operatori di cantiere, ai responsabili della gestione delle attivita lavorative ed
all’Appaltatore.

Prima dellinizio effettivo delle lavorazioni di cantiere verra concordata una riunione preliminare al fine
di individuare le procedure operative in relazione alle caratteristiche aziendali delle Imprese operati in
cantiere. Il coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione procedera quindi alla stesura di un
verbale di coordinamento; a detta riunione cui parteciperanno:

- il responsabile dei lavori per conto del Committente od il Committente stesso;
- la direzione dei lavori;

- il coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione;

- il direttore del cantiere dell'lmpresa appaltatrice;

- i rappresentanti tecnici delle Imprese subappaltatrici;
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- il coordinatore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i responsabili del SPP;
- gli eventuali lavoratori autonomi.

Durante il corso dei lavori il Coordinatore in fase di esecuzione procedera a verifiche ed ispezioni
periodiche presso il cantiere e redigera i relativi verbali di sopralluogo; quando lo riterra opportuno
convochera delle riunioni di coordinamento al fine di concordare modalita specifiche di intervento.

S ricorda che ogni variazione non autorizzata delle prescrizioni contenute nel presente Piano di
sicurezza e di coordinamento, che fa parte integrante del contratto d’appalto, gravera sulla piena ed
esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

Disposizioni per la consultazione dei rappresentanti.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro dovra consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante
per la sicurezza potra formulare.

Disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
e il coordinamento delle attivita e la reciproca informazione.

Sara a carico dell'lmpresa appaltatrice ogni onere per il coordinamento tra i lavoratori, secondo
quanto previsto nel capitolo relativo a COMPITI E RESPONSABILITA IN MATERIA DI
PREVENZIONE INFORTUNI, in ogni caso il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
convochera, quando lo riterra opportuno, i responsabili delle ditte appaltatrici al fine di favorire la
migliore organizzazione del cantiere.

Sara poi loro responsabilita procedere alla corretta informazione di tutti i lavoratori coinvolti nelle
operazioni di lavoro.

17.d) Pianificazione dei lavori e misure di coordinamento

Si allega al Piano di sicurezza e di coordinamento la planimetria generale dell’allestimento del
cantiere al fine di agevolare I'lmpresa esecutrice nelle scelte da effettuare per I'organizzazione delle
proprie attivita.

Si sottolinea che in assenza di definizioni diverse nel Piano operativo di sicurezza verranno assunte
quali prescrittive quelle riportate nell’anzidetta planimetria.

Si allega il cronoprogramma generale dei lavori al fine di individuare sovrapposizione tra le fasi di
lavoro e per consentire I'analisi delle contemporaneita critiche; detto programma €& da intendersi
indicativo e non esaustivo.

L'lmpresa mandataria dovra redigere, come gia detto, il cronoprogramma operativo e la
planimetria definitiva di allestimento del cantiere, che faranno parte integrante del Piano
operativo di sicurezza.

Il Cronoprogramma generale dei lavori deve intendersi quale ipotesi di successione temporale delle
fasi operative, come previste nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

Detto cronoprogramma individua la sovrapposizione di fasi lavorative e la corrispondente ipotetica
criticita di organizzazione e gestione del cantiere.

Sulla base delle informazioni riportate I'lmpresa appaltatrice, sentite le Imprese subappaltatrici, dovra
elaborare un proprio Cronoprogramma operativo che tenga conto delle caratteristiche aziendali e
organizzative secondo le quali I'impresa intende affrontare I'esecuzione completa delle opere.
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Nel Cronoprogramma operativo l'impresa dovra individuare le interferenze che prevede debbano
generarsi tra le lavorazioni e tra i propri lavoratori e le eventuali Ditte subappaltatrici.

Nel Piano operativo di sicurezza I'lmpresa dovra indicare i propri metodi di organizzazione e gestione
di dette interferenze.

In generale sono stati identificati tre tipi di criticitd del cantiere che tengono conto delle seguenti
condizioni:

- criticita bassa: presenza di una singola fase di lavoro;
- criticita media: presenza da 2 a 3 fasi contemporanee di lavoro;
- criticita alta: presenza da 4 o piu fasi contemporanee di lavoro.

La presenza contemporanea di piu fasi di lavoro richiede da parte delllmpresa mandataria una
maggiore attenzione alle interferenze che possono generarsi.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento individua, nell'arco temporale dell’esecuzione dei lavori, i
periodi in cui sono piu frequenti ed intense le interferenze e 'lmpresa mandataria dovra esplicitare
nel proprio Piano operativo di sicurezza quali_disposizioni particolari intende adottare nei casi di
sovrapposizione delle lavorazioni.

La fasi di lavoro individuate nel presente Piano di sicurezza e di coordinamento individuano i rischi
particolari determinati dall’utilizzo delle attrezzature previste e dai mezzi utilizzati, indicando i metodi
preventivi di riduzione dei rischi stessi.

Nelle fasi di cantiere ove si sovrappongono le lavorazioni, il Direttore del cantiere dovra:

- pianificare ed organizzare le funzioni lavorative in modo tale da non creare disservizi tra le
squadre impegnate;

- predisporre la raccolta di dati riguardanti I'impiego di mezzi, materiali e operai, noli e
subappalti, impegnati nell’esecuzione delle lavorazioni in avanzamento, tali dati dovranno
essere organizzati e distribuiti nelle varie fasi lavorative al fine di verificare, a consuntivo, le
previsioni di progetto;

- informare i capi squadra preposti alle lavorazioni in sovrapposizione dei rischi derivanti dalle
interferenze tra i lavori;

- far sorvegliare costantemente dal capo cantiere e dai preposti (capi squadra) 'andamento
delle operazioni di cantiere e la movimentazione delle macchine;

- non far utilizzare le stesse macchine o le stesse attrezzature ad operatori impegnati in
lavorazioni diverse, in modo tale da non interrompere l'esercizio di eventuali dispositivi di
protezione collettiva;

- accertarsi, prima dell'inizio delle lavorazioni, di assenza cavi elettrici in tensione nelle
vicinanze della zona di operazione;

- delimitare, ove possibile, le zone di lavorazione con cavalletti e nastro rosso/bianco;

- tenere costantemente aggiornato il cronoprogramma operativo in modo tale da formulare
previsioni sulle sequenzialita delle fasi di lavoro in corso.

La pianificazione del cantiere a carico delllImpresa mandataria sara argomento di verifica in sede di

coordinamento della sicurezza in esecuzione; il coordinatore della sicurezza richiedera all'lmpresa

stessa notizie ed informazioni circa i metodi di controllo e di organizzazione adottati dalla Direzione

tecnica.
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18. Anagrafica e firme per accettazione

Committenti \ Citta di VENARIA REALE \ Piazza Martiri della Liberta n. 1

Firma:

R.U.P. ‘arch. Diego CIPOLLINA ‘Piazza Martiri della Liberta n. 1

Firma:

R.L. ‘arch. Diego CIPOLLINA ‘Piazza Martiri della Liberta n. 1

Firma:

Progettista e
D.L.

arch. Antonio BESSO-MARCHEIS Via artisti 31bis , 10124 TORINO (TO)

Firma:

Coordinatore |arch. Antonio BESSO-MARCHEIS Via artisti 31bis , 10124 TORINO (TO)
in fase di
progettazione

Firma:

Coordinatore |arch. Antonio BESSO-MARCHEIS Via artisti 31bis , 10124 TORINO (TO)
in fase di
esecuzione

Firma:

Ditta ‘ ‘

Firma:

Ditta | |
Firma:

Ditta | |

Firma:
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CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento consiste nei lavori di manutenzione straordinaria e di restauro del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche della Scuola “E. De Amicis”.

Il Progetto Definitivo-Esecutivo prevede una successione di opere mirate al restauro e
ripristino delle parti di copertura, cornicioni con attico e sistemi di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche interessati da fenomeni di degrado e infiltrazioni dell’ edificio della
Scuola “Edmomdo De Amicis” sita in piazza Vittorio Veneto n. 2 nel Comune di Venaria
Reale. E’ prevista anche la posa dei dispositivi anticaduta in copertura.

| lavori interessano tre zone della copertura dell’edificio della Scuola “E. De Amicis” cosi

individuate:

- Zona di intervento 1: Attico soprastante il cornicione sommitale sulla facciata
dell’ ingresso principale dell’edificio antistante la piazza Vittorio Veneto compresi
i risvolti verso la via Mensa (ad est) e la via Buridani (a sud).

- Zona di intervento 2: Attico soprastante il cornicione sommitale sulla facciata
dell’ ingresso secondario dell’edificio antistante l'intersezione della via Mensa
con la via Medici del Vascello.

- Zona di intervento 3: Attico soprastante il cornicione sommitale sulla facciata
antistante la piazza Martiri della Liberta (ad ovest) e il risvolto sulla via Buridani
(a sud).

Le opere per i lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauro del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche della Scuola “E. De Amicis” piazza Vittorio

Veneto 2 — Venaria (Torino), si individuano come segue:

1) Messa in sicurezza:

Messa in sicurezza delle tre zone di intervento (Zona 1 su piazza Vittorio Veneto, Zona 2
sull'intersezione tra via Mensa e via Medici del Vascello, Zona 3 su piazza Martiri della
Liberta e risvolto su via Buridani) con la costruzione di ponteggio di facciata a servizio del
piano cornicione e attico, la realizzazione dei piani di lavoro, della mantovana di

protezione delle parti sottostanti la copertura e dell’'accesso dalla piazza Vittorio Veneto e



degli steccati di protezione lungo tutto i perimetri delle tre aree di cantiere e dell'area
logistica.
2) Rilievo e saqaqi stratigrafici:

Rilievo grafico e fotografico puntuale degli elementi architettonici e decorativi, esecuzione
dei saggi stratigrafici ad opera di restauratore/restauratrice accreditato/tata nei punti
significativi dei prospetti degli attici soprastanti i cornicioni delle tre zone di intervento.

3) Copertura attici:

Nelle Zone 1, 2 e 3 di intervento € previsto il ripristino con I'impiego di malta tipo “Geolite
Kerakoll” delle testate delle pareti degli attici in cemento esistenti con la sostituzione degli
elementi ammalorati e la successiva fornitura e posa di copertine in pietra di Prun, I
ancoraggio con profili metallici al supporto murario e la posa con malta di calce
tradizionale, la stilatura dei giunti con malta tipo “Geolite Kerakoll”.

4) Parti murarie, intonaci e cornici degli attici:

Sulla base delle risultanze dei sopralluoghi e delle analisi delle alterazioni e dei degradi in
atto si prevede, nelle nelle Zone 1, 2 e 3 di intervento, il ripristino delle parti intonacate con
la rimozione mirata degli intonaci ammalo rati, il loro rifacimento con I'impiego di malta di
calce tradizionale e la successiva ricostruzione della veste cromatica con l'impiego di
pitture a base di calce compatibili con la composizione delle pellicole pittoriche esistenti in
facciata.

5) Parti metalliche — opere da lattoniere:

Per le parti metalliche, nelle Zone 1 e 2 di intervento, si prevede la fornitura e posa del
nuovo canale di gronda interno collocato tra la falda di copertura e la parete interna degli
attici in copertura, I’ inserimento di nuovi tubi pluviali incassati a collegamento del canale di
gronda interno di cui al punto precedente con i pluviali in facciata esistenti, la fornitura e
posa di scossalina in lamiera di rame a protezione e chiusura del canale attualmente
esistente nel cornicione a sbalzo su struttura in legno di sostegno.

6) Accessi dal sottotetto - abbaini:

Le tre aperture attualmente presenti nelle falde di copertura afferenti le Zone di intervento
1, 2 e 3 saranno modificate e trasformate in abbaini, contenuti in altezza al di sotto del filo
superiore dell’attico, per facilitare I'accesso all' esterno delle coperture nella zona degli

attici per agevolare gli interventi manutentivi.



7) Dispositivi anticaduta — linea vita:

E’ prevista linstallazione del dispositivo anticaduta a servizio dell'intera copertura
dell’edificio costituito da linea vita con sviluppo parallelo ai colmi a partire dai punti di

accesso dagli abbaini.

Durata effettiva dei lavori
Inizio Lavori:
Fine Lavori:

Indirizzo del cantiere

Citta di Venaria Reale

Piazza Vittorio Veneto n. 2

C.A.P. 10078

Citta Metropolitana di TORINO
Soggetti interessati

COMMITTENTE:

Nominativo: Citta di VENARIA REALE

Indirizzo: Piazza Martiri della Liberta n. 1

Telefono e fax : 011 40 72 111 - 011 40 72 211

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI OPERE ARCHITETTONICHE:

Nominativo: arch. Antonio Besso-Marcheis
Indirizzo: Via Artisti, 31 bis — 10124 Torino (TO)
Telefono e fax 011 8136711 011 8140074

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI OPERE STRUTTURALL:

Nominativo: arch. Antonio Besso-Marcheis

Indirizzo: Via Artisti, 31 bis — 10124 Torino (TO)

Telefono e fax 011 8136711 011 8140074




COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Nominativo: arch. Antonio Besso-Marcheis

Indirizzo: Via Artisti, 31 bis — 10124 Torino (TO)

Telefono e fax 011 8136711 011 8140074




CAPITOLO 2

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di
separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture
inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di
tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di
posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei
vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualita
della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e gli strati funzionali della copertura

in esame Si possono raggruppare in:

a) elementi portanti e di ripartizione dei carichi;

b) elemento di tenuta.

Elementi portanti e di ripartizione di carichi

Essi sono costituiti dagli elementi tecnici con funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti,

trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Interventi
tipo di anomalia

(quando occorre).

sulle strutture:
riparativi dovranno effettuarsi a seconda del
riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato

gli interventi dall'alto

schizzi.

Caduta dall'alto;

ribaltamento;
dei carichi;
scivolamenti;

caduta di materiale
a livello; investimento,
movimentazione manuale
punture, tagli, abrasioni;
cadute a livello; getti,

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di

Dispositivi di ancoraggio

Parapetti; cintura di




lavoro

per sistemi anticaduta; linee
di ancoraggio per sistemi

sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;

anticaduta guanti
Impianto elettrico di
cantiere; impianto di

adduzione di acqua

Impianti di alimentazione e
di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Zone stoccaggio materiali

Deposito attrezzature

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita

Interferenze e protezione
terzi

Strato di tenuta in tegole marsigliesi

Esso é caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione e legata
alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media
del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; caduta di materiale
dall'alto o a livello; scivolamento; cadute a
livello; urti, colpi, impatti, compressioni;
getti, schizzi; inalazione fumi, gas, vapori.

Tipologia di intervento

Pulizia manto di copertura: rimozione di
depositi di fogliame e detriti lungo i filari
delle tegole ed in prossimita delle gronde e
delle linee di deflusso delle acque
meteoriche. [quando occorre]

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°
Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta; linee

Misure preventive e

Punti critici : e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,




di ancoraggio per sistemi
anticaduta

cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Ripristino manto di
degli elementi di

Corretto
giusta
strati

analoghi.

secondo la
Ripristino degli
[quando occorre]

copertura:
copertura e
sostituzione se danneggiati con elementi
riposizionamento
sovrapposizione.
protettivi

ripristino
loro

inferiori.

Caduta dallalto;
dall'alto o a livello; scivolamenti, cadute a
livello; urti, colpi, impatti, compressioni;
getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

caduta di materiale

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta; linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua

Gabinetti; locali per lavarsi




potabile

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita

Pareti murarie intonacate

Muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base di calce.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Ripristino intonaco: rimozione delle parti
conseguente
dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]

ammalorate e

dallalto o

ripresa dei

schizzi.

Caduta dall'alto;

ribaltamento;
carichi;
scivolamenti;

caduta di materiale
a livello; investimento,
movimentazione manuale
punture, tagli, abrasioni;
cadute a livello; getti,

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta; linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi




Recinzione di cantiere;
Interferenze e protezione tunnel protetti; segnaletica
terzi di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita

Copertine in pietra

Tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo lastre di pietra di Prun fissate meccanicamente al supporto
murario.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: pulizia della patina | Caduta dall'alto; caduta di materiale
superficiale mediante lavaggio ad acqua | dallalto o a livello; punture, tagli,
con soluzioni adatte al tipo di intervento. | abrasioni; scivolamenti; cadute a livello;
Rimozione di macchie o depositi superficiali | getti, schizzi.

mediante l'impiego di soluzioni chimiche
appropriate e comunque con tecniche
idonee. [quando occorre]

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
Misure preventive e
Punti critici protettive in dotazione
dell'opera
Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, scale

Dispositivi di ancoraggio Parapetti; cintura di
Sicurezza dei luoghi di per sistemi anticaduta; linee | sicurezza; imbracatura,
lavoro di ancoraggio per sistemi cordini; casco o elmetto;
anticaduta guanti

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Impianti di alimentazione e
di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione Deposito attrezzature
attrezzature

Zone stoccaggio materiali

Saracinesca per
Igiene sul lavoro intercettazione acqua Gabinetti; locali per lavarsi
potabile




Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione:  sostituzione delle  parti
usurate o] danneggiate mediante
I'asportazione delle lastre danneggiate.
Posizionamento delle nuove lastre di
materiale identico a quello romosso
ponento particolare attenzione a non
alterare l'aspetto visivo cromatico delle

superfici. [quando occorre]

Caduta dall'alto; caduta di materiale
dallalto o a livello; punture, tagli,
abrasioni; scivolamenti; cadute a livello;
getti, schizzi.

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta, linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita




Canali di gronda, pluviale e faldalerie

| canali di gronda ed i faldali sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si
sviluppano lungo la linea di gronda e lungo le linee di compluvio. | pluviali hanno la funzione di
convogliare ai sistemi di smaltimento le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento Rischi rilevati

Caduta dall'alto; caduta di materiale
Pulizia canali di gronda, faldali e |dallalto o a livello; punture, tagli,
bocchettoni di raccolta. [ogni 6 mesi] abrasioni; scivolamenti; cadute a livello;
getti, schizzi.

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
Misure preventive e
Punti critici protettive in dotazione
dell'opera
Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, scale

Dispositivi di ancoraggio Parapetti; cintura di
Sicurezza dei luoghi di per sistemi anticaduta; linee | sicurezza; imbracatura,
lavoro di ancoraggio per sistemi cordini; casco o elmetto;
anticaduta guanti

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Impianti di alimentazione e
di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

Zone stoccaggio materiali

movimentazione Deposito attrezzature
attrezzature

Saracinesca per
Igiene sul lavoro intercettazione acqua Gabinetti; locali per lavarsi

potabile

Recinzione di cantiere;

Interferenze e protezione tunnel protetti; segnaletica
terzi di sicurezza; giubbotti ad

alta visibilita




Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Reintegro canali di gronda, faldali e pluviali:
reintegro dei canali di gronda, dei faldali,
dei pluviali, dei bocchettoni e degli elementi

di fissaggio. Riposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle
superfici di copertura servite e delle

pendenze previste. Sistemazione delle
giunzioni mediante [l'utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza

Caduta dall'alto;
dallalto o a

materiale
tagli,

caduta di
livello; punture,

abrasioni; scivolamenti; cadute a livello;

getti, schizzi.

ogni 5 anni]

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta; linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita




Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo € quello di
soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli
ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia
gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

- Serramenti in legno

| serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualita con
struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose piu utilizzate sono l'abete,
il larice, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc..

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento Rischi rilevati

Caduta dall'alto; caduta di materiale
dallalto o a livello; investimento,
ribaltamento; movimentazione manuale
dei carichi; punture, tagli, abrasioni;
scivolamenti; cadute a livello; getti,
schizzi.

Ripristino fissaggio telai fissi: ripristino
fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al
muro e riattivazione del fissaggio dei
bocchetti di regolazione e fissaggio tramite
cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
Misure preventive e
Punti critici protettive in dotazione
dell'opera
Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, scale

Dispositivi di ancoraggio Parapetti; cintura di
Sicurezza dei luoghi di per sistemi anticaduta; linee | sicurezza; imbracatura,
lavoro di ancoraggio per sistemi cordini; casco o elmetto;
anticaduta guanti

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Impianti di alimentazione e
di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione material
Approvvigionamento e
movimentazione Deposito attrezzature
attrezzature

Zone stoccaggio materiali

Saracinesca per

Igiene sul lavoro ; :
intercettazione acqua

Gabinetti; locali per lavarsi




potabile

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Ripristino ortogonalita telai mobili: ripristino
dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei
cavallotti di unione dei profilati dell'anta. | dei

[con cadenza annuale]

dallalto o

schizzi.

Caduta dall'alto;

ribaltamento;
carichi;
scivolamenti;

caduta di materiale
a livello; investimento,
movimentazione manuale
punture, tagli, abrasioni;
cadute a livello; getti,

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta, linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita




Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Ripristino protezione verniciatura infissi:
ripristino della protezione di verniciatura
previa asportazione del vecchio strato per
mezzo di carte abrasive ed otturazione con
stucco per legno di eventuali fessurazioni.
Applicazione di uno strato impregnante e
rinnovo a pennello dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di
legno. [con cadenza ogni 2 anni]

Caduta dall'alto;

dallalto o

ribaltamento;
dei carichi;
scivolamenti;
schizzi.

caduta di materiale
a livello; investimento,
movimentazione manuale
punture, tagli, abrasioni;
cadute a livello; getti,

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
anticaduta

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta, linee
di ancoraggio per sistemi

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Saracinesca per
intercettazione acqua

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita




Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione vetri:

necessario]

rimozione del
danneggiato, pulizia della sede del vetro,
posizionamento nuova vetrata.

dallalto o

ribaltamento;
dei carichi;
scivolamenti;
schizzi.

vetro

[quando

Caduta dall'alto;

caduta di materiale
a livello; investimento,
movimentazione manuale
punture, tagli, abrasioni;
cadute a livello; getti,

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta; linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita




Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipologia di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione infisso: sostituzione dell'infisso
e del controtelaiomediante smontaggio e
nuovo serramento mediante
tecniche di
regolazione e sigillatura specifiche al tipo di
infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

posa del
I'impiego di

dallalto o

ribaltamento;
dei carichi;
scivolamenti;
schizzi.

fissaggio, di

Caduta dall'alto;

caduta di materiale
a livello; investimento,
movimentazione manuale
punture, tagli, abrasioni;
cadute a livello; getti,

Informazioni per impresa e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Abbaini; scale fisse con
inclinazione < 75°

Ponteggi, scale

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio
per sistemi anticaduta; linee
di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Parapetti; cintura di
sicurezza; imbracatura,
cordini; casco o elmetto;
guanti

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di
cantiere; impianto di
adduzione di acqua

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesca per
intercettazione acqua
potabile

Gabinetti; locali per lavarsi

Interferenze e protezione
terzi

Recinzione di cantiere;
tunnel protetti; segnaletica
di sicurezza; giubbotti ad
alta visibilita
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