


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 5 gg 10gg 15gg 20gg 25gg 30gg 35gg 40 gg 45gg 50gg 60gg 65gg 70gg 75gg 80gg 85gg 90gg 95gg 110gg 115gg
ALLESTIMENTO CANTIERE
OPERE PROVVISIONALI - PONTEGGI
SAGGI STRATIGRAFICI
COPERTURA ATTICI - 
OPERE IN PIETRA NATURALE
PARTI MURARIE, INTONACI E CORNICI 
DEGLI ATTICI 
OPERE DA LATTONIERE
ACCESSI AL SOTTOTETTO - ABBAINI
OPERE DA DECORATORE
DISPOSITIVI ANTICADUTA -
LINEA VITA 
SMANTELLAMENTO CANTIERE
PULIZIE

LAVORAZIONI COMUNI ALLE  ZONE DI 
INTERVENTO
ZONA DI INTERVENTO 1
ZONA DI INTERVENTO 2
ZONA DI INTERVENTO 3

L'IMPRESA IL PROGETTISTA 

INGRESSO SECONDARIO SCUOLA VIA MENSA-VIA MEDICI DEL VASCELLO
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - VIA BURIDANI

AREA LOGISTICA POSIZIONATA NEL PARCO INTERNO LUNGO LA VIA MEDICI DEL VASCELLO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA SCUOLA "E. DE AMICIS" PIAZZA VITTORIO VENETO  2 - 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

55gg 100gg 105gg 120gg

INGRESSO SCUOLA DA PIAZZA VITTORIO VENETO
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