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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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1 | TEMPO UTILE 150 giorni ; : ‘ ‘ ‘ ‘

2 installazione cantiere 5 giorni

3 FASE 1 12 giorni !

4 realizzazione nuova fermata autobus e rimozior 12 giorni

5 FASE 2 65 giorni !

6 scavi, rimozioni, rilevato 30 giorni

7 intubamento bealera 5 giorni

8 realizzazione carreggiata e marciapiede 20 giorni

9 realizzazione pubblica illuminazione 5 giorni

10 delimitazione corsie prowisorie e rotatoria 5 giorni

11 FASE 3 41 giorni !

12 realizzazione aiuola e area verde 30 giorni

13 completamento illuminazione 7 giorni

14 attraversamento pedonale luminoso 4 giorni

15 FASE 4 27 giorni

16 rotatoria centrale 20 giorni

17 tappeto d'usura 4 giorni

18 segnaletica e smantellamento cantiere 3 giorni
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