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RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA UMBERTO I

TRA VIALE CADORE E VIA DELLA VALLA'

LAVORI DI Riqualificazione dell’asse viario di via Umberto I tra viale Cadore e via della Valla

CUP:
CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articoli 43, commi 3, 4, 5e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo
(articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codlice dei contratti)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori a corpo 233.197,49
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 4.480,84
Totale appalto (1 + 2) 237.678,33

1l responsabile del procedimento
Arch. Rosanna BERGESE
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la

realizzazione dell'intervento denominato “Riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I nel tratto
compreso tra viale Cadore e via della Valla”. 1l progetto prevede realizzazione di percorsi pedonali
su entrambi i lati della strada in progetto, con pavimentazione bituminosa (asfalto colato dello
spessore pari a 2 cm) e delimitati da cordoli in pietra di Luserna e rialzati di circa 10 cm rispetto
alla sede stradale. Lungo il tracciato del nuovo marciapiede sono presenti chiusini di
ispezione/servizio da mantenere e pertanto l'intervento prevede la loro rimozione e successivo
riposizionamento con la messa in quota. E prevista altresi la sostituzione dei marciapiedi pubblici
esistenti ed in particolare quelli presenti al di sopra della soletta sulla bealera comunale, in pessimo
stato di conservazione, con messa in quota di tutti i chiusini preesistenti. L'intervento consiste altresi
nell'abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di opportuni scivoli, la
scarifica di tutta la pavimentazione bituminosa preesistente sulla carreggiata per uno spessore pari
a 4 cm e la successiva realizzazione di un nuovo tappetino di usura in conglomerato bituminoso
ripristinando le quote e pendenze preesistenti, con particolare attenzione a quelle necessarie per lo
scolo delle acque nella rete fognaria. Particolare cura occorrera prestare alla quota di tutti i chiusini
e griglie di smaltimento acque meteoriche presenti in careggiata. E prevista la realizzazione di un
attraversamento pedonale rialzato ad ovest dell'incrocio con Via Carmagnola, la realizzazione di un
incrocio rialzato in corrispondenza dellintersezione con Via Gorizia e la pavimentazione con
marmette autobloccanti forate in cls spess. 8 cm del parcheggio comunale all’altezza dei civici nn.
122-124-126 che verra realizzata previa esecuzione di un sottofondo dello spessore pari a circa 10
cm di ghiaia vagliata, stesa di geotessile e di uno strato di sabbia e cemento (con composizione del
mixer approvata dalla Direzione Lavori) di allettamento per uno spessore pari a circa 5cm. A
riempimento delle marmette verra stesa materiale misto stabilizzato. Verra quindi predisposta la
segnaletica verticale ed orizzontale conforme al Codice della Strada (nel seguito indicato piu
brevemente CdS). Il tratto in questione presenta una rete di illuminazione pubblica comunale, con
armature stradali di recente installazione e pertanto non & oggetto d'intervento. Sono compresi
nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
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allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)
Codice Unico di Progetto (CUP)

2. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in
via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice
dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dellarticolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si &€ aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta
di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
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n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa,

comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili dimpresa,
di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di
cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui allarticolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008
e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ubicazione

1. Comune di Rivalta di Torino nel tratto stradale di Via Umberto I compreso tra Via della Valla e Viale
Cadore per una lunghezza complessiva pari a circa 430 mt.

Art. 3. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo complessivo dei lavori e oneri della sicurezza compresi nell'appalto ammonta a Euro
237.678,33 (Euro duecentotrentasetteseicentosettantotto/33) di cui:
- Euro 233.197,49 (Euro duecentotrentatrecentonovantasette/49) per lavori soggetti a ribasso
d'asta;

- Euro 4.480,84 (Euro quattromilaquattrocentoottanta/84) per oneri speciali della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta.

2. I lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o provviste € fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura,

o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o provviste.
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3.

4.

5.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG3. Classifica richiesta: |

L'importo complessivo dei lavori in appalto € riconducibile ai seguenti gruppi di lavorazioni

omogenee:
N Tipologia lavori Importo lavori € Y%
1 | SCAVI E DEMOLIZIONI 26.754,18 11,26%
2 | OPERE IN PIETRA 64.805,20 27,27%
3 | FOGNATURE 5.592,40 2,35%
4 | ASFALTI E MARCIAPIEDI 127.162,14 53,50%
5 | SEGNALETICA E ARREDI 8.883,57 3,74%
Oneri speciali per la sicurezza 4.480,84 1,89%
TOTALI 237.678,33 100,00%

Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al
comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
b) incidenza dell’'Utile di impresa (UT): 10 %.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. Limporto del
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare
lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, allegato al
presente Capitolato speciale, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 3.

I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per
la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dellarticolo 106 del Codice dei contratti,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2 del presente documento.

Pag. 8 di 66

C_H335- -1-2018-12-05 - 0036476



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I tra viale Cadore e via della Valla
Progetto Esecutivo

Capitolato Speciale d’Appalto ed elenco prezzi unitari

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura

privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG3» - Opere
Stradali.

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all'articolo 83 al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori € necessario il
possesso dei requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo

sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di

cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del

Regolamento generale;

3. Limporto della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

4. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono tutte riconducibili alla OG3 “Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane” classe I.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o0 quelle che fanno eccezione

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
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regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma
organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base
di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale

d’appalto.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. ,

per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

¢) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;

d) l'elenco dei prezzi unitari come allegato;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,

se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il cronoprogramma di cui all‘articolo 40 del Regolamento generale;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti DIgs 50/2016 e s.m.i.;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

Pag. 10 di 66

C_H335- -1-2018-12-05 - 0036476



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I tra viale Cadore e via della Valla
Progetto Esecutivo

Capitolato Speciale d’Appalto ed elenco prezzi unitari

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per gruppi omogenei, ancorché inserite e

integranti il presente Capitolato speciale;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro

allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Con l'atto di consegna dei lavori, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, |'appaltatore
conviene, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori.

Art. 9. Maodifiche dell’'operatore economico appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso
articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo
articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del
Codice dei contratti.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice
dei contratti, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per
esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad

eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di

mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita
di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
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capitolato generale d'appalto. L'accettazione dei materiali deve essere espressa dalla DL nella
forma scritta.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione

utilizzati siano conformi alle norme vigenti.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e
quarto, e comma 13, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’'urgenza su autorizzazione
del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

II RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale
di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna
e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree
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ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente

alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 120 (giorni)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti, trattandosi di opere esterne saranno valutate con
documentazione probante eventuali richieste di proroga dei tempi per andamento stagionale
sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola

parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all‘articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui
al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la
richiesta si sono verificate posteriormente. In questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta € presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente
il parere della DL.

La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del RUP entro giorni 15 (quindici) dal
ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime
entro 5 (cinque) e pud discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento € riportato il parere della
DL se questo e difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli
stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all‘articolo

14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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6.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 0 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1.

3.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL
d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti.
Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

II verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

4.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o
dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto
compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale
si sia formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del RUP, Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno
antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata
durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall'appaltatore e

trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
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7. Ai sensi dellarticolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se
piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto

nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. II RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti

di cui all'articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi zero ogni

mille) dell'importo contrattuale.
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi

dell’articolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai
fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1.

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in

particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o

ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate

0 partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale

della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti tecnologici, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo

92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere

coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la

esecuzione delle opere di fondazione, delle sovrastrutture e degli impianti, salvo che siano ordinati

dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria

0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione
i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all‘articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di
cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo
108, comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i
lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di
cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a

terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
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maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22, Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative ai singoli gruppi omogenei di lavoro indicate nella tabella di cui
all'articolo 3, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza, indicati nella tabella di cui all'articolo 3, comma 4, come evidenziati
nell’apposita riga rubricata «oneri sicurezza», sono stati valutati analiticamente e appaltati a corpo.
Gli stessi saranno liquidati in proporzione ai lavori eseguiti. La liquidazione di tali oneri &€ subordinata

all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

Se in corso d’'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 0 39, e per
tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per
cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto

non & possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
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Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto
e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dalla DL.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui in allegato.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma

2, con le relative quantita.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di
contratto € effettuata come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi

dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della

loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi

vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi

dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura di cui all'articolo 3, comma 7, in assenza della verifica di cui alla lettera a).
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Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dellarticolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo
la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di
un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

3. L'anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla
prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,

maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di

anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale

compensazione;

C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una

banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di

assicurazione;

d) La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca

dellanticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie

prima della predetta escussione.
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Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a 50.000,00 Euro come
risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori.

2. La somma ammessa al pagamento € costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’'osservanza

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in

sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento

al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi

dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni data fattura fine mese,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento
per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra Iimporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi
sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei
lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale
si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti

di sottomissione approvati.
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Art. 28. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione € subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui
al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti
gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 45 (quarantacinque) giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare
fattura fiscale.

II pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all‘articolo 29, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,

comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'T.V.A. all‘aliquota di

legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato

0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,

6.

Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento € subordinato:
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a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,

b) agli adempimenti di cui all‘articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno allimporto da corrispondere. In caso di inadempimento accertato, il
pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini

di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i
primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova
applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all‘articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 30% (trenta per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione

appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
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alternativa, € facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E" esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca dItalia e che il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di

pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con

le modalita e alle condizioni cui alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto &
superiore al 20% (venti per cento), I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

eccedente la predetta misura percentuale.
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2. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un‘impresa bancaria o assicurativa,
0 da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103,
commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; Iincameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue

nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia
definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO
9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione
deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il
mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

¢) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera
a) che & cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all‘obbligo di
cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dellarticolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi

del comma 1.
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Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo
di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione(e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato
di regolare esecuzione . Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui
alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
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6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore &€ un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. .

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE
Art. 38. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo
18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.

Art. 39. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. 1l certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato
speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato
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di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di
cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del
Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato allappaltatore.

5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di

procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 40. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti .

CAPO 8. NORME FINALI
Art. 41. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d‘appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
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b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I) 'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
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realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza (baraccamenti di cantiere);

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) lI'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante |'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti previsti dal DPR 380 2001 e smi, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in

materia di esposizioni ai rumori;
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w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista
a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale
e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché,
se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilita.

3. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

5. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante

fattura;
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d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L'appaltatore deve produrre alla DL un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca

in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 42. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e
spese dell'appaltatore (compensate secondo i prezzi di cui all'elenco prezzi), intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento
al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dallarticolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di

cui all’articolo seguente.

Art. 43. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma

1, lettera d), del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 44. Terre e rocce da scavo

1. Il progetto prevede lavorazioni di scavo, i materiali di risulta saranno riutilizzati all'interno del cantiere
per attivita di ritombamento ed i materiali in esubero saranno trasportati in discariche autorizzate a

cura e spese dell’appaltatore;
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Art. 45. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 46. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle

condizioni ivi riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’allegato «As».

Art. 47. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 48. Tracciabilita dei pagamenti

1. Gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interesse, e per la richiesta di risoluzione .

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
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devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite
i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all‘articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessita di declaratoria.

Art. 49. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;
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¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.
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Allegato «A» CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Ufficio competente: Settore LL.PP.

LAVORI DI

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per |'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO:

euro xxx xxx.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro xxx xxx.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA: euro xxx xxx.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro
Intervento finanziato con fondi propri

Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio

telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @
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PARTE SECONDA
DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI NON DEDUCIBILE DAGLI ALTRI
ELABORATI

Al sensi dellarticolo 43, comma 3, lettera a), del Regolamento generale, questa parte contiene tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'oggetto dell appalto, anche ad integrazione
degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, salvo quanto verra

meglio precisato in fase esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Art. 50. Disposizioni Generali e oneri a carico dell’appaltatore

1. Prima di avviare i lavori I'appaltatore dovra eseguire le seguenti operazioni preliminari:

- allestire il cantiere con tutte le attrezzature necessarie, segnalazioni notturne e diurne, con
personale di sorveglianza e vigilare costantemente sulla solidita, sicurezza, conservazione della
recinzione di cantiere e quant’altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumita e alla sicurezza
del personale addetto ai lavori;

- garantire la gratuita assistenza medica al personale addetto sul luogo di lavoro;

- verificare, in qualsiasi momento delle lavorazioni e sino alla chiusura del cantiere, I'esatto
posizionamento dei sottoservizi con gli Enti gestori delle reti tecnologiche avvisando il D.L.;

- verificare la presenza di qualsiasi altra rete, linea, impianto, cunicolo ecc. eventualmente presente,
segnalando alla Direzione lavori la loro presenza e le eventuali opere da attivare per lo spostamento,
I'integrita od il loro ripristino nel caso di malfunzionamento o danni procurati.

2. Sono a carico dell'appaltatore, oltre a quanto indicato nell'elenco prezzi e nella parte introduttiva
all'elenco prezzi, anche i seguenti oneri:

- rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere, o da spostare per la
realizzazione dei lavori in appalto, quali condutture, cavi elettrici o telefonici eccetera

- l'impiego di operai e strumenti occorrenti per rilievi, misurazioni, etc in qualsiasi momento richiesto
dalla D.L., compreso gli strumenti metrici e topografici che si rendessero necessari;

- l'esecuzione presso istituti specializzati tutte le prove che venissero in ogni tempo richiesti dalla
Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nell’esecuzione delle opere appaltate,
compresi carotaggi e simili;

- gli oneri per l'esecuzione con mezzi meccanici dello spostamento dei materiali di risulta nell'ambito

del cantiere e di carico sul mezzo di trasporto;

Pag. 40 di 66

C_H335- -1-2018-12-05 - 0036476



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I tra viale Cadore e via della Valla
Progetto Esecutivo

Capitolato Speciale d’Appalto ed elenco prezzi unitari

- il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle discariche autorizzate compreso oneri
per diritti di discarica in qualsiasi fase della lavorazione anche se non esplicitato;

- il fermo automezzo durante qualsiasi operazioni di carico;

- riparazioni e compensi per eventuali danni arrecati a terzi e/o cose;

- assistenza muraria di qualunque genere, scarico materiale con o senza impianti elevatori.

Art. 51. Opere provvisionali

Si rendera opportuno, prima di qualsiasi intervento, predisporre una definizione razionale dell'impianto
di cantiere che dovra prevedere il mantenimento della viabilita a senso unico alternato per il tratto
interessato dalle lavorazioni. Pertanto le attivita lavorative dovranno procedere per fasi, coinvolgendo
una carreggiata per volta, e garantire lo svolgimento delle stesse nel rispetto della sicurezza e
I'incolumita di lavoratori e utenti della strada (automobilisti, ciclisti e pedoni).

Art. 52. Demolizioni

Rif. Tav 2. Confronto stato di fatto/progetto.

II rifacimento dei marciapiedi esistenti (identificati come opere esistenti da rifare in progetto) ed in
particolare quelli al di sopra della soletta sulla bealera comunale che sono in pessimo stato di
conservazione, potrebbe prevedere la demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente
armato, anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle armature in ferro anche con I'uso della fiamma
ossidrica ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. I chiusini, griglie e pozzetti esistenti dovranno
essere rimossi per poi essere riposizionati alle quote di progetto. Questa attivita potrebbe prevedere
I'uso di martelli demolitori pneumatici, idonei mezzi meccanici con eventuale intervento manuale con
leve, mazze e scalpelli.

Nelle zone destinate alla realizzazione dei nuovi marciapiedi € previsto il taglio dei bordi della
pavimentazione ed il successivo disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300. La pavimentazione, in genere bituminosa, pud
presentarsi in taluni casi in macadam, calcestruzzi cementizi di qualunque tipo e spessore e con

qualunque sottofondo.

Art. 53. Scavi/rinterri e movimenti terra

Rif. Tav 2. Confronto stato di fatto/progetto.
II rifacimento dei marciapiedi esistenti (identificati come opere esistenti da rifare in progetto) e la

realizzazione di quelli nuovi, comporta oltre che le demolizioni di cui all’art. precedente anche gli scavi.
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E inoltre previsto il rifacimento dell‘area parcheggio (prospiciente al nr. civico 124) con conseguente

scavo del cassonetto di contenimento della stratigrafia prevista in progetto e descritta nella Tav. 4

Sezioni stato di fatto e di progetto (vedi sez. 1 progetto)

1.

Per scavi di sbancamento si intendono tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano
di campagna per apertura della sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione
di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per formazione ed approfondimento di piani di
posa dei rilevati, di cunette, scavi per le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee.

Gli scavi sono da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,5 mc, compreso 'onere per ridurli a pezzature massime
di 30 cm per il loro reimpiego, se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, nello stesso cantiere per la
costituzione di eventuali riempimenti. Le materie di scavo esuberanti o non idonee per la
formazione dei rilevati o riempimento degli scavi stessi, dovranno essere caricate a trasportate a
spese dell'impresa alle discariche autorizzate.

Nel tratto iniziale della via Umberto, sul tratto di marciapiede prospiciente i nr civici 56 e 60,
potrebbe essere necessario rifare il cordolo di fondazione della balaustra esistente in acciaio. Per
scavi di fondazione a sezione obbligata si intendono quelli eseguiti al di sotto del piano di
campagna, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione, in
relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di
esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL. PP. 24/9/1988,
n. 30483). Le profondita che si trovano indicate nei disegni progettuali sono percio di semplice
indicazione e I’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione
o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei Lavori dovra verificare ed accettare i relativi
piani di posa, sotto pena di demolire I'opera eseguita dall’Appaltatore. I piani di fondazione
dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ad anche con determinate
contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e
I'ITmpresa dovra, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbatacchiature, restando a suo
carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti
dei cavi. Questi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a

scarpata. In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
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occorrente per la fondazione dell'opera, e I'Impresa dovra provvedere a sue cura e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo. Analogamente dovra procedere
I'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse,
pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con
riseghe in fondazione.

L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbatacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie
da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature
formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell’Amministrazione,
resteranno di proprieta dell'Impresa, che potra percid recuperarle ad opera compiuta. Nessun
compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto
parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare I'immissione entro gli scavi
di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse resterebbe a suo
totale carico la spesa per i hecessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.
Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovra I’Appaltatore,
prima dell'inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle
condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovra collegarsi. Pertanto I'Impresa sara
tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei
ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota
aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero
essere danneggiati dalle macchine operatrici durante I'esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo
comprendera l'onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in
corrispondenza dei giunti per l'accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.
Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie
prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di
materie durante |'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di
murature. Particolare attenzione dovra essere posta in corrispondenza degli scavi eseguiti in
prossimita delle recinzioni/muri perimetrali le cui fondazioni dovranno essere garantite dallo

scalzamento di terreno e quindi consentire un’adeguata portanza delle stesse.
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10. L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli

venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Art. 54. Opere in c.a.

Rif. Tav. 4 - Sezioni stato di fatto e di progetto. (vedi particolari costruttivi e sezioni di progetto).

Per I'esecuzione delle rampe di accesso ai passi carrai ed agli attraversamenti pedonali rialzati verra

realizzata una fondazione in calcestruzzo armato.

Nel tratto iniziale della via Umberto, sul tratto di marciapiede prospiciente i nr civici 56 e 60, potrebbe

essere necessario rifare il cordolo di fondazione in calcestruzzo armato della balaustra pedonale

esistente.

1. Calcestruzzo dovra essere a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza minima
C25/30.

2. 1l getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato, all'occorrenza, sara eseguito con
pompa e pertanto l'esecuzione si intende compresa del nolo della stessa. Ordinariamente il getto
in opera di calcestruzzo cementizio sara eseguito a mano, con l'ausilio di canaletta in dotazione alle
autobetoniere. Sara onere e cura dell’appaltatore provvedere a disporre zone di scarico per le
operazioni di pulizia delle autobetoniere, autopompe e simili che preservino la pulizia delle
carreggiate e dei marciapiedi.

3. Le castrature, in legname di qualunque forma, per strutture in conglomerato cementizio semplice
od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, sono state preventivate conteggiando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti.

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta

duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli

schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; in barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri

da 6 mm a 50 mm.
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Art. 55. Opere stradali, marciapiedi e parcheggi

Rif. Tav.2 Planimetria confronto stato di fatto/progetto

1. MANTO STRADALE

1.1  Scarificatura del manto stradale esistente

Sul tratto di strada, gia pavimentato sul quale si dovra intervenire mantenendo le attuali pendenze per
lo smaltimento dell'acqua meteorica, Iimpresa dovra dapprima ripulire accuratamente, con idonei
macchinari, (mediante getti di acqua, aria compressa o con spazzolatrice) integrati eventualmente con
operazioni manuali, il piano viabile e poi procedere all’'operazione di scarificazione. La scarifica del
manto stradale dovra essere eseguita con idonea macchina fresatrice procedendo per fasi al fine di
garantire la viabilita e avendo cura di mantenere la pendenza stradale in modo da poter consentire un
agile deflusso delle acque meteoriche superficiali prima del ripristino del manto di usura. La
scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori e prevista in
progetto pari a non meno di 4 cm.

Successivamente si provvedera a stendere su tutta la superficie dello strato di base sottostante una
mano di ancoraggio di emulsione a rapida rottura al 55% di bitume in ragione di 1 Kg. a metro quadrato.
La stesa del conglomerato dello strato di usura dovra avvenire dopo che I'emulsione dello strato di
ancoraggio si sia rotta.

1.2 MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO)

1.2.1 Descrizione

La pavimentazione sara costituita da uno strato di conglomerato bituminoso a caldo, con spessore
minimo di 4 cm compressi. Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie e additivi, mescolati con bitume a caldo e stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice con
completamento a mano ove necessario. L'Impresa dovra per |'esecuzione dei lavori osservare le
prescrizioni qui di seguito riportate.

1.2.2 Caratteristiche degli aggregati e loro natura

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del fascicolo n. 4 anno
1953, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In modo assoluto essi non dovranno provenire dalle cave
amiantifere. Si precisa inoltre che i pietrischetti e le graniglie, per lo strato di usura dovranno avere i
requisiti richiesti dalla I categoria della tabella III art. 4 delle Norme predette. La Direzione Lavori potra
consentire limpiego di materiali appartenenti alla III categoria in relazione alle fonti locali di
approvvigionamento. Essi devono essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici, con
spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. Il coefficiente

volumetrico resta definito quale rapporto tra la sommatoria dei volumi delle sfere di diametro
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corrispondente alla massima dimensione degli elementi stessi. Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi
o graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti o allungati.

Le sabbie, naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, dure, vive,
rude al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altri materiali estranei e devono avere, inoltre, una perdita
per decantazione in acqua inferiore all'1%. Inoltre, devono soddisfare i requisiti dell’art. 5 delle Norme
su citate, gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree e possono
essere costituiti da cemento o da calce idrata o da polveri di asfalto o da filler prebitumato e devono
soddisfare ai requisiti dell’art. 6 delle Norme suddette. In ogni caso una parte dell’additivo, non inferiore
al 2% del peso totale degli aggregati, dovra essere costituito da calce idrata; qualora tale additivo non
venga impiegato, ed il lavoro sia giudicato accettabile, la Direzione Lavori ha facolta di applicare una
deduzione del 4% sul prezzo di elenco.

1.2.3 Caratteristiche del legante

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, fascicolo n. 2/1951: e sara del tipo di penetrazione 80/100 salvo diverse
prescrizioni della Direzione Lavori. A garanzia della qualita della fornitura dovranno essere prelevati
campioni con le frequenze e secondo le modalita previste in dette “Norme”.

1.2.4 Caratteristiche del conglomerato dello strato di usura

II miscuglio di aggregati da adottarsi per strato di usura dovra avere una granulometria molto estesa
dagli elementi piu grandi, la cui dimensione massima non dovra essere superiore a > dello spessore
dello strato finito, ai piu piccoli (additivi) e dovra essere prescelto e dosato in maniera da risultare
pressoché continuo, senza mancanza di pezzature entro un determinato intervallo.

La composizione granulometrica dovra essere compresa nel seguente fuso:

Tipo del vaglio % in peso del passante per il vaglio a
fianco segnato

3" (mm. 19,0) 100

3/8” (mm. 9,52) 80 - 100

n. 4 serie ASTM (mm. 4,76) 50-70

n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) 35-52

n. 40 serie ASTM (mm. 0,42) 16 — 27

n. 80 serie ASTM (mm. 0,177) 9-15

n. 200 serie ASTM (mm. 0,074) 5-9

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
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L'esatto dosaggio verra stabilito in base ai risultati di prove di stabilita Marshall su provini confezionati

con quantita crescente di bitume. In ogni caso il dosaggio di effettivo impiego sara tale che il

coefficiente di riempimento dei vuoti dell’aggregato costipato in opera sia compreso fra il 75 e 1'82%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- elevatissima resistenza meccanica e cioé capacita a sopportare senza deformazione permanente le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. Sara richiesto un valore di stabilita alla prova Marshall
a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia non inferiore a 800 Kg ed uno
scorrimento compreso fra 2 e 4 mm. La medesima prova eseguita sui provini che hanno subito un
periodo di immersione in acqua per 7 giorni non dovra presentare un valore di stabilita inferiore al
75% del precedente.

- Elevatissima resistenza all'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote.

- Grande compattezza: la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato, dovra
essere compresa, a costipamento ultimato, fra il 4 e il 6%. Impermeabilita quasi totale.

1.2.5 Formazione e confezione degli impasti

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti completamente automatizzati e dotati di tutte le

strumentazioni elettroniche che permettano il continuo controllo, su di un unico quadro, dei pesi e delle

temperature degli stessi nonché degli inerti e del bitume; inoltre dovranno essere di potenzialita

proporzionata all’entita complessiva del lavoro da compiere per la durata prevista nel presente

Capitolato, ed essere capaci di assicurare il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere ed il

riscaldamento a temperatura compresa tra i 140° e 180° C, degli aggregati, la riclassificazione dei

singoli aggregati mediante tramogge pesatrici che consentano di dosare separatamente ciascuno di

essi, gia vagliato prima dell’invio al rimescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura compresa

tra 140° e 160° C, e il rimescolamento continuo di esso perché conservi temperatura e viscosita

uniforme fino al momento dell'impasto; il perfetto dosaggio del bitume.

L'attrezzatura di riclassificazione e dosaggio degli aggregati dovra essere tale da consentire la

formazione di miscugli con almeno quattro graduazioni granulometriche, oltre al filler, e cioé: un

pietrischetto, una graniglia, una sabbia grossa ed una sabbia fine.

In apposito laboratorio installato in cantiere a cura e spese dell'Impresa, dovra essere effettuata

giornalmente: la verifica della qualita e della granulometria degli aggregati approvvigionati in cantiere

ed all'uscita dei vagli degli impianti, la verifica del miscuglio delgi aggregati non ancora impastati su

campioni prelevati prima dell'immissione nel rimescolatore; la verifica della penetrazione del bitume

approvvigionato; la verifica della stabilita e dello scorrimento secondo la prova Marshall di uno o piu

campioni dell'impasto prelevato all’'uscita del rimescolatore o sulla tramoggia della macchina

vibrofinitrice.
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Dovranno inoltre essere controllate frequentemente le temperature degli aggregati, del bitume e del
conglomerato; a tal fine gli essiccatori e le caldaie saranno muniti di termometri registratori e le
tramogge di termometri appositi.

L'Impresa € obbligata ad attrezzarsi per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito.

1.2.6 Stesa e costipamento

La stesa dello strato di conglomerato dovra essere eseguita in modo che, a lavoro ultimato, il piano
viabile risulti perfettamente sagomato con i profili e le pendenze precedenti. Cio dovra risultare anche
da livellazioni, per I'esecuzione delle quali I'Tmpresa dovra, se richiesto, fornire tecnici, canneggiatori e
strumenti.

L'applicazione del conglomerato bituminoso verra eseguita a mano in corrispondenza delle zone non
accessibili da mezzo meccanico, nonché tramite apposita macchina vibro-finitrice che dovra essere in
perfetto stato d’'uso ed approvata dalla D.L. Detta macchina dovra essere munita di apparecchiatura
elettronica per la regolazione automatica sulla livelletta superiore dello strato, fissata dal progetto. Le
macchine dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia
ridotto al minimo. La stesa del conglomerato non sara effettuata allorquando le condizioni
meteorologiche (a giudizio della Direzione Lavori) siano tali da non garantire la perfetta riuscita del
lavoro, allorquando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura ambiente sia
inferiore a 5° C. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche avverse dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell' Impresa.

II materiale dovra venire disteso a temperatura non inferiore a 120° C da controllarsi con appositi
termometri.

Lo strato sara rullato con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 4 + 8 tonnellate,
secondo lo spessore da compattare. La rullatura comincera ad essere condotta a manto il piu possibile
a caldo, iniziando il primo passaggio al margine della striscia e proseguendo in modo che un passaggio
si sovrapponga parzialmente all’altro; si procedera pure con passaggi in diagonale; la cilindratura verra
completata con rullo gommato semovente del peso di 10 + 12 tonnellate, avente le gomme ad una
pressione da 6 a 15 atmosfere.

Rimane inoltre stabilito che, anche impiegando la vibrofinitrice munita di apparecchiatura elettronica di
regolazione automatica, 'Tmpresa sara tenuta ad osservare i seguenti accorgimenti:

a) il costipamento del materiale steso dovra essere ottenuto da un rullo del tipo tandem seguito
da un rullo gommato. Il tandem dovra seguire dappresso la finitrice in modo da rullare la miscela
ancora calda con tempertura non inferiore a 120°. Il rullo gommato dovra rullare a temperatura
compresa tra 70° e 100°.

b) Se la vibrofinitrice sara su ruote gommate |I'Impresa dovra avere l'accortezza di tenere
costantemente riempito il cassone anteriore e la coclea di distribuzione posteriore e di non fare

scaricare in una volta sola il contenuto dell’autocarro.
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c) Il tesaggio del filo guida in acciaio dovra essere ottenuto con paline di supporto fissato molto
bene nel terreno, in base a riferimenti i pit lunghi possibili.
d) L'impresa non dovra fare transitare i mezzi di lavoro sul conglomerato se non sufficientemente
raffreddato.
e) LImpresa dovra tenere i piani di appoggio del conglomerato con la maggiore cura e precisione
possibili.
A costipamento ultimato, oltre alla percentuale dei vuoti precedentemente richiesta, il peso di volume
del conglomerato in sito dovra risultare non inferiore al 100% del peso di volume dei provini Marshall
costipati in laboratorio. In corrispondenza dei tratti d'interruzione del lavoro e dei margini della nuova
pavimentazione, si procedera, prima di stendere il conglomerato, alla fresatura della pavimentazione
stradale esistente bitumata per uno spessore di cm 3.00 e per una larghezza di almeno 50 cm oltre la
larghezza dello scavo; ed in seguito a spalmature con uno strato di bitume caldo, allo scopo di
assicurare impermeabilita ed adesione alle superfici di contatto.
I giunti longitudinali e di ripresa del lavoro dovranno avere andamento rettilineo e dovranno essere
sfalsati; eventuali irregolarita dovranno essere riprese mediante spicconatura o taglio con fresa.
Ogni giunzione sara battuta con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente scaldati.
La sigillatura dei giunti dovra avvenire mediante colatura di bitume liquido.
La superficie sara priva di ondulazioni e di dislivelli fra i giunti: per lo strato di usura un‘asta rettilinea
di 4 metri posta su di essa potra avere la faccia a contatto distante meno di 3 mm solamente in qualche
punto singolare dello strato. Inoltre non si dovranno avere scostamenti della superficie dello strato
dalle livellette di progetto superiori a 5 mm computati su una distanza di 50 metri.
Esperimenti di stesa e costipamento saranno disposti prima dell'inizio dei lavori per stabilire I'efficienza
delle macchine, i tipi di rulli piu idonei, il grado di rifinitura superficiale raggiunto e per addestrare il
personale. Tali esperimenti dovranno essere eseguiti in zone opportunamente indicate dalla D.L. e, a
seconda dei risultati ottenuti, potranno essere accettati dalla Direzione Lavori o0 ne potra essere richiesta
la rimozione ed il rifacimento a spese dell Tmpresa.
Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione Lavori eseguira durante
il corso dei lavori, il non raggiungimento dei requisiti di accettazione del conglomerato e dei requisiti di
finitura superficiale degli strati specificati piu sopra implichera senzaltro il disfacimento dei tratti di

manto inaccettabili ed il loro rifacimento a totale carico dell'Impresa.

2. MARCIAPIEDI

I marciapiedi rappresentati nelle allegate tavole di progetto esecutivo (Rif. Tav. 3 Planimetria di
progetto, Tav.4 sezioni stato di fatto/progetto) dovranno essere eseguiti dopo la posa delle guide in
pietra di Luserna.

2.1  Sottofondazione
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Il terreno interessato dalla costruzione del marciapiede verra preparato asportando |'eventuale terreno
vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o stabilito dalla D.L.

I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi. Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei
sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in
posto, I’Appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla D.L., dovra provvedere
esso a tutte le prove e determinazioni necessarie (prove su piastra).

Dopo la preparazione della superficie di fondo, il cassonetto sara costituito da successivi strati
compattati di pietrisco e ghiaia aventi le dimensioni appropriate e dalle caratteristiche meglio descritte
in seguito.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest’ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno
dei singoli pezzi di pietrisco. La Direzione Lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare,
a tutte spese e cure dell'Impresa, dal cantiere il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel
caso che detto materiale non sia messo in opera con le cautele e le modalita prescritte dalla Direzione
dei Lavori. Tutti i materiali da impiegarsi per la formazione della sottofondazione dovranno soddisfare
le “Norme della Citta di Torino".

Per la formazione della suddetta il materiale dovra essere steso in strati regolari ed uniformi. L'altezza
dello strato da cilindrare in una sola volta non dovra superare i 15 cm di spessore di strato soffice; per
altezze superiori si procedera alla cilindratura in due o piu strati distinti e sovrapposti. La cilindratura
deve essere eseguita con rulli compressori di peso idoneo ed in ogni caso non inferiore alle 14 tonnellate
o con rulli vibranti di peso corrispondente.

Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocita compresa fra 1,5 e 2,5 Km/ora; si potra
superare tale limite, fino al massimo di 3,5 Km/ora allorquando il materiale da cilindrare sia delle
pezzature minori, quando lo strato sia sottile e durante l'ultima fase di chiusura della massicciata.

Il lavoro dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona il rullo passi sempre sopra
una striscia di almeno 20 cm. di larghezza della zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare
la prima striscia marginale venga compresa anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza.
Lo spessore compresso della sottofondazione del marciapiede in progetto & di 20 cm.

La bonta del costipamento sara valutata a seguito di prove su piastra e prove della misura della densita
in sito (pari al 90% della densita secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da ottenere
un modulo deformazione non inferiore a 1.000 kg/cmq) eventualmente disposte dalla D.L.
L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale

e potra essere, materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure essere costituito da una miscela
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di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

Caratteristiche del materiale da impiegare: Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e
miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nei fusi previsti dalle norme tecniche e avente andamento continuo e
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti.

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite
superiore dell'equivalente in sabbia potra essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle
provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del
60% in peso di elementi frantumati la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.I. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R.
di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non
minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di + 2% rispetto
all'umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati
a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi
1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso
tra 25 e 35. b) Studi preliminari Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione
lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che I'Impresa avra cura di presentare a tempo
opportuno. Contemporaneamente I'Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento,
il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra
impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in
corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. c)
Modalita operative Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di
compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di
spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo costipato,
uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale
aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita, &€ da effettuarsi
mediante dispositivo spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non
devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare
la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo,
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lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dellImpresa. Il materiale
pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il
costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla
Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove
di costipamento). Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in
sito non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata Il valore del
modulo di compressibilita Me, misurato nell'intervallo compreso fra 0,10 e 0,30 N/mm2, non dovra
essere inferiore ad 50 N/mm?2.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle
prescrizioni avanti indicate, € buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni,
senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare
pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo
scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine,
interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal
traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici.

2.2 Fondazione

Sottofondo in cls magro dosato 250 Kg di cemento per mc di impasto, dello spessore non inferiore a
10 cm. Gettato, costipato e vibrato in opera. Confezionato con ghiaia di opportuna granulometria,
sabbia ben lavata e cemento ENV 197/1 CEM tipo 2/A . Ferro d'armatura costituita da rete elettrosaldata
da mm 8 con maglia quadrata 20x20 in acciaio FeB 44K posta in opera nello spessore del marciapiede.
Resistenza caratteristica a 28 gg non inferiore a 150 kg/cmq misurata in sito. La finitura superficiale
tirata a stadia.

Ugualizzazione del sottofondo per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa, in ambito
urbano, con malta cementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia granita,
previa pulizia del piano di appoggio.

2.3  Tappetino di usura in asfalto colato

L'asfaltatura dei marciapiedi sara realizzata tramite stesura manuale di sottili spessori di asfalto colato,
costituito da un maggior quantitativo di legante bituminoso (7-8%) e di filler rispetto all’asfalto stradale,
sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio
di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del
5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce
interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti visibili, compreso I'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con

bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro. Per evitare rotture o fessurazioni gli strati di asfalto
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verranno posati su uno strato rigido di calcestruzzo spesso 8-10 cm. L'asfalto colato sara trasportato
al luogo di stesa all'interno di opportuni veicoli, (bonze), dotati di caldaia e mescolatore che
permetteranno di tenerlo alla temperatura di circa 250 °C, e quindi sara movimentato con carriola Il
colato sara quindi viene rovesciato sul marciapiede e steso a mano con spatole di legno provviste di
una lunga impugnatura, fino ad ottenere uno strato spesso 1,5-2 cm con superficie regolare. L'asfalto
steso, mentre & ancora caldo, verra cosparso con sabbia.

La pendenza del manto sara del 1% e tale da portare I'acqua all'esterno, ovvero verso il piano stradale

3. PARCHEGGIO CON PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE

Il rifacimento dell'area parcheggio (prospiciente al nr. civico 124) prevede lo scavo del cassonetto di
contenimento della stratigrafia prevista in progetto e descritta nella Tav. 4 Sezioni stato di fatto e di
progetto (vedi sez. 1 progetto).

3.1  Sottofondazione

I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi. L'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche meccaniche del
sottofondo, in particolare il grado di costipamento e dell'umidita in sito, sara a cura delll’Appaltatore
che provvedera a tutte le prove e determinazioni necessarie (prove su piastra) indipendentemente dai
controlli che verranno eseguiti dalla D.L.

Dopo la preparazione della superficie di fondo, su di esso sara realizzata la sottofondazione con
successivi strati compattati di pietrisco e ghiaia aventi le dimensioni appropriate e dalle caratteristiche
descritte in seguito.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno
dei singoli pezzi di pietrisco. La Direzione Lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare,
a tutte spese e cure dellTmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi
nel caso che detto materiale non sia messo in opera con le cautele e le modalita prescritte dalla
Direzione dei Lavori. Per la formazione della sottofondazione il materiale dovra essere steso in strati
regolari ed uniformi. L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non dovra superare i 10 cm
di spessore di strato soffice; per altezze superiori si procedera alla cilindratura in due o piu strati distinti
e sovrapposti. La cilindratura deve essere eseguita con rulli compressori di peso idoneo ed in ogni caso
non inferiore alle 14 tonnellate o con rulli vibranti di peso corrispondente.

Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocita compresa fra 1,5 e 2,5 Km/ora; si potra
superare tale limite, fino al massimo di 3,5 Km/ora allorquando il materiale da cilindrare sia delle

pezzature minori, quando lo strato sia sottile e durante I'ultima fase di chiusura della massicciata.
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Il lavoro dovra essere condotto in modo da coprire fasce successive con una sovrapposizione di almeno
20 cm. di larghezza della zona precedentemente cilindrata. Lo spessore compresso della
sottofondazione del marciapiede in progetto € di 20 cm.

La bonta del costipamento sara valutata a seguito di prove su piastra e prove della misura della densita
in sito (pari al 90% della densita secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da ottenere
un modulo deformazione non inferiore a 1.000 kg/cmq) eventualmente disposte dalla D.L.
L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale
e potra essere, materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure essere costituito da una miscela
di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

Caratteristiche del materiale da impiegare: Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e
miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nei fusi previsti dalle norme tecniche e avente andamento continuo e
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti.

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite
superiore dell'equivalente in sabbia potra essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle
provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del
60% in peso di elementi frantumati la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.I. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R.
di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non
minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di £ 2% rispetto
all'umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati
a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi
1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso
tra 25 e 35. b) Studi preliminari Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione
lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che I'Impresa avra cura di presentare a tempo
opportuno. Contemporaneamente I'Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento,
il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra
impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in

corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
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Modalita operative: Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di
compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di
spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo costipato,
uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale
aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita, € da effettuarsi
mediante dispositivo spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non
devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare
la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo,
lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dellTmpresa. Il materiale
pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il
costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla
Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove
di costipamento). Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in
sito non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata Il valore del
modulo di compressibilita Me, misurato nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovra
essere inferiore ad 80 N/mm?2.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle
prescrizioni avanti indicate, € buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni,
senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare
pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo
scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine,
interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal
traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici.

3.2  Strato di geotessuto

E prevista nella compensazione a corpo la fornitura e posa in opera a “regola d’arte” di teli di Geotessuto
TNT sul sottofondo preparato, come specificato al punto precedente. Geotessile non tessuto a filo
continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine, peso del
Geotessuto TNT>= 68g/m?2.

II manto di Geotessuto deve essere posto in opera coprente tutta la superficie della base di fondazione
oltre ad una superficie perimetrale di larghezza sufficiente per essere poi risbordata sullo strato di
Geocell posto in opera successivamente, come da indicazioni di posa del manuale.

I teli di TNT devono essere collegati sovrapposti di almeno 10 cm.

3.3 Letto di posa sabbia e cemento

Lo spessore del letto di sabbia sara di 8/10 cm.
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Il riporto di posa dovra essere costituito da sabbia di origine alluvionale o dalla frantumazione di rocce
ad elevata resistenza meccanica e non alterabili. Sono assolutamente da evitare quali materiali di
allettamento i granulati ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree 0 comunque tenere.

La granulometria ottimale € riportata nella tabella seguente:

Serie setacci e crivelli Percen_tuale passante
mm in massa
40 100
25 65-100
15 45-78
10 35-68
5 23-53
2 14-40
0,4 6-23
0,018 2-15

L'umidita dello strato di allettamento dovra essere il pit uniforme possibile ed il materiale dovra risultare
umido ma NON SATURO. La condizione di saturazione della sabbia di allettamento rappresenta un
pericoloso fattore di ammaloramento delle pavimentazioni autobloccanti: in tale condizione si produce
infatti, per effetto dei carichi, un effetto di pompaggio con conseguente svuotamento dei giunti.

E pertanto assolutamente da evitare tale condizione, in particolare modo in presenza di sottofondi non
drenanti quali le solette in calcestruzzo, mediante la realizzazione di opportuni sistemi di drenaggio,
una scelta corretta dei materiali di allettamento, oppure attraverso I'uso di materiali di sigillatura tali
da produrre una impermeabilizzazione dei giunti.

Nel caso in oggetto si fara ricorso ad una miscela con cemento tipo normale 32.5 nelle quantita del 3%
sul peso totale. E escluso I'impiego di cementi a rapido indurimento. E assolutamente da evitare I'uso
della tecnica a spolvero superficiale sulla sabbia stesa.

E’ ammesso I'utilizzo di aggiunte quali le ceneri volanti (conformi alla norma UNI EN 450) sia ad
integrazione dell’aggregato fine sia in sostituzione del cemento, in tal caso in quantita comunque non
superiore al 40%, purché si ottengano pari caratteristiche meccaniche.

L'acqua con cui viene eseguito Iimpasto deve essere esente da impurita dannose e da materie
organiche. Le quantita di acqua e legante con cui effettuare limpasto vengono determinate
sperimentalmente in laboratorio, confezionando provini cilindrici normalizzati, sui quali si determinano

il peso-volume del secco (o densita del secco) e il carico di rottura a compressione.
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Il valore della resistenza a compressione, determinata secondo le modalita di cui al B.U. 29/1972 del
CNR, dopo 7 giorni di stagionatura deve risultare non inferiore a 3 e non superiore a 7 N/mm2. Nel
caso in cui il misto cementato debba essere impiegato in zone in cui I'azione del gelo non € occasionale,
si debbono porre in atto ulteriori indagini e provvedimenti suggeriti dalle condizioni locali di impiego
onde evitare I'ammaloramento del misto per effetto del gelo.

II materiale dovra essere steso in strati, preferibilmente a mezzo di grader, su un piano di posa ripulito
da materiali estranei, approntato al livello previsto dal progetto ed adeguatamente compattato: lo
spessore finito dei singoli strati sciolti dovra essere compreso tra 10 e 30 cm, in relazione al peso ed
alla potenza dei mezzi costipanti impiegati. Prima della stesa € necessario verificare che il piano di posa
sia sufficientemente umido e, se necessario, provvedere alla sua bagnatura evitando tuttavia la
formazione di ristagni d’acqua.

Per il costipamento e la rifinitura dovranno essere impiegati rulli vibranti o vibranti gommati semoventi,
del tipo idoneo. Lo spessore finito dello strato dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu
o in meno del 5% purche tale differenza si presenti solo saltuariamente: la superficie finita non dovra
presentare scostamenti superiori ai 2 cm rispetto alle livellette di progetto: tali irregolarita dovranno
essere controllate con un regolo lungo 5 metri secondo due direzioni fra loro ortogonali. La superficie
finita dovra risultare sufficientemente chiusa da impedire linfiltrazione della sovrastante sabbia di
allettamento dei masselli.

Sullo strato di misto cementato, compattato in conformita alle prescrizioni sopra riportate, si dovra
procedere subito alla esecuzione del rivestimento, senza far trascorrere un intervallo di tempo troppo
lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato a costipamento
ultimato: evitare cioé fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di
disgregazione interessante la parte superficiale dello strato, che non sia adeguatamente protetta dal
traffico di cantiere ovvero dagli agenti atmosferici.

Nel caso, frequente, in cui non si possa procedere immediatamente alla esecuzione del rivestimento,
deve essere applicato un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% e successivo
spargimento di sabbia.

Il transito di cantiere potra essere ammesso sullo strato solo a partire dal terzo giorno dopo quello in
cui e stata effettuata la stesa e limitato ai mezzi gommati.

Il controllo della qualita del misto cementato viene effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali
costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al momento della stesa, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in sito: in particolare, la densita in sito non dovra risultare inferiore al 98%
della densita massima fornita in laboratorio dalla prova AASHO modificata.

II controllo della corretta esecuzione dello strato di misto cementato deve essere eseguito misurando
il valore del modulo di deformazione, determinato con prove di carico su piastra nellintervallo di carico
tra 0,15 e 0,25 N/mm
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3.4  Pavimentazione in marmette in cls

La pavimentazione di finitura sara con marmette autobloccanti forate in cls pressato e vibrato di
spessore 8/10 cm, ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?2), colore a scelta della
Stazione Appaltante, posate su letto di sabbia spessore 6/7 cm. Caratteristiche prestazionali delle
marmette autobloccanti conformi alla norma UNI EN 1338, di disegno e colore a scelta della D.L.
Riempimento dei fori con inerte misto stabilizzato, e previa accettazione del materiale da parte della

Direzione Lavori.

Art. 56 — Opere in pietra

1. Cordoli in pietra
Localizzazione: delimitazione marciapiedi, parcheggio a pettine (Rif. Tav. 2, Tav. 3).
| cordoli saranno realizzati in pietra di Luserna, in pezzi retti e curvi (raggio est. non inferiore a
m 5) di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non
inferiore a cm 1x1, lavorati a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammati o lavorati a punta
fine sulla faccia superiore e lavorati a punta fine sulla faccia a vista verticale, per un'altezza di
almeno cm 18, rifilati e riquadrati sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta
a quella a vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, dello
spessore dicm 12.
Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 15 cm di spessore e della
larghezza di 25 cm e opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. | giunti
saranno sigillati con una colata di pastina di cemento. L'Impresa dovra avere particolare cura
durante la posa per rispettare gli allineamenti di progetto, mentre gli attestamenti tra i
consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di sbavature o riseghe.
Dimensioni: Lunghezza: 90 cm - Spessore: 12 cm - Altezza: 25-30 cm

Il progetto prevede inoltre la fornitura di cordoli curvi in pietra di Luserna con raggio esterno da 0,51 a
1m, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80, spessore di 12 cm.
Localizzazione: in corrispondenza degli incroci con altre vie e scivoli per disabili (Rif. Tav. 3/2).

| requisiti di lavorazione superficiale del pezzo speciale, nonché le prescrizioni di posa sono analoghi
a quelli sopra descritti.

Dimensioni: Lunghezza: 80 cm - Spessore: 12 cm - Altezza: 25-30 cm -Raggio di curvatura: 0,51-1m

2. Lastre in pietra di Luserna
Localizzazione: rampe di accesso ai passi carrai (Rif. Tav. 2, Tav. 3).

Pag. 58 di 66

C_H335- -1-2018-12-05 - 0036476



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I tra viale Cadore e via della Valla
Progetto Esecutivo

Capitolato Speciale d’Appalto ed elenco prezzi unitari

Lastre in pietra di Luserna, faccia a vista lavorata a punta fine, bocciardata o fiammata, rifilate
nei giunti per un perfetto combaciamento, in pezzi di lunghezza pari a 85 cm, larghezza pari a
40 cm, spessore 8 cm, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. Le
lastre andranno posate su un letto di calcestruzzo spessore minimo di 15 cm. | giunti saranno
sigillati con una colata di pastina di cemento. L'Impresa dovra avere particolare cura durante la
posa per rispettare gli allineamenti di progetto, mentre gli attestamenti tra lastre consecutive
dovranno essere perfetti e privi di sbavature o riseghe.

Dimensioni: Lunghezza: 85 cm - Larghezza: 40 cm - Spessore: 8 cm

Attraversamenti rialzati in cubetti di porfido ricomposto

Localizzazione: Incrocio della Via Umberto con via Gorizia ed attraversamento in

corrispondenza dellimmisione della via Carmagnola (Rif. Tav. 2, Tav. 3 Tav. 4).

3.1

Letto di posa sabbia e cemento

Lo spessore del letto di sabbia sara di 4/5 cm.

Il riporto di posa dovra essere costituito da sabbia di origine alluvionale o dalla frantumazione
di rocce ad elevata resistenza meccanica e non alterabili. Sono assolutamente da evitare quali
materiali di allettamento i granulati ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree 0 comunque

tenere. La granulometria ottimale € riportata nella tabella seguente:

Serie setacci e crivelli Perceqtuale passante
mm in massa
40 100
25 65-100
15 45-78
10 35-68
5 23-53
2 14-40
0,4 6-23
0,018 2-15

L'umidita dello strato di allettamento dovra essere il piu uniforme possibile ed il materiale dovra
risultare umido ma NON SATURO. La condizione di saturazione della sabbia di allettamento

rappresenta un pericoloso fattore di ammaloramento delle pavimentazioni autobloccanti: in tale
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condizione si produce infatti, per effetto dei carichi, un effetto di pompaggio con conseguente
svuotamento dei giunti.

La miscela con cemento tipo normale 32.5 nelle quantita del 4/5 % sul peso totale. E escluso
Iimpiego di cementi a rapido indurimento. E assolutamente da evitare l'uso della tecnica a
spolvero superficiale sulla sabbia stesa. E’ ammesso I'utilizzo di aggiunte quali le ceneri volanti
(conformi alla norma UNI EN 450) sia ad integrazione dell’aggregato fine sia in sostituzione del
cemento, in tal caso in quantita comunque non superiore al 40%, purché si ottengano pari
caratteristiche meccaniche.

L'acqua con cui viene eseguito I'impasto deve essere esente da impurita dannose e da materie
organiche. Le quantita di acqua e legante con cui effettuare I'impasto vengono determinate
sperimentalmente in laboratorio, confezionando provini cilindrici normalizzati, sui quali si
determinano il peso-volume del secco (o densita del secco) e il carico di rottura a compressione.
Il valore della resistenza a compressione, determinata secondo le modalita di cui al B.U. 29/1972
del CNR, dopo 7 giorni di stagionatura deve risultare non inferiore a 3 e non superiore a 7
N/mm2. Nel caso in cui il misto cementato debba essere impiegato in zone in cui l'azione del
gelo non & occasionale, si debbono porre in atto ulteriori indagini e provvedimenti suggeriti
dalle condizioni locali di impiego onde evitare I'ammaloramento del misto per effetto del gelo.
II materiale dovra essere steso in strati, preferibilmente a mezzo di grader, su un piano di posa
ripulito da materiali estranei, approntato al livello previsto dal progetto ed adeguatamente
compattato: lo spessore finito dei singoli strati sciolti dovra essere compreso tra 10 e 30 cm, in
relazione al peso ed alla potenza dei mezzi costipanti impiegati. Prima della stesa & necessario
verificare che il piano di posa sia sufficientemente umido e, se necessario, provvedere alla sua
bagnatura evitando tuttavia la formazione di ristagni d’acqua. Per il costipamento e la rifinitura
dovranno essere impiegati rulli vibranti o vibranti gommati semoventi, del tipo idoneo. Lo
spessore finito dello strato dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno
del 5% purché tale differenza si presenti solo saltuariamente: la superficie finita non dovra
presentare scostamenti superiori ai 2 cm rispetto alle livellette di progetto: tali irregolarita
dovranno essere controllate con un regolo lungo 5 metri secondo due direzioni fra loro
ortogonali.

Sullo strato di misto cementato, compattato in conformita alle prescrizioni sopra riportate, si
dovra procedere subito alla esecuzione del rivestimento, senza far trascorrere un intervallo di
tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato
a costipamento ultimato: evitare cioe fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale
fine legante e di disgregazione interessante la parte superficiale dello strato, che non sia
adeguatamente protetta dal traffico di cantiere ovvero dagli agenti atmosferici.
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3.2

Il transito di cantiere potra essere ammesso sullo strato solo a partire dal terzo giorno dopo
quello in cui e stata effettuata la stesa e limitato ai mezzi gommati.

Il controllo della qualita del misto cementato viene effettuato mediante prove di laboratorio sui
materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al momento della stesa, sulle
carote estratte dalla pavimentazione e con prove in sito: in particolare, la densita in sito non
dovra risultare inferiore al 98% della densita massima fornita in laboratorio dalla prova AASHO
modificata.

II controllo della corretta esecuzione dello strato di misto cementato deve essere eseguito
misurando il valore del modulo di deformazione, determinato con prove di carico su piastra
nell'intervallo di carico tra 0,15 e 0,25 N/mm

Cubetti di porfido ricomposto in calcestruzzo vibrocompresso

La formazione della pavimentazione degli attraversamenti rialzati sara realizzata mediante la
fornitura e posa in opera di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompresso, conforme alle
norme UNI 1338, di composto cementizio e graniglie di cava, avente dimensioni unitarie
medie di: cm 8 - 10 circa e spessore medio di cm 7,5 circa (pezzatura 8/10).

II cubetto, avente una o al massimo due facce a spacco contrapposte, con parte calpestabile e
carrabile sempre ruvida e antisdrucciolo e con le facce laterali sempre tutte lisce, per garantire
una perfetta regolarita del giunto e un omogeneo riempimento dello stesso, sara posto in opera
con metodo a “martello”, su letto di sabbia e cemento non rigonata dello spessore di 4/5 cm.
Nella lavorazione € compresa la sigillatura dei giunti con opportuna miscela di sabbia e cemento,
battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il miglior intasamento dei giunti stessi e il
lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant’altro occorra per dare l'opera finita a regola
d‘arte.

Lo schema di posa sara a correre. Il colore sara tipo misto Luserna. Le strisce di attraversamento
pedonale saranno costituite da cubetti bianco pastello avendo cura, in questo caso, della

maggiore uniformita di colore possibile.

Art. 58. Opere di fognatura

1.

Pozzetti da riposizionare in quota

II numero, la posizione e le dimensioni dei pozzetti risultano dagli elaborati grafici di progetto
(Rif.Tav. 3 -Planimetria di progetto e sottoservizi).

Sono a totale carico dell Impresa le opere di ripristino della muratura, la rimozione e la successiva
ricollocazione in opera del chiusino con relativo telaio.

Abbassamento, rialzo o sostituzione di chiusino in ghisa, per altezze contenute entro i 20 cm circa,

indipendentemente dal luogo ove esso sia situato, (eseguito su pozzetti in muratura di mattoni
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pieni o0 calcestruzzo armato e non) per traffico pedonale e/o pesante, avendo cura di contenere |l
pitl possibile le dimensioni dell'intervento, comprensivo di taglio del manto utilizzando tagliasfalto
a disco atto a garantire una perfetta profilatura nell'incisione del manto, rimozione della
pavimentazione soprastante, demolizione parziale del pozzetto e successiva ripresa e rifacimento
in calcestruzzo per l'ancoraggio del telaio compresa eventuale realizzazione di soletta
opportunamente dimensionata, svuotamento dall'eventuale terriccio presente, trasporto a discarica
dei materiali di risulta compresi gli oneri di conferimento, inghisaggio del telaio a perfetta regola
d'arte rispettando gli opportuni tempi di maturazione del legante e ripristino della pavimentazione
Nella lavorazione si intendono compresi tutti i materiali, I'eventuale prelievo a magazzino, carico,
trasporto e scarico sul luogo dellintervento del chiusino in ghisa da sostituire e resa di quello
vecchio, la manodopera, i mezzi meccanici all'uopo occorrenti, ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla
norma UNI EN 124. II marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2%
di quella del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al
produttore 0 messaggi chiaramente pubblicitari. A posa avvenuta, la superficie superiore del
dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano del marciapiede finito finito.

Nuove griglie di raccolta acqua

Rif. Tav. 3 — Planimetria di progetto con sottoservizi.

In corrispondenza dell’attraversamento rialzato (incrocio con via Gorizia) sara indispensabile
riposizionare due griglie di raccolta acqua (presumibilmente sifonate) in modo da garantire lo
smaltimento dell'acqua meteorica a rialzamento eseguito. Occorrera quindi “tombare” le due griglie
esistenti, realizzare due nuove caditoie e collegarle con tubazioni in PVC pesante a norma UNI EN
1401-1 tipi SN2, SN4, SN8 al canale esistente (bealera che percorre la via Umberto sino a via
della Valla).

La caditoia stradale sara del tipo prefabbricato in c.a. o gettato in opera, da posarsi su letto in cls
magro, con le dimensioni interne minime di 40x40x75.

I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con
imboccatura (braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.

Le griglie in ghisa sferoidale carreggiabile, Classe D400 (tipo Citta di Torino) avranno caratteristiche
conformi alle norme UNI 4544 e UNI EN 124, dovranno essere di produzione di primarie ditte e di
tipo preventivamente approvato dalla D.L.

Il suggello di chiusura dovra aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o
movimenti di sorta al passaggio di carichi stradali. Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio
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debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si
verifichino traballamenti; il telaio sara dotato di guarnizione elastomerica.

Tubazioni

3.1 Generalita

La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Min. Lav. Pubblici del
12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni).

Prima di ordinare i materiali I'ITmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche,
eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di
giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al materiale illustrativo,
disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- normativa di riferimento.

3.2 Tubi in polietilene ad alta densita

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme:

UNI EN 1401-1 tipi SN2, SN4, SN8 - UNI PLAST 402 - Istituto Italiano dei Plastici 312 — Circolare
Ministero Sanita n. 102 del 02/12/78.

Condotte strutturate in polietilene ad alta densita estruso a doppia parete, liscia internamente di
colore grigio e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita alla norma UNI EN 1401-1, certificato dal marchio PIIP rilasciato
dall'Istituto Italiano dei Plastici, con classe di rigidita pari SN 4 (o0 8) kN/m2, in barre da 6 (0 12)
m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP, guarnizione a labbro in
EPDM. Il tubo deve essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO
OHSAS 18001:2007 secondo le caratteristiche dei profili trasversali e delle sezioni longitudinali.

Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni
in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa

DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico
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Art. 59. Segnaletica stradale e arredi

Rif. Tav 5 Segnaletica verticale ed orizzontale — Tav 4 Sezioni (vedi dettagli costruttivi)
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Segnaletica orizzontale
1.1 Descrizione
Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:

Circ. LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996;

Circ. LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996;

Circ. LL.PP. n. 3107 del 9/6/97.
1.2 Caratteristiche e qualita’
Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici stradali da trattare; prima
della stesa della vernice, si dovra procedere alla pulizia in modo da eliminare terriccio, oli, grassi,
detriti ed altri materiali estranei. La vernice dovra essere stesa in strato uniforme e
continuo, avente lo spessore e corposita sufficienti ma non da provocare distacchi per
sfogliatura; dovranno altresi essere evitati giunti visibili e riprese della stessa. I bordi dei segni
dovranno essere netti e senza sbavature, in particolare le linee di mezzeria e di corsia dovranno
risultare di larghezza uniforme.
Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidita,
esclusivamente mediante compressori a spruzzo muniti di dischi delimitatori e vaschetta di
recupero della vernice in eccesso. Le superfici appena trattate dovranno essere protette dagli
eventuali danni che potrebbero arrecare i veicoli o le persone in transito, per tutto il periodo di
tempo utile al completo essicamento della vernice; qualsiasi parte danneggiata di segnaletica
appena formata sara rifatta e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente
cancellati a totale carico dell’Appaltatore.
Nel caso in cui i lavori vengano svolti in ore notturne & fatto tassativo obbligo di attrezzare il
compressore delle macchine demarcatrici di idonei silenziatori, e comunque dovranno essere
adottati tutti gli accorgimenti necessari a non arrecare disturbo; inoltre la zona interessata dai
lavori dovra essere segnalata mediante idonee segnalazioni luminose.
1.3 Garanzia del materiale fornito
La ditta appaltatrice dovra fornire la garanzia di mesi sei per la segnaletica orizzontale eseguita,
a far data dalla sua ultimazione. Se durante tale periodo la segnaletica realizzata dovesse
presentare degli inconvenienti (distaccamento anche parziale, alterazione dei colori, delle
proprieta antisdrucciolevoli e riflettenti, etc.) la ditta dovra asportare e rifare la parte alterata
(se del caso anche l'intero segnale), con ogni onere a proprio carico.
Segnaletica verticale
2.1 Descrizione, caratteristiche e qualita
I segnali stradali verticali in genere saranno a norma del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 es.m. e i. —
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. I segnali saranno costruiti in ogni loro parte

in lamiera di alluminio e secondo criteri che assicurano la qualita della fabbricazione ai sensi
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Riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I tra viale Cadore e via della Valla
Progetto Esecutivo

Capitolato Speciale d’Appalto ed elenco prezzi unitari

delle norme UNI EN ISO 9002/94. 1l retro e I'eventuale scatolatura dei cartelli dovra essere
finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Ad evitare forature tutti i segnali
dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolare diametro 48 e
diametro 60). Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati dovranno essere
applicate a caldo sottovuoto, con Vacum Applicator, pellicole retroriflettenti ad elevata efficienza
— Classe I o Classe 2" - secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79 del
menzionato D.P.R. I segnali stradali, inoltre, dovranno essere conformi in ogni sua parte a
quanto disposto dallart. 77 del D.P.R. 495/92 e s.m. e i. I sostegni in ferro, tubolari previo
decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 W ASTM
123 per il diametro di 48 mm e 60 mm; la sommita dei sostegni dovra essere chiusa con apposito
tappo a pressione in resina sintetica; i sostegni dovranno essere dotati di un dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.

Arredi

3.1 Transenne di protezione

Transenne metalliche a 3 piantoni storiche o0 a croce di S. Andrea in tubo d'acciaio saldato del
diametro di mm. 60 e spessore mm. 3, con traverse orizzontali, del tipo in uso nella citta di
torino, zincate a caldo o verniciate con una mano di antiruggine e due mani di smalto colorato
per esterni a uno o due colori. Posa in opera su pavimentazioni bituminose, autobloccanti,
porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta
regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie d'opera dei materiali occorrenti, il recupero
dei materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di
risulta, il ripristino della pavimentazione.

3.2 Dissuasori

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore tipo “citta di Torino" in
ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo
pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in
pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma “citta di Torino" su
pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo
b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75

cm. Paletto dissuasore tipo “citta di Torino"

Rivalta di Torino, i 20 Novembre 2018

IL PROGETTISTA
Ing . Gaetano CUSMANO
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