PIANO DI SICUREZZA

E COORDINAMENTO
MODELLO SEMPLIFICATO

D.M. 09 Settembre 2014
G.U. n. 212 del 12 Settembre 2014

0 31/10/2018 PRIMA EMISSIONE CSP Arch. Rosanna BERGESE

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art. 15 del d.Igs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere

(@.1)

Via Umberto |, nel tratto tra viale Cadore e viale della Valla a Rivalta di Torino (TO)

Descrizione del contesto in cui &
collocata I'area di cantiere
(a.2)

Inquadramento territoriale: Cantiere stradale finalizzato alla riqualificazione dell'asse
viario nel tratto su indicato. La via si sviluppa in un’area residenziale e consente il
collegamento con il centro storico della Citta.

Contestualizzazione dell'intervento: Larteria stradale & caratterizzata da traffico
veicolare promiscuo con quello ciclo pedonale con una carreggiata a due corsie (una per
ogni senso di marcia). Al numero civico 81 € presente un‘attivita commerciale di vendita
al minuto. Durante la realizzazione degli interventi previsti deve essere garantita la
percorribilita carrabile e ciclo-pedonale dellintero asse viario. Pertanto le lavorazioni
interesseranno alternativamente una corsia alla volta.

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(a.3)

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e manodopera occorrenti
per il rifacimento dei marciapiedi esistenti e del manto di usura della carreggiata, nonché
la realizzazione di nuovi marciapiedi e di due attraversamenti pedonali rialzati. Questi
ultimi saranno realizzati con una pavimentazione costituita da cubetti di porfido ricostruito
mediante procedimento di vibrocompressione, posti in opera su letto di sabbia e con la
sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento.

Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

Comune di Rivalta di Torino (TO)

V. Balma n. 5 — Rivalta di Torino (TO)
P.IVA/cod.fisc.: 01864440019

tel.: 011.91.45.543

PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: arch. Rosanna Bergese

indirizzo: UTC — Comune di Rivalta di Torino (TO) - V. Balma n. 5 — Rivalta di Torino (TO)
cod.fisc.: BRGRNN74R52D2742U

tel.: 011.91.45.546

mail.: bergese@comune.rivalta.to.it — protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: arch. Rosanna Bergese

indirizzo: UTC — Comune di Rivalta di Torino (TO) - V. Balma n. 5 — Rivalta di Torino (TO)
cod.fisc.: BRGRNN74R52D2742U

tel.: 011.91.45.546

mail.: bergese@comune.rivalta.to.it — protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Coordinatore per I'esecuzione:

cognome e nome: arch. Rosanna Bergese

indirizzo: UTC — Comune di Rivalta di Torino (TO) - V. Balma n. 5 — Rivalta di Torino (TO)
cod.fisc.: BRGRNN74R52D2742U

tel.: 011.91.45.546

mail.: bergese@comune.rivalta.to.it — protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
Comune di Rivalta di Torino

RUP
arch. Rosanna Bergese

DIREZIONE LAVORI

arch. Rosanna Bergese

CSE

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria

Incaricati gestione art.97

Lavoratore autonomo

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di
dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [] si IX] no
Se si, indicazioni a seguire:

Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

N
1
2
3

13
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*

[ apprestamento [] attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura X mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
- ] Impresa Esecutrice :
2.- [[1 Impresa Esecutrice :
3.- ] Impresa Esecutrice :
4.- [] Impresa Esecutrice :

—_

-~CILA.:
~CILA:
-~CILA.:
-0

© ~N o o

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: Il CSE

14
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.q) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

X Riunione di coordinamento

X Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
] Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

[X] Evidenza della consultazione: Presentazione di dichiarazione al CSE
[] Riunione di coordinamento tra RLS :

] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :

] Altro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

[ a cura del committente:

[ gestione separata tra le imprese:
X gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere: 1
Emergenze ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:

Pronto soccorso piu vicino: Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole n. 10, Orbassano (TO) Tel. 011.90261
Vigili del fuoco: Via Einaudi 80, Rivalta di Torino Tel. 011.9091000

Vigili del fuoco — Pronto Intervento: 115

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui
sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi
anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.igs. n.
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

Ai sensi del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. le spese complessive della sicurezza derivano dalla somma di due
tipologie di oneri:
- ONERI DIRETTI O SPECIFICI, relativi alle misure e procedure di sicurezza obbligatoriamente previste per
eseguire ogni singola lavorazione e pertanto gia valutati nella determinazioni dei prezzi unitari compresi nei relativi
elenchi. Trattasi dunque di costi della sicurezza che il datore di lavoro & comunque obbligato a sostenere a norma
del D. Leg.vo 81/2008 per I'esecuzione in sicurezza di ogni singolo lavoro compreso nell'appalto (costi della
sicurezza “ex lege”): ne fanno parte le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti
“costi generali” per I'adeguamento dellimpresa al D. Leg.vo 81/2008, ossia la formazione, l'informazione, la

sorveglianza sanitaria, efc.

- ONERI SPECIALI O AGGIUNTIVI, riferiti alle misure di sicurezza relative allo specifico cantiere, non comprese nei
costi diretti di cui sopra, e pertanto da valutare tramite specifico computo metrico estimativo. A questi costi della
sicurezza l'impresa € vincolata contrattualmente in quanto previsti negli elaborati di contratto per lo specifico
cantiere (costi della sicurezza “contrattuali”). Rientrano fra questi oneri le spese connesse al coordinamento
delle attivita nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei
servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere. Sono definiti “apprestamenti” le
recinzioni di cantiere, le opere provvisionali propriamente dette (ponteggi, trabatelli, impalcati, passerelle, andatoie),
i baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, refettori), tutti elementi che, benché destinati funzionalmente a servizio
delle attivita di costruzione o di altre attivita connesse, devono garantire prioritariamente, attraverso le loro
caratteristiche intrinseche nonché in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei requisiti di

sicurezza e di igiene.

Valutazione rischi interferenziali

Nella fase di realizzazione dei lavori in progetto i locali risulteranno inutilizzati.
Nel caso di compresenza di pil imprese (ad esempio, cartongessisti ed impresa che realizza I'impianto elettrico),
occorrera eseguire delle riunioni di coordinamento tra i direttori tecnici di ogni singola impresa al fine di attuare lo

sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Le misure atte a prevenire i “rischi specifici”, propri dell’attivita della singola impresa esecutrice, sono da
considerarsi a carico dell’appaltatore ed inclusi nelle spese generali comprese nel prezzo dei lavori, in
conformita a quanto prescritto dall’art. 32 c. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
In particolare, sono a carico dell’'esecutore, che dovra in merito scrupolosamente adempiere:
1. le spese per i baraccamenti di cantiere ed in particolare il modulo prefabbricato per we chimico, dotato
di un lavandino.
Il Committente provvedera a mettere a disposizione dei lavoratori un locale idoneo ad uso spogliatoio. Sara
onere dell'impresa appaltatrice provvedere alla fornitura in opera di armadietti e sedili, stimando la
presenza in cantiere di n. 6 lavoratori.

16

C_H335- -1-2018-12-05 - 0036476



2. dotazione di primo soccorso sanitario consistente in un armadietto di pronto soccorso, dotato di serratura,
con contenuto conforme al D.M. n. 388 del 15.07.2003.

3. la redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza, con i contenuti minimi di cui all’All. XV punto 3.2.
del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

4. e spese per la cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente.

5. idispositivi di protezione individuale.

6. tutte le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., di cui & indicata la
quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 86, comma 3-bis
del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.

Stima dei costi della sicurezza delle opere in progetto

Oneri Diretti o Specifici compresi nei prezzi.

Richiamata la determinazione 4/2006 dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli
oneri diretti per la sicurezza compresi nei prezzi (i cosiddetti costi della sicurezza “ex lege”) non devono essere
evidenziati e conseguentemente non devono essere esclusi dal ribasso di gara, in quanto a carico dell'appaltatore.
In particolare, il Piano di Sicurezza Sostitutivo e il Piano Operativo di Sicurezza, essendo anche equiparati al
documento di valutazione dei rischi della singola impresa previsto dal D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., contiene le scelte
relative a misure e a procedure di prevenzione (DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, etc.) i cui costi sono
indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono a carico del committente.

Oneri Speciali o Aggiuntivi.

| costi speciali della sicurezza sono stimati con il seguente computo metrico estimativo e con riferimento a tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere e riguardano il noleggio degli apprestamenti necessari atti ad evitare la
caduta dall'alto dei lavoratori nelle fasi di esecuzione dei lavori previsti in progetto.
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
Lavori a Corpo
1| 28.A05.B40(PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per
attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per
eseguire passaggi
sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando &
previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su
entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di
lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che pud transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per luso e la
manutenzione; l'accatastamento e ['allontanamento a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro
lineare posto in opera. Nolo mensile
010|Larghezza utile di passaggio cm 120
cad 4.00 53.78 215.12
2| 28.A05.E10|RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare
005|nolo per il primo mese
1*330 m 330.00 3.60 1'188.00
3| 28.A05.E05|RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari
colori a
maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
I'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantime, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera.
005]altezza 1,00 m
m 400.00 6.80 2'720.00
4 28.A05.E40(CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per
segnalazione
di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo,
misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione
005(|altezza 30 cm
cad 40.00 0.20 8.00
5| 28.A05.E45TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm
005|trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino
a1 mese
m 10.00 4.24 42.40
6| 28.A20.A10|CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla
libera circolazione.
005|posa e nolo fino a 1mese
cad 20.00 7.94 158.80
7] 28.A20.A17|Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio,
dimensione 60x40 cm
005(riempito con graniglia peso 13 kg
cad 30.00 1.34 40.20
8| 28.A20.BO5|IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
005|posa e nolo per minimo 15 giorni
cad 2.00 54.16 108.32
TOTALE LAVORI 4'480.84
per lavorazioni a base d'asta 0.00
per la sicurezza 4'480.84

Pertanto il costo della sicurezza delle opere in progetto ammonta a:

Gli oneri per le opere relative alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi del D. Leg.vo

81/2008 e s.m.i.

ONERI SPECIALI = € 4.480.84

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

OOoxXOOO

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

I presente documento & composta da n. 21 pagine.

1. IIC.S.P. trasmette al Committente Comune di Rivalta di Torino il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. 21 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

[ non ritiene di presentare proposte integrative;
[ presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecultrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:
[ non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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