


ID Nome attività Giorni
lavorativi
effettivi

1 DURATA DEI LAVORI 150 g

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 4 g

3 TAGLIO PULIZIA ALBERI 4 g

4 DEMOLIZIONE FONDAZIONI E
RIMOZIONE MATERIALI

5 g

5 SCAVO SBANCAMENTO E MOVIMENTI TERRA10 g

6 TRACCIAMENTI 2 g

7 SITEMAZIONE AREA BOSCATA 30 g

8 RETE SMALTIMENTO ACQUE 40 g

9 INTUBAMENTO CANALI VIA DON
SAPINO E C.SO MACHIAVELLI

40 g

10 MILESTONE N.01 1 g

11 FORMAZIONE RILEVATI 30 g

12 POSA CORDOLATURE 30 g

13 OPERE EDILI IMPIANTI
ILLUMINAZIONE E CAVITOTTI

35 g

14 FORMAZIONE SOTTOFONDI 30 g

15 MILESTONE N.02 1 g

16 PAVIMENTAZIONI 30 g

17 AIUOLE VERDE E ARREDI 25 g

18 OPERE ELETTRICHE
ILLUMINAZIONE

20 g

19 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE15 g

20 PULIZIE E RIMOZIONE CANTIERE 2 g
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