COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

CITTA DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

COMMESSA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO
A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA
IN VENARIA REALE

CIG 6978129637

FASE

PROGETTO ESECUTIVO TSS

TITOLO ELABORATO NUMERO

10

CRONOPROGRAMMA

DATA REVISIONE

DATA EMISSIONE
LUGLIO 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Roberta CARDACI - Citta Venaria Reale (TO)

PROGETTISTI: ATP - Associazione Temporanea di Professionisti

CAPOGRUPPO MANDATARIA

ICIS S.r.l.
r (: r f’ Corso L. Einaudi, 8 -101
Tel +39011 56836 33 Fax_»¢
email ecologdia@icis.it
Direttore Tecnico {
Ing. ir.Stefano LOPREVITE

Societd di Ingegneria

Arch. Ezio BARDINI (Mandante)//
Via A. Brofferio, 100 - 14100 Asti

y Tel/lFax +39 0141 530204
L/Mall info@bardiniassociati.com

SEAcoop

3 \\ T RO -
\) \Jt GRS ,/' Ns. Rif. L2620




| Mese 1

| Mese 2

| Mese 3

[ Mese 4 [ Mese 5 Mese 6

Settimana 1

ID Nome attivita Giorni
lavorativi
effettivi Settimana -3

1 DURATA DEI LAVORI 150 g
2 ALLESTIMENTO CANTIERE 49
3 TAGLIO PULIZIA ALBERI 49
4 DEMOLIZIONE FONDAZIONI E 5¢

RIMOZIONE MATERIALI
5 SCAVO SBANCAMENTO E MOVIN 10 g
6 TRACCIAMENTI 29
7 SITEMAZIONE AREA BOSCATA 30¢g
8 RETE SMALTIMENTO ACQUE 40¢
9 INTUBAMENTO CANALI VIA DON 40¢

SAPINO E C.SO MACHIAVELLI
10 MILESTONE N.01 1g
11 FORMAZIONE RILEVATI 30¢g
12 POSA CORDOLATURE g
13 OPERE EDILI IMPIANTI 3asg|

ILLUMINAZIONE E CAVITOTTI
14 FORMAZIONE SOTTOFONDI 09|
15 MILESTONE N.02 ig|
16 PAVIMENTAZIONI 09|
17 AIUOLE VERDE E ARREDI 259
18 OPERE ELETTRICHE 20¢g

ILLUMINAZIONE
19 SEGNALETICA VERTICALE E ORI 59
20 PULIZIE E RIMOZIONE CANTIERE

Settimana 4

Settimana 7

Settimana 10

Settimana 13 Settimana 16 Settimana 19 Settimana 22

Attivita

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo progetto ﬁ

Riepilogo

Attivita esterne

Cardine esterno

Scadenza

ELAB. 10.PSV - PSC CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI




