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Nome aftivita Durata & LMese 1 Mese 2 Mese 3 [Mese 4 Mese 5
s1 | s1 | s2 | s3 | sa4 5 | s6 s7_| s8 s9 | s10 | s11 | s12 | 513 | si4 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21
DURATA DEL CANTIERE 150 g 150
Preparazione delle aree 69 v‘—v
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Realizzazione della viabilita del cantiere 29
Apprestamenti del cantiere 69 ﬁ#
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materie 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 [-’Z]
Impianti del cantiere 29 v‘w
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assiste 19
Scavi e movimenti terra 109 ‘ﬁﬂ
Rimozione di elementi in cemento amianto 59
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccar 59
Scavo di shancamento 10g
TRACCIAMENTO 29
AREA BOSCATA 30¢9
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4049
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 159
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto 409
Rilevati e formazione piani di progetto 30¢9
Cordolature 309
Opere edii mpianto 1P 354
Posa cavidotti e pozzetti 35¢9
Formazione di fondazione stradale 30¢9
Realizzazione di marciapiedi 209
Asportazione di strato di usura e collegamento 49
Formazione di manto di usura e collegamento 309 *3_
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 249 Y‘ i i ‘ v"
Messa a dimora di piante 13g
Formazione di tappeto erboso 13¢g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 59
Opere complementari 159 Y ‘
Posa di segnaletica verticale 59
Pulizia di sede stradale 59 | B |
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59
Smobilizzo del cantiere 29 |
Smobilizzo del cantiere 29
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