


Nome attività Durata

DURATA DEL CANTIERE 150 g

Preparazione delle aree 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Scavi e movimenti terra 10 g

Rimozione di elementi in cemento amianto 5 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 5 g

Scavo di sbancamento 10 g

TRACCIAMENTO 2 g

AREA BOSCATA 30 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 40 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)40 g

Rilevati e formazione piani di progetto 30 g

Cordolature 30 g

Opere edili impianto IP 35 g

Posa cavidotti e pozzetti 35 g

Formazione di fondazione stradale 30 g

Realizzazione di marciapiedi 20 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 30 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 24 g

Messa a dimora di piante 13 g

Formazione di tappeto erboso 13 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5 g

Opere complementari 15 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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